



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI
ȘI PODURI TIMIȘOARA**

Str. Coriolan Băran nr. 18, Timișoara, România, 300238
Tel.: (+4 0256) 246 602, Fax: (+4 0256) 246 632,
E-mail: oce@drdptm.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI

www.erovinieta.ro www.drdptm.ro



Departament Achiziții
Birou Achiziții Lucrări și Achiziții Directe
Tel.: 0256/246631
E-mail: licitatii@drdptm.ro
Nr. 111/1748 din 17.11.2023

Referitor la: Procedura de *licitație deschisă* în vederea atribuirii *Proiectarea și Execuția Lucrărilor din cadrul Obiectivului „Drum de legătură Autostrada A1 Arad -Timișoara - DN 69” - Rest de Executat*

Întrebare nr. 1	Răspuns la întrebarea nr. 1
Având în vedere că prezenta procedură de achiziție a rezultat din rezilierea contractului, semnat în anul 2021 cu Todini Construzioni Generali Spa, vă solicităm să ne comunicați, clar și concis, dacă acest operator economic sau orice afiliați ai săi vor fi admiși să participe în vreo formă legală la prezenta licitație. Totodată vă rugăm să aveți în vedere că prin elaborarea proiectului, Todini C G Spa a avut acces la informații care îl avantajează în comparație cu actualii ofertanți potențiali.	În condițiile prevăzute de Legea nr. 98/2016, orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat. Din coroborarea dispozițiilor art. 2 alin. (5) lit. f), art. 148 lit. Ț), art. 166 alin. (1) și alin. (5) din Anexa la HG nr. 395/2016 cu ale art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 98/2016, se desprinde concluzia că documentul constatator este un act administrativ care prezintă o situație de fapt și/sau de drept, scopul acestuia fiind acela de a proteja alte autorități contractante de a intra în relații contractuale cu operatorul economic care și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale care îi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, aducând astfel prejudicii autorității contractante cu care a derulat contractul. Totodată, un certificat/document constatator negativ care nu a fost suspendat de către instanța de judecată/anulat prin hotărâre judecătorească definitivă de către instanța de judecată ori nu a fost revocat de către autoritatea contractantă emitentă, beneficiază de prezumția de legalitate, autenticitate și veridicitate de care se bucură orice act administrativ (altfel spus efectele juridice ale acestuia nu pot fi înlăturate) și este valabil pe o perioadă de 3 ani de la data apariției situației, săvârșirii faptei sau producerii evenimentului

	relevant care a condus la generarea respectivului document (art. 171 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016). Așadar, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire poate fi luată numai prin intermediul unei hotărâri definitive a unei instanțe de judecată, conform art. 171 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 98/2016. De asemenea, art. 166 alin. (8) din Anexa la HG nr. 395/2016 prevede obligația comisiei de evaluare de a analiza dacă documentul constatator reflectă îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. 1 lit. g) din Legea 98/2016, atunci când ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant, pe baza unui asemenea document. Operatorul economic va trebui să argumenteze prin intermediul răspunsurilor la solicitările de clarificări că documentul constatator nu îndeplinește condițiile cumulative prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016, iar în cazul în care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim, acesta poate contesta excluderea sa prin intermediul contestației la CNSC. Astfel că, în condițiile în care nu se obține suspendarea efectelor documentului constatator în instanța de judecată, operatorii economici trebuie să furnizeze dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru demonstrarea credibilităților. Autoritatea Contractanta face trimitere la consultarea Bibliotecii de Spete de pe site-ul https://achizitiipublice.gov.ro, respectiv speta nr. 1190/06.03.2023.
Întrebare nr. 2	Răspuns la întrebarea nr. 2
Va rugam sa ne puneti la dispozitie Listele de cantitati aferente Proiectului Tehnic de Execuție, întocmit de către TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A., avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al C.N.A.I.R. prin Documentul de Avizare nr. 5115/16.11.2021.	Ofertantii isi vor intocmi ofertele luand in considerare toate datele si informatiile cuprinse in documentatia de achizitie publicata. Listele de cantități prezentate de vechiul Antreprenor au fost întocmite anterior execuției lucrărilor, nefiind actualizate în perioada de execuție, plata lucrărilor fiind efectuată conform clauzelor contractuale pe baza graficului de eşalonare a plăților, și nu în ultimul rând acestea nefiind corelate cu situația existentă, astfel transmiterea acestor Liste de Cantități ar putea conduce la un risc major de a întocmi o propunere financiară neconformă. Nu în ultimul rând, specificul acestui contract

	este de tipul „Proiectare și Execuție”, Antreprenorul având responsabilitatea actualizării proiectului existent și finalizarea obiectivului. Astfel, considerăm faptul că Autoritatea contractantă a pus la dispoziție ofertanților Proiectul Tehnic aprobat, precum și inventarul lucrărilor executate, respectiv linia neagră actualizată la data rezilierii și situația tuturor structurilor executate, în format editabil pentru a veni în sprijinul ofertanților, astfel încât aceștia să evalueze cantitățile rămase de executat.
Întrebare nr. 3	Răspuns la întrebarea nr. 3
Va rugam sa confirmati ca se accepta ca si experienta similara lucrarile de punere in siguranta (consolidare) pe DN.	Autoritatea Contractantă menține cerința din Documentația de atribuire, având în vedere specificul contractului de proiectare și execuție <u>lucrări noi</u> și nu de consolidare. Cerințele solicitate în cadrul Documentatie de atribuire au scopul demonstrării capacității ofertantului de a-și îndeplini responsabilitățile contractuale și a finaliza lucrările.
Întrebare nr. 4	Răspuns la întrebarea nr. 4
Se considera conflict de interese daca asociatul nostru pentru partea de proiectare este chiar proiectantul care a elaborat documentatia tehnica?	În conformitate cu speța A.N.A.P. nr. 994/02.06.2020, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016, <u>orice operator economic</u>, astfel cum este acesta definit la art. 3 alin. (1) lit. jj) din același act normativ, are dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 68, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, „<u>acest drept neputând fi îngădit de nicio persoana fizică sau juridică</u>”. În conformitate cu prevederile art. 167 alin. (1) lit. f) din același act normativ, „<i>autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații: [...] f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe; [...]</i>”. Astfel, autoritatea contractantă exclude din cadrul procedurilor de atribuire contractelor de proiectare și/sau de execuție lucrări operatorul economic care a întocmit proiectul tehnic, pe considerentul distorsionării concurenței, numai

	dacă poate demonstra fără echivoc nu doar faptul că acesta se află în posesia unor informații pe care ceilalți participanți la procedura/procedurile respectivă(e) nu le posedă, ci și faptul că deținerea acestor informații ar crea un avantaj inițial menit să conducă din start la defavorizarea celorlalți operatori economici.
Întrebare nr. 5	Răspuns la întrebarea nr. 5
1.Referitor la ‘‘Conditii speciale Drum de legatura A1-DN 69-semnat.pdf’’, clauza 10, subclauza 10.1. pag 4 din 5, este mentionat astfel : <i>Toate costurile suplimentare și/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt în responsabilitatea Antreprenorului și nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor, Beneficiarului.</i> <i>Dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, modificarile aduse proiectului din motive justificate si cu aprobarea Beneficiarului, impun reluarea procesului de autorizare, conform legislatiei în vigoare. Toate costurile suplimentare și/sau intarzierile de timp survenite din aceasta cauza sunt în responsabilitatea Antreprenorului și nu vor fi solicitate/revendicate de catre Antreprenor, Beneficiarului.</i> Solicitam eliminarea acestei cerinte, cu mentionam faptului ca, proiectul de Autorizare a fost facut de o alta societate.Viitorul Antreprenor nu poate sa fie obligat sa suporte toate costurile suplimentare si/sau intarzierile de timp survenite în urma reautorizarii, în cazul în care situatia din teren o sa necesite acest lucru.Mai ales ca, doar dupa efectuarea experizei tehnice care face obiectul prezentului contract, se va cunoaste situatia reala din teren si masurile care sunt necesare a fi luate, vizavi de lucrarile care au fost deja executate de catre un alt Antreprenor. 2. Referitor la modul de prezentare a propunerii financiare, în Fisa de date se solicita prezentarea formularului 13 A si anexa acestuia. În anexa la formularul 13A se solicita a fi mentionate în coloanele 3 si 4 :’’Tipuri și cantități de materiale de construcție furnizate în cadrul contractului’’ si ‘‘ Valoarea prestațiilor Furnizorului de materiale de construcție’’ (lei fără T.V.A.). Avand în vedere faptul ca în documentatia postata în SEAP nu se regasesc liste de cantitati cu ‘restul de executat’ în acest proiect, solicitam eliminarea celor 2 coloane si pastrarea doar a primelor 3 sau eliminarea totala a acestui formular din cadrul propunerii financiare. În momentul depunerii nu se cunosc	1. După cum este descris chiar în cadrul Condițiilor speciale, Clauza 10, viitorul Antreprenor va ține cont de faptul că Proiectul Tehnic pus la dispoziție este aprobat, fiind obținută Autorizația de Construire, astfel sunt întrunite toate condițiile finalizării lucrărilor. Mai mult, respectarea soluțiilor prezentate în Proiectul tehnic reprezintă o Cerință imperativă, conform Sub-Clauzei 7.3 din Cerințele Beneficiarului, iar actualizarea proiectului tehnic la situația din teren ulterior efectuării unei expertize tehnice se poate încadra în prevederile Art. 67 schimbarea soluțiilor tehnice pe parcursul execuției, din ORDINUL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 2. Autoritatea Contractanta mentine cerinta din Documentatia de atribuire, întrucât sunt puse la dispoziția Ofertanților informații relevante în vederea cuantificării cantităților necesare finalizării contractului. A se vedea și răspunsul la întrebarea nr. 2.

cantitatile pentru toate materialele ce urmeaza a fi oferate, aceste calcule urmand a fi realizate dupa finalizarea Experiezei tehnice, care este parte a contractului ce urmeaza a fi oferat.

3. Avand in vedere faptul ca noile listele de cantitati de lucrari care pot sta la baza intocmirii unui grafic de executie Gantt, vor fi elaborate dupa efectuarea Experiezei tehnice care este parte a prezentei licitatii, solicitam eliminarea cerintelor cu privire la prezentarea unui grafic de tip in Gantt in cadrul propunerii tehnice si inlocuirea acestuia cu un grafic general de executie.

4.Referitor la solicitarile cu privire la cerintele de personal minim, in formularul de propunere tehnica, C.2. ALT PERSONAL DE EXECUȚIE PENTRU CARE NU A FOST STABILIT FACTOR DE EVALUARE SAU CERINȚĂ DE CALIFICARE- poz.3. **Expert Tehnic autorizat**-va rugam sa precizati care este domeniul pentru care trebuie sa fie autorizat acesta, pentru a indeplini cerinta.

5. Va rugam sa puneti la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, un model de Declaratie de insusire a Proiectului tehnic de executie, asa cum este solicitat in cerintele beneficiarului pag. 18.

6.Avem rugamintea sa puneti la dispozitia tuturor operatorilor interesati, defalcarea valorii estimate a contractului, pe capitolele de cheluieli asa cum sunt defalcate in ANEXA 1 la formularul 13.

7. Avem rugamintea sa puneti la dispozitia tuturor operatorilor economici interesati, listele de cantitati pentru toate tipurile de lucrari care sunt parte a **Proiectului tehnic de executie 8/2021, "VOL V Liste de cantitati"**(asa cum este mentionat in **VOL.I-P.S.MEMORIU**

3. Vezi răspuns la întrebarea nr. 2.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică și financiară pe baza cantităților generate din cotele și informațiile tehnice la zi, prezentate în format editabil, raportate la Proiectul tehnic aprobat. Graficul de tip Gantt va fi prezentat de către ofertanți.

4. Ofertantul va prezenta minim ca personal de execuție minim expert tehnic autorizat în conformitate cu procedura privind atestarea tehnico-profesională a verficatorilor de proiecta și a experților tehnici, publicată în monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021, în funcție de specificul lucrărilor prevăzute în documentația tehnică. Astfel, pentru a veni în sprijinul ofertanților, aceștia trebuie să prezinte minim un expert tehnic autorizat A4.1, B2.1, D2.1, și un expert tehnic autorizat A4.2, B2.2, D2.2, ori în cazul autorizării anterior prezentei proceduri se va prezenta un expert tehnic autorizat la exigențele A4, B2, D, necesar a efectua o expertiză tehnică care să cuprindă lucrările executate de drum și pod.

5. Ofertanții vor emite o declarație în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.2 din Condițiile Generale de Contract.

6. Defalcarea valorii estimate a contractului pe capitole de cheltuieli, poate împiedica operatorii economici interesați de întocmirea unei oferte financiare bazată pe o strategie și o tehnologie proprie de executarea obiectivului, încălcându-se astfel principiul tratamentului egal.

7. A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 2

REVIZIA 01, pag.104). 8. Avand in vedere tipul contractului (proiectare si executie)-rest de executat, a complexitatii proiectului si a lucrarilor diverse ce trebuiesc oferite, tinand cont de faptul ca in perioada 30 nov-1 dec (zilele libere legal) vor diminua timpul necesar obtinerii ofertelor de preț de la furnizori, a faptului ca volumul de lucrari ce trebuie oferit este unul foarte mare, a solicitarilor si raspunsurilor la clarificari, pentru a intocmi o oferta de preț cat mai corecta si completa, solicitam decalarea termenului de depunere a ofertelor cu cel putin 10 zile.	8. Autoritatea Contractantă a stabilit un termen adecvat și suficient pentru pregătirea ofertelor corelat cu natura, specificul și complexitatea contractului. Prin urmare, Autoritatea Contractantă își menține termenul de depunere a ofertelor.
Întrebare nr. 6 Având în vedere că, la Art. 5.1 din Acordul Contractual, cu referire la Sub-Clauza 50.3 din Condițiile Generale de Contract [<i>Valoarea unor obligații nerespectate</i>], se prevede: <i>„5. Înlocuirea Personalului cheie al Antreprenorului, cu respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 și 14.4 din Condițiile Generale de Contract – penalitate pentru fiecare persoană înlocuită – 50.000 lei/eveniment si, suplimentar, dacă este cazul, 1.000 lei/zi de întârziere începând cu a 31-a zi de la data la care este necesară înlocuirea oricăruia dintre membrii personalului cheie și până la data comunicării aprobării de către Beneficiar a unui nou personal cheie propus de Antreprenor care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în cadrul Documentației de atribuire (dacă este cazul) sau care să obțină cel puțin același punctaj ca personalul propus în ofertă (dacă este cazul)” (subl. ns.),</i> vă rugăm să confirmați că penalitatea de 50.000 lei/eveniment nu este aplicabilă în cazurile în care înlocuirea personalului cheie se face cu respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 și 14.4 din Condițiile Generale de Contract și să modificați în consecință prevederile Art. 5.1. din Acordul Contractual, cu referire la Sub-Clauza 50.3 din Condițiile Generale de Contract [<i>Valoarea unor obligații nerespectate</i>], punctul 5.	Răspuns la întrebarea nr. 6 Autoritatea Contractantă își menține prevederile Art. 5.1. din Acordul Contractual, cu referire la Sub-Clauza 50.3 din Condițiile Generale de Contract [<i>Valoarea unor obligații nerespectate</i>], punctul 5, înlocuirea personalului cheie făcându-se în conformitate cu Sub-Clauza 14.3, respectiv Sub-Clauza 14.4 din Condițiile Generale de Contract, situație în care nu se vor aplica penalități dacă Supervisorul solicită înlocuirea din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (demisie, boală, deces), motive pentru care Antreprenorul aduce justificări scrise.
Întrebare nr. 7	Răspuns la întrebarea nr. 7
Avand in vedere sarbatorile legale din perioada	A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 5

30 nov-3 dec 2023, documentatia complexa pusa la dispozitie de autoritatea contractanta si eventualele modificari ce pot aparea in urma raspunsului consolidat, vă solicitam prelungirea termenul limita de depunere a ofertelor cu 30 de zile.	punctul 8.
Întrebare nr. 8	Răspuns la întrebarea nr. 8
Solicitarea de Clarificare nr. 1 Unde se regăsește în documentație adresa Transgaz nr. 33102/04.05.2023 și avizul 40198/882/25.05.2021, necesare relocării rețelei Transgaz SA; Solicitarea de Clarificare nr. 2 A fost executată o expertiză de către Beneficiar la rezilierea contractului anterior? Ne puteți pune la dispoziție respectiva expertiză sau realizarea expertizei este strict în atribuția antreprenorului? De unde/unde se plătește? Solicitarea de Clarificare nr. 3 Având în vedere că se solicită însușirea proiectului tehnic anterior elaborat de Todini Spa, vă rugăm să precizați care este măsura în care acest proiect poate fi modificat/actualizat în urma expertizei tehnice realizate de viitorul antreprenor?	Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 1 Avizul nr. 40198/882/25.05.2021 se regaseste in fisierul denumit <i>Avize Autorizatii Acorduri_part 1</i> publicat, iar adresa nr 33102/04.05.2023 se regaseste in fisierul denumit <i>Utilitati_1</i> publicat. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 2 Nu a fost efectuata/elaborata expertiza tehnica la rezilierea contractului anterior. Realizarea expertizei tehnice pentru lucrarile executate este in atributia viitorului Antreprenor. Referitor la întrebarea „De unde/unde se plătește?” indicăm agenților economici interesați să regăsească informațiile complete privind plățile ce vor fi derulate în cadrul contractului în Formularul cu denumirea „MODALITATEA DE PLATA – GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR”, publicat art.1.1.1. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 3 Proiectul Tehnic de Execuție publicat stă la baza realizării obiectivului de investiții. Toate lucrările și activitățile în legătură cu realizarea obiectivului sunt supuse prevederilor legislative și reglementărilor în domeniul construcțiilor. Expertiza tehnică ce urmează a fi elaborată va fi, de asemenea, în conformitate cu acestea și va conține concluzii și recomandări asupra lucrărilor executate, raportat la cerințele, condițiile și specificațiile tehnice conținute în Proiectul Tehnic de Execuție existent și publicat, corelat cu reglementările și normativele în vigoare la data elaborării acesteia. Documentațiile tehnice care vor fi elaborate în baza experizei tehnice vor conține soluții tehnice corelate cu Proiectul Tehnic de Execuție, cu lucrările existente în teren și cu celelalte documente și documentații publicate în cadrul acestei proceduri de achiziție publică, ținându-se cont de principiile eficienței cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiții în condițiile de calitate corespunzătoare documentațiilor tehnice, legislației și reglementărilor în vigoare.

Solicitarea de Clarificare nr. 4

Referitor la declarația privind furnizorii de materiale de construcție vă rugăm să constatați că prezentarea detaliilor privitoare la TOATE materialele ce vor fi utilizate în execuție (probabil câteva sute) este excesivă și presupune un efort administrativ nejustificat, declarația fiind valabilă strict în intervalul perioadei de valabilitate a ofertei. În sensul respectării principiului proporționalității precum și al celorlalte indicate la art. 2 alin (2) din Legea nr. 98/2016, vă rugăm să modificați cerința dumneavoastră astfel încât declarația sus-numită să vizeze doar materialele principale, precum cele menționate la sub-clauza 50.2 a) în acordul contractual.

Solicitarea de Clarificare nr. 5

Având în vedere situația de imprevizibilitate invocată la pag. 21 din Cerințele Beneficiarului raportat la o potențială nouă autorizație de construire, vă rugăm să confirmați că DTAC-ul aferent nu trebuie oferit la acest moment, urmând a fi cotelat doar la momentul intervenției situației imprevizibile și achitat din sume distincte față de cele regăsite în oferta depusă. În situația în care obținerea autorizației trebuie luată în calcul încă de la acest moment vă rugăm să ne comunicați la ce poziție din Anexa nr. 1 la Formularul nr. 13 se va prevedea această cheltuială.

Solicitarea de Clarificare nr. 6

Vă rugăm să confirmați că nu vor fi aplicabile prevederile privind sumele reținute în situația în care Garanția de bună execuție va fi constituită prin intermediul unei scrisori de garanție bancară.

Solicitarea de Clarificare nr. 7

Având în vedere prevederile contradictorii dintre Fișa de Date și Clauzele contractuale – acordul contractual, raportat la ajustarea prețurilor contractului, vă rugăm să precizați clar și concis dacă ajustarea prețurilor se va aplica pe durata contractuală normală, fixată de dumneavoastră la

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 4

Detaliile privitoare la materialele de construcții propuse de către ofertanți a se utiliza se vor referi la materialele înscrise în sub-clauza 50.2 a) din Acordul contractual.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 5

În conformitate cu documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, Proiectul Tehnic este aprobat, fiind obținută Autorizația de Construire nr. 35/02.07.2021, astfel operatorii economici interesați nu vor oferta întocmirea documentației de proiectare – DTAC, respectiv obținerea unei Autorizații de Construire.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 6

Cerințele Generale de Contract puse la dispoziție prevăd actualizarea Clauzei 47 Sume reținute, conform Hotărârii nr. 965/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 937 din 17.10.2023.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 7

Ajustarea prețului contractului se va face în conformitate cu precizările înscrise în Fișa de date a achiziției publicată și în Clauzele contractuale – Acordul contractual, precizări care nu sunt contradictorii ci complementare. Metoda de ajustare se referă la prețul contractului și este

12 luni. În caz contrar rezultă că ofertanții au obligația de a suporta riscul majorării prețurilor pe întregul interval de peste 18 luni estimat de la depunerea ofertelor și până la finalizarea lucrărilor (6 luni perioada de evaluare + eventualele contestații + 12 luni perioada contractuală), situație ce determină un dezechilibru contractual major și care nu poate fi acceptată în contextul economic și geo-politic actual. Vă rugăm să răspundeți clar dacă se vor aplica ajustări pe perioada de derulare a contractului, începând cu prima lună a acestuia.

Solicitarea de Clarificare nr. 8

Având în vedere că a existat deja o organizare de șantier aprobată, pentru care s-a obținut o autorizație de construcție și care a fost utilizată de fostul contractant, vă rugăm să ne comunicați dacă terenul a fost pus la dispoziție de către Beneficiar, respectiv dacă există posibilitatea utilizării în continuare a acestui amplasament, sens în care nu ar mai trebui prezentate de către ofertanți schițe și dovezi privind accesul la terenurile necesare amenajării organizării de șantier și nici pregătită documentație pentru obținerea unei noi autorizații de construcție a organizării de șantier. Dacă nu poate fi utilizată fosta organizare vă rugăm să ne comunicați unde trebuie ofertată valoarea DTAC pentru organizarea de șantier.

explicitată în cuprinsul Acordului contractual și al Condițiilor Generale publicate (implici în Clauza 48 Ajustarea prețurilor), folosind inclusiv indici de pret/cost de baza sau preturi de referință, aplicabili la Data de Referință. Astfel, după cum este descris și în Clauza 1 Definiții din Condițiile Generale de Contract, Data de Referință reprezintă „data anterioară cu 30 de zile față de termenul-limită de depunere a Ofertelor.”

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 8

Ofertanții vor respecta cap. 19.6 din Cerințele Beneficiarului, astfel „Antreprenorul va utiliza locul sau locurile stabilite la momentul depunerii ofertei pentru a-si stabili Organizarea de santier in care sa amplaseze birourile, atelierele, depozitele, utilajele, etc.,

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea și eventuala readucere la nivelul și condiția stabilită a terenului necesar pentru organizarea de șantier. În conformitate cu legislația aplicabilă din România se va obține autorizația de construire pentru stabilirea organizării de șantier sau pentru executarea de lucrări temporare necesare pentru executarea Lucrărilor Permanente și remedierea oricăror defecțiuni. Antreprenorul va întocmi documentația aferentă proiectului de organizare a execuției lucrărilor și va obține pe cheltuială proprie Autorizația de Construcție și va plăti orice impozite sau taxe necesare. Antreprenorul trebuie să obțină, pe proprie cheltuială, toate avizele și acordurile autorităților locale necesare precum și pe acelea pentru alte surse necesare în scopul stabilirii șantierului. Aceasta cheltuială nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca inclusa in Valoarea de Contract ofertată de Antreprenor. Spațiile de cazare nu sunt permise pe șantier. La finalizarea partilor relevante ale Lucrarilor, pentru care au fost prevazute lucrari temporare, Antreprenorul isi va muta birourile, atelierele, depozitele, utilajele, imprejmuirea, dispozitivele grele, etc., va curata Organizarea de santier si va realiza alte lucrari pentru a aduce Organizarea de santier la conditiile sale initiale.

Antreprenorul va localiza de asemenea si propriile zone de colectare si depozitare a reziduurilor si a materialelor nedorite, in

Solicitarea de Clarificare nr. 9 Vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă deține sume suplimentare disponibile pentru acest obiectiv, astfel încât să poată fi acceptate oferte a căror valoare depășește valoarea estimată a procedurii (cea mică). Totodată vă rugăm să ne comunicați cuantumul acestor sume suplimentare, în situația în care autoritatea contractantă le deține. Solicitarea de Clarificare nr. 10 Vă rugăm să ne comunicați dacă sunt disponibile/au rămas pe șantier materiale stivuite/depozitate de fostul contractant, respectiv care va fi natura juridică a acestora, care este starea acestor materiale, dacă dețin documente de calitate sau dacă acestea se încadrează în standardele solicitate pentru proiectarea actuală. Solicitarea de Clarificare nr. 11 Vă rugăm să analizați și să clarificați termenul de plată pentru partea de proiectare. Este evident că proiectanții vor desfășura activitatea de pregătire a proiectului tehnic în faza incipientă a contractului, imediat după semnare (45 de zile de la emiterea ordinului de începere). Ori condiția dumneavoastră din graficul de plăți privitoare la plata a 60% din valoarea proiectării după recepția la terminarea lucrărilor încalcă grav principiul proporționalității și totodată prevederile legii nr. 72/2013. Prin acest document autoritatea <i>extinde termenul de plată</i> a mai mult de jumătate din valoarea unui serviciu, prestat la începutul contractului, cu peste 10 luni. În privința plății a 10% din serviciile de elaborare a proiectului, doar după recepția finală, adică după 7 ani și 10 luni de la primirea acestuia, considerăm că niciun	conformitate cu regulamentele si procedurile locale privind transportul si depozitarea. <i>Antreprenorul va obtine toate aprobarile necesare de la autoritatile locale si de la altii pentru organizarea de santier din fondurile proprii.</i>” Toate activitățile (lucrări, servicii, prestații intelectuale ș.a.a.) în legătură cu organizarea de șantier vor fi evaluate de către ofertanți corelat cu modul propriu de derulare a contractului, iar toate costurile pe care le va solicita la plată în cadrul contractului vor fi cuprinse în propunerea financiară și trebuie înscrise în Formularul 14 la punctul 2. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 9 În cadrul Fișei de date a achiziției, cap. II.2.11 Informatii privind optiunile, este explicat astfel: <i>„Valoarea minimă a intervalului de la Secțiunea II.1.5 reprezintă valoarea estimată a prezentei proceduri, în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele ...”.</i> Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 10 Nu sunt disponibile/au rămas pe șantier materiale stivuite/depozitate de fostul contractant care să poate fi utilizate, astfel Ofertanții vor prezenta propunerea tehnică și financiară ca atare. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 11 Modalitatea de plată prevăzută în Graficul de eșalonare a plăților pentru activitatea 1 de Proiectare este corespunzătoare în funcție de tipul prestațiilor și al responsabilităților stabilite în documentația de atribuire, coroborat cu reglementările tehnice în vigoare, după cum urmează: - În termen de 30 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va întocmi o expertiză tehnică, care poate fi decontată în procent de 10% din valoarea ofertată pentru capitolul 1.1; - În termen de 45 de zile de la Data de Începere, Antreprenorul va avea responsabilitatea doar a adaptării Proiectului Tehnic pus la dispoziție la situația reală din teren, respectiv corelarea cu recomandările
--	--

temei legal nu mai poate fi invocat, cerința fiind efectiv abuzivă. Vă rugăm să clarificați cu indicarea punctuală a prevederilor legale care vă permit o astfel de extindere a termenului de plată.

expertizei tehnice, pentru această activitate Autoritatea Contractantă oferă posibilitatea Antreprenorului să deconteze 20% din valoarea ofertată pentru capitolul 1.1;

- Responsabilitatea unui Proiectant, după cum este definită în Legea 10/1995 cu completările și actualizările ulterioare, este echivalată cu asistența tehnică în perioada de construire, care în mod evident va fi posibilă decontarea lunar în procent de 5% pe perioada de execuție din art. 1.2;
- Procentul de 60% din valoarea cap. 1.1 se va efectua în contextul în care Proiectantul va avea responsabilitatea unei activități semnificative, astfel va pregăti documentele de proiectare aferente cap. A din Cartea Tehnică a Construcției, elaborarea documentelor conforme cu execuția în baza art. 19.31 din Cerințele Beneficiarului, conform H.G. nr. 845/2018 – Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național;
- Procentul de 20% din valoarea cap. 1.2 se va acorda în baza responsabilității Proiectantului de a participa la Recepția la Terminarea Lucrărilor, a întocmi și susține responsabilitățile pe care acesta le are în conformitate cu H.G. nr. 845/2018 – Regulamentul privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național

Având în vedere cele de mai sus, considerăm faptul că, modalitatea de decontare a activității de Proiectare, așa cum este prezentată în Graficul de eșalonare a plăților este corespunzătoare, nefiind încălcat principiul proporționalității, întrucât sunt prevăzute modalități de decontare pentru prestațiile efectuate în funcție de cerințele prevăzute în documentația de atribuire.

Solicitarea de Clarificare nr. 12

Similar, vă rugăm să analizați termenele de plată pentru asistență tehnică, adică 10% după recepția finală (plată cu întârziere de +7 ani); De asemenea vă rugăm să verificați planificarea plăților la asistență - din cumularea celor 3 poziții rezultă că s-a planificat doar plata a 45% din serviciile prestate. Similar vă rugăm să verificați dacă sunt eșalonate corect (în procent de 100%) și celelalte categorii de activități regăsite în graficul de plăți.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 12

Termenele de plată pentru asistența tehnică vor fi cele din Formularul nr. 14 „*MODALITATEA DE PLATĂ GRAFICUL DE EȘALONARE A PLĂȚILOR*”, unde, conform Art. 1.2.3., asistența tehnică se va plăti 20% din valoare după Recepția Finală a Lucrărilor.

În privința planificării plăților la asistență, pentru clarificare, precizăm că la Art. 1.2.1 din același Formular nr. 14 „*MODALITATEA DE PLATĂ GRAFICUL DE EȘALONARE A PLĂȚILOR*” se

Solicitarea de Clarificare nr. 13

Referitor la plata a 10% din organizarea de șantier după recepția finală, vă rugăm să invocați motivația și temeiul legal care presupune plata acestei categorii ulterior scurgerii perioadei de garanție. Odată cu Punerea în funcțiune, amplasamentele vor fi predate Beneficiarului sau deținătorilor de drept, motiv pentru care această plată întârziată nu are aplicabilitate. Autoritatea contractantă are la dispoziție garanția de bună execuție și sumele reținute pentru a se proteja de o eventuală lipsă de reacție a contractantului, sens în care o nouă reținere de sume (mascată sub această formă) nu pare a fi justificată și nici întemeiată legal.

Solicitarea de Clarificare nr. 14

Vă rugăm să clarificați modalitatea de plată pentru următoarele capitole:

3.2 Terasamente: Se vor face plăți la atingerea fiecărui Km, sau la atingerea stadiilor cantitative de 10%;20%;30%,40% și așa mai departe.

3.3.1: Se vor achita 10% din valoarea Suprastructurii drum - stratul inferior de fundație din balast sau, conform 3.3.1.2 se vor achita 1% din valoarea Suprastructurii drum - la finalizarea stratului inferior de fundație din balast, pentru fiecare (un) 1 kilometru.

3.4. 1 Vă rugăm prezentați printr-o modalitate de calcul cum se va ajunge la achitarea a 100% din valoarea lucrărilor de Scurgerea Apelor prin intervale de 8% aferente fiecărui km din cei 9,9.

4.1.1 Vă rugăm clarificați ce înseamnă "finalizarea lucrărilor"? Se referă strict la lucrările de consolidare pentru sectorul respectiv sau la totalul lucrărilor de drum pentru același sector.

4.2.1 Similar întrebării anterioare vă rugăm clarificați, în privința lucrărilor hidrotehnice, la ce se referă "finalizarea lucrărilor"

7.1 Referitor la Lucrări: Restabilire legături rutiere km 2+158, km 7+521, 9+670, vă rugăm să

va considera o pondere de 5% din valoare înmulțit cu 12 luni (intervalul de timp estimat pentru plățile lunare), rezultând o pondere totală pentru Art. 1.2.1 de 60% din valoare.

În privința solicitării privind eşalonarea corectă (în procent de 100%) menționăm că, aplicând principiul de la alineatul anterior, aceasta este corectă: $5\% \times 12 \text{ luni} (60\%) \text{ cf. Art. 1.2.1} + 20\% \text{ cf. Art. 1.2.2} + 20\% \text{ cf. Art. 1.2.3} = 100\%$.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 13

Art. 2.1 Lucrări aferente Organizării de Șantier din cadrul Formularului nr. 14 „*MODALITATEA DE PLATĂ GRAFICUL DE EȘALONARE A PLĂȚILOR*” se va modifica, după cum urmează:

- Art. 2.1.1 „70% din valoare - după finalizarea Organizării de șantier”;

- Art. 2.1.2 „30% din valoare - după dezafectarea Organizării de șantier”.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 14

Modalitatea de plată se va face conform Formularului nr. 14 „*MODALITATEA DE PLATĂ GRAFICUL DE EȘALONARE A PLĂȚILOR*”, pentru fiecare tip de activitate în parte.

Astfel, referitor la Art. 3.2 Terasamente, așa cum se menționează și în Formularul nr. 14 „*MODALITATEA DE PLATĂ GRAFICUL DE EȘALONARE A PLĂȚILOR*”, plata se face în procente de 10% din valoarea terasamentelor la finalizarea lucrărilor de terasamente, inclusiv recepția stratului de formă pentru sectoare de drum cu lungimea de (un) 1 kilometru, între km 0+000-9+000, respectiv același procent 10% din valoarea terasamentelor la finalizarea lucrărilor de terasamente, inclusiv recepția stratului de formă pentru sectorul de drum cuprins între km 9+000-9+900;

Referitor la Art. 3.3.1, plata se va face la atingerea unui procent de câte 1% la finalizarea stratului inferior de fundație din balast, pentru fiecare (un) 1 kilometru între km 0+000 – km 9+000 (totalizând 9%), respectiv 1% la finalizarea stratului inferior de fundație din balast, pentru ultimii 900 m, cumulând într-un

confirmați că plățile se vor face în etape la 30%; 60%, 90% din restabilirile de legături.

final procentul de 10% din valoarea suprastructurii drumului;

Referitor la Art. 3.4.1, procentele de 8% pentru fiecare sector drum cu lungimea de 1 (un) kilometru, între km 0+000 – km 9+000 vor totaliza 72% din „Scurgerea apelor”, la care se adaugă și procentul de 8% din valoarea lucrărilor de Scurgerea Apelor pentru sectorul de drum între km 9+000-9+900, respectiv 20% din valoarea lucrărilor de Scurgerea Apelor care se va plăti după Recepția la Terminarea Lucrărilor; Referitor la Art. 4.1.1 „finalizarea lucrărilor” se referă strict la finalizarea lucrărilor de consolidare;

Referitor la Art. 4.2.1 „finalizarea lucrărilor” se referă strict la finalizarea lucrărilor hidrotehnice; Referitor la Art. 7.1 plata se va face în procent de 30% pentru finalizarea fiecărei Restabiliri legături rutiere în parte (30% pentru km 2+158, 30%, pentru km 7+521, 30% pentru km 9+670).

Solicitarea de Clarificare nr. 15

Vă rugăm să confirmați că lucrările de asfaltare nu vor trebui efectuate cu asfalt fabricat cu bitum modificat cu polimeri.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 15

Tipurile de mixturi asfaltice și implicit bitumul aferent sunt cele stabilite prin Proiectul Tehnic de Execuție pus la dispoziția Ofertanților în cadrul Documentației de Achiziție Publică.

Solicitarea de Clarificare nr. 16

Dacă dețineți informații, vă rugăm să furnizați ofertanților un status de execuție al șantierului, privitor la progresul fiecărei lucrări/fiecărui strat de materiale așternut.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 16

Toate informațiile privind stadiul execuției lucrărilor a fost pus la dispoziția Ofertanților în cadrul Documentației de Achiziție Publică.

Solicitarea de Clarificare nr. 17

Vă rugăm să clarificați dacă trebuie luate în considerare lucrări, pentru zona activă.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 17

Lucrările de terasamente se vor executa în conformitate cu Proiectul Tehnic de Execuție, respectiv Caietele de Sarcini aferente proiectului privind Lucrările de terasamente, documente puse la dispoziția ofertanților în Documentația de atribuire.

Solicitarea de Clarificare nr. 18

Conform Cerințelor Beneficiarului la Cap. 7.3 Caracteristici Imperative ale Lucrărilor se face următoarea mențiune: “pentru structurile cu lungimea mai mare de 100 m se vor monta senzori anti-polei. Având în vedere că în cadrul proiectului nu este prevăzut un Sistem ITS vă rugăm să clarificați dacă se menține această cerință imperativă și unde va fi cuantificat acest cost în cadrul Graficului de Plăți.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 18

Cerințele Imperative ale Lucrărilor sunt obligatorii, implicit mențiunea cum că „*pentru structurile cu lungimea mai mare de 100 m se vor monta senzori anti-polei*”. De asemenea, Proiectul Tehnic de Execuție a fost pus la dispoziția Ofertanților în cadrul Documentației de atribuire, Ofertantul având acces la documentele privind proiectarea podurilor și pasajelor din care reiese clar că nicio structură nu este mai lungă de 100 m și în concluzie nu este necesară montarea se

Solicitarea de Clarificare nr. 19 Referitor la riscurile regăsite în secțiunea privitoare la arheologie vă rugăm să re-analizați cerința și să aveți în vedere că obiectul ofertării din această categorie îl prezintă activitatea 4 – supraveghere arheologică iar nu tot ansamblul de activități arheologice care au fost deja prestate și achitate corespunzător de către Beneficiar, sens în care este impropriu ca eventualele efecte să se restrângă asupra noului antreprenor, fiind firesc să fie asumate de autoritatea contractantă. În acest sens se impune ca în situația apariției vreunui risc din categoria arheologie, viitorul antreprenor să fie îndreptățit la extensii de timp și/sau eventuale costuri suplimentare. Solicitarea de Clarificare nr. 20 În Formularul nr. 4 - Propunerea tehnică se menționează că ” Durata activităților de proiectare si execuție va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu sa nu fie mai mare de 30 de zile calendaristice), luând în considerare natura activităților/ lucrărilor, dimensiunea frontului de lucru, numărul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.” Vă rugăm clarificați dacă perioada 30 de zile calendaristice poate fi echivalată cu o lună calendaristică pentru facilitarea ilustrării grafice a activităților în cadrul Graficului de execuție și a resurselor solicitate. Solicitarea de Clarificare nr. 21 Programul de lucrări trebuie să indice la nivel de activități si sub-activități, cantitățile de lucrări necesar a fi executate, intervalul de timp în care acestea sunt prevăzute a se desfășura precum si resursele alocate (materiale, echipament, forța de muncă) pentru fiecare dintre acestea. Pentru fiecare activitate din Programul de lucrări se vor declara numărul de utilaje alocat pentru respectiva activitate și personalul aferent activității. Având în vedere ca nu au fost puse la dispoziție	senzori anti-polei. Referitor la eventuale costuri, deși nu este cazul, reamintim că propunerea de Contract are la bază Hotărârea de Guvern nr. 1/2018, Anexa nr. 2 conform căreia atât Execuția cât și Proiectarea aparține Antreprenorului și, în situația în care se impune, în cadrul Ofertei se vor regăsi și cheltuielile privind Cerințele Obligatorii. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 19 Autoritatea contractantă menține cerința așa cum a fost publicată. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 20 Perioada de 30 de zile calendaristice referitoare la „durata activităților de proiectare și execuție” nu poate fi echivalată cu o lună calendaristică. Această cerință este în conformitate cu prevederile Clauzei 17 din Condițiile Generale de Contract. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 21 În legătură cu Programul de lucrări, ofertanții îl vor elabora în conformitate cu prevederile cuprinse în documentația de atribuire publicată. Referitor la Listele de cantități – a se vedea raspunsul la întrebarea nr. 2.
--	--

liste de cantități, extrase de resurse sau alte valori, considerăm că este prematură ilustrarea unor astfel de resurse punctuale pe graficul de execuție, acestea urmând să devină elocvente doar ca rezultat al etapei de proiectare în urma elaborării noilor liste de cantități, parte a viitorului proiect tehnic.

Întrucât spațiul de ilustrare este limitat, lipsind posibilitatea de a încorpora atâtea informații și ținând cont și de observațiile din paragraful anterior, vă rugăm să re-analizați cerința și să o modificați în sensul eliminării cel puțin a materialelor din numărul reperelor solicitate a figura pe acest grafic.

Solicitarea de Clarificare nr. 22

Având în vedere faptul că la data elaborării acestei oferte de preț este realizat și aprobat Proiectul Tehnic de Execuție întocmit de către Todini Costruzioni Generali S.p.A., proiect care a fost avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al C.N.A.I.R. prin Documentul de Avizare nr. 5115/16.11.2021, vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților listele de cantități aferente lucrărilor de relocare/protejare rețele de utilități rămase a fi executate precum și pentru sistemul de iluminat aferent.

Solicitarea de Clarificare nr. 23

Facem referire la planșa „DET-010 – Bazin de retenție”. Vă rugăm să specificați adâncimea bazinelor de retenție, având în vedere faptul că detaliul atașat conține doar lungimea și lățimea la baza acestuia.

Solicitarea de Clarificare nr. 24

Facem referire la documentul Cerințele Beneficiarului din cadrul Documentației de Atribuire. În acest document se specifică faptul că „Ofertanții vor avea în vedere cuantificarea contravalorii lucrărilor specifice pentru pregătirea armăturii în vederea execuției lucrărilor următoare, prin sablare, curățare, conform reglementărilor tehnice în vigoare” iar „Antreprenorul va avea în vedere că la reluarea lucrărilor va fi necesară execuția unor lucrări de refacere a lucrărilor executate anterior, care nu au fost protejate”. Vă rugăm să clarificați în baza căror informații Ofertanții pot evalua financiar în

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 22

Ofertanții își vor elabora și vor prezenta propunerea financiară în conformitate cu Modul de prezentare a propunerii financiare publicat. Pentru lucrările de relocare/ protejare rețele de utilități rămase a fi executate precum și pentru sistemul de iluminat, ofertanții vor cuprinde valorile forfetare estimate în valoarea ofertei. Valorile forfetare vor fi evaluate pe baza datelor și informațiilor cuprinse în documentația de achiziție publicată.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 23

Pentru evaluarea cantitativă și valorică a propunerii financiare, Ofertanții se vor raporta la specificația privind cota superioară a radierului din beton de -3,00 m față de cota fundului șanțului/rigolei care converge la acesta, pentru bazinele de retenție. Ulterior Datei de Începere, Antreprenorul va elabora detalii de execuție cu soluțiile punctuale adaptate la condițiile din teren.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 24

Ofertanții nu vor evalua financiar lucrările de remediere și reparații necesare premurgător atribuirii contractului. Ofertanții vor include în valoarea ofertei costurile lucrărilor pregătitoare specificate în normativele aplicabile în vigoare necesare continuării lucrărilor și în Cerințele Beneficiarului la punctul 6.2.1. cu denumirea Lucrări Preliminare (de ex. de betonare, armare, cofrare, montare elemente prefabricate din beton de ciment, montare elemente metalice, așternere straturi ale structurii rutiere, așternere straturi de umpluturi, așternere straturi de mixtură asfaltică).

faza elaborării Ofertei de preț ce lucrări de remediere sunt necesare premergător execuției având în vedere faptul că Antreprenorul care va câștiga această procedură de licitație este nevoit să întocmească o expertiză tehnică pentru a evalua toate lucrările de consolidări, structuri și de drum deja executate în faza incipientă de proiectare. Vă rugăm să clarificați clar și fără echivoc dacă Ofertanții trebuie să includă din faza de Ofertare costurile pentru toate lucrările de reparații sau în urma realizării expertizei tehnice, aceste reparații vor fi decontate prin rezervele de implementare aferente acestui proiect.

Solicitarea de Clarificare nr. 25

Urmare a prevederilor

- Art. 19.5.11 „Siguranța traficului și a persoanelor” din Cerințele Beneficiarului;
- Art. 19.5.13 „Măsurători și pichetare” din Cerințele Beneficiarului;
- Cap. III din Formularul nr. 8 „Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților” și anume:

1. Autoritatea Contractantă acordă 14 puncte pentru ofertanții care prezintă o metodologie de implementare a contractului care demonstrează o foarte bună înțelegere a activităților stabilite în Cerințele Beneficiarului capitolele 5-19, precum și o bună documentare/ analiză a proiectului. În vederea obținerii celor 14 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui să conțină cel puțin următoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activităților care compun activitățile de proiectare și execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în succesiunea normală a acestora, și în corelare INTEGRALĂ cu resursele tehnice și umane necesare proiectării și execuției [...], în vederea prezentării unei propuneri tehnice uniforme de către toți Ofertanții, vă rugăm să vă exprimați un punct de vedere în ceea ce privește tratarea acestor subiecte „Siguranța traficului și a persoanelor”, respectiv „Măsurători și pichetare” în cadrul Secțiunii 2, Activitatea “Lucrări de drum”, Sub-activitatea 3.1. Lucrări preliminare (în conformitate cu Anexa nr. 1 la Formularul nr. 13).

Solicitarea de Clarificare nr. 26

Urmare a prevederilor

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 25

Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților va trebui să fie înaintată prin corelarea succesiunii normale a sub-activităților care compun activitățile de proiectare și execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în corelare cu resursele tehnice și umane necesare proiectării și execuției, în corelare cu capacitățile și tehnologiile proprii de execuție și în corelare cu planul calității propriu implementat la nivelul fiecărui ofertant. Evaluarea în vederea acordării punctajelor pentru acest factor de evaluare va avea în vedere înscrierea acestor aspecte în mod corespunzător în propunerile tehnice ale ofertanților.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 26

Metodologia de realizare a contractului și

- Art. 19.5.12 „Protecția cursurilor locale de apă, lucrărilor de îmbunătățiri funciare, izvoarelor subterane, apelor provenite din precipitații sau orice alte surse sau cauze” din Cerințele Beneficiarului;
- Cap. III din Formularul nr. 8 „Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților” și anume:

1. Autoritatea Contractantă acordă 14 puncte pentru ofertanții care prezintă o metodologie de implementare a contractului care demonstrează o foarte bună înțelegere a activităților stabilite în Cerințele Beneficiarului capitolele 5-19, precum și o bună documentare/ analiză a proiectului. În vederea obținerii celor 14 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui să conțină cel puțin următoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activităților care compun activitățile de proiectare și execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în succesiunea normală a acestora, și în corelare INTEGRALĂ cu resursele tehnice și umane necesare proiectării și execuției [...], în vederea prezentării unei propuneri tehnice uniforme de către toți Ofertanții, vă rugăm să vă exprimați un punct de vedere în ceea ce privește tratarea acestui subiect „Protecția cursurilor locale de apă, lucrărilor de îmbunătățiri funciare, izvoarelor subterane, apelor provenite din precipitații sau orice alte surse sau cauze” în cadrul Secțiunii 2, Activitatea “Lucrări de drum”, Sub-activitatea 3.4. Scurgerea apelor (în conformitate cu Anexa nr. 1 la Formularul nr. 13).

Solicitarea de Clarificare nr. 27

Urmare a prevederilor

- Art. 19.5.2 “Dreptul de acces și dreptul de proprietate asupra șantierului” din Cerințele Beneficiarului;
- Art 19.5.3 “Trasarea lucrărilor” din Cerințele Beneficiarului;
- Art 19.5.4 “Activitatea Antreprenorului pe Șantier”, din Cerințele Beneficiarului;
- Art 19.5.5 “Împrejmuiiri temporare și securitatea Șantierului” din Cerințele Beneficiarului;
- Art 19.5.6 “Curățarea Șantierului în timpul lucrărilor de execuție” din Cerințele Beneficiarului;

planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților va trebui să fie înaintată prin corelarea succesiunii normale a sub-activităților care compun activitățile de proiectare și execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în corelare cu resursele tehnice și umane necesare proiectării și execuției, în corelare cu capacitățile și tehnologiile proprii de execuție și în corelare cu planul calității propriu implementat la nivelul fiecărui ofertant. Evaluarea în vederea acordării punctajelor pentru acest factor de evaluare va avea în vedere înscrierea acestor aspecte în mod corespunzător în propunerile tehnice ale ofertanților.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 27

Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților va trebui să fie înaintată prin corelarea succesiunii normale a sub-activităților care compun activitățile de proiectare și execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în corelare cu resursele tehnice și umane necesare proiectării și execuției, în corelare cu capacitățile și tehnologiile proprii de execuție și în corelare cu planul calității propriu implementat la nivelul fiecărui ofertant. Evaluarea în vederea acordării punctajelor pentru acest factor de evaluare va avea în vedere înscrierea acestor aspecte în mod

- Art 19.5.7 “Structura Șantierului” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.6 “Organizarea de Șantier” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.9 “Materialele și Echipamentele aduse pe Șantier” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.10 “Inspecție și testare” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.11 “Laboratorul” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.12 “Lucrări de adaptare” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.13 “Căi de acces afectate de Contract” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.14 “Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC)” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.15 “Sănătate, Securitate, Asistență Socială și Serviciile de Urgență” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.16 “Protecția Muncii” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.17 “Întâlniri” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.18 “Ritmul execuției lucrărilor” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.19 “Fotografii și filmări privind progresul lucrărilor” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.20 “Jurnalul de Șantier” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.22 “Protecția împotriva pagubelor” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.23 “Procedura în caz de reclamații sau revendicări pentru pagube/prejudicii” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.28 “Documente elaborate în cadrul Contractului” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.29 “Managementul Traficului” din Cerințele Beneficiarului; - Art 19.31 “Documente conforme cu execuția — ”As built” din Cerințele Beneficiarului; - Cap. III din Formularul nr. 8 „Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților” și anume:	corespunzător în propunerile tehnice ale ofertanților.
1. Autoritatea Contractanta acorda 14 puncte	

pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului capitolele 5-19, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului
In vederea obtinerii celor 14 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei [...],
în vederea prezentării unei propuneri tehnice uniforme de către toți Ofertanții, vă rugăm să vă exprimați un punct de vedere în ceea ce privește tratarea acestor subiecte enumerate mai sus în cadrul Secțiunii 2, Activitatea “Obținere și amenajare teren”, Sub-activitatea 2.1. Lucrări aferente Organizării de Șantier (în conformitate cu Anexa nr. 1 la Formularul nr. 13).

Solicitarea de Clarificare nr. 28

Urmare a prevederilor

- Capitolul 7 [*Proiectarea și caracteristicile imperative ale lucrărilor*], 7.3.4 *Caracteristici imperative privind măsurile de mediu* din Cerințele Beneficiarului;
- Capitolul 19.22 [*Protecția împotriva pagubelor*] din cadrul Cerințelor Beneficiarului;
- Capitolul 19.32. [*Cerințe legate de mediul înconjurător*] din cadrul Cerințelor Beneficiarului;
- “*Lucrări pentru protecția mediului*”, “*IV. Condiții care trebuie respectate*”, Planuri de Monitorizare, etc. din Acordul de Mediu nr. 3 din 27.03.2019;
- Cap. III din Formularul nr. 8 „Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice si umane in corelare cu specificul si complexitatea activitatilor” și anume:

1. Autoritatea Contractanta acorda 14 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului capitolele 5-19, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului
In vederea obtinerii celor 14 puncte acordate,

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 28

Metodologia de realizare a contractului și planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activităților va trebui să fie înaintată prin corelarea succesiunii normale a sub-activităților care compun activitățile de proiectare și execuție prevăzute în Cerințele Beneficiarului, în corelare cu resursele tehnice și umane necesare proiectării și execuției, în corelare cu capacitățile și tehnologiile proprii de execuție și în corelare cu planul calității propriu implementat la nivelul fiecărui ofertant. Evaluarea în vederea acordării punctajelor pentru acest factor de evaluare va avea în vedere înscrierea acestor aspecte în mod corespunzător în propunerile tehnice ale ofertanților.

metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitatile de proiectare si executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare proiectarii si executiei [...],

în vederea prezentării unei propuneri tehnice uniforme de către toți Ofertanții, vă rugăm să vă exprimați un punct de vedere în ceea ce privește tratarea subiectului privind Monitorizarea factorilor de Mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apă, sol, zgomot) în cadrul Secțiunii 2, Categorie de Lucrări 2. “Obținere și amenajare teren”, Sub-Categorie de Lucrări 2.2.6 “Monitorizarea factorilor de mediu (biodiversitate, calitatea aerului, apă, sol, zgomot)” (în conformitate cu Anexa nr. 1 la Formularul nr. 13).

Solicitarea de Clarificare nr. 29

Vă rugăm să ne comunicați care va fi regimul juridic al materialelor rezultate din demolări/excavări. Vor fi puse la dispoziția Beneficiarului și trebuie depozitate într-un amplasament anume al acestuia? Vor fi duse la o groapă de gunoi? Unde se vor cuantifica și oferta costurile aferente?

Solicitarea de Clarificare nr. 30

Vă rugăm să ne comunicați unde, în cadrul centralizatorului de ofertă trebuie ofertată contravaloarea pentru Monitorizarea factorilor de mediu și a biodiversității conform Cerințelor Beneficiarului.

Solicitarea de Clarificare nr. 31

Potrivit Cap.19.19 Fotografii si filmari privind progresul lucrărilor din Cerințele Beneficiarului se solicită următoarele:

”Fotografiile si filmările privind progresul lucrărilor trebuie să acopere lucrările conform indicațiilor Supervizorului și vor cuprinde 2 seturi de minim 30 de fotografii. Filmările se vor realiza conform indicațiilor Supervizorului si vor sintetiza inclusiv mobilizarea în șantier.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 29

Ofertanții vor ține cont de prevederile din Cerințele Beneficiarului, punctul 19.31.6 cu denumirea Evacuarea surplusului de material, precum și de celelalte prevederi publicate care sunt în legătură cu materiale rezultate din demolări/excavări.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 30

Valoarea aferentă Monitorizării factorilor de mediu și a biodiversității conform Cerințelor Beneficiarului va fi cuprinsă de către fiecare ofertant în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 13 cu denumirea LISTA DE CANTITĂȚI LUCRĂRI REST DE EXECUTAT, la punctul 2 cu denumirea Activitate: Obținere și amenajare teren [2.1+2.2+2.3+2.4], la sub-punctul 2.2 cu denumirea „Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială”.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 31

Autoritatea contractantă menține cerința privind realizarea de filmări așa cum a fost precizat în Documentația de atribuire. Cheltuiala aferentă va fi încadrată de către ofertanți în Anexa nr. 1 la Formularul nr. 13 cu denumirea LISTA DE CANTITĂȚI LUCRĂRI REST DE EXECUTAT, la punctul 10 cu denumirea *Activitățile necesare implementării planului de acțiune pentru promovarea contractului (panouri*

Filmările se vor realiza zilnic la nivel de mobilizare utilaje si resurse umane in şantier si se vor salva pe un hard disk extern ca Anexa a Jurnalului de Şantier(...)"

Vă rugăm să aveți în vedere că o astfel de cerință presupune un efort și o cheltuială deosebită pentru filmarea zilnică a progresului din tot şantierul.

Vă rugăm să diminueați cerința la nivelul realizării de filmări săptămânale sau odată la 2 săptămâni. Vă rugăm să ne comunicați unde în ofertă trebuie încadrată această cheltuială.

Solicitarea de Clarificare nr. 32

Vă rugăm să ne comunicați dacă viitorul antreprenor are obligația de a reface studiile geotehnice iar în situația unui răspuns afirmativ vă rugăm să ne indicați unde trebuie cotate aceste studii.

Solicitarea de Clarificare nr. 33

Potrivit cerințelor dumneavoastră expertiza trebuie realizată într-un interval de 30 de zile de la data de începere. Având în vedere că aceasta vizează un sector de aproximativ 10 km; termenul impus nu este unul realist, fiind nevoie de o mobilizare de resurse excepțională și exagerată, fapt de natură să limiteze atât eficiența cât și calitatea rezultatului. Pentru a asigura realizarea unor lucrări de calitate, fără a crea un dezechilibru contractual vădit, vă rugăm să analizați posibilitatea extinderii acestui termen cel puțin de 2 ori față de cât este stabilit momentan.

Solicitarea de Clarificare nr. 34

Facem referire la documentul „Cerințele Beneficiarului”, capitol „7.2 Proiectarea”, punctul b., prin care se specifică faptul că „Antreprenorul va avea următoarele responsabilități, care includ, dar nu se limitează la: Elaborarea documentațiilor tehnice pentru lucrări diverse, documentații care nu au fost elaborate/finalizate/aprobate anterior (de ex. Semnalizare și marcaje rutiere, siguranța circulației, elaborarea documentației as-built in urma executării lucrărilor, Proiectul de

temporare, placi permanente, elaborare si publicare articole de presa, etc.)

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 32

Viitorul antreprenor nu are obligația de a reface studiile geotehnice.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 33

Complexitatea, natura și specificul lucrărilor impune efectuarea expertizei tehnice și elaborarea documentelor aferente la un nivel calitativ și de exigență ridicat, corelat cu importanța obiectivului de investiții și al nivelului calitativ al lucrărilor care trebuie atins. Aceste aspecte pot fi îndeplinite prin mobilizarea corespunzătoare a antreprenorului care poate implica în realizarea activităților specifice un număr mai mare de personal față de numărul minim solicitat prin prezenta documentație, ținând cont de faptul că punctele de lucru în vederea efectuării expertizei tehnice pentru fiecare obiect de construcție sunt amplasate în locuri diferite, ceea ce facilitează desfășurarea în paralel a unei serii însemnate de verificări, încercări și/sau alte activități specifice necesare expertizei tehnice.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 34

Ofertanții vor ține cont de faptul că între activitățile de proiectare pe care trebuie să le evalueze trebuie să le cuprindă și pe cele aferente unor documentații tehnice care nu au fost elaborate/finalizate/aprobate anterior. Astfel, aceste documentații nu fac parte din Documentația de atribuire publicată, urmând a fi elaborate ulterior semnării contractului. Studiul de fezabilitate elaborat anterior nu face parte din Documentația de atribuire publicată.

Peisagistică, Iluminat, etc.);”

Având în vedere cele enumerate mai sus, vă rugăm să puneți la dispoziția Ofertanților documentația lipsă care urmează a se realiza în faza de proiectare din faza elaborării studiului de fezabilitate astfel încât aceștia să poată întocmi oferta în timpul alocat.

Solicitarea de Clarificare nr. 35

Având în vedere faptul că la data elaborării acestei oferte a fost aprobat Proiectul Tehnic de Execuție, proiect care prevede utilizarea podețelor metalice în anumite locații, vă rugăm să confirmați faptul ca Ofertanții pot cota pentru aceste poziții kilometrice aceleași tipuri de podețe metalice.

Solicitarea de Clarificare nr. 36

Vă rugăm să ne comunicați care sunt locațiile și suprafețele rămase în responsabilitatea ofertantului în vederea exproprierii.

Solicitarea de Clarificare nr. 37

Vă rugăm să clarificați cât timp a fost estimat de către autoritatea contractantă pentru efectuarea exproprierilor. Totodată, vă rugăm să clarificați în ce măsură va afecta realizarea exproprierilor momentul emiterii ordinului de începere a lucrărilor și cum va fi considerată în cadrul contractului perioada de timp, relativ incertă, necesară pentru îndeplinirea acestor demersuri (va conduce la suspendarea termenului contractului? Suportarea de cheltuieli suplimentare?).

Solicitarea de Clarificare nr. 38

Prin documentația de atribuire s-a stabilit în sarcina antreprenorului activitatea de verificare a proiectului prin verificatori de proiecte atestați. Întrucât marea majoritate a verificatorilor de proiect activează în mod independent, ca persoane fizice autorizate, fără a deține un cont activ în SEAP, vă rugăm să agreeți ca aceste persoane să nu fie declarate subcontractanți în cadrul procedurii de achiziție. În susținerea acestor considerente vă rugăm să luați în considerare și prevederile Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică /sectorial, potrivit căreia activitatea verificatorului de proiect poate fi asimilată unei

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 35

Pentru executarea podețelor se vor implementa soluțiile tehnice cuprinse în Proiectul Tehnic de Execuție aprobat, care a fost pus la dispoziția ofertanților în cadrul Documentației de atribuire publicată.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 36

Exproprierile au fost realizate integral și nu va fi necesară achiziția suplimentară de teren, care să necesite declanșarea unei proceduri de expropriere.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 37

Exproprierile au fost realizate integral și nu va fi necesară achiziția suplimentară de teren, care să necesite declanșarea unei proceduri de expropriere.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 38

Autoritatea Contractantă a stabilit prin Documentația de Atribuire că activitatea de verificare a proiectului intră în sarcina Antreprenorului prin verificatori „angajați de către Antreprenor”

prestări de serviciu și nu intră sub incidența definiției subcontractorului.

Solicitarea de Clarificare nr. 39

Vă rugăm să ne comunicați în mod clar și fără echivoc dacă fostul proiectant și fostul antreprenor-executant mai pot participa într-o formă sau alta la această procedură de achiziție. Vă rugăm să ne comunicați dacă veți avea în vedere faptul că rezultă un conflict de interese și un tratament preferențial în situația în care admiteți un operator economic ofertant ale cărui acțiuni sau participații sunt deținute parțial sau total de fostul antreprenor sau de persoane înrudite cu acesta sau de persoane având calitatea de asociați sau administratori ai fostului antreprenor sau ale cărui persoane din management au făcut parte din echipa fostului antreprenor, din contractul reziliat. Este limpede că aceștia au avut acces la mai multe informații, privitoare la proiectarea/executarea contractului, iar admiterea unei oferte depuse de ofertant ce are cea mai mică legătură cu aceste persoane va însemna privilegierea acestora într-un mod ce nu trebuie admis.

Totodată, o astfel de admitere ar permite aplicarea unui mecanism ilegal, prin care factorii de interes ai fostului antreprenor ar reuși să reia derularea contractului, la un preț mult mai avantajos decât cel avut înaintea rezilierii.

Solicitarea de Clarificare nr. 40

Având în vedere că actualizarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat prin Hotărâre de Guvern, fiind precizate sursele fondurilor, vă rugăm să clarificați natura sau stadiul condiției suspensive regăsite la cap. VI.3 din Fișa de date, privitoare la obținerea/aprobarea finanțării.

Totodată vă rugăm să ne puneți la dispoziție hotărârea de guvern prin care s-au actualizat indicatorii.

Solicitarea de Clarificare nr. 41

Privitor la cerința din Fișa de date referitoare la utilaje, vă rugăm să confirmați că la depunerea ofertei trebuie completat doar DUAЕ, fără a fi

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 39

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 1 coroborat cu răspunsul la întrebarea nr. 4

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 40

Autoritatea contractantă va avea în vedere, înainte de încheierea contractului de achiziție publică, respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Astfel, prin legislația privind finanțele publice este reglementată interdicția pentru autoritățile/entitățile contractante de a încheia un angajament legal fără existența certă a surselor de finanțare necesare îndeplinirii obligațiilor de plată asumate prin angajamentul respectiv.

De asemenea, obiectivul initial s-a derulat din fonduri externe nerambursabile POIM 2014-2020, iar restul ramas de executat urmând a fi finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 41

Confirmăm că, la depunerea ofertei, trebuie completat doar D.U.A.E., cu informații referitoare la dovada dispunerii (dotare

necesară depunerea vreunui document doveditor. Totodată vă rugăm să confirmați că în cadrul DUAЕ trebuie precizate, pentru fiecare utilaj strict următoarele: marca, tipul, seria și modalitatea de deținere a acestuia

Solicitarea de Clarificare nr. 42

Având în vedere că, în subsidiar, prezenta achiziție va viza și diverse activități secundare precum cele de protejare/relocare utilități, vă rugăm să confirmați că dovada privitoare la ISO 9001 și 14001 va viza doar activitatea principală ce face obiectul contractului.

Solicitarea de Clarificare nr. 43

Referitor la personalul regăsit în tabelele A, B și C de la punctul VI. din Formularul nr. 4 PROPUNEREA TEHNICĂ, raportat la „Modalitatea de asigurare a personalului (contract de muncă/ colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.)” vă rugăm să confirmați că oricare categorie de personal menționată poate fi pusă la dispoziție de Ofertant prin indicarea unui contract de muncă/colaborare/ conlucrare/ subcontractare, fără a mai fi necesară declararea societății/ angajatorului său „drept terț susținător”.

Solicitarea de Clarificare nr. 44

Referitor la cerințele de a prezenta Declarații de disponibilitate, CV-uri, Diplome și dovezi privind experiența similară, vă rugăm să confirmați că acestea vizează strict personalul ce constituie factori de evaluare, pentru celălalt personal cheie/de specialitate urmând să fie prezentate astfel de documente doar la momentul semnarea contractului de achiziție publică.

proprie/închiriere/alte forme de punere la dispoziție) de utilaje, instalații și echipamente necesare pentru executia lucrarilor, fără a fi necesară depunerea vreunui document justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E., acestea urmând a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire, astfel cum a fost solicitat și în Fișa de date a achiziției, la cap. III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională - Cerința nr. 3 „Utilaje, instalații și echipamente tehnice”.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 42

Astfel cum a fost solicitat și în Fișa de date a achiziției, la cap. III.1.3.b) *Standarde de asigurare a calității și de protecție a mediului*, „Ofertantul va face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent în domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului”, respectiv „Ofertantul va face dovada implementării unui sistem de management al mediului în conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent în domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului”.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 43

ATENȚIE! Autoritatea Contractanta face referire la tabelele A, B și C privind personalul în Formularul nr 8.

Ofertantii vor avea în vedere că pentru expertii descriși, în Propunerea Tehnică, vor indica modul în care ofertantul și-a asigurat accesul la serviciile expertului, respectiv contract de muncă/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.

Astfel nefiind necesară declararea societății/angajatorului sau drept tert sustinator.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 44

Autoritatea Contractantă a prezentat cât se poate de explicit atât în Cerințele Beneficiarului cap. 8.1, cât și în cuprinsul Formularului nr. 8 de Propunere Tehnică, personalul minim obligatoriu pentru desfășurarea activităților contractului, respectiv documentele necesare a se prezenta la faza de ofertare, astfel:

- Pentru PERSONAL PENTRU CARE

AUTORITATEA CONTRACTANTA A STABILIT FACTORI DE EVALUARE (Cap. VI. Tabel A din Formularul nr. 8), Ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in Cadrul propunerii Tehnice diploma de studii solicitata si CV-ul din care sa rezulte indeplinirea cerintelor obligatorii de experienta solicitate prin Cerintele Beneficiarului. In vederea obtinerii punctajului in conformitate cu algoritmul de calcul aferent factorului de evaluare stabilit pentru acest expert, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice si documente relevante/recomandari emise de Beneficiar (Beneficiarul final al Contractului) si/sau Angajator pentru fiecare contract prezentat, din care sa rezulte elementele necesare acordarii punctajului.

- Pentru ALT PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE NU A FOST STABILIT FACTOR DE EVALUARE (Cap. VI. Tabel B din Formularul nr. 8).

Pentru acest personal de proiectare, ofertantii vor prezenta obligatoriu in cadrul Propunerii Tehnice modul in care se va asigura accesul la acesta. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia documentele justificative care atestă experiența minimă, conform prevederilor Cerințelor Beneficiarului. Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru desfasurarea activitatilor de proiectare.

- Pentru PERSONAL CHEIE DE EXECUȚIE PENTRU CARE NU A FOST STABILIT FACTOR DE EVALUARE (Cap. VI. Tabel C1 din Formularul nr. 8). Pentru prezentul personal de executie, ofertanții vor nominaliza in Propunerea tehnica numele specialiștilor care vor ocupa funcția descrisă, respectiv documentele justificative care atestă experiența minimă, și studiile de specialitate conform prevederilor Cerințelor Beneficiarului. Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor.

- Pentru ALT PERSONAL DE EXECUȚIE PENTRU CARE NU A FOST STABILIT FACTOR DE EVALUARE SAU CERINȚĂ DE CALIFICARE (Cap. VI. Tabel C2 din Formularul nr. 8). Pentru personalul de executie nominalizat, ofertanții vor descrie obligatoriu in Propunerea tehnica momentul in care acestia vor interveni in implementarea

Solicitarea de Clarificare nr. 45 Vă rugăm să confirmați că în cazul contradicțiilor și/ sau discrepanțelor între Cerințele Beneficiarului și clauzele contractuale (generale și speciale), se va aplica ordinea de precedent enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual. Solicitarea de Clarificare nr. 46 Conform Acordului Contractual, Perioada de Proiectare este de 45 zile, iar Perioada de Execuție 10,5 luni. Vă rugăm clarificați situația în care, din motive ce nu sunt imputabile Antreprenorului, Perioada de Execuție nu începe după aprobarea de către Beneficiar a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Execuție. Solicitarea de Clarificare nr. 47 Având în vedere prevederile art. 48 din HG nr. 395/2016, în situația în care terțul susținător al experienței similare este totodată și subcontractant declarat în prezenta procedură, vă rugăm să clarificați dacă ofertanții mai trebuie să demonstreze că vor dispune efectiv de resursele entităților ce acordă susținerea, necesare pentru realizarea contractului, conform cerinței generale din cadrul FDA.	viitorului contract si modul in care ofertantul si-a asigurat accesul la serviciile acestora. Ulterior semnarii contractului, Antreprenorul va transmite Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia documentele justificative care atestă experiența minimă, conform prevederilor Cerințelor Beneficiarului. Tabelul poate fi completat cu orice alta categorie de personal ce ar putea fi necesar si care este disponibil pentru executia lucrarilor. Ofertantii vor propune obligatoriu o singura persoana care sa desfasoare activitatile specifice pozitiei de Specialist in domeniul protectiei mediului, atat in perioada de proiectare si cat si in perioada de executie. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 45 După cum este deja specificat în modelul de Acord Contractual pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, se va aplica în conituare ordinea de precedent enunțată la punctul 2 din Acordul Contractual. Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 46 Se va lua în considerare faptul că Proiectului Tehnic de Execuție pus la dispoziție de către Beneficiar este aprobat și că a fost obținută Autorizația de Construire nr. 35 din 02.07.2021, astfel un Antreprenor diligent ar putea să realizeze o planificare corespunzătoare și să înceapă organizarea și aprovizionare cu materiale, respectiv realizarea anumitor categorii de lucrări, care nu vor fi influențate de expertizarea lucrărilor executate (lucrări neexecutate etc) Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 47 Potrivit prevederilor Îndrumarului A.N.A.P. <i>privind instituirea „terțului susținător” așa cum este aceasta reglementată în art. 182 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în art. 196 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale</i>, în situația în care ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare și selecție și pe resursele subcontractantului pentru partea acestuia de implicare în contractul de achiziție publică/sectorial, subcontractantul este și terț susținător, iar acordul de subcontractare reprezintă, în același timp, și angajamentul ferm. Astfel, în acest caz este suficientă depunerea doar a acordului de subcontractare, nefiind nevoie să fie solicitat angajamentul ferm și nici
--	--

Solicitarea de Clarificare nr. 48 Facem referire la prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 5 din Condițiile Generale conform cărora „Antreprenorul va încheia o asigurare pentru a acoperi întreaga sa răspundere cu privire la calitatea Lucrărilor, chiar și după Recepția Finală, conform Legii.” Conform dispozițiilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, <i>„executantul lucrărilor de construcții răspunde potrivit obligațiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei”</i>. Cu toate acestea, pe piața actuală a asigurărilor nu există nicio poliță de asigurare care ar putea acoperi în mod nelimitat în timp și ca valoare răspunderea cu privire la calitatea Lucrărilor chiar și după Recepția Finală. Mai mult, întrucât conform prevederilor Sub-Clauzei 16.1 a) privind calitatea proiectului și daunele aduse Lucrărilor, Antreprenorul are obligația contractuală și <i>”își va asuma (i) întreaga responsabilitate pentru calitatea proiectului, pe baza Cerințelor Beneficiarului, (ii) întreaga responsabilitate pentru menținerea integrității Lucrărilor și (iii) riscul pierderii și daunei, indiferent de cauză...”</i> coroborat cu prevederile Sub-Clauzei 16.2 b) pct. 2 unde se menționează ca Antreprenorul va încheia o asigurare tip <i>”toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj”</i> și, având în vedere faptul că obiectiv este imposibilă obținerea unei asigurări în condițiile prevăzute, solicităm Autorității Contractante să confirme că Asigurarea solicitată prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5 este cuprinsă și poate fi asimilată cu Asigurarea de tip <i>”toate riscurile pentru lucrări de construcții-montaj”</i> menționată în cadrul Sub-Clauzei 16.2 b) punctul 2. În caz contrar, vă rugăm să clarificați durata și valoarea asigurării avute în vedere prin Sub-Clauza 16.2 b) punctul 5.	documentele care devin anexă la acesta Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 48 Clauza 16 din Condițiile Generale de Contract se referă la perioada ulterior finalizării procedurii de achiziție, fiind impuse prin Hotărârea de Guvern nr. 1 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice. Astfel, după cum este prevăzut în cadrul prezentei Hotărâri, art. 4, <i>Prezentele prevederi, inclusiv cele din anexele nr. 1 și 2, se aplică cu respectarea întocmai a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a legislației în vigoare incidente, inclusiv în domeniul disciplinei și calității în construcții, care sunt prioritare.</i> Prin urmare Antreprenorul va respecta întocmai cerințele prevăzute în Condițiile Generale de Contract, respectiv a legislației în vigoare.
Solicitarea de Clarificare nr. 49 Vă rugăm să precizați următoarele detalii referitoare la protecția mediului:	Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 49 Timpul de monitorizare se va efectua pe toata perioada de executie cat si in perioada de

- timpul de monitorizare atât în perioada de construcție cât și pe perioada de garanție (exploatare);
- parametrii care vor fi supuși analizării pentru factorii de mediu: apă , aer ,sol, zgomot și biodiversitate, respectiv,
- frecvențe și locații de măsurare.

Solicitarea de Clarificare nr. 50

În situația în care ulterior punctului de referință nr. 2 sunt identificate utilități noi vă rugăm clarificați procedura ce trebuie urmată de Antreprenor pentru realizarea proiectării și execuției lucrărilor și modul de rambursare a costurilor aferente.

garanție.

Parametrii supuși monitorizării vor fi respectați în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul de Mediu nr. 3 din 27.03.2019 cat si respectarea normelor impuse prin legislatia in vigoare.

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 50

În conformitate cu prevederile art.19.5.15 Riscuri excepționale din Cerințele Beneficiarului este prevăzut următoarea situație: „Dacă, pe durata executării Lucrărilor, Antreprenorul se confruntă cu condiții fizice adverse, naturale sau artificiale, inclusiv muniții neexplodate sau utilități subterane, precum și alte obstacole fizice sau factori poluanți, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de îndată ce a luat la cunoștință de această situație, o notificare Supervizorului în care va descrie aceste condiții sau obstacole, va furniza detalii privind defectele anticipate ale acestora, măsurile pe care le ia sau intenționează să le ia, impactul anticipat asupra execuției Lucrărilor precum și solicitările Antreprenorului în conformitate cu prevederile contractuale.,, De asemenea, după cum ofertanții ar trebui să cunoască pentru prezenta situație se vor aplica prevederile Clauzei 68 din Condițiile Generale de Contract.

Nu în ultimul rând, dorim să subliniem asupra cerințelor prevăzute în art. 19.1 din Cerințele Beneficiarului, astfel „ Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va convoca pe amplasament

TOȚI deținătorii/proprietarii/administratorii/responsabilii pentru fiecare rețea de utilități pentru care a fost emis acord/aviz sau orice alt document în legătură cu obiectivul, în vederea materializării în teren a fiecărui amplasament al fiecărei construcții care poate interfera cu lucrările, materializarea consemnându-se în procese verbale de teren care vor conține detaliat explicitări privind identificarea obiectelor de construcție/rețelelor, inclusiv cota față de terenul natural la care se găsesc acestea.

Antreprenorul va fi responsabil de executarea de sondaje în teren, pentru identificarea rețelelor de gaze naturale, electricitate și orice alte instalații/rețele care prezintă risc mortal pentru om.

Solicitarea de Clarificare nr. 51 Secțiunea 19.29.2 din Cerințele Beneficiarului impune ca în Planul Calității să se regăsească Identificarea și CV-urile aferente personalului cheie responsabil cu verificarea proiectelor. Vă atragem atenția că acest personal nu se regăsește printre personalul cheie. Totodată acest personal nu trebuie nominalizat/identificat în cadrul ofertei ci doar descris modul de acces și momentul în care va interveni în contract. În consecință vă solicităm să renunțați la această cerință pentru planul de calitate <u>depus în etapa de ofertare</u>. Solicitarea de Clarificare nr. 52 Pentru ca Ofertantul să demonstreze că are la dispoziție/ are acces la utilaje, instalații și echipamente tehnice pentru execuția lucrărilor, vă rugăm să confirmați că este suficient ca acesta să prezinte, pe lângă cele deținute în dotarea proprie, unul din următoarele documente: - Contract/ acord de închiriere; - Contract comodat; - Contract leasing; - Contract/ acord de prestări servicii, etc., fără a mai fi necesară declararea Proprietarului utilajelor/ instalațiilor/ echipamentelor tehnice „ca terț susținător”. Pentru o tratare unitară a evaluării echipamentelor minime vă rugăm să clarificați următoarele: - capacitatea minimă/ productivitatea pe oră în cazul stației de preparare mixturi asfaltice, respectiv a stației de betoane; - funcție de tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea, etc. pentru restul utilajelor din listă.	Antreprenorul va fi responsabil de păstrarea, protejarea, mutarea sau înlocuirea, după caz, a cablurilor, conductelor și altor utilități prevăzute în Contract, în conformitate cu acordurile relevante ale proprietarilor/gestionarilor utilităților.” Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 51 Autoritatea Contractanta a descris în cadrul <u>Fisei de Date</u> modul de prezentare a planului de management al calitatii din cadrul propunerii tehnice. De asemenea, cerințele privind planul calitatății sunt în corelare și cu prevederile Clauzei 13.7 din Condițiile Generale de Contract. Pentru a veni în sprijinul operatorilor economici, planul calitatății care va fi depus la ofertă nu va conține în mod obligatoriu CV-urile personalului responsabil cu verificarea proiectelor, acesta va fi completat în conformitate cu specificațiile Cerințelor Beneficiarului, astfel: <i>„Planul de calitate va îndeplini în totalitate necesitățile Contractului, cerințele SR EN ISO 9001 și manualele și procedurile de calitate ale părților implicate. Planul de calitate va fi aprobat de Directorul de calitate al Antreprenorului și va fi transmis Supervisorului spre verificare și aprobare <u>anterior începerii oricăror operațiuni aferente.</u>”</i> Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 52 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie/are acces la urmatoarele utilșaje, instalatii si echipamente tehnice pentru executia lucrarilor: • Statie de preparare mixturi asfaltice – 1 buc; • Statie de betoane - 1 buc; • Autobasculante - 22 buc; • Autobetoniere – 4 buc; • Excavatoare - 4 buc; • Autogredere – 5 buc; • Eșalon de asfalt (repartizator asfalt+3 cilindrii compactori) – 1 buc; • Buldozere - 2 buc; • Automacarale - 2 buc; • Compactoare terasament – 3 buc; • Compactoare terasamente picior de oaie – 2 buc; • Laborator de încercări în activitatea de construcții. Modalitatea de îndeplinire a capacității tehnice și profesională este prezentată în cadrul Fișei de
--	---

Date începând cu pag. 9.

Accesul la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice indicate în cerință se poate face printr-unul sau mai multe din metodele următoare: deținerea în dotare proprie, închiriere, comodat, leasing, contract de prestări servicii, etc.

Utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice vor fi la dispoziție Ofertantului pentru executarea activităților specifice din cadrul contractului.

Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta ANTERIOR ATRIBUIRII CONTRACTULUI, la solicitarea Autorității Contractante, certificate/documente care atestă îndeplinirea cerinței, și anume: - documente prin care să facă dovada că dispune (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispoziție) de utilaje, instalații și echipamente necesare pentru îndeplinirea contractului.

- autorizația de laborator valabilă la momentul prezentării Atragem atenția ca în lipsa prezentării/dovedirii faptului că are la dispoziție/are acces la utilajele menționate în cadrul Cerinței de calificare oferta va fi respinsă ca inacceptabilă în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016. Ținând cont de faptul că activitatea de asternere a mixturilor asfaltice este una limitată de condiții atmosferice (lipsa precipitații, amorsarea suprafeței de asternere) se impune ca ofertantul să dețină minim o stație de asfalt pentru asigurarea unui flux de aprovizionare și de punere în opera care să reducă riscurile de afectare a caracteristicilor mecanice și de calitate a fundației drumului din cauza perioadelor lungi de timp între finalizarea fundației și protejarea cu stratul de mixtură asfaltică, încadrarea într-un grafic optim de timp pentru executarea lucrărilor, corelat cu perioadele calendaristice cu condiții meteorologice defavorabile și eliminarea timpilor de așteptare crescuți din cauza unui ritm de aprovizionare dependent de factori externi (condiții de trafic rutier, distanțe de aprovizionare, incapacitate de livrare a furnizorilor etc.) cu respectarea Perioadei de Execuție prevăzută.

Având în vedere că sistemul rutier este format din pachetul de mixturi asfaltice: AB 31.5 baza, BAD 22.4 leg MAS 16 rul, coroborat cu lungimea traseului de circa 10 km, considerăm necesar ca Ofertantii să dispună de min 1 stație de asfalt pentru acest șantier.

- Având în vedere ca NE

	012/2/2010, „Normativ pentru producerea și executarea lucrărilor din beton armat și beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrărilor de beton” precizează faptul că pentru lucrările de artă turnarea betoanelor în elementele de fundație, elevație și în elementele de suprastructură trebuie să se facă continuu până la rosturile de lucru prevăzute în proiect, precum și că durata maximă admisă a întreruperilor de turnare pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării nu trebuie să depășească timpul de începere a prizei betonului (circa 2 ore de la prepararea betonului în cazul cimenturilor cu adaosuri și 1,5 ore în cazul cimenturilor fără adaosuri), este necesar ca instalațiile de preparare a betoanelor să aibă o capacitate corespunzătoare și să fie amplasate la o distanță cât mai mică față de locul de punere în operă a betonului, aspecte care să contribuie la reducerea timpilor de transport în plin, respectiv în gol a autovehiculelor de transport, în vederea asigurării turnării continue și neîntrerupte a elementelor din beton monolit. De asemenea pentru încadrarea în timpul alocat execuției, lucrarea trebuie realizată prin deschiderea mai multor fronturi de lucru simultan atât pentru lucrări de artă, cât și pentru alte obiective prevăzute în cadrul contractului, ceea ce conduce indirect la necesitatea aprovizionării unor cantități importante de beton într-un interval scurt de timp, corelat cu graficul de execuție. Ofertantul trebuie să asigure prepararea în regim continuu a betonului de ciment, în conformitate cu cantitățile necesare, conform proiectului, respectiv programului de lucrări. Tipul și utilitatea acestora, capacitatea minimă, greutatea, vechimea etc. pentru restul utilajelor din listă, vor respecta reglementările tehnice în vigoare, coroborat cu specificațiile proiectului tehnic de execuție.
Solicitarea de Clarificare nr. 53 În condițiile în care Ofertantul alege să NU declare subantreprenori de specialitate pentru utilitățile care necesită autorizări specifice domeniului de activitate (ex. Rețele electrice înaltă, medie, joasă tensiune; rețele de gaz, iluminat, ITS, etc.), iar Ofertantul nu deține autorizațiile necesare utilitatilor, cum se face dovada îndeplinirii criteriilor de eligibilitate de către Ofertant ? Vă rugăm să precizați punctual, clar și fără	Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 53 Antreprenorul are obligația de a îndeplini, prin resurse proprii sau prin intermediul altor operatori economici, toate activitățile prevăzute în Specificații și Documentația Tehnică, fiind obligatoriu ca prin Propunere Tehnică să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor și prezentarea metodologiei de prestare a serviciilor/executare a lucrărilor în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale. În cazul în care ofertantul nu are în obiectul său

echivoc pentru care din următoarele categorii de servicii/lucrări, ofertanții au obligația de a declara subcontractanți specializați încă de la momentul depunerii ofertei: - exproprieri; - relocare protejare rețele de înaltă tensiune; - relocare protejare rețele și instalații de gaz; - proiectare și execuție ANIF; etc	de activitate astfel de servicii/lucrări, nu deține autorizările specifice necesare sau capacitatea de a le realiza, poate fie să se asocieze cu un operator economic, fie să subcontracteze aceste activități către un operator economic care are dreptul și capacitatea de a desfășura activitățile. Astfel, modalitatea de elaborare a Propunerii Tehnice va reflecta capacitatea fiecărui ofertant de a realiza activitățile aferente contractului, fie singur fie împreună cu alți operatori economici, a căror calitate este reglementată de legislația în vigoare în materia achizițiilor publice. Ofertanții vor avea în vedere bugetarea corespunzătoare a tuturor activităților cuprinzând în Formularul de Propunere Financiară sumele necesare îndeplinirii obiectului contractului în integralitate. În situația în care pentru anumite activități care concure la realizarea obiectului contractului este obligatorie, prin legislația aplicabilă, deținerea unor autorizații speciale, operatorii economici care vor presta/executa efectiv respectivele activități/lucrări trebuie să dețină autorizațiile necesare. Având în vedere că de la momentul publicării documentației de atribuire ofertanții cunosc că, de exemplu, pentru activitățile de utilități și instalații este necesară o anumită autorizare conform legislației în vigoare, ofertanții au obligația de a include aceste activități atât în Propunerea Tehnică cât și în Propunerea Financiară, și ținând cont de faptul că potrivit legislației în vigoare, activitățile amintite mai sus se realizează cu operatori economici specializați/autorizați, ofertanții vor declara în DUAE subcontractanții desemnați pentru aceste activități numai în situația în care Antreprenorul nu deține autorizările necesare pentru a realiza el însuși aceste activități.
Întrebare nr. 9	Răspuns la întrebarea nr. 9
Având în vedere complexitatea proiectului, acesta presupunând o serie de aspecte care necesită o analiză atentă și detaliată, precum și faptul că autoritatea nu publicat în cadrul documentației de atribuire proiectul complet și listele de cantități, luând în considerare volumul de documente ce trebuie pregătite pentru oferta, în vederea întocmirii unei oferte complete și competitive, care să respecte în totalitate cerințele impuse prin documentația de atribuire, vă rugăm să acceptați	A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 5 punctul 8.

decalarea termenul de depunere a ofertelor cu 30 zile.	
Întrebare nr. 10	Răspuns la întrebarea nr. 10
Solicitarea de Clarificare nr. 1 Conform Anuntului de Atribuire nr. CAN1075806, publicat pe platforma SEAP la data de <u>30.03.2023</u>, rezultă că a fost perfectat <u>Contractul nr. 92/22072 din data de 23.03.2022</u>, privind “Supervizare contract de Proiectare si Executie lucrari „Drum de Legatura Autostrada A1 Arad-Timisoara – DN 69”, între CNAIR si VENTRA PROJECT MANAGEMENT - UTIBER Kőzüti Beruházó Kft. Conform Art. [II.2.7 <i>Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii</i>] din Fisa de Date a Achizitiei, care a stat la baza perfectarii Contractului de Supervizare (la care facem referire mai sus), <u>Durata acestui Contract de Supervizare este de 104 luni.</u> De asemenea, conform Art. 4.1 din [CONTRACT DE SERVICII SUPERVIZARE „PROIECTARE SI EXECUTIE DRUM DE LEGATURA AUTOSTRADA A1 ARAD - TIMISOARA - DN 69”], care a stat la baza perfectarii Contractului de Supervizare (la care facem referire mai sus), “<i>Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului este de 104 luni de la Data de Începere a Contractului</i>”. Sub-Clauza 5.6 din [Conditii Generale H.G.1 din 2018 (actualizate octombrie 2023) - <i>semnat.pdf</i>], stipuleaza ca: “<i>Dacă identitatea Supervizorului nu este stabilită în Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresată Antreprenorului în termen de 10 zile de la semnarea Contractului. în cazul în care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi îndeplinit de către Beneficiar care va desemna o echipă în acest scop. Beneficiarul are dreptul de a înlocui Supervizorul, înlocuirea Supervizorului va fi notificată de către Beneficiar în scris în cel mai scurt timp Antreprenorului împreună cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia atribuțiile sale va fi data notificării.</i> Tinand cont de cele prezentate mai sus, intrucat in ceea ce priveste “Numele si adresa Supervizorului”, in dreptul Sub-Clauzei 1 bbb)	Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 1 Autoritatea contractantă menține informațiile prezentate în modelul de Acord Contractual pus la dispoziție operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedură de licitației, acestea fac trimitere la prevederile Sub-Clauzei 5.6 din Condițiile Generale de Contract, este precizat explicit: „ Dacă identitatea Supervizorului nu este stabilită în Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna Supervizorul printr-o notificare adresată Antreprenorului în termen de 10 zile de la semnarea Contractului,, De asemenea, considerăm că această cerință nu poate influența pregătirea ofertei elaborată de operatorii economici pentru prezenta procedură. Autoritatea contractanta își asumă și va îndeplini sarcinile, obligațiile și atribuțiile Beneficiarului în viitorul contract care va decurge din prezenta procedură în baza și în conformitate cu toate reglementările și prevederile normative în vigoare, așa cum a fost prezentat în documentația de atribuire publicată. Ofertanții își vor întocmi/elabora ofertele și vor ține cont de documentația de atribuire publicată aferentă prezentei procedure de achiziție publică. Autoritatea contractantă își va îndeplini rolul în cadrul acestei proceduri în baza și în conformitate cu toate reglementările și prevederile normative în vigoare și cu documentația de achiziție actuală.

din cadrul [Acord Contractual Drum de legatura A1 - DN 69 cf. AVIZ ANAP-semnat.pdf], este precizat ca “se vor aplica prevederile Sub-clauzei 5.6 din Condițiile Generale”, solicitam Autorității Contractante, sau sa confirme ca Contractul de Supervizare nr. 92/22072 din data de 23.03.2022 este in vigoare si atunci sa revizuiasca in consecinta Sub-Clauza 1 bbb) din [Acord Contractual Drum de legatura A1 - DN 69 cf. AVIZ ANAP-semnat.pdf], sau sa informeze potentialii Ofertanti, cu privire la faptul ca respectivul Contract de Supervizare, a fost reziliat.

Solicitarea de Clarificare nr. 2

In primul Alin. al Art. 6.1 din [Cerintele Beneficiarului Drum de legatura A1 - DN 69 cf. AVIZ ANAP-semnat], este precizat ca: “La data de 01.02.2021 a fost incheiat Contractul nr. 92/7703 avand ca obiect Proiectare si Executie “Drum de legatura Autostrada A1 Arad – Timisoara – DN 69”, semnat intre CNAIR SA in calitate de Beneficiar si TODINI COSTRUZIONI GENERALI Spa in calitate de Antreprenor”. Exact aceleasi informatii si detalii sunt prezentate si in cuprinsul Anuntului de Atribuire nr. CAN1050555, publicat pe platforma SEAP la data de 08.02.2021.

De asemenea, in antepenultimul Alin. al Art. 6.1 din [Cerintele Beneficiarului Drum de legatura A1 - DN 69 cf. AVIZ ANAP-semnat], este precizat ca: “La data prezentei (nn. 26.10.2023 – data aprobarii acestui Document al Beneficiarului) este elaborat si aprobat Proiectul Tehnic de Executie, intocmit de catre TODINI COSTRUZIONI GENERALI Spa, avizat in cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR prin Documentul de Avizare nr. 5115/16.11.2021”.

Intrucat documentul nr. DISI 16/1246/10.03.2020 (Cerintele Beneficiarului), a stat la baza semnarii Contractului de Proiectare si Executie nr. 92/7703/01.02.2021, face referiri exprese la HG nr. 907/2016, iar aceasta stipuleaza foarte clar ca Listele de Cantitati fac parte din Proiectul Tehnic de Executie, solicitam Autorității Contractante sa puna la dispozitia potentialilor Ofertanti, Listele de Cantitati aferente Proiectului Tehnic de Executie, intocmit de catre TODINI COSTRUZIONI GENERALI Spa, avizat in cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR

Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 2

A se vedea raspunsul la intrebarea nr. 2

Ofertanții își vor elabora și vor prezenta ofertele în baza documentelor publicate în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică. Proiectul tehnic de execuție la care face referire solicitarea de clarificări este cel publicat în cadrul procedurii de achiziție publică.

prin Documentul de Avizare nr. 5115/16.11.2021.

De asemenea, tinand cont de prevederile Sub-Clauzelor 64.8 si 64.9 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, solicitam Autoritatii Contractante sa puna la dispozitia Potentialilor Ofertanti, Listele de cantitati asociate Lucrarilor executate, receptionate si certificate de catre Supervizor, la momentul rezilierii fostului Contract de Proiectare si Executie.

Solicitare de Clarificare nr. 3

In Cap. [III. Planul de Calitate al proiectului] din [Formularul nr. 8 – Propunerea Tehnica], este precizat ca: “Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu prevederile capitolului 19.29 din Cerintele Beneficiarului”.

Intrucat, cel putin in versiunea Cerintelor Beneficiarului (“Cerintele Beneficiarului Drum de legatura A1 - DN 69 cf. AVIZ ANAP-semnat.pdf”), pusa la dispozitia Ofertantilor de catre Autoritatea Contractanta, Cap. 19.29 din Cerintele beneficiarului, face referiri exprese la “Managementul traficului”, solicitam Autoritatii Contractante sa explice potentialilor Ofertanti, ce trebuie sa contina Sectiunea III a Propunerilor Tehnice ce vor fi prezentate de catre acestia:

- Informatii privind Planul de Calitate al Proiectului (PAC), sau
- Informatii privind Sistemul de Management al Asigurarii Calitatii (SMAC), sau
- Informatii privind Managementul traficului (TMP/ PMT).

Pe cale de consecinta, solicitam Autoritatii Contractante sa revizuiasca sau [Formularul nr. 8 – Propunerea Tehnica] sau [Cerintele Beneficiarului] si apoi sa informeze corespunzator potentialii Ofertanti.

Solicitare de Clarificare nr. 4

In Cap. [III. Planul de Calitate al proiectului] din [Formularul nr. 8 – Propunerea Tehnica], este precizat ca: “Ofertantul va furniza informatii privind sistemul de management al asigurarii calitatii, in conformitate cu prevederile capitolului 19.29 din Cerintele Beneficiarului”.

Din motive inexplicabile pentru noi, si credem ca doar pentru a crea confuzie in randul potentialilor Ofertanti, Autoritatea Contractanta a hotarat ca Sectiunea (Capitolul) [19.30 Asigurarea calitatii],

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 3

Sistemul de management al asigurarii calitatii este descris in cadrul capitolului 19.30 din Cerintele Beneficiarului. Aceste modificări nu influențează informațiile prezentate inițial întrucât tocmai capitolul III al Formularului nr. 8 Propunerea Tehnică este intitulat „Planul de calitate al Proiectului”, iar descrierea acestuia se referă evident la responsabilitatea asigurării calității.

Mai mult, după cum este de altfel menționat și în cadrul Fișei de Date a procedurii de achiziție, cap. IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice, descrie explicit modalitatea de întocmire a Propunerii Tehnice, confirmând astfel că în cadrul cap. III din Formularul nr. 8 sunt cerințe privind planul de calitate al proiectului.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 4

Autoritatea Contractanta precizeaza faptul ca dintr-o eroare de redactare, Capitolul 19.30 a fost alcatuit din sub-capitolele 19.29.1, 19.29.2 si 19.29.3. Astfel, indicam Ofertantilor ca subcapitolele aferente Cap 19.30 Asigurarea calitatii se vor citi după cum urmează:

- 19.30.1 - Cerințe;
- 19.30.2 - Planul de calitate;
- 19.30.3 - Audituri de calitate;

Se va avea în vedere și răspunsul la solicitarea de

din Cerințele Beneficiarului, trebuie să fie alcătuită alcatuita din următoarele Articole sau Subcapitole:

- 19.29.1 - Cerințe;
- 19.29.2 - Planul de calitate;
- 19.29.3 - Audituri de calitate;

Cu toate acestea, în primul Alin. al Art. 19.29.1 din Cerințele Beneficiarului (și nicidecum, în Cap. 19.29 – Managementul Traficului), este precizat ca: “Antreprenorul va utiliza un sistem de management al calității conform cu SR EN ISO 9001:2015 pe întreaga durată a Contractului”.

De asemenea, în Art. 19.29.2 din Cerințele Beneficiarului, este stabilit: “Planul de calitate se va baza pe cerințele de mai jos, cu excepția cazului în care se convine altfel cu Supervizorul.”.

Tinand cont de faptul că, cel puțin pentru această faza a procedurii de Achiziție Publică, Ofertantul nu poate fi numit “Antreprenor”, solicităm Autorității Contractante să acționeze în consecință și să remedieze inadvertențele semnalate mai sus si apoi sa informeze în consecință, potentialii Ofertanti.

Solicitare de Clarificare nr. 5

La pct. a) din Art. [7.2 Proiectarea] din [Cerințele Beneficiarului], este precizat că viitorul Proiectant va fi responsabil pentru: “Însușirea Proiectului Tehnic de Execuție, pus la dispoziție de Beneficiar, prin declarația pusă la dispoziție în cadrul Documentației de atribuire”.

Solicitam Autoritatii Contractante să indice potențialilor Ofertanti, unde poate fi regasita, în cadrul Documentatiei de Atribuire “declarația”, la care se face referire la pct. a) al Art. 7.2, din Cerințele Beneficiarului.

Solicitare de Clarificare nr. 6

Prin urmatorul Alin. extras Art. [19.1 Obligatii generale ale Antreprenorului – pag. 47] din Cerintele Beneficiarului, Autoritatea Contractanta a stabilit ca: „În termen de 30 de zile de la transmiterea Ordinului de începere Antreprenorul va transmite o propunere de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum și o defalcare a acestor prețuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte și profit. Aceste propuneri nu vor afecta si nu vor

clarificări nr. 3.

Cu toate că orice operator economic care dorește să participe la prezenta procedură ar trebui să aibe suficientă experiență și să înțeleagă faptul că ulterior desemnării unui câștigător a procedurii de achiziție, Cerințele Beneficiarului vor deveni parte a Contractului de proiectare și execuție, iar prin semnarea acestuia, prin Acordul Contractual, ofertantul se va numi în continuare Antreprenor. Precizăm că ofertanții își vor elabora și prezenta ofertele în conformitate cu documentele achiziției.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 5

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 5 punctul 5.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 6

Prevederea din cuprinsul Cerințelor Beneficiarului care stipulează că : „În termen de 30 de zile de la transmiterea Ordinului de începere Antreprenorul va transmite o propunere de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum și o defalcare a acestor prețuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte și profit. Aceste propuneri nu vor afecta si nu vor modifica Prețul Contractului ca sumă forfetară (cu excepția Sumelor

modifica Prețul Contractului ca sumă forfetară (cu excepția Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului”.

Insa, Legiutorul a stabilit prin Sub-Clauza 18.1 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, ca: „În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere de prețuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum și o defalcare a acestor prețuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte și profit. Aceste propuneri nu vor afecta Prețul Contractului ca sumă forfetară (cu excepția Sumelor Provizionate) sau prevederile Contractului”.

Intrucat Indicatorul nr. 5 al Punctului de Referinta nr. 2 (Art. 15 din Cerintele Beneficiarului), se refera la faptul ca in termen de 60 de zile de la Data de Incepere “Au fost întocmite și aprobate de Supervizor Listele de Cantități și descrierile de prețuri în conformitate cu prevederile Clauzei 18 din Condițiile Generale de Contract”, solicitam Autoritatii Contractante să clarifice inadvertentele semnalate mai sus si sa revizuiasca in consecinta, cele doua paragrafe (evidentiate mai sus) din Cerintele Beneficiarului.

Solicitare de Clarificare nr. 7

In mai multe Articole din [Cerintele Beneficiarului], Autoritatea Contractanta a utilizat sintagma: “Data de începere”.

Prin Sub-Clauza 33.1 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, Legiutorul a stabilit ca “În termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor cu notificarea Datei de Începere a Activității de Proiectare.”

De asemenea, prin Sub-Clauza 33.2 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, Legiutorul a stabilit ca “Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor numai în condițiile în care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Execuție și au fost obținute Autorizațiile de Construire. Supervizorul va stabili în cadrul Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor Data de Începere a Lucrărilor, dată care nu va depăși 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor poate fi emis și pe Secțiuni/Sectoare.”

Provizionate) sau prevederile Contractului” se referă la transmiterea unor informații și date legate de documentele publicate în cadrul prezentei proceduri.

Tototdată dorim să clarificăm faptul că îndeplinirea vreunui indicator al punctului de referință nu îl exonerează pe Antreprenor de cerințele Condițiilor Generale, iar termenul stabilit de 60 de zile cuprinde transmiterea și aprobarea de Supervizor a informațiilor transmise conform Clauzei 18.1 din Condițiile Generale și confirmate și în Cerințele Beneficiarului.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 7

Ținând cont de faptul că Proiectul Tehnic pus la dispoziție este aprobat, fiind obținută Autorizația de Construire nr. 35 din 02.07.2021, care este pusă la dispoziție, sunt întrunite condițiile legale ca viitorul Antreprenor să demareze execuția lucrărilor rămase de executat, astfel ne menținem referințele privind Data de Începere, fiind întrunite condițiile aferente Clauzei 33.2 din Condițiile Generale de Contract.

Elaborarea expertizei tehnice se va realiza în mod evident doar pe lucrările executate de vechiul Antreprenor, care sunt în proporție redusă, circa 25%, existând astfel categorii de lucrări cuprinse în Proiectul Tehnic pus la dispoziție care se pot realiza. Mai mult, responsabilitatea privind proiectarea este descrisă ca adaptarea Proiectului la situația reală din teren, respectiv implementarea recomandărilor expertizei, această fiind în fapt în conformitate cu prevederile art. 67 – Schimbarea soluțiilor tehnice din proiect pe parcursul execuției din normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Nu este necesară rectificarea indicată de către

În consecința celor stabilite de către Legiutor și pentru buna regulă, solicităm Autorității Contractante să rectifice toate articolele relevante din Cerințele Beneficiarului unde a utilizat sintagma “Data de începere”.

Solicitare de Clarificare nr. 8

Alin. (1) al Art. II, din Hotărârea de Guvern nr. 965/12.10.2023 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 937 din 17 octombrie 2023, stipulează că: “Prezenta hotărâre se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data intrării sale în vigoare, precum și procedurilor de atribuire în curs de desfășurare pentru care nu au fost depuse oferte sau candidaturi la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură de atribuire pentru care anunțul de participare sau anunțul de participare simplificat sau, după caz, invitația de participare a fost publicat(ă) sau, după caz, transmis(ă) înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și pentru care nu au fost depuse oferte sau candidaturi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.

Având în vedere că “Anunțul de Participare nr. CN1061274”, a fost publicat în data de 31.10.2023, solicităm Autorității Contractante să confirme că prevederile HG nr. 965/2023, sunt aplicabile prezentei Proceduri de Achiziție Publică. În consecință, solicităm Autorității Contractante să rectifice în consecința prevederile Clauzei 47 din [Acord Contractual Drum de legătura A1 - DN 69 cf. AVIZ ANAP-semnat].

Solicitare de Clarificare nr. 9

În ultimul Alin. al Cap. [I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat și Graficul de Esalonare Calendaristică Gantt] din [Formularul nr. 8 - PROPUNEREA TEHNICĂ],

solicitantul de clarificări. În cadrul Cerințelor Beneficiarului publicate în cuprinsul prezentei proceduri de achiziție, sintagma „data de începere” se referă la orice data calendaristică stabilită pentru începerea prestării serviciilor sau executării lucrărilor de către Antreprenor, ulterior semnării contractului, dată care a fost cuprinsă în documente emise de către părțile contractante în documente elaborate ulterior semnării contractului și acceptate, aprobate, avizate în conformitate cu reglementările în vigoare de către părți și/sau terți conform competențelor și obligațiilor.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 8

Autoritatea contractantă confirmă că prevederile H.G. nr. 965/2023 sunt aplicabile prezentei proceduri de achiziție publică.

Cerințele Generale de Contract puse la dispoziție prevăd actualizarea Clauzei 47 Sume reținute, conform Hotărârii nr. 965/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 937 din 17.10.2023.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 9

Autoritatea Contractantă confirmă faptul că pentru întocmirea Programului de lucrări prezentat în cadrul ofertelor se va considera data de 04.12.2023 ca Data de Începere.

este precizat că: “În vederea asigurării tratamentului egal tuturor participanților la procedura, la întocmirea Programului de lucrări (Graficul Gantt) prezentat în cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Începere data stabilită ca termen de depunere Ofertei. Acest termen nu crează niciun fel de obligații din partea autorității contractante. Data efectivă de începere în cadrul contractului va fi notificată Antreprenorului prin Ordinul Administrativ de Începere în conformitate cu prevederile Clauzei 33 „Începerea” din HG nr. 1/2018”.

Având în vedere că în Art. IV.2.2 din “Anunțul de Participare nr. CN1061274”, este stabilit ca termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, este 04.12.2023, solicităm Autorității Contractante să confirme potențialilor Ofertanți ca data de 4 decembrie 2023, va fi considerată în mod obligatoriu „Data de Începere” și va fi utilizată ca atare, în Programul de Lucrări (Graficul Gantt) ce va fi anexat Propunerii Tehnice.

Solicitare de Clarificare nr. 10

În Art. [7.2.1 Obligațiile Antreprenorului pentru activitatea de proiectare] din Cerințele Beneficiarului, este precizat: “În situația în care, în condiții de imprevizibilitate, situația o impune și apare necesitatea emiterii unei noi Autorizații de Construire, următoarele prevederi devin aplicabile [...]”.

Solicităm Autorității Contractante să prezinte potențialilor ofertanți, clar complet și fără echivoc, însemnătatea sintagmei “condiții de imprevizibilitate”.

Solicitare de Clarificare nr. 11

Sub-clauza 19.3 (a), din [Acord Contractual Drum de legătură A1 - DN 69 cf. AVIZ ANAP-semnat] stipulează ca: “Termenul de elaborare a Proiectului Tehnic și a Detaliilor de Executie, inclusiv Documentația Tehnică pentru autoarizarea executării lucrărilor de construire: • 30 zile de la Data de Începere pentru elaborare Expertiză Tehnică; • 45 zile de la Data de Începere pentru actualizarea Proiectului Tehnic”.

Sub-Clauza 19.2 din [Condiții Speciale Drum de legătură A1 - DN 69-semnat] stabilește ca: “În termen de 45 zile de la Data de Începere, Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare, respectiv Proiectul tehnic de Executie

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 10

Condițiile de imprevizibilitate și riscurile aferente sunt prevăzute în Condițiile Generale de contract.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 11

Nu este necesară rectificarea indicată de către solicitantul de clarificări. În cadrul Cerințelor Beneficiarului publicate în cuprinsul prezentei proceduri de achiziție, sintagma „data de începere” se referă la orice dată calendaristică stabilită pentru începerea prestării serviciilor sau executării lucrărilor de către Antreprenor, ulterior semnării contractului, dată care a fost cuprinsă în documente emise de către părțile contractante în documente elaborate ulterior semnării contractului și acceptate, aprobate, avizate în conformitate cu reglementările în vigoare de către părți și/sau terți conform competențelor și obligațiilor.

adaptat la concluziile si recomandările Expertizei Tehnice [...]”.

De asemenea, Sub-Clauza 9.din [Conditii Speciale Drum de legatura A1 - DN 69-semnat] stabileste ca: “Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 45 de zile de la Data de Incepere. Antreprenorul la primirea posesiei Santierului/ a oricarui Sector al Santierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Executie al Lucrarilor si va stabili o legatura cu acesta in ceea ce priveste propunerile de management al traficului si totodata va transmite instiintari catre Biroul de Siguranta a Traficului, Politie, Urgente, Autoritatile de interventie si Autoritatile de Servicii, in conformitate cu managementul traficului. [...]”.

Solicitam sa precizeze daca toate activitatiile mentionate: verificarea documentatiei puse la dispozitie de Beneficiar, elaborare Expertiza Tehnica, finalizarea adaptării Proiectului Tehnic de Execuție la situația din reală din teren și la concluziile și recomandările Expertizei Tehnice, elaborarea documentațiilor tehnice pentru lucrări diverse (documentații care nu au fost elaborate/finalizate/aprobate anterior) precum si accesul Antreprenorului in Santier, se vor raporta la aceeasi Data de Incepere.

Solicitare de Clarificare nr. 12

In Art. [7.2.1 Obligațiile Antreprenorului pentru activitatea de proiectare] din Cerintele Beneficiarului, este precizat: “Antreprenorul va respecta în activitatea de proiectare solicitările suplimentare ale Beneficiarului și în cadrul Ofertei Tehnice si Financiare va tine cont de toate cele menționate si de tot ceea ce implica acestea.”.

Solicitam Autoritatii Contractante explice potentialilor Ofertanti care este modalitatea prin care viitorul Antreprenor (definit ca atare in Documentele Contractului), poate sa cuantifice cantitativ si valoric (la momentul Ofertarii) a unor “solicitari suplimentare ale Beneficiarului”.

Solicitare de Clarificare nr. 13

In cuprinsul Art. [15 Puncte de Referinta] cel de al treilea Indicator al Punctului de Referinta nr. 2,

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 12

Autoritatea Contractantă se referă la eventuale solicitări formulate în conformitate cu prevederile legale și reglementărilor tehnice în vigoare care sunt necesar a se implementa în documentele de proiectare elaborate de Antreprenor.

Indicăm ofertanților că precizarea „Antreprenorul va respecta în activitatea de proiectare solicitările suplimentare ale Beneficiarului și în cadrul Ofertei Tehnice si Financiare va tine cont de toate cele mentionate si de tot ceea ce implica acestea” se va citi după cum urmează: „Antreprenorul va respecta în activitatea de proiectare solicitările suplimentare ale Autorității contractante înscrise în cuprinsul documentației de achiziție publicată și în cadrul Ofertei Tehnice si Financiare va tine cont de toate cele mentionate si de tot ceea ce implica acestea”.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 13

Autoritatea Contractantă își menține prezentul indicator definit în punctul de referință nr. 2,

al carui termen de indeplinire este de 60 de zile de la Data de Incepere, este definit astfel: "Noul Program de Execuție detaliat al întregului contract (Graficul Gantt împreună cu Raportul Descriptiv, metodologia de lucru și resursele) cu prezentarea activităților și resurselor aferente execuției Lucrărilor; precum și, dacă este cazul, noul Program de Execuție completat și/sau corectat, este/sunt acceptate de către Supervisor, devenind astfel noul Program de Referință".

Intrucât prin Sub-Clauza 17.1 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1/2018, Legiuitorul a stabilit ca: "În termen de 30 de zile de la Data de începere, Antreprenorul va transmite Supervisorului, spre analiză și acceptare, un Program de Execuție detaliat al întregului Contract, alcătuit dintr-un grafic de eșalonare calendaristică Gantt (pe suport hârtie și în format electronic editabil) și un raport descriptiv. Acest prim Program de Execuție, inclusiv metodologia de lucru și resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către Antreprenor", solicităm Autorității Contractante sau să redefiniească Indicatorul nr. 3 al Punctului de Referință nr. 2, sau să ofere potențialilor Ofertanți, clarificările de se impun.

Solicitare de Clarificare nr. 14

Intrucât:

- Proiectul Tehnic întocmit de antreprenorul TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. a fost avizat în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al C.N.A.I.R. prin documentul de avizare nr. 5115/16.11.2021;
- Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Drum de legătură Autostrada A1 Arad - Timișoara - DN 69" au fost aprobați prin Hotărârea de Guvern nr. 467/03.07.2019;
- Ulterior, în baza Avizului Consiliului Tehnico-Economic de avizarea al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 184/193/18.12.2022, prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 2525/29.12.2022, s-a aprobat actualizarea valorii devizului general al obiectivului de investiții "Drum de legătură Autostrada A1 Arad - Timișoara - DN 69";
- în ceea ce privește situația autorizării lucrărilor din cadrul obiectivului, precizăm că în baza Certificatului de urbanism nr. 3/07.02.2018 emis de către Consiliul Județean Timiș, a fost

astfel după cum este definit în Clauza 17 din Condițiile Generale de Contract în primele 30 de zile Antreprenorul va transmite un Program de Execuție elaborat pe baza programului de lucrări depus la ofertă. Cu toate acestea, ulterior Datei de începere, Antreprenorul va elabora o expertiză tehnică care pot aduce anumite recomandări suplimentare la documentația de proiectare inițială, care pot influența Programul inițial de Execuție. Astfel, astfel acest nou Program de Execuție revizuit devine noul Program de Referință conform prevederilor contractuale.

Termenul pentru demonstrarea îndeplinirii celui de-al treilea Indicator al Punctului de referință nr. 2 se menține 60 de zile de la Data de începere.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 14

Având în vedere faptul că Proiectul Tehnic pus la dispoziție este aprobat, fiind obținută Autorizația de Construire nr. 35 din 02.07.2021, Autoritatea Contractantă confirmă că nu mai este necesară o actualizare a indicatorilor tehnici stabiliți inițial. Elaborarea expertizei tehnice se realizează conform legislației în vigoare pe lucrările executate de vechiul Antreprenor, iar adaptarea proiectului se încadrează în prevederile Legii 50/1991 actualizată ulterior și conform metodologiei de aplicare a acesteia.

obținută Autorizația de Construire nr. 35/02.07.2021, eliberată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care are valabilitatea “pe toată perioada implementării proiectului, până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la data semnării procesului verbal de recepție finală a lucrărilor”.

Având în vedere cerința Beneficiarului pentru însușirea Proiectului Tehnic de Execuție de către Antreprenor în calitate de Proiectant, vă rugăm să precizați clar și fără echivoc dacă mai este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici în urma adaptării Proiectului Tehnic de Execuție (PT+DDE) la situația reală din teren și implementarea concluziilor și recomandărilor Expertizei Tehnice.

Dacă răspunsul este Da, vă rugăm să precizați dacă obținerea noii Autorizații de Construire intra sub incidența art. 7 alin. (15) și (151) din Legea nr. 50/1991 care menționează că, atunci când, după începerea lucrărilor, survin modificări de temă (i.e. schimbări care vizează, după caz, funcțiunile și/sau capacitățile funcționale caracteristice, indicatorii tehnico-economici aprobați, soluțiile spațiale și/sau de amplasament ori alte asemenea cerințe specifice investiției, cu efecte asupra documentației tehnice – D.T. care a fundamentat emiterea autorizației inițiale), autoritatea locală poate decide emiterea unei noi autorizații de construire, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire inițială (inclusiv ale avizului de mediu), este obligatorie obținerea unei noi autorizații de construire, fără a fi însă obligatorie reluarea procedurii de avizare (i.e. se menține valabilitatea avizelor inițiale).

Solicitare de Clarificare nr. 15

Conform punctului VI.3 Informații suplimentare din Fișa de Date se menționează că: “- Durata contractului: 12 luni (Perioada de Proiectare și Perioadă de Execuție)”. Așa cum se menționează și în Acordul Contractual clauza 5.1 lit q -Durata de execuție: “Durata de execuție a contractului nu se împarte pe activități separate, astfel Durata privind proiectarea și executia lucrărilor este de 12 luni”.

Ținând cont că Antreprenorul va îndeplini rolul de „Proiectant”, așa cum este el definit în legislația română în domeniul construcției, Legea

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 15

Precizăm că „perioada de execuție” indicată în cuprinsul Formularului nr. 14 - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR PROIECTARE SI EXECUTIE” pentru plățile parțiale ale Asistenței tehnice se referă la Durata contractului așa cum a fost înscrisă în Fișa de date publicată.

A se vedea răspunsul la întrebarea nr. 10 – răspuns la solicitarea de clarificări nr. 7.

nr. 10/1995 privind calitatea în construcții (cu modificările și completările ulterioare) și ca va asigura Asistenta tehnică pe toată perioada de execuție a lucrărilor, vă rugăm să precizați care este perioada de execuție a lucrărilor având în vedere că la sub-punctul 1.2.1 din “Formularul nr. 14 - MODALITATEA DE PLATA - GRAFICUL DE ESALONARE A PLATILOR PROIECTARE ȘI EXECUȚIE” se precizează că plata parțială a Asistentei tehnice se va face în aplicând următorul principiu: “5% din valoare – plăți lunare pe perioada de execuție de 12 luni”.

Solicitare de Clarificare nr. 16

În Cap [7 IV. Organizarea de șantier și surse de materiale] din [Formularul nr. 8 – Propunerea Tehnică], este precizat: “Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la execuția lucrărilor și va răspunde următoarelor cerințe: • Identificarea și prezentarea posibilelor surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armături, beton) pentru lucrările prevăzute în Cerințele Beneficiarului; • Realizarea și prezentarea analizei traseelor (sursa – șantier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale în zona șantierului;”. În fișierul [Formulare PT + EXEC DRUM LEG. DN 69 - A1 cf. AVIZ ANAP-semnat] este inclus și [Formularul nr. 13A - DECLARAȚIE PRIVIND FURNIZORII DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE] și anexa acestuia [Anexa la Formularul nr. 13A - LISTA FURNIZORILOR DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII (conform prevederilor Legii nr. 76/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2003, modificată și completată prin O.U.G. nr. 55/2016)].

Intrucât în Art. [IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice] din Fisa de Date a Achiziției nu este precizată obligativitatea includerii acestui Formular în cadrul Propunerii Tehnice și întrucât nici în Formularul nr. 8 nu este indicată obligativitatea includerii acestui Formular în cadrul Propunerii Tehnice, solicităm Autorității Contractante să confirme potențialilor Ofertanți că [Formularul nr. 13 A - DECLARAȚIE PRIVIND FURNIZORII DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE], nu trebuie să fie inclus în Propunerea Tehnică.

În cazul în care Autoritatea Contractantă nu va

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 16

Autoritatea Contractantă își păstrează cerința privind transmiterea tuturor formularelor puse la dispoziție. De asemenea, descrierea principalelor materiale se va realiza în conformitate cu răspunsul la întrebarea nr. 8 – răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 4.

Referitor la prelungirea termenului limită pentru depunerea Ofertelor, a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 5 punctul 8.

renunța la acest Formular, solicităm acestuia să confirme Ofertanților ca asemenea formulare, fiind necesare doar pentru “posibilele surse de materiale principale (bitum, agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, prefabricate, armături, beton)”.

Intrucât obținerea unor asemenea “DECLARAȚII PRIVIND FURNIZORII DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE”, depinde în cea mai mare măsură de modul în care potențialii furnizori vor furniza aceste detalii Ofertanților, vă rugăm să decalati prelungirea termenului limită pentru depunerea Ofertelor, cu cel puțin 30 zile calendaristice.

Solicitare de Clarificare nr. 17

La poziția 2 din tabelul prezentat în Subcapitolul [B. ALT PERSONAL PROIECTARE PENTRU CARE NU A FOST STABILIT FACTOR DE EVALUARE] din [Formularul nr. 8 – Propunerea Tehnică], este indicat următorul Expert: “Specialist în domeniul protecției mediului – 1 persoană”.

La poziția 5 din tabelul prezentat în Subcapitolul [C.2. ALT PERSONAL DE EXECUȚIE PENTRU CARE NU A FOST STABILIT FACTOR DE EVALUARE SAU CERINȚĂ DE CALIFICARE] din [Formularul nr. 8 – Propunerea Tehnică], este indicat următorul Expert: “Specialist în domeniul protecției mediului – 1 persoană”.

Intrucât în “NOTA 3”, de la sfârșitul Subcapitolului [C.2. ALT PERSONAL DE EXECUȚIE PENTRU CARE NU A FOST STABILIT FACTOR DE EVALUARE SAU CERINȚĂ DE CALIFICARE], este precizat că: “Ofertanții vor propune obligatoriu o singură persoană care să desfășoare activitățile specifice poziției de Specialist în domeniul protecției mediului, atât în perioada de proiectare și cât și în perioada de execuție”, solicităm Autorității Contractante să revizuiască în consecință cele două Subcapitole, la care am făcut referire mai sus, sau să prezinte Ofertanților clarificările de se impun.

Solicitare de Clarificare nr. 18

Asa cum rezulta din Sub-Clauza 19.2 Din Condițiile Speciale: “În termen de 45 zile de la Data de Începere, Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare, respectiv Proiectul tehnic de Execuție adaptat la concluziile și

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 17

Nu este necesară revizuirea și nici nu se impun clarificări în sensul solicitării potențialului ofertant. Totuși indicăm potențialului ofertant că Autoritatea contractantă solicită ca viitorul Antreprenor să dispună și să asigure implicarea în viitorul contract a unui Specialist în domeniul protecției mediului, așa cum a fost precizat în documentația de achiziție publicată.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 18

În funcție de tipul documentației elaborate de Antreprenor pe parcursul derulării contractului, această va fi supusă procedurilor de analiză și aprobare în conformitate cu reglementările normative și legislative aplicabile. „Alte entități”

recomandarile Expertizei Tehnice [...]”.

De asemenea, așa cum rezulta din aceeași Sub-Clauza: “Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentația elaborată de Antreprenor în termen de 10 zile de la primire. Acest termen va include și orice perioade necesare de consultări între Supervizor și Beneficiar, analiză și aprobare de către Beneficiar sau alte entități”.

Solicităm Autorității Contractante care sunt acele “alte entități”, care vor trebui să analizeze și să aprobe “documentația elaborată de Antreprenor”.

De asemenea, solicităm Autorității Contractante să indice potențialilor Ofertanți, care este termenul limită (exprimat în zile) de la aprobarea Beneficiarului, în care Supervizorul va emite în conformitate cu Sub-Clauza 33.2 din Anexa nr. 2 la HG 1/2018, “Ordinul Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor”.

Solicitare de Clarificare nr. 19

În cuprinsul Art. [15 Puncte de Referință] ultimul Indicator al Punctului de Referință nr. 2, al cărui termen de îndeplinire este de 60 de zile de la Data de Începere, este definit astfel: “Au fost prezentate grafice agreate cu furnizorii de prefabricate pentru grinzi, din care rezultă că livrările permit încadrarea lucrărilor programate până la Data de Finalizare”.

Solicităm Autorității Contractante să indice potențialilor Ofertanți, cui va trebui să prezinte acele “grafice agreate cu furnizorii de prefabricate pentru grinzi” și care este conținutul respectivelor grafice.

Solicitare de Clarificare nr. 20

În cuprinsul Art. [19.5.1 Aprobarea șantierului] din Cerințele Beneficiarului este precizat: “Înainte de începerea oricărui tip de Lucrări, Antreprenorul va realiza, inspecții pe întregul șantier pentru a identifica eventualele muniții neexplodate. Pentru executarea acestor inspecții, Antreprenorul va respecta legislația română aplicabilă și va angaja, dacă este cazul, personal specializat pentru a executa aceste inspecții”.

Cu toate acestea, în ultimul paragraph al aceluiași Art. 19.5.1, Autoritatea Contractantă a prezentat următoarea Notă: “Activitatea de asanare de muniții neexplodate a fost finalizată. Certificatul de confirmare a finalizării activității va fi pus la dispoziția Antreprenorului”.

vor fi considerate de către ofertanți ca fiind orice terță parte care are funcții, responsabilități, atribuții și competențe în aprobarea, avizarea și/sau autorizarea documentațiilor și/sau documentelor care vor fi cuprinse în Cartea construcției.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 19

„Grafice agreate cu furnizorii de prefabricate pentru grinzi” vor fi prezentate Supervizorului și oricărui reprezentant al Beneficiarului indicat de către Beneficiar, iar conținutul respectivelor grafice va indica cel puțin tipul prefabricatului, denumirea sa, locul/poziția/elementul constructiv/structura/obiectul de construcție unde se va monta, specificațiile tehnice în baza cărora a fost produs prefabricatul, data calendaristică propusă pentru primirea prefabricatului în șantier. Forma letrică a documentului care va conține aceste precizări rămâne la decizia Antreprenorului, cu condiția semnării și ștampilării de către acesta prin managerul de proiect.

Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 20

Ofertanții nu sunt obligați să includă în Propunerile lor Financiare costuri și cheltuieli generate de “identificarea terenului de muniții neexplodate”.

Avand in vedere indavertentele semnalate mai sus, solicitam Autoritatii Contractante sa confirme clar, complet si fara echivoc potentialilor Ofertanti, ca acestia nu sunt obligati sa includa in Propunerile lor Financiare costuri si cheltuieli generate de “identificarea terenului de munitii neexplodate”. Solicitare de Clarificare nr. 21 La pct. (i) din Cap. [Obligații și răspunderi ale proiectanților] al Art. [19.5.4 Activitatea Antreprenorului pe Șantier] din Cerintele Beneficiarului este precizat ca Proiectantul Antreprenorului este responsabil pentru indeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea lucrarilor: “[...] asigurarea participării obligatorie a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor [...]”. Solicitam Autoritatii Contractante sa explice clar si fara echivoc potentialilor Ofertanti, ce reprezinta sau care sunt acele faze de executie, la care Expertii Cheie ai Proiectantului sunt obligati sa participe. Solicitare de Clarificare nr. 22 In cuprinsul Art. [19.5.13 Măsurători și pichetare] din Cerintele Beneficiarului este precizat: “[...] Antreprenorul va furniza personal, asistență și toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Supervizorul ar dori să o efectueze. Aceasta cheltuiala nu va reprezenta un cost solicitat Beneficiarului si va fi considerata ca fiind inclusa in Prețul Contractului acceptat [...]”. Solicitam Autoritatii Contractante sa indice potentialilor Ofertanti, care este Categoria de Lucrari sau Categoria de Activitati in care acestia isi vor putea include costurile generate de asigurarea unor asemenea facilitate pentru Supervizor.	Răspuns la Solicitare de Clarificare nr. 21 Fazele de execuție la care experții cheie sunt obligați să participe sunt cel puțin cele precizate în Programele de control al calității lucrărilor executate, cele care derivă din implementarea sistemului calității în construcții, cele care derivă din planificarea serviciilor și lucrărilor înaintată de către ofertanți în cadrul procedurii, cele care derivă din reglementările normative aplicabile în vigoare. În privința participării experților cheie la fazele de execuție, ofertanții vor înainta în ofertele lor propunerile respectând cerințele inscise în cuprinsul documentației de achiziție. Raspuns la Solicitare de Clarificare nr. 22 Având în vedere și răspunsul la Solicitare de Clarificare nr. 21, participarea Supervizorului la verificările precizate în Programele de control al calității lucrărilor executate, cele care derivă din implementarea sistemului calității este obligatorie, astfel Antreprenorul trebuie să respecte prevederile contractuale și legale și să permită Supervizorului să efectueze orice verificare necesară.
Întrebarea nr. 11	Răspuns la întrebarea nr. 11
Avand in vedere informarea postata azi, 16.11.2023, ora 08:27 in SEAP, prin care se aduce la cunostinta faptul ca in perioada 30.11.2023 00:00 – 04.12.2023 08:00 SEAP va fi oprit pentru implementarea noilor formulare electronice europene eForms, solicitam	Autoritatea Contractantă a stabilit un termen adecvat și suficient pentru pregătirea ofertelor corelat cu natura, specificul și complexitatea contractului. Având în vedere faptul că, oprirea S.E.A.P. în perioada 30.11.2023 00:00 – 04.12.2023 08:00


prelungirea termenului de depunere cu cel puțin 5 zile.	este independentă de autoritatea contractantă, autoritatea contractantă își menține termenul de depunere a ofertelor. De asemenea menționăm că, în cazul în care această situație va fi prelungită de către operator S.E.A.P., acesta va decala automat termenul limită de depunere a ofertelor.
Întrebarea nr. 12	Răspuns la întrebarea nr. 12
In vederea asigurarii unei ofertari cat mai corecte va rugam sa puneti la dispozitia potentialilor ofertanti toate Procesele verbale pentru lucrari ascunse, incheiate pe perioada derularii fostului contract (cu Todini)	Ofertantii isi vor intocmi ofertele luand in considerare toate datele si informatiile cuprinse in documentatia de achizitie publicata. In vederea intocmirii unei oferte cat mai corecte, facem trimitere si la raspunsul la intrebarea nr. 2.
Întrebarea nr. 13	Răspuns la întrebarea nr. 13
Solicitare 1 In urma vizitei pe amplasament am observat un depozit de pamant vegetal. Va rugam clarificati daca transportul/depozitarea acestui material intra in scopul prezentului contract. Solicitare 2 Daca raspunsul la intrebarea de mai sus e afirmativ, pentru evaluarea costurilor pe care viitorul antreprenor le va avea cu aceasta activitate va rugam sa clarificati cantitatea si locul depozitarii. Solicitare 3 Va rugam sa confirmati ca formula de ajustare a pretului contractului, prezentat in Acordul Contractual se va aplica pe intreaga perioada a contractului. Solicitare 4 Va rugam sa ne puneti la dispozitie informatii despre groapa de imprumut identificata la faza de proiectare si aprobata de catre beneficiar, necesara obtinerii pamantului de umplutura.	Răspuns la solicitare 1 Întreaga suprafață de teren care se găsește în interiorul limitelor coridorului expropriat va fi pusă la dispoziția lucrărilor la obiectivul de investiții. Eventualele materiale / depozite care au fost identificate de Ofertanți și sunt în afara amplasamentului nu intră în scopul prezentului contract, iar ofertanții nu vor ține cont de acestea la elaborarea ofertelor. Răspuns la solicitare 2 Nu mai este cazul, având în vedere că depozitul de pământ vegetal la care se face referire este în afara culoarului expropriat pentru realizarea obiectivului. Răspuns la solicitare 3 Ajustarea prețului contractului se va aplica atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție, conform informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă. Răspuns la solicitare 4 În conformitate cu prevederile Cerințelor Beneficiarului, este descris explicit faptul că „Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea și eventuala readucere la nivelul și condiția stabilită a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de împrumut, depunerea materialului excavat și orice alt tip de lucrări temporare necesare pentru a se asigura că organizarea de șantier funcționează la capacitatea optimă necesară pentru a sprijini atât organizarea

Solicitare 5 Va rugam sa clarificati daca veti pune la dispozitie terenul pentru organizarea de santier.	de şantier cât şi implementarea contractului cu respectarea legislației specifice in domeniu.” Răspuns la solicitare 5 În conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, respectiv art. 19.6 din Cerintele Beneficiarului, Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea şi eventuala readucere la nivelul şi condiția stabilită a terenului necesar pentru organizarea de şantier. În conformitate cu legislația aplicabilă din România se va obține autorizația de construire pentru stabilirea organizării de şantier sau pentru executarea de lucrări temporare necesare pentru executarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecțiuni. Antreprenorul va obtine toate aprobarile necesare de la autoritatile locale si de la altii pentru organizarea de santier din fondurile proprii. Se va avea în vedere şi răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 21.
Solicitare 6 Va rugam sa clarificati daca veti pune la dispozitie, pe langa autorizatia pentru construirea lucrarilor, autorizatia pentru organizarea de santier ce a fost deja obtinuta.	Răspuns la solicitare 6 A se vedea raspunsul la la solicitare 5 şi răspunsul la întrebarea nr. 8 - Răspuns la Solicitarea de Clarificare nr. 8.

Director Regional
Ing.



Şef Departament Achiziții
Ec.



Şef Birou Achiziții Lucrări şi Achiziții Directe
Ing.

