

**CONDIȚIILE SPECIALE PENTRU CONTRACTUL DE**  
**„Execuția Lucrărilor din cadrul Obiectivului Varianta de Ocolire Timișoara Sud” –**  
**Rest de Executat**

Aceste Condiții Speciale, denumite și Condiții Specifice, privind contractele de execuție de lucrări, completează, clarifica, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma data de Condițiile Generale.

În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. În baza prevederilor Clauzei 3 "Ordinea de precedență a documentelor contractuale" din Condițiile Generale, în cazul oricărei contradicții sau neconcordanțe între Condițiile Speciale și Acordul Contractual, primează prevederile Acordului Contractual.

Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, ci corespunde sau completează numerotarea Condițiilor Generale.

**CLAUZA 5 - Supervizorul și Reprezentantul**  
**Supervizorului Sub-clauza 5.1 - Sarcinile**  
**Supervizorului:**

(1) Supervizorul va avea responsabilitățile prevăzute atât în Contractul de execuție, cât și, dacă este cazul, cele prevăzute în Contractul de servicii semnat cu Beneficiarul. Cu excepția cazurilor expres prevăzute

în Contract, Supervizorul nu va fi autorizat să-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligațiile sale prevăzute în Contract.

(2) Supervizorul are următoarele sarcini principale:

- a) emite Ordine Administrative către Antreprenor;
- b) emite Ordinul Administrativ de Începere;
- c) emite Ordine Administrative de Modificare către Antreprenor în conformitate cu prevederile contractuale;
- d) verifică, acceptă sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis;
- e) aprobă sau respinge motivat Documentele Antreprenorului și/sau documentația de proiectare elaborată de către Antreprenor precum și Detaliile de execuție;
- f) verifică ritmul execuției Lucrărilor;
- g) verifică respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în opera a acestora;
- h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc nu fi în conformitate cu prevederile Contractului și care nu îndeplinesc condițiile de calitate;
- i) pe parcursul Duratei de Execuție, aprobă furnizorii de bunuri/materiale, subcontractanții și prestatorii de servicii ai activităților care sunt în legătura directă cu execuția lucrărilor. Aprobarea subcontractanților de către Supervizor se va realiza numai cu acordul în prealabil al Beneficiarului;
- j) analizează, aprobă sau respinge motivat sumele aferente rezervelor de implementare conform metodologiei de utilizare a acestora;
- k) participă la efectuarea testelor și la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
- l) măsoară și certifică cantitățile de lucrări real executate și le evaluează în conformitate cu prevederile Contractului;
- m) se asigură de corectitudinea datelor și detaliilor din Jurnalul de Șantier și contrasemnează în Jurnalul de Șantier;

- n) analizează și verifică propunerile de Modificare emise de către Antreprenor și emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului;
- o) emite Certificate de Plata în conformitate cu prevederile Contractului;
- p) emite Certificatul Final de Plata în conformitate cu prevederile Contractului;
- q) emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului;
- r) analizează Revendicările Antreprenorului și ale Beneficiarului;
- s) acorda asistență și asista Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală;
- t) asigură evidența Registrului de Ordine Administrative emise;
- u) emite Ordine Administrative referitoare la dispozițiile de Șantier emise de către Proiectantul Lucrărilor;
- v) se asigură ca execuția lucrărilor are loc cu respectarea Documentației Tehnice (respectiv Specificații, Specificații Tehnice - Caiet de Sarcini, Piese desenate, Descriere de preturi), parte integrantă din Documentația de Atribuire, iar conform art. 147 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 "In cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini."
- w) îndeplinește toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Execuție Lucrări

## **CLAUZA 9 - Acces pe Șantier**

### **Sub-clauza 9.1 - Termene și sectoare pentru punerea la dispoziție a Șantierului**

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Șantier și va pune Șantierul la dispoziția Antreprenorului în termen de **maxim 3 luni** de la Data de Începere. Beneficiarul are posibilitatea de a acorda accesul pe Șantier și punerea în posesie a Șantierului și etapizat, pe Sectoare, Antreprenorul având obligația să execute Lucrările în conformitate cu această etapizare și cu respectarea termenelor contractuale. Antreprenorul nu va formula nicio revendicare în legătura cu împrejurarea că accesul pe Șantier și punerea în posesie a Șantierului se va realiza etapizat pe sectoare și își va revizui Programul de Execuție a Lucrărilor/Programul de Referință astfel încât să asigure finalizarea execuției fiecărui Sector până la expirarea Duratei de Execuție a Contractului.

În situația în care Beneficiarul acorda accesul pe Șantier și punerea în posesie a Șantierului etapizat, pe Sectoare, definite conform Clauzei 1, litera ww) din Acordul Contractual, Antreprenorul are obligația de a mobiliza numai resursele (utilaje, personal, etc) aferente Sectorului respectiv în conformitate cu Programul de Execuție/Programul de Referință.

Antreprenorul, la primirea posesiei Șantierului, va notifica Biroul Regional al Beneficiarului cu privire la Programul de Execuție a Lucrărilor și va stabili o legătură cu acesta în ceea ce privește propunerile de management a traficului și totodată va transmite înștiințări către Biroul de Siguranță a Traficului, Politie, Urgențe, Autoritățile de intervenție și Autoritățile de servicii, în conformitate cu managementul traficului.

## **CLAUZA 9 - Acces pe Șantier**

### **Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Șantier a altor persoane**

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Șantier pe parcursul Duratei de Execuție, pentru următoarele categorii:

- orice furnizor de bunuri/materiale,
- orice prestator de servicii,
- orice subcontractant,

- orice alta persoana conform Instrucțiunilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu aprobarea Beneficiarului care realizează activități in si pe Șantier sau care executa lucrări si prestează servicii pentru realizarea Lucrărilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzător pe Șantier pe parcursul Duratei de Execuție pentru echipele din cadrul C.N.A.I.R. S.A. care vor efectua vizite inopinate in Șantier in scopul efectuării de determinări/ prelevări de probe/ fotografiere/ filmare sau care vor monitoriza îndeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calității in construcții conform legislației si Proiectului Tehnic de Execuție pentru lucrările executate.

#### **CLAUZA 24 - Interferente cu traficul si căile de acces**

##### **Sub-clauza 24.1 - Măsura in care pot fi afectate traficul si căile de comunicații**

- (1) Antreprenorul se va asigura ca execuția Lucrărilor si activitățile sale aferente nu afectează traficul si nu obstrucționează căile de comunicație cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si aeroporturi, cu excepția măsurii specificate la alin (2) de mai jos.
- (2) Traficul pe drumurile din incidenta de influenta a Șantierului trebuie sa fie cat mai puțin perturbat de traficul de Șantier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de Șantier trebuie sa fie menținute permanent sub circulație la parametrii calitativi cel puțin la nivelul celor inițiali.
- (3) Se vor avea in vedere in special restricțiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si vehiculelor.