CONDITIILE SPECIALE PENTRU
CONTRACTUL
»Consolidare DN 59B km 60+000 — km 75+488, Livezile-Deta” (proiectare faza D.T.A.C., P.T.,
Asistentd tehnicd din partea proiectantului si executie lucrdri)

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si
executie de lucrdri completeazi, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la
Conditiile Generale de Contract Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale
sunt valabile in forma datéd de Conditiile Generale.

in cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeazi
prevederile Conditiilor Speciale. in baza prevederilor Clauzei 3 ,,Ordinea de precedentd a
documentelor contractuale” din Conditiille Generale, in cazul oricirei contradictii sau
neconcordante intre Conditiile Speciale si Acordul Contractual, primeazi prevederile Acordului
Contractual.

Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutivd, ci corespunde sau
completeazd numerotarea Conditiilor Generale.

CLAUZA 5 - Supervizorul si Reprezentantul Supervizorului

Sub-clauza 5.1 - Sarcinile Supervizorului

(1) Supervizorul va avea responsabilititile previzute in Contractul. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in Contractul, Supervizorul nu va fi autorizat s il elibereze pe Antreprenor de oricare din
obligatiile sale prevazute in Contract.

(2) Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de incepere;

(c) emite Ordine Administrative de Modificare cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
contractuale;

(d) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta
fizicd a resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(e) aproba sau respinge motivat detaliile de executie;

(f) verifica ritmul executiei Lucrérilor;

(g) verificd respectarea calitétii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in operi a
acestora,

(h) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucririle care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului si care nu indeplinesc conditiile de calitate;

(i) pe parcursul Duratei de Executie, aprobd orice persoand juridicd, orice furnizor de
bunuri/materiale, orice prestator de servicii, orice subcontractant, societate comerciald/persoani
fizicd ce inchiriazd utilaje, care realizeazd activitdti in/pe Santier sar care executd lucrari si
presteazd servicii pentru realizarea Lucrdrilor si instiinteazd Beneficiarul dupi aprobarea acestora;
() participd la efectuarea testelor si la verificarea lucririlor ajunse in faze determinante;

(k) masoara si certifica cantititile de lucrari real executate;
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(1) se asigurd de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier s;

(m) analizeaza si verifica propunerile de Modificare emise de Antreprenor si emite Modificari in
conformitate cu prevederile Contractului;

(n) emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile Contractului;

(o) emite Certificatul Final de Platd in conformitate cu prevederile Contractului;

(p) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(q) analizeazd Revendicdrile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(r) acorda asistentd si asistd Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrérilor
si de Receptie Finala;

(s) asigura evidenta Registrului de Ordine Administrative emise;

(t) emite Ordine Administrative referitoare la dispozitiile de santier emise de citre Proiectantul
Lucrarilor;

(u) se asigurd cd executia lucrarilor are loc cu respectarea Cerintelor Beneficiarului conform
H.G. nr. 395/2016 art. 147 alin. (2) ,,Jn cazul in care, pe parcursul executdrii contractului de
achizitie publicd/acordului-cadru, se constatd cd anumite elemente ale propunerii tehnice sunt
inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleazd prevederile
caietului de sarcini”,

(v) indeplineste toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

CLAUZA 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

Sub-clauza 8.2 - Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al tuturor Documentelor
Beneficiarului

8.2. In termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului,
gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate / D.A.L.I. intocmit pentru proiectarea si
executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea
si executia Lucrdrilor sau va confirma cd studiul de fezabilitate / D.A.L.I. complet si toate aceste
Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

CLAUZA 9 - Acces pe Santier

Sub-clauza 9.1 - Termene si sectoare pentru punerea la dispozitie a Santierului

Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Dacé nu sunt
prevazute asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de
30 de zile de la Data de Incepere.

Antreprenorul, la primirea posesiei Santierului, va notifica Beneficiarul cu privire la Programul de
Executie al Lucrarilor si va stabili o legdturd cu acesta in ceea ce priveste propunerile de
management a traficului si totodatd va transmite Instiintdri catre Serviciul Siguranta Circulatiei —
D.R.D.P. Timigoara, Politie, Urgente, Autoritatile de interventie si Autoritdtile de servicii, in
conformitate cu managementul traficului.

Sub-clauza 9.2 - Accesul pe Santier al altor persoane

Antreprenorul va asigura acces corespunzitor pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru:
- orice furnizor de bunuri/materiale,
- orice prestator de servicii,
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- orice subcontractant,

- orice altd persoand conform Instructiunilor/Aprobarilor Supervizorului si acolo unde este cazul cu
aprobarea Beneficiarului,

care realizeazd activititi In §i pe Santier sau care executd lucrdri si presteaza servicii pentru
realizarea Lucrarilor.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator pe Santier pe parcursul Duratei de Executie pentru
echipele din cadrul CN.A.LR. S.A. — D.R.D.P. Timisoara care vor efectua vizite inopinate in
Santier in scopul efectudrii de determinari / prelevari de probe / fotografiere / filmare sau care vor
monitoriza indeplinirea exigentelor minimale privind domeniul disciplinei si calitatii in constructii
conform legislatiei si Proiectului Tehnic de Executie pentru lucrarile executate.

CLAUZA 10 - Autorizatii si asistentd privind Legea

Sub-clauza 10.1 - Responsabilititi privind autorizatiile de construire

Antreprenorul va obtine CU si avizele/acordurile/autorizatiile solicitate prin CU, necesare obtinerii
Autorizatiei de Construire.

Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea si mentinerea in valabilitate a
avizelor/acordurilor/certificatelor necesare pe parcursul derularii lucrarilor.

Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice intirziere in obtinerea si/sau reactualizarea
si/sau completarea acordurilor si avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin actul de
reglementare in domeniul mediului, in conditiile in care aceste intdrzieri sunt datorate culpei
Antreprenorului, sau sunt cauzate de calitatea necorespunzitoare/neconformad sau de caracterul
incomplet al documentatiilor elaborate de catre Antreprenor care stau la baza
obtinerii/reactualizarii/completarii acordurilor si/sau avizelor.

Antreprenorul va fi responsabil cu realizarea/obtinerea tuturor studiilor de specialitate si intocmirea
oricdrei documentatii tehnice in vederea obtinerii de catre Beneficiar a Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire sau a refacerii/revizuirii/ completdrii/ reavizarii actului de reglementare in domeniul
mediului, conform prevederilor legale in vigoare precum si ca urmare a solicitarilor venite din
partea autoritatilor emitente.

Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei/Autorizatiilor de
Construire si a oricdrei Autorizatii de Demolare necesare executdrii Lucrarilor, inclusiv cele de
elaborare a tuturor documentelor necesare pentru obfinerea autorizatiei. De asemenea,
Antreprenorul va fi responsabil pentru obtinerea altor autorizatii de construire/demolare, inclusiv
pentru organizarea de santier, si va intocmi orice documentatii, ce se vor depune la autoritatile
locale, dupa caz.

Pentru aprobarea de catre Beneficiar si emiterea Autorizatiei/Autorizatiilor de Construire,
Antreprenorul va depune la Beneficiar documentatia completa si aprobatd de catre Supervizor
pentru autorizarea lucrdrilor de construire/Proiectul pentru Autorizarea executdrii lucrarilor de
construire Intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 actualizata, si cu prevederile
H.G. nr. 907/2016, completati cu HOTARAREA nr. 1.116 din 16 noiembrie 2023 privind etapele
de elaborare si  continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in vederea analizérii si aprobarii.
Antreprenorul va obtine Autorizatia de Construire in conditiile Legii 50/1991, republicati, cu
modificdrile si completérile ulterioare. Cererea tip pentru emiterea Autorizatiei de construire va fi
completata de catre Beneficiar.
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Antreprenorul va intreprinde toate diligentele necesare pentru ca Beneficiarul sa obtina si, dupa caz,
sa prelungeascd Autorizatia de construire necesara pentru Lucririle Permanente proiectate de cétre
Antreprenor in conformitate cu prevederile Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucriri,
Antreprenorul va obtine, in numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare
pentru a initia si executa aceasta parte de Lucrari.

Beneficiarul va putea delega Antreprenorului atributul de depunere in numele acestuia a
documentatiei necesare obtinerii 'Autoriza;iei/Autoriza‘;iilor de Construire direct la Emitentul
Autorizatiei, iar Antreprenorul isi va asuma modificarile/ completérile/ sustinerea documentatiei
direct cu Emitentul Autorizatiei, Beneficiarul asigurand in acest sens asistenta rezonabili si intregul
sprijin.

Antreprenorul trebuie sa se asigure cd va mentine in valabilitate autorizatia de construire necesard
pentru Lucrdrile Permanente proiectate de citre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului, odata ce aceasta a fost obtinuta.

Antreprenorul va transmite toate instiintdrile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregiti toatd
documentatia necesard si va obtine toate autorizatiile, avizele, acordurile, licentele si aprobarile in
conformitate cu Legile in vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea
oricaror defectiuni. Antreprenorul va obtine si autorizatiile aferente Lucrarilor Provizorii.
Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva consecintelor datorate
neindeplinirii sarcinilor/obligatiilor stabilite in prezenta sub-clauza.

Clauza 19 - Proiectarea de citre Antreprenor

Subclauza 19.2 - Modalititi si calendarul de aprobare a proiectirii elaborate de citre
Antreprenor

Prevederile definite In continuare in prezenta subclauza se aplicd pentru orice fazi sau element de
proiectare elaborat de cétre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului si Beneficiarului documentatia aferentd proiectului,
verificata de catre un verificator autorizat contractat de citre Antreprenor, impreund cu o declaratie
privind conformitatea proiectului elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite in
Cerintele Beneficiarului, (ii) celelalte prevederi ale Cerintelor Beneficiarului si (iii) schita de proiect
din Oferta tehnici. In cazul in care proiectul elaborat de citre Antreprenor prezinta unele devieri sau
diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fatd de schita de proiect din Oferta tehnica, altele
decat diferente sau devieri rezultdnd din erori identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de
citre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi considerate a fi propuneri de Modificare
initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile subclauzei 37.11.

Intrd in sarcina Antreprenorului angajarea/ contractarea tuturor verificatorilor autorizati, iar pentru
transmiterea la Supervizor a acestor documentatii Antreprenorul va respecta termenele stabilite in
Cerintele Beneficiarului privind predarea Documentatiei tehnice (Proiectul) pentru autorizarea
executiei lucrarilor de construire (DTAC) si/ sau a Proiectului Tehnic de Executie si/sau a Detaliilor
de Executie.

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia tehnica pentru autorizarea executiei
lucrérilor de construire (DTAC) elaboratd de Antreprenor in termen de 10 de zile de la primire. In
cazul in care Supervizorul respinge motivat documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei
lucrarilor de construire (DTAC) elaborata de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzitor
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comentariile primite in documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire
(DTACQ) si va retransmite documentatia astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Dupa predarea documentatiei D.T.A.C. in vederea avizarii in C.T.E. (pe baza unui proces verbal de
predare-primire), executantul poate solicita printr-o cerere sistarea prestarii serviciilor pana la
obtinerea Autorizatiei de Construire si va obtine Autorizatia de Construire in cel mai scurt timp
posibil.

Supervizorul va aproba sau va respinge motivat Proiectul tehnic de executie elaborat de
Antreprenor in termen de 10 de zile de la primire. In cazul in care Supervizorul respinge motivat
Proiectul tehnic de executie elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod corespunzator
comentariile primite in Proiectul tehnic de executie si va retransmite documentatia astfel corectata
Supervizorului spre aprobare.

Dacad Supervizorul intdrzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de catre Antreprenor, cu
exceptia cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul
inregistreaza Intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului,
Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea
Duratei de Executie], dacd terminarea Lucrarilor este sau va fi Intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 24 - Interferente cu traficul si ciile de acces

Subclauza 24.1 - Misura in care pot fi afectate traficul si ciile de comunicatii

(a) Antreprenorul se va asigura cd executia Lucrdrilor si activitdtile sale aferente nu afecteaza
traficul si nu obstructioneaza cdile de comunicatie cum ar fi drumuri, cai ferate, cursuri de apa si
aeroporturi, cu exceptia masurii prevazute la alin. (b) de mai jos.

(b) Traficul pe drumurile din incidenta de influentd a Santierului trebuie sid fie cidt mai putin
perturbat de traficul de santier, iar aceste drumuri ca urmare a traficului generat de santier trebuie sa
fie mentinute permanent sub circulatie la parametrii calitativi cel putin la nivelul celor initiali.

(c) Se vor avea In vedere In special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea rutelor si
vehiculelor.

Redactate in limba roména in 2 (doud) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar
original pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.
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