CONTRACT DE SERVICII
nr. din data de

»Consolidare DN 59B kin 60+000- km 75+488, Livezile-Deta — (supervizare executie lucriri)”

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile
ulterioare si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica nr. din data de , s-a Incheiat prezentul contract
de servicii.

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, cod fiscal RO
16054368, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ2004000552406, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara), cu
sediul in Timisoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246 632,
avand cont bancar nr. ROS8S5CECEBO0030RON2541993, deschis la CEC BANK Timisoara,
reprezentatd prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, denumitd in continuare ,, Autoritate
contractanti/Beneficiar”, pe de o parte,

si

, cu sediul in , Str. , nr. , tel.

, fax , cod fiscal , Inregistratd la Registrul

Comertului cu nr. , avand cont bancar nr. , deschis la
____, reprezentatd prin , denumitd in continuare

,, Consultant/Supervizor”, de cealalta parte,
(denumite in continuare ,, Partile ),
Partile au convenit Incheierea prezentului Contract, in urmétoarele conditii:

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract de Servicii constd in prestarea de citre Supervizor a
serviciilor de Supervizare a contractului de executie lucriri ,, Consolidare DN 59B km 60+000- km
75+488, Livezile-Deta” (inclusiv a perioadei de garantie), asa cum sunt acestea mentionate in
prezentul contract si in Caietul de Sarcini.

2. Termeni si definitii

2.1. Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionali: orice comportament culpabil care afecteaza credibilitatea profesionald a
contractantului, cum ar fi incalcdri ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvarsite cu
intentie sau din culpa grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in sensul strict al
profesiei céreia ii apartine acest operator;

Abatere profesionald grava: orice abatere comisd de contractant care afecteazd reputatia
profesionala a acestuia, cum ar fi incélcéri ale regulilor de concurenti de tip cartel care vizeaza
trucarea licitatiilor sau incdlcari ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvarsitd cu intentie
sau din culpa grava,

Act Aditional: document semnat de Parti care completeazd si/sau modificd termenii si
conditiile Contractului;

Anexa la Propunerea Financiara: documentul care defalca pretul contractului, evidentiind
onorariile si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului;
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Autoritate Contractanta/Beneficiar: Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A (C.N.A.LR.) prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri Timisoara (D.R.D.P.
Timigoara);

Caiet de Sarcini: documentul reprezentdnd anexa la Contractul de Servicii, intocmit de catre
Beneficiar, care include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele
Serviciilor de supervizare, specificand, acolo unde este cazul, metodele si resursele care
urmeazd sa fie utilizate de citre Consultant/Supervizor si/sau rezultatele ce trebuie realizate de
catre acesta;

Caz fortuit: conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi previzut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat si raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
Cerintele Beneficiarului aferente Contractului de Lucrari: cerinte, prescriptii, caracteristici
de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare, si fie descris, in mod obiectiv,
intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitétii autoritatii contractante;

Conditiile Contractului de lucrari: inseamna prevederile Acordului Contractual, prevederile
contractuale generale si speciale ale Contractului de lucrari, stabilind clauzele administrative,
financiare, juridice si tehnice ce guverneazd Contractul de lucriri al cirui obiect il reprezinta
»Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-Deta”;

Conflict de interese: orice situatie in care membrii personalului autoritdtii contractante sau ai
unui furnizor de servicii de achizitie care actioneaza in numele autoritatii contractante, care
sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia
au, In mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar
putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori independenta lor in contextul
procedurii de atribuire. Acest termen are semnificatia datd de Legea privind achizitiile publice
nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

Consultant/Supervizor: ofertantul care a devenit parte in Contract pentru a desfisura
serviciile de supervizare in conformitate cu prezentul Contract de servicii si care, in cadrul
Contractului de executie lucrari ,,Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-
Deta” este denumit Consultant/Supervizor;

Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai multe
autoritdti contractante, care are ca obiect executia de lucrdri, furnizarea de produse sau
prestarea de servicii;

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achizitie publica semnat si incheiat de catre
Parti, care are ca obiect prestarea de servicii, incluzind toate anexele la acesta si toate
documentele incorporate in acesta, impreund cu orice Acte Aditionale.

Data de incepere a contractului: data la care Consultantul/Supervizorul incepe prestarea
serviciilor, ca urmare a emiterii Ordinului de incepere a contractului;

Data intrarii In vigoare: inseamna data la care prezentul Contract intrd in vigoare conform
art. 4.2 din Contractul de Servicii;

Data semnirii Contractului: data semnarii de catre ambele parti a Contractului de Servicii de
cdtre ultima parte;

Denuntarea unilaterald a contractului de citre Beneficiar: reprezintd dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterala a Beneficiarului;
Despigubire Generalia: suma, neprevazuta expres in Contractul de Servicii, care este acordata
de citre instantele de drept comun din Roméania sau este convenitd de cétre parti ca si
despagubire platibild partii prejudiciate in urma incélcarii Contractului de Servicii de catre
cealalta parte;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului, care, suplimentar fatd de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de
atribuire, preia si atributiile unui alt expert care nu isi mai poate continua activitatea in cadrul
contractului de servicii;

Forta majora: conform art. 1351 alin. (2) din Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil,
absolut invincibil si inevitabil;

.» Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-Deta — (supervizare execufie lucrdri)”
Pagina 2 din 54



Garantia de Buna Executie: garantia constituitd de Consultant/Supervizor in scopul asigurarii
Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenitd a Contractului de
Servicii;

ncetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in conditiile
art. 37 din Contractul de Servicii;

Legea aplicabila: Legea Romana;

Luna: luna calendaristica;

Managerul de Proiect: persoana fizicd sau juridicA responsabild cu monitorizarea
implementdrii contractului in numele Autorititii Contractante/Beneficiarului;

Masuri de remediere: acele misuri adoptate de autoritatea contractanta, in urma primirii unei
contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptatd in cadrul procedurii de atribuire; Acest
termen are semnificatia datd de Legea nr. 101/2016 privind remediile si cdile de atac in materie
de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucridri §i concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor; '

Moneda nationalid: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

Notificarea privind finalizarea activitatii de supervizare aferenti perioadei de executie a
Lucridrilor: actul emis de catre Beneficiar dupa emiterea de cétre Consultant/Supervizor a
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor prin care se aduce la cunostintd
Consultantului/Supervizorului cad s-a finalizat in mod oficial perioada de supervizare a
Contractului de lucrdri pentru activitdtile de executie propriu-zisi, moment de la care
Consultantul/Supervizorul poate sa isi demobilizeze personalul responsabil de aceste activititi,
urménd a incepe In mod oficial pentru Consultant/Supervizor activitatea de supervizare a
Perioadei de Garantie a Lucrarilor.

Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifestd vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic iIntr-un contract de achizitie publicd. Oferta cuprinde propunerea
financiard, propunerea tehnicd, precum si alte documente stabilite prin documentatia de
atribuire;

Operator economic: orice persoand fizica sau juridicd, de drept public ori de drept privat, sau
grup ori asociere de astfel de persoane, care oferd in mod licit pe piatd prestarea de servicii,
inclusiv orice asociere temporara formatd intre doud ori mai multe dintre aceste entitéti;

Ordin administrativ/dispozitie administrativa: orice instructiune, modificare, comandd sau
dispozitie emisd de Managerul de Proiect catre Supervizor privind prestarea serviciilor din
cadrul Contractului sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii si conditiile
Contractului si/sau aprobd/avizeazd anumite activititi desfisurate in cadrul Contractului de
Servicii; .

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comandd sau dispozitie emisi de
Managerul de Proiect cétre Consultant/Supervizor prin care se modifica in mod nesubstantial
termenii si conditiile Contractului sau prin care se realizeazd modificirile nesubstantiale la
contractul de servicii.

Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezintd documentul emis de Beneficiar
prin care se solicita de catre acesta mobilizarea/demobilizarea  personalului
Consultantul/Supervizorului oricdnd pe parcursul deruldrii contractului de servicii in functie de
necesitatile Beneficiarului, in functie de situatia existentd la un moment dat a prezentului
Contract de Servicii sau a Contractului ,,Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488,
Livezile-Deta” sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucririlor, sau alte asemenea.
Ordinul de incepere al Contractului: notificarea emisd de catre Beneficiar prin care
instiinfeazd Consultant/Supervizor referitor la data la care acesta va incepe prestarea serviciilor
(Data de incepere a contractului);

Penalitate Contractuala: despagubirea stabilita in Contractul de Servicii ca fiind plitibild de
citre una din partile contractante citre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din
Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intirziere fatd de
termenele limitd, astfel cum au fost stabilite intre parti;
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Perioada de Prestare a serviciilor: intervalul de timp in care Consultantul/Supervizorul
presteaza serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile
preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de fortd majord, incepand
cu Data de Incepere a Contractului si pana la aprobarea de cétre Beneficiar a Certificatului
Final de Plata pentru serviciile prestate.

Perioada de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul
contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data
intrarii sale in vigoare si pand la epuizarea conventionald sau legala a oricirui efect pe care 1l
produce;

Personalul Consultantului/Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-cheie,
expertii pe termen scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti angajati sub
alte forme de colaborare etc.), la care se poate adduga si personalul subcontractantilor, daci e
cazul, insdrcinati cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea;

Pretul Contractului: Pretul serviciilor prestate, farda TVA, mentionat la art. 3 al Contractului
de Servicii, ce va f1 platit de cétre Beneficiar pentru indeplinirea integrala si corespunzitoare a
tuturor obligatiilor asumate prin contract;

Propunerea tehnica: document al ofertei, elaborat de citre Ofertant, prin care acesta se
angajeaza ca va Indeplini toate cerintele din Caietul de Sarcini stabilite de Beneficiar;
Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, onorarii, alte conditii financiare si comerciale
corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Beneficiar;

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fard ca
aceasta sa aduci atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
Reprezentantul autorizat al Autorititii Contractante: Managerul de Proiect sau altad
persoana fizicd sau juridicd, desemnatd de cétre Beneficiar ulterior semnarii Contractului si ale
cirei atributii vor fi stabilite de citre Beneficiar. In acest sens, Beneficiarul va notifica
Consultantul/Supervizorul cu privire la identitatea reprezentantului siu autorizat;

Servicii de supervizare: inseamnd orice activitdti ce vor fi desfisurate de citre
Consultant/Supervizor in baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activitatile care necesita
exercitarea unui rol de consultantd sau managementul si supervizarea Proiectului;

Standard: o specificatie tehnicd adoptatd ca standard international, standard european sau
standard national de cdtre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd sau
continud, care nu este obligatorie;

Subcontractant: inseamnd orice operator economic care nu este parte a acestui Contract i care
executd si/sau furnizeaza anumite pérti ori elemente ale Contractului ori indeplineste activitati
care fac parte din obiectul Contractului, raspunzéand in fata Contractantului pentru organizarea
si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzétor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile incepe
sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore
a ultimei zile a termenului;

c) cu aplicarea in mod corespunzétor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau
ani incepe sd curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima lund sau an corespunzitoare zilei in care a
inceput sd curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se
incheie termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput sia curgd termenul,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacd ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sirbatoare legala,
duminica sau simbétd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucritoare;
e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzétor dispozitiile
lit. a), b) si d), cu deosebirea ca zilele nelucritoare din cadrul termenului nu se iau in
considerare;
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Tert sustindtor: persoana care, in baza Angajamentului ferm de susfinere incheiat in
conformitate cu prevederile art. 182, art.183, art.184, art.185 alin. (2) din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art. 49 si
art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea
privind achizitiile publice nr. 98/2016, pune la dispozitia Consultantului/Supervizorului
resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest Angajament ferm de
susfinere, confirma faptul cd va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului
Angajament ferm de sustinere si ca se obligd sa asigure indeplinirea completa si reglementari a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Consultantul/Supervizorul
intdmpina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustindtor este chemat sa
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Consultantul/Supervizorul
ciruia i-a fost acordata sustinere. In cazul in care Consultantul/Supervizorul a demonstrat
indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economicd si financiard invocand sustinerea
unui/unor tert/terti, Consultantul/Supervizorul si tertul/tertii sustindtor/sustindtori au obligatia
de a raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publicd. Raspunderea
solidard a tertului/tertilor sustindtor/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre
acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere.
Zi/zile: zi/zilele calendaristice, In afara cazului in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare;
Zi/Zile lucritoare: zilele lucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbétoare legala si alte zile
in care, potrivit legii, nu se lucreaza;
Zi/Zile nelucritoare: sdmbatd si duminicd, zi de sarbatoare legala si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreaza,
2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural
si viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.
2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societatile si companiile, precum si
orice organizatie avand personalitate juridica.

3. Pretul Contractului

3.1 Pretul Contractului este de .................... lei, fira TVA, la care se adaugd T.V.A. conform
prevederilor legale in vigoare.

3.2 Beneficiarul convine sa plateasca Consultantul/Supervizorului, pe langi Pretul Contractului
si alte sume care ar putea deveni pléitibile conform prevederilor contractului, la termenele si potrivit
modalitatilor stipulate in contract.

3.3 (1) Pretul Contractului poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera
a) precum si cu prevederile art. 222% din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pretul Contractului va fi ajustat dupd 24 de luni de la Data de Incepere pentru componenta
"Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)".

Ajustarea de pref va fi efectuatd o singura data la fiecare 6 luni, incepand dupa sférsitul celor 24 luni +
6 luni contabilizate de la Data de Incepere si va acoperi cele 6 luni anterioare, dupd urmitoarea
formula de ajustare:

V=V0x KA

in care:

V- reprezinta ,,salariul brut/zi” actualizat;

V0 -reprezintd ,,salariul brut/zi”, conform propunerii financiare;

KA -reprezinti coeficientul de actualizare care urmeaza si fie aplicat, rotunjit la maxim 4 zecimale
b4

Coeficientul de actualizare KA se determina dupa cum urmeazi:

KA =S/So

S - reprezintd media celor 6 salarii medii brute in ramura ,, Constructii” in lunile de prestare, publicat
in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica. Acesta se determind, dupd cum
urmeazd:

S= (S1+ S2 +S3 +S4+S5+S6)/6 , unde:
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S1, S2, S3, S4, SS, S6 - reprezintd salariul mediu brut in ramura ,, Constructii”’, din lunile de prestare,
publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica.

So - reprezinta salariul mediu brut in ramura ,, Constructii” corespunzator lunii semnarii contractului,
publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statisticd.

(3) Serviciile prestate in primele 24 luni de la Data de Incepere al Contractului nu fac obiectul
actualizarii/ indexarii/ ajustarii preturilor.

(4) Sintagma « lund » din prezentul articol nu se refera la luna calendaristicd (de ex : martie, aprilie,
etc.), ci la lund in sensul contorizirii perioadei contractuale ce curge de la Data de Incepere a
Contractului.

(5) Actualizarea situatiei de plata va fi emisa numai cand toti indicii aferenti celor 6 luni sunt publicati
in versiunea finala.

(6) Modificarea formulei de ajustare sau a elementelor in baza cérora se aplica formula de ajustare pe
parcursul deruldrii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de
ajustare a pretului contractului.

(7) Salariul lunar plétit este in functie de numarul de zile lucritoare, efectiv lucrate, de fiecare membru
al personalului de specialitate din prezentul contract.

(8) Sumele ce deriva din ajustare vor fi plitite o data la 6 luni si platd se va face potrivit contractului
fara incheierea unui act aditional.

(9) S1 reprezintd indicele aferent lunii calendaristice in care incepe intervalul celor 6 luni contractuale
pentru care se aplica ajustarea, iar S6 reprezinta indicele aferent lunii calendaristice anterioare celei in
care se incheie intervalul celor 6 luni contractuale pentru care se aplica ajustarea.

4. Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului

4.1 Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului este de 72 de luni de la Data de
incepere a Contractului din care:

- Supervizare executie lucrari — 12 luni
- Supervizare pe perioada de garantie a lucrarilor — 60 luni de la incheierea procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

4.2 Data intrarii In vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucritoare de la Data
semndrii contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, In conditiile previzute la
art. 33.

4.3 Ordinul de Incepere a Contractului va fi transmis de citre Beneficiar dupa semnarea
Contractului de Servicii de catre ambele parti sub conditia constituirii de catre
Consultantul/Supervizorul a Garantiei de Bunid Executie §i incheierea politelor de asigurare in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

4.4 Data de incepere a Contractului va fi specificata in contirutul Ordinului de Incepere a
Contractului si nu poate depasi termenul de maxim 10 zile de la data emiterii de citre Beneficiar a
Ordinului de incepere, perioadi in care Consultantul/Supervizorul va face toate pregatirile necesare
pentru mobilizarea personalului si a2 echipamentelor necesare, conform prevederilor art. 19 si art 20.

4.5 In situatia neconstituirii Garantiei de buni executie asa cum a fost solicitatd la art. 33,
Contractul de Servicii va fi considerat reziliat de drept, nemaifiind necesard nicio decizie a vreunei
instante judecatoresti si, de asemenea, Beneficiarul netrebuind sd indeplineasca vreo altd formalitate de
notificare sau de altd naturd, prin care sa aduca la cunostintd Consultantului acest fapt. Rezilierea de
drept a contractului rezultd din simplul fapt al neindeplinirii de cétre Supervizor a obligatiei previzute
in cadrul art. 33. In aceste conditii Beneficiarul va executa Garantia de participare.

4.6 In situatia in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Antreprenorul finalizeaza
executia lucrdrilor aferente contractului de executie lucriri ,,Consolidare DN 59B km 60+000- ki
75+488, Livezile-Deta”, mai devreme de termenul prevazut in Caietul de Sarcini,
Consultantul/Supervizorul, dupd primirea solicitdrii din partea Antreprenorului, are obligatia de a
asista Beneficiarul in procedura de organizare a Receptiei Lucrdrilor si va elabora Raportul la
Terminarea  Lucririlor. Inainte de aprobarea Receptiei la  Terminarea Lucririlor,
Consultantul/Supervizorul isi va asuma toate atributiile specifice Consultantului/ Supervizorului
conform Conditiilor contractului si va proceda la finalizarea tuturor modificarilor conform Clauzei 37
[Modificari] din Conditiile contractului.
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4.7 Activitatea de supervizare a executiei lucrarilor incepe de la data de incepere a
contractului specificatd in Ordinul de Incepere a Contractului si se finalizeazd dupad aprobarea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii
prevazute la art. 4.9 din prezentul Contract.

4.8 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucririlor incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrérilor si se incheie la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor,
aceasta fiind inclusa in activitatea prevazuta la Art. 4.7 din prezentul Contract.

4.9 Dupa emiterea de citre Consultant/Supervizor a Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si aprobarea acestuia de catre Beneficiar, Beneficiarul are obligatia de a emite o Notificare
care atesta finalizarea activitatii de supervizare aferenta perioadei de executie, urmand a incepe
Perioada de supervizare a Perioadei de Garantie a Lucrérilor astfel delimitdndu-se clar momentul in
care Contractul de servicii va intra in perioada de , Supervizare a Perioadei de Notificare a
Defectiunilor/ Garantiei” (in care se poate propune demobilizarea personalului/expertilor stabilit/i
pentru activitatea de supervizare executie lucrari).

4.10 Perioada de ,,Supervizare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei” incepe
de la emiterea Notificrii previzute la art. 4.9 din prezentul Contract si se incheie la emiterea
Certificatului Final de Platd pentru serviciile prestate.

4.11 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de
Receptie Finald incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala si se incheie la emiterea
Certificatului de Receptie Finald, activitatea Consultantului incheindu-se odatd cu aprobarea de catre
Beneficiar a Raportului Final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.

4.12 Contractul de servicii opereaza valabil intre parti, pe toatd perioada sa de valabilitate.

5. Documentele Contractului

5.1 Consultantul/Supervizorul va realiza serviciile de supervizare in conditiile stabilite in
prezentul Contract, care include, in ordinea enumerarii, prezentul inscris impreund cu orice Act
Aditional si urmatoarele anexe:

AnexaI: Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv, dacd este cazul,
clarificérile/modificarile aduse pana la depunerea ofertelor;
Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea tehnicd si Propunerea financiard, inclusiv

clarificarile/modificarile (care includ si rdspunsurile ofertantului) din
perioada de evaluare a ofertelor;

Anexa III: Acordul de Asociere (daca este cazul);

Anexa IV: Contractul incheiat de Consultant/Supervizor cu subcontractantul/ii
nominalizat/i in oferta;

Anexa V: Angajametul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),

Anexa VI Formulare si/sau documenteie de calificare si alte documente relevante
(inclusiv, Clarificari/Completari din perioada de evaluare);

Anexa VII: Instrument de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei

de buna executie (aceasta anexa va deveni parte integranta din contract
ulterior semnarii acestuia, §i numai dupd constituirea ei);

6. Cesiunea

6.1 Cesiunea este conventia prin care Consultantul/Supervizorul transfera Contractul de
Servicii sau o parte a acestuia cétre o terta parte.

6.2 In prezentul contract de achizitie publici este permisd doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile ndscute rdménand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate
st asumate initial, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 6.3.

6.3 In cazul In care parfi din contract sunt indeplinite de céitre subcontractanti, iar
subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Consultantul/Supervizorul va cesiona
acestora creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina
potrivit prevederilor contractului de subcontractare.
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7. Subcontractarea

7.1 Consultantul/Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre Consultant/Supervizor si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact ale
acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se
ridicd partea/partile respective, precum si, dacd este cazul, cesiunca de creantd si acordul
subcontractantilor privind optiunea realizarii platilor direct catre acestia. Niciun contract de
subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Beneficiar.

7.2 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Consultant/Superwzor in perioada de
prestare a serviciilor poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activitdti au fost indicate In oferta ca
fiind realizate de subcontractantl

b) declararea unor noi subcontractan;i ulterior semndrii contractului de achizitie publicd in conditiile in
care serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea
subcontractarii acestora.

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

7.3 In situatiile prevazute la art. 7. 2, Consultantul/ Superv1zoru1 va prezenta contractele
incheiate intre Consultant/Superwzor si subcontractantii declarati ulterior, care si contind obligatoriu,
cel putin elementele mentionate la art. 7.1.

7.4 In situatiile prevdzute la art. 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie
pe propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederllor Caietului de Sarcini si a Propuneru
tehnice depuse de catre Consultant/Supervizor la oferta, aferentd activitatii supuse subcontractirii.

7.5 Contractele mentionate la art. 7.3 si declaratiile mentionate la art. 7.4 vor fi prezentate cu
cel putin 15 zile Tnainte de momentul § inceperii prestarii serviciilor de citre noii subcontractanti.

7.6 (1) In situatiile prevazute la art. 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si a
resurselor/capabilitétilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

) In scopul efectudrii verificirii previzute la alin. (1), Consultantul/Superwzorul va transmite
Autoritatii contractante o declaratie pe proprie rdspundere a subcontractantului propus de
Consultant/Supervizor in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu
modificdrile si completarile ulterioare, precizdnd cd nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag
respingerea/excluderea acestuia de citre Autoritatea contractanta.

(3) In sensul art. 7.6 alin. (1), Autoritatea contractanti are obligatia de a verifica inexistenta unei
situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare, in legatura cu subcontractantii propusi.

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Consultant/Supervizor in
situatia in care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau a luat
cunostintd in orice alt mod ca se afla in una din situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul in care este identificati o situatie de respingere a subcontractantului propus de
Consultant/Supervizor, Autoritatea contractanta va solicita Consultantului/Supervizorului si
inlocuiascd subcontractantul propus in legiturd cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afld in
aceasta situatie.

(6) Consultantul/Supervizorul va prezenta documente relevante care sd dovedeascd forma de
inregistrare a subcontractantului propus si, dupd caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesmnal in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus.

(7) in cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de catre Consultant/Supervizor si detind o
autorizatie speciald sau sa fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in
cauzd in statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
Consultantului/Supervizorului sd demonstreze c@ subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau cd
este membru al unei astfel de organizatii, iar Consultantul/Supervizorul are obligatia de a pune la
dispozitia Autoritatii contractante documente relevante in acest sens.
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(8) Autoritatea contractantd are dreptul de a solicita Consultantului/Supervizorului sa transmitd
informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnicd a subcontractantilor propusi, cu
privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv.

(9) In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezulti ci
subcontractantul propus are capacitatea tehnicd necesard pentru partea/partile din contract pe care
acesta urineazd sd o/le indeplineascd efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul
propus.

7.7 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Consultant/Supervizor in perioada de
implementare a contractului se realizeazd numai cu acordul scris al Autoritatii Contractante.

7.8 (1) In situatia prevazutd la art. 7.2 lit. a), valoarea aferentd activitdtilor subcontractate va fi
cel mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

() in situatia prevazuta la art. 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie s
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.
(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

7.9 In situatia previzuti la art. 7.2 lit. b), Consultantul/Supervizorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.

7.10 Situatia prevazutd la art. 7.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald daci se
indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra Iindeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicdrii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifica pretul contractului dintre Autoritatea contractanta
st Consultant/Supervizor;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de achizitie
publici;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publica, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riméan nemodificati.

7.11 In situatia previzuti la art. 7.2 lit. c), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de catre una din parti, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a prelua
partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a Inlocui acest subcontractant cu un
nou subcontractant in conditiile art. 7.2 lit. a).

7.12 Consultantul/Supervizorul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele
Consultantului/Supervizorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de citre
Autoritatea Contractanta a subcontractarii oricdrei parti a prezentului contract de achizitie publica sau
a angajarii de catre Consultant/Supervizor a unor subcontractanti pentru desfasurarea activitatilor
stabilite nu va exonera Consultantul/Supervizorul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin
Contractul de Servicii.

7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
executdrii contractului de achizitie publicd se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea
prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointd al Beneficiarului.

7.14 In cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publica riméne in obligatia si
sub supravegherea Consultantului/Supervizorului si acesta va raspunde fatda de Beneficiar pentru
calitatea prestatiei subcontractantului, Consultantul/Supervizorul avind insa drept de regres impotriva
subcontractantului.

7.15 In cazul in care un subcontractant nu isi executd obligatiile asumate prin contractul de
subcontractare fatd de Consultant/Supervizor, Beneficiarul sau Managerul de Proiect poate/pot solicita
Consultantului/Supervizorului fie sd inlocuiasca respectivul subcontractant cu un subcontractant avand
calificarile si experienta solicitate de Beneficiar fie sa preia el insusi executarea contractului.
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7.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice incredintare a activitatilor stabilite in
cadrul prezentului contract de catre subcontractant catre terte parti, fard aprobarea prealabild in scris a
Beneficiarului va fi consideratd o incalcare a contractului, situatie care indreptateste Beneficiarul la
aplicarea penalitatii mentionatd in "Lista de penalitdati” de la art. 15 din prezentul contract.

7.17 In situatia In care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Consultantul/Supervizorul
are obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii
declarati necastigdtori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de citre
Consultant/Supervizor potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va fi
consideratd o incalcare a prezentului contract.

OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

8. Asigurarea informatiilor

8.1 Beneficiarul va facilita legdtura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere,
autoritati locale etc.

8.2 Beneficiarul va pune la dispozitia Consultantului/Supervizorului cu promptitudine orice
informatii si/sau copii ale documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea
contractului.

8.3 C.N.A.LR. S.A. va pune la dispozitie orice alte informatii relevante solicitate de citre
Consultant/Supervizor, atata timp solicitdrile sale se incadreaza in limite rezonabile si in masura in
care aceste informatii se afla in posesia Beneficiarului.

9. Asistenta cu privire la reglementirile locale
9.1 Consultantul/Supervizorul poate solicita sprijinul Autoritatii Contractante pentru obtinerea de
informatii despre cutumele locale sau despre ordine si decizii locale ale CNAIR.

OBLIGATIILE CONSULTANTULUI/SUPERVIZORULUI

10. Obligatii
10.1. Consultantul/Supervizorul va asigura servicii de Supervizare a execufiei §i garantiei
lucrarilor la standarde de Inalta calitate, in calitatea sa de ,,Supervizor” conform prevederilor
Conditiilor contractului de executie lucrari cat si Cerintelor Beneficiarului ce specificd destinatia si
scopul Lucrdrilor si/sau ale proiectului si/sau altor criterii tehnice ale acestora, atit pe durata executiei
lucrarilor, cét si pe perioada de garantie a lucrarilor, astfel incit Antreprenorul si finalizeze Lucrarile
in perioada de executie lucrdri, specificatd in Contractul de executie lucrdri, pentru obiectivul
wConsolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-Deta”.
10.2. (1) Domeniul serviciilor de consultanta este alcatuit din urmatoarele componente principale:
— Activitdti de informare si analiza;
— Activitdti aferente supervizdrii obtinerii acordurilor si autorizatiilor necesare realizarii
proiectului;
— Activitdti de verificare, organizare i arhivare a documentatiei,
— Activitdti aferente supervizarii in perioada de executie a lucrérilor;
— Activitdti aferente supervizarii in perioada de garantie a lucrérilor;
— Activitdti de inchidere a contractului de lucrari si finalizare contract de servicii;
— Activitati aferente revendicdrilor;
— Activitati de organizare de sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului;
— Activitati in cazul suspenddrii sau rezilierii contractului de executie lucrari.
(2) Activitidtile se vor desfasura conform prevederilor Caietului de sarcini si a Conditiilor contractului
de executie lucrdri, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca bazd contractuald pentru
implementarea lucrérilor de constructie ce fac obiectul acestei superviziri.
(3) In privinta contractului de lucriri si in fata Antreprenorului, Consultantul va fi Supervizorul, in
sensul definit de Conditiille Acordului contractulal, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi
CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara, iar acesta isi poate delega parte a atributiilor sale catre
Consultant/Supervizor, conform Caietului de Sarcini.
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(4) In cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Conditiilor Speciale ale
Contractului de lucrdri sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, in legaturd cu
contractul de lucrari, sarcini pe care Supervizorul trebuie sa le indeplinesca cu prioritate. Astfel,
Consultantul/Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute atdt in Contractul de executie, cat si
cele prevazute in Contractul de servicii. Cu exceptia cazurilor expres previzute in Contractul de
lucréri, Supervizorul nu va fi autorizat sa-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contractul de executie. Consultantul/Supervizorul nu are nici o autoritate si modifice
Contractul de lucrari.
10.3. Activititi de informare si analiza
in vederea pregitirii corespunzitoare a managementului contractului de executie lucriri, Consultantul
/Supervizorul va analiza si se va informa in legaturd cu contractul de executie lucrari, si prevederile
legale in vigoare, iar in cazul in care va gisi neconcordante intre prevederile din documentele
contractului sau intre prevederile din documentele contractului si prevederile legale in vigoare, va
aduce aceste neconcordante in atentia CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timigsoara impreuna cu propuneri de
solutii de remediere.
10.4. Activitiati aferente supervizarii obtinerii acordurilor si autorizatiilor necesare
realizirii proiectului
(1) Activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizarii proiectului va fi
indeplinitda de Antreprenor 1in conformitate cu Conditiille contractului de lucriri.
Consultantul/Supervizorul va superviza activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor
necesare realizarii proiectului. Va verifica obtinerea la termen a acordurilor, avizelor si autorizatiilor
cu respectarea legislatiei in vigoare, fara inceperea de citre Antreprenor a lucririlor de executie care
sunt conditionate de acorduri sau autorizatii.
(2) Consultantul/Supervizorul va organiza cu Antreprenorul sedinte de lucru speciale, pentru a clarifica
din timp eventuale probleme si a se asigura ca Antreprenorul cunoaste foarte bine etapele si continutul
documentelor necesare pentru obtinerea acordurilor / avizelor si autorizatiilor necesare realizarii
proiectului.
10.5. Activititi aferente supravegherii eliberarii amplasamentului de vestigii arheologice
si munitii
(1) Echipa Consultantului/Supervizorului care va lucra in cadrul acestor activitati va trebui si se
asigure de minim urmatoarele:
1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrari si a specificatiilor din
Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru vestigii/munitii;
2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce la
intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1.
(2) Consultantul/Supervizorul analizeazd si dispune maésuri, did instructiuni in vederea respectarii
programului de executie.
10.6. Activititi aferente supravegherii mutirii/protejarii de utilitati
Echipa Consultantului/Supervizorului, care va lucra in cadrul acestor activitafi, va trebui si se asigure
de minim urmatoarele:
1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrdri si a specificatiilor din
Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru mutarea/protejarea de utilititi;
2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce la
intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1;
3. Analizeaza si dispune masuri, transmite instructiuni in vederea respectirii programului de
executie.
10.7. Activitati aferente supervizarii pre-constructiei
(1) Consultantul/ Supervizorul are obligatia sd emit toate clarificarile sau dispozitiile necesare pentru
documentele care fac parte din Contractul de Lucrari, in caz de ambiguitate sau discrepante ale
acestora.
(2) Consultantul/Supervizorul verificd detaliile de executie puse la dispozitie de cétre Antreprenor, le
acorda viza ,,bun de execufie” i le transmite Antreprenorului pentru inceperea executiei tucririlor;
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(3) Consultantul/Supervizorul se asigurd in permanentd ca detaliile de executie furnizate de
Antreprenor sunt suficiente pentru execufia lucrdrilor si se asigura de elaborarea la timp a oricaror
investigatii sau studii necesare si intocmirea oricaror desene suplimentare necesare finalizarii executiei
lucrdrilor, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare;
(4) Consultantul/Supervizorul verificd documentatia de proiectare intocmitd de catre Beneficiar, in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini si cu obligatiile Consultantul/ Supervizorul
descrise in cadrul Contractului de lucréari, precum si cu prevederile legale in vigoare;
(5) Consultantul/Supervizorul verificd elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante,
atunci cand modificarile aduse la proiectul tehnic de executie impun acest lucru, si se asigura de
transmiterea acestuia partilor implicate;
(6) Consultantul/ Supervizorul se asigurd de faptul cd Antreprenorul are pregitite planurile de actiune
pentru implementarea prevederilor legislative cu privire la mediu si protectia mediului prezentate in
documentele contractului, Cerintele Beneficiarului;
(7) Consultantul/Supervizorul revizuieste si aproba propunerile Antreprenorului pentru managementul
de trafic, atat pentru accesul public, cat si pentru accesul muncitorilor Antreprenorului;
(8) Consultantul/Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura cd Planul de
Management al Traficului, plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier si
traficul rutier existent, este elaborat si transmis catre toate Autoritdtile in domeniu, in vederea aprobarii
sale Tnainte de inceperea lucrarilor, conform normativelor CNAIR S.A. si a reglementérilor in vigoare;
(9) Consultantul/Supervizorul verificd si aprobd Planul de Asigurare a Calitatii intocmit de catre
Antreprenor;
(10) Consultantul/Supervizorul verificd corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor cadastrale si
ii va solicita Antreprenorului desfasurarea unei verificéri suplimentare, dupa caz si refacerea reperelor
constatate lipsd;
(11) Inainte de inceperea lucririlor si pe parcursul lucrarilor, Consultantul/Supervizorul faciliteaza
comunicarea dintre Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizati si proprietarii de
utilitafi (apd, canalizare, telefon, electricitate, gaz), precum si comunicarea cu orice companii, institutii
sau autoritati implicate in realizarea proiectului;
(12) Consultantul/Supervizorul aproba materialele si sursele de materiale pe care Antreprenorul isi
propune si le utilizeze in scopul executarii lucrarilor;
(13) Consultantul/Supervizorul verificd realizarea de citre Antreprenor a suprapunerii tuturor
proiectelor de utilitati peste Proiectul tehnic de executie si identificarea eventualelor conflicte sau
eventualele suprafete de teren suplimentare afectate de executia lucrarilor de relocare/protectie a
utilitatilor;
{14) Consultantul/Supervizorul urmareste obtinerea de citre Antreprenor, in numele Beneficiarului, a
oricaror avize, acorduri, autorizatii sau permise necesare constructiei;
(15) Consultantul/Supervizorul indeplineste orice alte sarcini care 1i revin Supervizorului in perioada
de pre-constructie, potrivit prevederilor Contractului de lucrari;
(16) Consultantul/Supervizorul asistd Beneficiarul, in conformitate cu Conditiile contractului de
lucridri, pentru orice altd situatie care nu este menfionatd expres in Caietul de sarcini, dar care poate
apare in legatura cu realizarea proiectului.

10.8. Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei
(1) Consultantul/Supervizorul va verifica continutul §i existenta tuturor actelor si/sau documentelor,
inscrisurilor, datelor si inregistrarilor care urmeazd sd 1i fie predate de citre Beneficiar si/sau
Antreprenor 1n legaturd cu Contractul de executie lucrari, astfel incat acestea sd fie complete si corecte,
apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si
denumite in consecintd, atat in format tiparit, ct si in format electronic (.pdf céat si in format editabil,
dupa caz), insotite de un opis astfel incét procesul de identificare al acestora sa fie corespunzitor.
(2) Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele
verificdrii si evaludrii sale. Toate costurile cu aceste activitai vor fi incluse de citre Consultant in
cadrul Propunerii Financiare.
(3) Pe toata durata contractului, Consultantul/Supervizorul va asigura conversia digitald a
documentelor de pe suport hartie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale,
indexand/validand documentele pentru a permite regésirea rapida si cu eforturi minime a acestora in
format electronic prin intermediul metadatelor. Totodatd, Consultantul/Supervizorul va realiza
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conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor,
recunoasterea optica a caracterelor tipdrite si a scrisului de mana). Toate documentele vor fi stocate
intr-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizandu-se prin Internet pe toata durata
contractului.
(4) Dupa finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul
va preda Beneficiarului pe format electronic (DVD) toate documentele stocate pe centrul extern de
date.
10.9. Administrarea si managementul Contractului de Lucrari

(1) Consultantul/Supervizorul va asigura, pe toata perioada de derulare a contractului de supervizare,
in conformitate cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management corespunzator al proiectului
astfel incat sd se asigure cd obiectivul este finalizat la timp, la valoarea stabilitd piin acordul-
contractual la contractul de executie lucrdri si la un nivel superior de calitate in conformitate cu
parametrii de calitate ofertati, standardele, normativele si prevederile legale in vigoare.
(2) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de managementul financiar al Contractului de lucrari
pe baza programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar, care trebuie
revizuite la intervale de timp specificate in contract si ori de cate ori considera necesar;
Consultantul/ Supervizorul pregateste situatia platilor etapizate/lunare, precum si previziuni ale platilor
viitoare de efectuat.
(3) Consultantul/Supervizorul va furniza estimari ale fluxului de numerar in fiecare lund, in primele 5
zile ale fiecarei luni. Aceste estimdri vor fi defalcate, cel putin, pe categoriile principale de cheltuieli si
pe luni. Consultantul/ Supervizorul va cédea de acord cu D.R.D.P. Timisoara — Serviciul Investitii si
Exproprieri din cadrul CNAIR SA — D.R.D.P. Timisoara asupra unui format standard de estimari ale
fluxului de numerar (pe hartie si in format electronic).
(4) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanenta a programului de lucru al
Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar in stricti concordanti cu acesta. In cazul in care
se vor Inregistra intarzieri fatd de programul de lucru stabilit, Consultantul/ Supervizorul solicitd cu
promptitudine Antreprenorului sd intreprindd actiuni imediate de remediere pentru recuperarea
intarzierilor inregistrate, informand totodatd si Beneficiarul in acest sens §i propunind masurile de
corectie care se impun.
(5) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanenta a indeplinirii de catre
Antreprenor a obligatiilor ce ii revin conform Contractului de lucrari.
(6) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie], a unui program completat si/sau corectat si a unui
raport justificativ care sd descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in
vederea stimuldrii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie, in situatia in care:

(a) evolutia lucrdrilor este nesatisfacdtoare pentru respectarea Duratei de Executie,

si/sau

(b) evolutia lucrdrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie
valabil potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele mentionate
in Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie], atunci Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a
solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie], a unui
program completat si/sau corectat si a unui raport justificativ care si descrie metodele revizuite
propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimularii evolutiei lucrarilor pentru incadrarea in
Durata de Executie.
(7) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de informarea imediatd a Beneficiarului asupra oricaror
abateri de la programul de lucru planificat;
(8) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de comparatia (documentatd) lunara a progresului fizic
cu cel planificat, pentru fiecare sarcind, obligatie sau activitate a Antreprenorului;
(9) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de efectuarea de méasuratori zilnice si mentinerea de
evidente privind locatia, conditiile, resursele alocate si cantitatile de lucréri puse in operd de catre
Antreprenor;
(10) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitatii
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de proiectare, Cerinfele Beneficiarului si legislatia in
vigoare;
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(11) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de solicitarea si verificarea testelor suplimentare
pentru materiale si lucréri finalizate si solicitarea inldturarii lucrarilor / materialelor necorespunzatoare;
(12) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de controlul incorporarii materialelor aprobate in
lucrari;

(13) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de pastrarea in permanentd a unei evidente exacte
legate de materialele aprovizionate in Santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea
acestora in lucréri;

(14) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de examinarea, masurarea si testarea Lucrarilor care
sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii, inainte de plasarea / executarea peste aceste
lucrari a altor lucrdri, incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

(15) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de inregistrarea zilnicd a evenimentelor de la locul de
desfasurare a lucrarilor intr-un Jurnal al Santierului, care va cuprinde si instructiuni cétre Antreprenor
si alte informatii relevante, ce ar putea ajuta mai tarziu la solutionarea revendicarilor si/sau disputelor
care ar putea sd apara in legaturd cu executia lucrarilor. Este obligatorie mentinerea unor registre cu
inregistrari zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special cele referitoare la asigurarea de
echipamente, materiale, personal si activitatea din santier;

(16) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evidenta informatiilor legate de vreme/ conditii
climatice, defectiuni ale echipamentelor si orice alti factori comuni sau speciali care afecteazi
desfasurarea lucrarilor;

(17) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evidenta subantreprenorilor care au executat,
pentru fiecare situatie de lucrari in parte; Totodata, Consultantul tine evidenta prestatorilor/furnizorilor
de servicii propusi de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile Legii 76/2014.

(18) Consultantul/ Supervizorul stabileste impreund cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele
Interimare de Platd si pentru Certificatul Final de Plata, precum si tipul documentelor justificative si le
comunicd Antreprenorului;

(19) Consultantul/Supervizorul este responsabil de emiterea Certificatelor de Platd in baza Situatiilor
de Lucréri Inaintate de cdtre Antreprenor si transmiterea acestora cétre Beneficiar impreund cu toate
documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si cu prevederile legale
aplicabile.

(20) Consultantul/ Supervizorul asista reprezentantii CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara in procesul de
certificare a platilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de acestia in
timpul inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitarii acestora;

(21) In situatia in care organele de control abilitate constatd ci au fost plitite Antreprenorului sume
declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunicd Consultantului/Supervizorului acest fapt.
Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a include in cadrul urmatorului Certificat de Platd diferenta
datoratd Beneficiarului de catre Antreprenor luandu-se in considerare toate sumele platite anterior de
catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptatit.

(22) Consultantul/Supervizorul este responsabil de verificarea si aprobarea / respingerea Rapoartelor
de progres ale Antreprenorului

(23) Consultantul/Supervizorul este responsabil de FElaborarea Rapoartelor Consultantului/
Supervizorului;

(24) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evaluarea tehnicd si financiard a oricaror solutii
tehnice noi propuse de catre Antreprenor fatd de Oferta sa Tehnica;

(25) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de pregétirea tuturor modificarilor propuse/ necesare,
conform Clauzei 37 [Modificdri] din Conditiile contractului de lucréri, dupd cum si daca acest lucru
este cerut de evenimente, in special in situatia In care Antreprenorul invoca aparitia unor circumstante
imprevizibile, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a reglementarilor aplicabile si
elaborarea de Rapoarte speciale citre Beneficiar pentru fiecare modificare propusd/necesara conform
Clauzei 37 [Modificari | din Conditiile contractului de lucrdri. Aceste rapoarte vor include punctul de
vedere al Consultantului/ Supervizorului, documentatia necesara conform legislatiei in vigoare privind
achizitiile publice, precum si justificarea din punct de vedere tehnic a modificarii, analiza detaliatd a
impactului financiar, corespondenta relevanta si avizul Consiliului Tehnico-Economic al D.R.D.P.
Timisoara, atunci cand este cazul, etc.
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(26) Consultantul/ Supervizorul trebuie s solicite aprobarea prealabild a Beneficiarului pentru toate
modificarile conform Conditiilor contractului de lucrari. Modificarile se vor realiza prin Ordin
Administrativ de Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobdrii Beneficiarului. Consultantul/
Supervizorul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari in categoria
celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare diverse si neprevazute (daci acestea au fost
prevdzute) in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 83/2016 si a metodologiei de utilizare. Odata
aprobatd o astfel de modificare, aceasta trebuie sd poarte semndtura tuturor partilor implicate
(Beneficiar, Consultantul/ Supervizorul, Antreprenor).

(27) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este
indreptatit la o platd potrivit prevederilor unei clauze din Conditiile sau in legiturd cu Contractul de
Lucréri sau la o prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrarilor. Notificarea va prezenta detaliile
necesare si va fi transmisa de indatd ce Consultantul/ Supervizorul are cunostintd despre eveniment sau
contextul care a generat indreptitirea Beneficiarului la costuri si / sau prelungirea Perioadei de
Garantie a Lucrarilor. Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garantie a Lucrérilor va fi
transmisd Inainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie sa specifice Clauza sau alta
motivatie a revendicdrii §i trebuie sa includa o justificare a sumei si/sau prelungirii la care Beneficiarul
se considera indreptatit potrivit prevederilor Contractului de Lucrari.

(28) Consultantul/ Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitdrii oricaror motive de
revendicare ce ar putea aparea intre Beneficiar si Antreprenor.

(29) Consultantul/Supervizorul propune data si locatia pentru intdlnirile lunare de management cu
Antreprenorul si, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfisurarea acestora. Consultantul/
Supervizorul pregiteste agenda acestor intdlniri, face aranjamentele necesare, intocmeste minuta
intélnirii, la finalizarea fiecdrei sedinte si asigurd distribuirea acesteia citre toti participantii si
incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

(30) Consultantul/ Supervizorul va elabora si transmite catre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzand detalii si comentarii legate de revendicarile si instiintarile de revendicari
inaintate de cdtre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile si
recomandari pentru solufionarea corespunzitoare a revendicarilor in scopul apdririi intereselor
Beneficiarului.

(31) O atentie deosebitd trebuie acordatd de catre Consultant/ Supervizor procedurilor de notificare,
analizare si solutionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucrari, cu
accent deosebit pe momentul notificarii revendicarii, conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucriari.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucrdri rezultd ¢i in
cazul instiintdrilor de revendicéri inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei care ii di dreptul la revendicare, totusi Consultantul/Supervizorul va
analiza revendicarea si n ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in Rapoartele sale confidentiale
pe care le va Inainta Beneficiarului, tindnd seama de urmatoarele aspecte:

a) Atunci cind Consultantul/ Supervizorul considera ca prevederile referitoare la instiintarea ce
trebuie inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a ajuns
la aceastd concluzie, analizand, pe cat posibil, toate evenimentele sau circumstantele de care
Antreprenorul a luat cunostintd sau ar fi putut sd ia cunostintd si care ar fi generat acea
revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele sd nu fi aparut decat dupa
un anumit interval in care s-au intreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va
tine seama, In analiza pe care o va trimite Beneficiarului, si de urmatoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, 1asand la o parte procedura descrisd in Clauza 69a, determinant
pentru a servi drept bazd a unei indreptatiri a Antreprenorului la timp si/sau costuri si profit?

(ii) Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicdrii o actiune sau inactiune a
Beneficiarului sau a Consultantului/ Supervizorului?

(iii) Au suferit Beneficiarul sau Consultantul/ Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a masura efectele evenimentului din cauza
momentului Intdrziat al Tnaintérii Instiintarii?
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(iv) Avand In vedere momentul intirziat al ingtiintdrii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare ca acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fatd de cazul in
care ingtiintarea ar fi fost inaintata in cele 30 de zile previzute in Clauza 69a din Conditiile
contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legiturd cu aceasta problema, altfel
decét printr-o instiintare formala?

(vi) Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, s se respingd o
revendicare, fara a lua In considerare toate aspectele?

b) in privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de citre instanta de judecatd, ci
instiintarea nu trebuie neaparat inaintatd formal. Daca problema este ridicatd in timpul sedintelor
sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte probabil ca aceasta si
fie considerata ca o instiintare adecvata.

c) Imediat dupa primirea revendicérii si inainte de solutionarea ei, Consultantul/ Supervizorul
trebuie sd notifice Beneficiarul, prezentdnd propuneri de actiuni si riaspunzénd la urmitoarele
intrebari:

(i) revendicarea poate fi respinsa in mod rezonabil din lipsa instiintarii;

(1) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei instiintari adecvate, insd
Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreuna cu Consultantul/Supervizorul sa o analizeze
temeinic pentru a fi pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi consideratd ulterior ca
fiind valabila (din punct de vedere procedural sau altfel); sau

(1ii) revendicarea trebuie solutionatd datoritd oriciror alte motive (inclusiv datorita
naturii evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).

(32) Consultantul/ Supervizorul propune data si locatia pentru intlnirile lunare de management cu
Antreprenorul si, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfisurarea acestora. Consultantul/
Supervizorul pregiteste agenda acestor intalniri, face aranjamentele necesare, intocmeste minuta
intalnirii, la finalizarea fiecarei sedinfe s§i asigurd distribuirea acesteia citre toti participantii si
incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

(33) Ori de cate ori va fi necesar, pe langd informatiile cuprinse in Rapoartele lunare, Consultantul/
Supervizorul va transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul si pentru
perioada cerutd de Beneficiar;

(34) Consultantul/ Supervizorul va transmite, la cererea expresa a Beneficiarului, ori de cite ori acesta
considera necesar, in termenul solicitat de acesta si in formatul si pentru perioada cerutd de acesta,
orice date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date si/sau
inregistrari justificative, care sunt compilate ori elaborate de citre Consultant sau elaborate si
transmise de cétre Antreprenor Consultantului, in cadrul proiectului;

(35) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de efectuarea Activitdtilor necesare indeplinirii
Cerintelor de vizibilitate ale Uniunii Europene referitoare la proiectele finantate din fonduri ale
Comisiei Europene, inclusiv vizitarea primariilor si a municipalititilor din vecindtatea proiectului
impreuna cu reprezentantii Beneficiarului, MT/DGOIT si MFE, pentru a explica obiectivul si
rezultatul proiectului finantat de UE. Transmiterea trimestriald céatre autoritafile locale, prin
intermediul CNAIR SA — D.R.D.P. Timisoara, a unui raport in care este prezentat stadiul proiectului si
eventualele dificultafi intdmpinate pentru care acestia pot sa acorde sprijin;

(36) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de sprijinirea Beneficiarului in solicitarea participarii
Autoritatilor Locale la Receptia la Terminarea Lucrarilor;

(37) Formatele rapoartelor, certificatelor si a celorlalte documente mentionate mai sus vor fi propuse
de catre Consultant/ Supervizor si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de inceperea
activitdtii supervizate la care se referd aceste documente. Documentele ce vor fi considerate necesare
pentru buna desfasurare a proiectului §i pentru o cit mai rapidd incepere a serviciilor vor fi puse la
dispozitia Consultantului de citre Beneficiar, respectiv Antreprenor, dupa caz.

(38) In conditiile in care Consultantul/ Supervizorul considera ca a survenit o situatie de urgenta care
pune in pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietitilor
invecinate, acesta poate, fard a-1 exonera pe Antreprenor de raspunderea si obligatiile asumate prin
Contract, s i solicite acestuia executarea oriciror lucrdri sau actiuni considerate necesare in opinia
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Consultantului/ Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Consultantul/
Supervizorul va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferentd acestor instructiuni si va
instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

(39) Consultantul/Supervizorul va indeplini orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de Consultant/
Supervizor conform prevederilor contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

(40) Consultantul/Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a
platilor de efectuat prin contract nu depiseste Preful Contractului. In cazul in care Pretul Contractului
este posibil a fi depasit prin platile ce se estimeaza a fi necesare, Consultantul/Supervizorul va instiinta
in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si recomanda metode de incadrare a sumelor
totale de plata in Pretul Contractului.

10.10. Activitatile Consultantului/ Supervizorului asa cum rezulta acestea din prevederile
Contractului de lucrari: revizuirea si acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor si
echipamentelor, a metodei de constructie si a materialelor (controlul duratei, calititii, cantitatii
si costului lucrarilor), etc.

Consultantul/Supervizorul este responsabil pentru analizarea, revizuirea si aprobarea urmdtoarelor
propuneri ale Antreprenorului, fara a fi limitat la acestea:

1. Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

2. Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Roménia de cétre Antreprenor, in
scopul executarii lucrérilor;

3. Aprobarea Subantreprenorilor propusi de cétre Antreprenor;

4. Aprobarea Prestatorilor de servicii / Furnizorilor propusi de cétre Antreprenor;

5. Planul de Management al Traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul in santier

si traficul rutier public, daca si unde e cazul;

Managementul traficului aferent echipamentului/personalulului Antreprenorului pe santier;
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza si confirma/respinge programul de executie
de baza si cel actualizat cat si actualizarile sdptamanale emise de citre Antreprenor in baza clauzei
17 din cadrul Contractului de Lucrari, intr-un termen cit mai scurt, dar fara a depdsi perioada de
timp mentionatd in Contractul de Lucrari.

8. Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucrérilor in conformitate
cu prevederile Conditiilor contractului de lucrari, si tindnd cont de legislatia in vigoare si de
Directiva Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992 privind cerintele minime de securitate i
sanatate care se aplica pe santierele temporare sau mobile;

9. Programul de lucrari bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intr-un format
concis, prezentand, de exemplu, stafionarea in abscisa si durata in zile pentru fiecare articol de
lucrari major (terasamente, santuri, acostamente, pregatirea fundatiei, stratul de fundatie, strat de
baza, strat de legatura, strat de uzurd, instalarea/construirea podetelor, lucrari la poduri/pasaje,
etc.). Sectiunea de drum a proiectului este de preferat sé fie divizatd in sub-sectiuni de lungime
convenabild si cu caracteristici similare, iar programul de lucrari va fi transpus intr-un grafic, care
sa identifice clar fiecare sectiune. Consultantul/ Supervizorul nu va aproba un program de lucrari
care nu este pregatit astfel. Programul de lucrari va fi actualizat lunar. Programul de lucrari care va
fi Tnaintat de catre Antreprenor va indica drumul critic pentru finalizarea la timp a lucrérilor si va
prezenta informatii complete si detaliate cu privire la resursele alocate pentru realizarea acestuia,
precum si cu privire la orice perioade necesare pentru obtinerea aprobdrilor sau instructiunilor
necesare indeplinirii programului;

10. Planul de Asigurare a Calitatii;

11. Liste de Cantitati, masurdtori si calcule ale Antreprenorului;

12. Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului, inclusiv Schema pentru transportul
de pamant aferent terasamentelor;

13. Proceduri pentru construirea lucrarilor de drenaj;

14. Originea si calitatea materialelor;

15. Tehnici de executie pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;

16. Pichetarea lucrarilor;

17. Programul de betonare;

18. Programul de asternere a asfaltului;

19. Stabilirea documentelor de management al contractului;

N
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20. Compararea productivitdtii obtinute fatd de cea prezentatd in oferta si identificarea impreuna cu
Antreprenorul a remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile intarzieri;

21. Orice alte activitati legate de aprobarea si revizuirea metodelor de lucru si a metodelor de
management;

22. Asigurarea realizdrii Auditului de Sigurantd Rutierd in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare;

23. Documentele pentru exproprieri suplimentare, elaborate de catre Antreprenor;

24. Orice alte responsabilitéti ce 1i revin conform prevederilor Contractului de supervizare, Conditiilor
contractului de lucréri si legislatiei In vigoare.

10.11 Activitati de supervizare a lucririlor - Supervizor

(1) Consultantul/Supervizorul va dovedi diligenta in protejarea intereselor Beneficiarului §i va asigura

supervizarea §i controlul costurilor, calitatii/cantitatii lucrdrilor pentru evitarea aparitiei

neregulilor/neconformitétilor in constructie pe parcursul executiei Lucrérilor.

(2) Consultantul/Supervizorul va avea atributiile urmétoare in legaturd cu Contractul de lucrari, care nu

sunt limitativ enuntate:

a) Consultantul/ Supervizorul se va asigura, cu exceptia cazurilor in care se fac precizari de altd

naturd, cd toate materialele, utilajele, executia, respecta:

e  Cerintele Beneficiarului din contractul de executie;

e  Certificatul de Urbanism impreund cu toate avizele si acordurile, autorizatia de contruire
puse la dispozitie prin Documentatia de Atribuire;

e  Standardele, normele si codurile romane in vigoare precum si normele strdine si europene;

b) Masurarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului de lucrari;

¢) Aprobarea materialelor folosite de catre Antreprenor la constructia lucrarii;

d) Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calitatii lucrarilor in conformitate cu Documentatia de
proiectare, specificatiile tehnice si legislatia in vigoare;

€) Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si ordonarea
inlaturdrii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;

f) Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;

g) Pastrarea in permanentd a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier,
conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

h) Examinarea, masurarea §i testarea lucrdrilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse
vederii, Inainte de plasarea/executarea peste aceste lucrari a altor lucrdri si incheierea de
procese verbale de lucréri ascunse;

1)  Verificarea faptului cd Planul de Asigurare a Calitdtii este implementat in conformitate cu
specificatiile. In special, Consultantul/ Supervizorul va verifica ci toate testele de laborator
descrise in functie de tip si frecventa sunt desfdsurate in laboratorul Antreprenorului.
Consultantul/Supervizorul insusi este cel care verificd calitatea acestor teste, efectudnd teste
separate pentru a verifica concluziile Antreprenorului;

(3) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarul, in cel mai scurt timp posibil, in
cazul 1n care constatd existenta unor neconformitati majore ale lucrarilor;

(4) Consultantul/ Supervizorul are obligatia inregistrérii evenimentelor zilnice, a lucrarilor din santier
si a cantitafilor de lucrdri si a Activitdtilor Antreprenorului ce urmeaza a fi platite (ca urmare a
masuratorilor geometrice si testelor de calitate efectuate);

(5) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu calcularea daunelor si a penalitatilor, cind este
cazul;

(6) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu verificarea aplicarii Planului de management al
protectiei mediului de citre Antreprenor pe perioada executarii lucrarilor si in perioada de garantie;

(7) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu stabilirea formatului si a continutului unui sistem de
Rapoarte lunare de progres ale Antreprenorului catre Consultant/Supervizor i ale acestuia citre
Beneficiar. Beneficiarul poate solicita Consultantului/ Supervizorului si trimitd astfel de rapoarte mai
frecvent, daca se considerd a fi necesar, in anumite perioade de timp sau intocmirea si trimiterea de
Rapoarte speciale;

(8) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu asistarea Beneficiarului pentru organizarea
Receptiei lucrarilor si trimiterea tuturor documentelor de supervizare Comisiei de receptie a lucririlor,
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precum si inaintarea de Rapoarte speciale si recomanddri cu privire la indeplinirea conditiilor de

efectuare a receptiei;

(9) Consultantul/ Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitarii oricaror motive de

revendicare ce ar putea apdrea intre Beneficiar si Antreprenor;

(10) Sprijinirea Beneficiarului in pregatirea, elaborarea si fundamentarea revendicarilor Beneficiarului,

in conformitate cu Clauza 69b din Conditiile contractului de lucriri. In cazul infatisarilor in fata

Arbitrului (Arbitrilor), Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a colabora cu Beneficiarul in

pregétirea ,, Expunerii de caz” sau Raspunsului la ,, Expunerea de caz”, precum si alte documente ce se

vor dovedi necesare in legdturd cu sustinerea cazului/pozitiei Beneficiarului. La solicitarea

Beneficiarului, Consultantul/ Supervizorul il va asista si reprezenta pe Beneficiar pe parcursul

infatisarilor in fafa Arbitrului (Arbitrilor);

(11) Consultantul/ Supervizorul trebuie sd asiste Beneficiarul in indeplinirea activitatilor legate de

obligatiile contractuale privind Arbitrajele si va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un

prezentator al cazului Beneficiarului la audieri, in numele Beneficiarului;

(12) Consultantul/ Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputd care

necesitd interventia din partea Beneficiarului si va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricarei

probleme/dispute in cadrul contractului;

(13) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu supervizarea Antreprenorului in legiturd cu toate

problemele legate de siguranta lucrarilor si probleme referitoare la acestea, conform prevederilor

legislatiei in vigoare si ale Directivei Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992, privind

implementarea cerintelor minime de siguranta si sdnatate pe santierele fixe sau mobile;

(14) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu verificarea si corectarea, daca este cazul, a

,,desenelor conforme cu executia”;

(15) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu informarea prompta a Beneficiarului in legatura cu

orice problemd care poate aparea in legitura cu Contractul de lucrari si elaborarea recomandarilor

referitoare la solutii posibile;

(16) in eventualitatea in care, lucrarile nu se desfasoard conform planificirii §i se acumuleazi intarzieri

importante, Consultantul/ Supervizorul este dator sd notifice Antreprenorul si sa informeze

Beneficiarul in termen de 3 zile, propunand si masuri pentru a corecta o lucrdrilor. Consultantul/

Supervizorul va cere, in timp ce va anunta Antreprenorul in legitura cu situatia nesatisfacatoare, sa se

ia masurile necesare pentru a recupera intarzierile si pentru a se incadra in Programul de lucrari

aprobat;

(17) in cazul in care, Programul lucririlor executate de citre Antreprenor va fi asigurat in 2 schimburi,

Consultantul/ Supervizorul isi va dimensiona/adapta numarul expertilor din categoria “personal non-

cheie schimbul 2 pentru 2 echipe care vor lucra, de asemenea, in 2 schimburi, astfel incat sa

supervizeze lucrarile mai mult de 8 ore pe zi si chiar si pe parcursul zilelor normale de odihna;

(18) Consultantul/Supervizorul va participa la toate intalnirile cu reprezentantii Inspectoratului de Stat

pentru Constructii organizate de citre Antreprenor in teren. Astfel de intdlniri sunt organizate pentru

inspectarea lucrarilor executate conform Programului de Faze determinante ale constructiei, care vor fi

definite In Proiectul Tehnic de Executie, in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995 din Romania

referitoare la calitatea lucrarilor de constructie;

(19) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii si de

a face demersurile necesare pentru suspendarea lucrdrilor in cazul in care modul de lucru al

Antreprenorului si/sau calitatea lucrérilor pot conduce la erori grave de proiectare/constructie;

(20) ,,2) In temeiul prevederilor art. I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, Consultantul

raspunde de indeplinirea urmétoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor,

obligatii care se completeaza cu clauzele generale si speciale din contract:

- Sesizarea CNAIR SA — DRDP Timisoara in cazul unor neconformitati si neconcordante constatate
in proiecte si In executie;

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate,
certificat;

- Receptia proiectelor conform temeiului de proiectare si a cerintelor de calitate;

- Participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;

- Intocmirea de rapoarte zilnice catre CNAIR SA — DRDP Timigoara in perioada de executie;
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- Intocmirea de rapoarte trimestriale catre CNAIR SA — DRDP Timisoara in perioada de garantie;
- Respectarea termenelor contractuale de executie in solidar cu executantii.

b) Consultantul sau supervizorul raspunde solidar cu dirigintele de santier, conform atributiilor
ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati prin contract.

c) In temeiul prevederilor art.I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 10/1995 privind calitatea in constructii , cu modificarile si completarile ulterioare, consultantul
sau supervizorul, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala la societati de
asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe durata implementarii
contractului de consultanta/supervizare.”

(21) Curs de pregatire minim 5 persoane din partea Beneficiarului asigurat de cétre Supervizor.
(22) Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Consultant/Supervizor conform prevederilor
Contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.12. Activitati post-constructie
Consultantul/Supervizorul va avea atributiile urméatoare in legiturd cu Contractul de lucréri, care nu
sunt limitativ enuntate:

a) Dupa finalizarea lucrarilor si dupa primirea notificarii din partea Antreprenorului conform Clauzei
60 [Receptia la terminarea lucrarilor] din Conditiile contractului de lucriri, Consultantul/
Supervizorul va asista Beneficiarul in procedura de organizare a Receptiei la Terminarea
Lucrdrilor si va elabora Raportul la Terminarea Lucrarilor. Inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor, Consultantul isi va asuma toate atributiile specifice Consultantul/
Supervizorul conform Conditiilor contractului de lucrdri si va proceda la finalizarea tuturor
modificarilor conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile contractului de lucrari;

b) Elaborarea si transmiterea catre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Luecrarilor privind modul
de executie a lucrdrilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea proiectului,
prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucrarilor si a prescriptiilor tehnice in
vigoare, lucrdrile nefinalizate, neconformitéti, etc. Supervizorul va face recomandari cu privire la
efectuarea receptiei, in urma analizarii Indeplinirii conditiilor necesare efectudrii acesteia conform
legii;

¢) Asigurarea mpreund cu Antreprenorul a elaborarii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia catre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare,. Cartea
Constructiei va fi predata Beneficiarului de cétre Consultant; Informarea in scris a Beneficiarului
asupra Indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea convocarii Comisiei de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, conform legislatiei in vigoare;

d) Emiterea Raportului de Terminare a Lucrarilor conform Conditiilor contractului de lucriri;

e) Participa la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, daca este cazul, si actualizeaza
obligatoriu devizul general al obiectivului in conformitate cu Contractul si Legislatia in vigoare.

f) Orice alte sarcini ce ii revin In calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de lucrari
si legislatiei 1n vigoare.

10.13. Activititi aferente supervizirii in perioada de garantie a lucririlor

(1) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie a
lucrarilor, timp de 60 de luni (perioada de garanie a lucrdrilor poate fi extinsa cu conditia respectdrii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicdirile Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie
pentru Lucrari). Aceste servicii vor fi prestate pana la emiterea Procesului-Verbal de Receptie Finala
(potrivit prevederilor Clauzei 62 [Recepfia Finala] din Conditiile contractului de lucrari).

10.14. Activititi aferente emiterii Certificatului final de Plaii

(1) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura pregitirea masuratorilor finale si Emiterea
Certificatului final de Platd, conform Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucriri in baza
Situatiei finala de Lucrari inaintata de catre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar,
impreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si cu
prevederile legale aplicabile.

() In situatia rezilierii Contractului de lucriri fie de citre Beneficiar, fie de citre Antreprenor,
Consultantul/Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile relevante din Conditiile
contractului de lucrdri si va determina valoarea lucrarilor executate si va emite Certificatul de Plati la
Rezilierea Contractului, precum si orice alte sarcini 1i revin.
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(3) Consultantul/Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de
consultant/supervizor conform Conditiilor contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.15. Activititi de supervizare a lucririlor aflate in garantie
(1) Dupd finalizarea lucrdrilor, Consultantul/Supervizorul inspecteazi periodic lucrdrile si emite
Rapoarte Interimare pe Perioada de Garantie a Lucrérilor. De asemenea, Consultantul/Supervizorul
trebuie sd pastreze fisele de prezentd ale personalului in permanentd pe parcursul implementarii
contractului si sé le tina pe o perioada de sapte ani dupa incheierea contractului, deoarece Beneficiarul
are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si dupa furnizarea
serviciilor.

(2) Consultantul/Supervizorul are urmatoarele responsabilititi in legiturd cu Contractul de lucréri, care
nu sunt limitativ enuntate:

a) Inspectarea lucrarilor in timpul perioadei de garantie a lucrarilor si dispunerea oricdror lucrari de
remediere de catre Antreprenor;

b) Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul perioadei de garantie a
lucrarilor;

¢) Rezolvarea revendicérilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor rdmase
nesolutionate in timpul implementérii contractului;

d) Emiterea eventualelor Certificate de Platd in baza Situatiilor de Lucrdri inaintate de catre
Antreprenor §i transmiterea acestora citre Beneficiar impreuna cu toate documentele justificative,
in conformitate cu Conditiile contractului de lucréri si cu prevederile legale aplicabile;

e) Intocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garantie a lucrarilor, conform prevederilor Cap.
8 Rapoarte si referate din Caietul de sarcini;

f) Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea
convocdrii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in vigoare, inclusiv H.G. nr. 343/2017
de modificare a H.G. nr. 273/1994 si HG 845/2018 - Regulamentul privind receptia constructiilor
din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes national,

g) Emiterea Certificatului final de Plata dupa efectuarea Receptiei Finale, conform prevederilor
Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucrari;

(3) Consultantul/Supervizorul va supervizare indeplinirea In mod corespunzitor de catre Antreprenor a
tututor obligatiilor ce-i revin pe perioada de garantie conform prevederilor Contractului de lucréri;

(4) Consultantul/Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce 1i revin in calitate de
Consultant/Supervizor conform prevederilor Contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.16 Activitati de inchidere a contractului de lucriri i finalizare a contractului de servicii
Consultantul/Supervizorul are urmatoarele responsabilitdti in legaturd cu Contractul de lucrari, care nu
sunt limitativ enuntate:

1. Asistarea Beneficiarului in toate activitatile necesare pentru realizarea Receptiei Finale, conform
prevederilor sub-clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/2018 Regulament receptie
constructii - infrastructura rutiera.

In perioada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei de garantie,

Consultantul/Supervizorul:

i. Va participa la inspectia preliminara a lucrdrilor in vederea efectuarii receptiei finale,
organizata de Beneficiar;

ii. Va pregdti un referat privind comportarea lucrdrii in exploatare pe perioada de garantie,
inclusiv viciile aferente si remedierea lor. Acesta va cuprinde in mod obligatoriu detalieri
privind indeplinirea obligatiilor si raspunderilor ce {i revin in exercitarea verificarii executiei
corecte a lucrarilor de constructii, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de autorizare a
dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu modificarile si
completdrile ulterioare, si anume documente incheiate ca urmare a verificarilor in perioada de
pregatire a investitiei, respectiv in perioada de executie a lucrérilor si o concluzie finala.

2. Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate in perioada de
garantie, la realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de
Antreprenor si va comunica Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de garantie
in conf. Cu Art. 7(3) din cadrul Legii 10/1995.

3. Va asigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

. Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-Deta — (supervizare execufie lucrari)”
Pagina 21 din 54



4. Emiterea Certificatului final de Platd conform Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de
lucrari in baza Situatiilor de Lucrari, inaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora catre
Beneficiar, impreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile
contractului de lucrari si cu prevederile legale aplicabile;

5. Recomandari privind eliberarea Garantiei de bund executie, dacid au fost intrunite conditiile
satisfacatoare;

6. Asigurarea, impreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cartii Constructiei cu toate documentele
relevante si predarea acesteia catre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare;

7. Intocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final dupa perioada de
garantie a lucrarilor;

8. Asigurarea de asistentd tehnicd si economicd pentru Beneficiar, in vederea realizarii Raportului
Final al Proiectului de constructie a ,,Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-
Deta”,

9. Orice alte sarcini ce 1i revin In calitate de consultant/supervizor conform prevederilor
Contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.

10.17. Activitati aferente solutionarii litigiilor in cadrul Contractului de lucrari

(1) Consultantul/Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitarii oriciror motive de
revendicare ce ar putea aparea intre Beneficiar si Antreprenor.
(2) In cazul in care totusi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleazi revendicari conform prevederilor
clauzelor 69a Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarului, dupa primirea
detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Consultantul/Supervizorul va actiona conform prevederilor
sub-clauzei 69¢ Decizia Supervizorului.
(3) In cazul in care Antreprenorul sau Beneficiarul formuleazi revendiciri Consultantul/ Supervizorul
este responsabil pentru urmatoarele sarcini si nu numai

i. Va admite / respringe in principiu Revendicarea (doar dupd primirea detaliilor finale ale unei

Revendicari);

ii. Va Emite Decizia Supervizorului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

e Perioada de consultare — consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;

e Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra carora nu s-a ajuns la un
acord intre Parti in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie sd
cuprindd si motivarea. Decizia Supervizorului va face referire in mod separat la impactul
asupra perioadei de timp (daca existd) si la compensatii financiare (daca existd).

4) in cazul aparitiei unei dispute — arbitraj - proceselor intentate intre Parti,
Consultantul/Supervizorul este responsabil pentru urmétoarele sarcini:

1. Asistarea Beneficiarului in pregitirea tututor documentelor necesare, inclusiv a rdspunsului
Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in instanta;

2. Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru
verificarea fundamentarii Disputelor, identificarea punctelor cheie, neconformitatilor si
neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie la care
Antreprenorul este indreptétit;

3. Evaluarea costurilor asociate unor lucrdri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau
evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cdnd Antreprenorul este
indreptatit la aceasta.

(5) Consultantul/Supervizorul va elabora si transmite catre Beneficiar Rapoarte speciale complete si
confidentiale cuprinzand detalii si comentarii legate de revendicarile si instiintirile de revendicari
inaintate de cidtre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile si
recomanddri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicdrilor in scopul apdrdrii intereselor
Beneficiarului.

(6) O atentie deosebitd trebuie acordatd de catre Consultant/Supervizor procedurilor de notificare,
analizare §i solufionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucriri, cu
accent deosebit pe momentul notificérii revendicdrii, conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucrari.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucréri rezultd ¢i in
cazul instiintdrilor de revendicdri Inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
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evenimentului sau situatiei care ii dd dreptul la revendicare, totusi Consultantul (Supervizorul) va
analiza revendicarea si in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in Rapoartele sale confidentiale
pe care le va inainta Beneficiarului, tindnd seama de urmatoarele aspecte:

a) Atunci cand Consultantul/ Supervizorul considera ca prevederile referitoare la instiintarea ce
trebuie Inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a ajuns
la aceastd concluzie, analizind, pe cat posibil, toate evenimentele sau circumstantele de care
Antreprenorul a luat cunostin{d sau ar fi putut sa ia cunostinta si care ar fi generat acea revendicare
(inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele sd nu fi aparut decat dupd un anumit
interval in care s-au intreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va tine seama, in
analiza pe care o va trimite Beneficiarului, si de urmatoarele aspecte:

(1) Este acel eveniment in sine, ldsand la o parte procedura descrisda in Clauza 69a, determinant
pentru a servi drept baza a unei indreptatiri a Antreprenorului la timp si/sau costuri si profit?

(i) Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicadrii o actiune sau inactiune a
Beneficiarului sau a Consultantului/ Supervizorului?

(iii) Au suferit Beneficiarul sau Consultantul/ Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a maisura efectele evenimentului din cauza
momentului intarziat al Tnaintarii Instiintarii?

(iv) Avand in vedere momentul intdrziat al Iinstiintdrii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare cd acesta a avut intenfia de a obtine un beneficiu fatd de cazul in
care Instiintarea ar fi fost inaintatd in cele 30 de zile prevazute in Clauza 69a din Conditiile
contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legatura cu aceastad problema, altfel
decat printr-o ingtiintare formald?

(vi) Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, sd se respinga o revendicare,
fara a lua in considerare toate aspectele?

In privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de citre instanti de judecata, cd instiintarea

nu trebuie neapdrat inaintata formal. Daca problema este ridicata in timpul sedintelor sau in cadrul

corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte probabil ca aceasta si fie considerata
ca o Instiintare adecvata.

b) Imediat dupd primirea revendicdrii si Inainte de solutionarea ei, Consultantul/Supervizorul
trebuie sd notifice Beneficiarul, prezentand propuneri de actiuni si rdspunzand la urmétoarele
intrebari:

(1) revendicarea poate fi respinsa in mod rezonabil din lipsa instiintérii;

(i1) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei instiintiri adecvate, insa
Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreuna cu Consultantul/Supervizorul s o analizeze
temeinic pentru a fi pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi consideratd ulterior ca
fiind valabila (din punct de vedere procedural sau altfel); sau

(iii) revendicarea trebuie solutionatd datoritd oricdror alte motive (inclusiv datoritd naturii
evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).

10.18. Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucrari
(1) In cazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucriri se suspendi sau se reziliaza,
Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendarii sau rezilierea Contractului de servicii de
supervizare, dupa caz.
(2) Daca Beneficiarul considera oportund mentinerea  contractului de  servicii,
Consultantul/Supervizorul va desfasura activitafi legate de inchiderea contractului de executie, in
conformitate cu Conditiile Generale si Speciale de contract.
(3) Activitatile/Responsabilitatile in cazul suspendarii contractului de executie sunt urmétoarele, fara a
fi limitative:

a) Inspectarea santierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data

suspendarii;

b) Emite instructiuni cétre Antreprenor in vederea asigurdrii pazei santierului, punerea in siguranti a

santierului, urmareste si verifica implementarea de citre Antreprenor a acestor instructiuni;

c) Verifica si inregistreaza zilnic in perioada de suspendare utilajele, echipamentele si personalul

Antreprenorului in privinta existentei si mobilizarii Tn santier pentru a confrunta in cazul unei

Revendicdri aceste inregistrari cu eventualele pretentii ale Antreprenorului;
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d) Asigura suport Beneficiarului in legaturd cu motivul suspendarii si ia toate masurile in vederea
solutiondrii acestui motiv in vederea reinceperii executiei;
e) Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul suspenddrii
contractului de executie;
(4) Activititile/Responsabilititile in cazul rezilierii contractului de executie, sunt urmatoarele,
fara insa a fi limitative:
a) Consultantul/Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si
realizarea testelor necesare realizarii Evaluarii la data rezilierii;
b) Consultantul/Supervizorul va emite Modul de solutionare al tuturor revendicarilor in vederea
emiterii Evaluarii la data rezilierii;
¢) Supervizorul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea
contractului;
d) Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;
e) Va solicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retragd toate utilajele si echipamentele din
santier
f) Vasolicita si se va ingriji de predarea santierului catre Beneficiar;
g) Va solicita si se va Ingriji ca santierul sa fie predat in conditii de sigurantd si cd niciun fel de
daune nu vor fi suferite de Beneficiar;
h) Va emite Evaluarea la data rezilierii;
1) Va emite Certificatul final si se va ocupa de inchiderea administrativa si financiard a
Contractului de executie reziliat;
j) Va realiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat gi
relicitarea acestuia.
10.19. Suplimentar fatd de activitatile mentionate in Caiet de Sarcini, Censultantul/ Supervizorul
are obligatia de a indeplini toate sarcinile si/ sau activititile ce ii revin potrivit Contractului, Actelor
Aditionale si ale legislatiei in vigoare.

11. Codul de conduita

11.1 Consultantul/Supervizorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de
incredere pentru Beneficiar conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu
discretia necesara. Se va abtine sa facd afirmatii publice in legatura cu proiectul sau serviciile prestate
fara sd aiba aprobarea prealabila a Beneficiarului, precum si sé@ participe in orice activitati care sunt in
conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja Beneficiarul in niciun
fel, fard a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceastd obligatie in mod clar tertilor,
daca va fi cazul.

11.2 Cand Consultantul/Supervizorul sau oricare din subcontractantii séi, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sdi se oferd sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei
persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa
indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract
incheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legiturd cu Contractul
de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide incetarea
Contractului de Servicii conform art. 37 din Contractul de Servicii, fard a aduce atingere niciunui drept
anterior dobandit de Consultant/Supervizor in baza Contractului de Servicii.

11.3 Platile catre Consultant/Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul
venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atdt Consultant/Supervizor cét si
personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd forma de
retributie in legdturd cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Consultantul/Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in scopurile
Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fard aprobarea prealabila in scris a Beneficiarului.

11.5 Consultantul/Supervizorul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada
de implementare a Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricérei prelungiri a acesteia, precum
si dupd incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul
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scris prealabil al Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul si personalul sidu, salariat ori contractat de
acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu nu vor comunica nici dupa
incetarea contractului oricdrei alte persoane sau entitti, nicio informatie confidentiala divulgata lor
sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publicd nicio informatie referitoare la recomandarile
primite 1n cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor de supervizare. Totodata,
Consultantul/Supervizorul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna Beneficiarului informatiile ce le-au
fost furnizate sau rezultaiul studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii
Contractului de Servicii, cu consecinta platii despagubirii mentionate in "Lista de penalitati” de la art.
15 din prezentul contract.

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci
apar totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor
servicii executate si legitime, comisioanele transferate cétre un paradis fiscal, comisioanele platite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plitite unei societti care potrivit
tuturor aparentelor este o societate interpusa.

11.7 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu
privire la conditiile in care se executd Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesard pentru stringerea de probe in
cazul oricdrei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11.8 Pe perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului de Servicii,
Consultantul/Supervizorul si personalul siu si/sau subcontractantii acestuia vor respecta drepturile
omului, nu vor aduce atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania si vor
respecta obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare, respectiv reglementirile obligatorii in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munci, stabilite prin legislatia adoptati la nivelul Uniunii Europene, legislatia
nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste
domenii, pe parcursul executdrii contractului de achizitie publica

12. Conflictul de interese

12.1 Avénd in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016 modificirile si
completdrile ulterioare Consultantul/Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori
stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiald a Contractului de
Servicii.

12.2 Orice conflict de interese apdrut in timpul executdrii Contractului de Servicii trebuie
notificat in scris Beneficiarului fara intarziere.

12.3 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzatoare si
poate solicita mdsuri suplimentare dacd este necesar. Consultantul/Supervizorul se va asigura ci
personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla
intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Féra a aduce atingere prevederilor art. 20 din
prezentul Contract, Consultantul/Supervizorul va inlocui, imediat si fard vreo compensatie din partea
Beneficiarului, orice membru al personalului sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori
salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie cu o altd persoani care:

a) in cazul in care expertul a reprezentat factor de evaluare, persoana inlocuitoare si obtind cel putin
acelasi punctaj ca persoana propusa la momentul aplicarii factorilor de evaluare

b) in cazul in care expertul face parte din personalul non-cheie/alt personal si nu a reprezentat factor de
evaluare, sa Indeplineascd conditiile solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire/Caietului de
sarcini.

12.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea si-i compromita
independenta ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din
teritoriu. Cand Consultantul/Supervizorul esueazia in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fard
afectarea dreptului sdu de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de
conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de
Servicii, in conditiile prevazute de art. 37 din prezentul Contract, fara a fi necesar niciun preaviz,
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notificare sau Indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante
judecdtoresti sau arbitrale.

12.5 (1) In cazul in care Beneficiarul identificd o situatie potential generatoare de conflict de
interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare aceasta are obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru a stabili
daca situatia respectivd reprezintd o situatie de conflict de interese si de a prezenta
Consultantului/Supervizorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia
Beneficiarului, sunt de naturd sd conduca la un conflict de interese.

(2) In cazul previzut la alin. (1), Beneficiarul soliciti Consultantulului/Supervizorului transmiterea
punctului sdu de vedere cu privire la respectiva situatie.

(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Beneficiarul stabileste cd existd un
conflict de interese, Beneficiarul adoptd masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au
generat conflictul de interese, dispundnd masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor respective, atunci
cand le este afectatd impartialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea circumstantelor care
au generat conflictul de interese Beneficiarul poate dispune incetarea contractului potrivit prevederilor
art. 37 din prezentul Contract.

12.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul
achizitiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Consultantul/Supervizorul nu are
dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in
scopul iIndeplinirii contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajati/fosti angajati ai Beneficiarului cu care Beneficiarul a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la
incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

13. Notificari si comunicari scrise

13.1 Notificarile si orice altd eventuald corespondentd in legaturd cu indeplinirea prezentul
Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daca vor fi transmise de o
parte contractantd celeilalte parti, In scris, prin scrisoare recomandatid la adresele mentionate in
contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor.
Notificarea se considera efectuata si daca a fost remisa personal, sub semnaturd autorizatd de primire.
Comunicarile Intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii
comunicarii.

13.2 Orice document scris trebuie inregistrat, atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

13.3 Atunci cand exista un termen limitd pentru primirea unei comunicari scrise, expeditorul
trebuie si solicite confirmarea primirii respectivei comuniciri. In toate situatiile, expeditorul va lua
toate masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

13.4 Orice notificare, consimtidmant, aprobare, certificare sau decizie a personalului
Consultantului sau a reprezentantului autorizat al Beneficiarului conform Contractului de Servicii va fi
formulata in scris, daca nu se prevede altfel.

13.5 Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate n scris.

14. Instructiuni si schite

14.1 Serviciile de supervizare presupun si emiterea/ elaborarea de instructiuni catre
Antreprenor, precum si verificarea si, daca este cazul, transmiterea catre Antreprenor a observatiilor
pentru corectarea "desenelor conforme cu executia". Instructiunile, propunerile si observatiile pentru
corectarea "desenelor conforme cu executia" vor fi elaborate cu maxima diligentd, cu respectarea
prevederilor contractului de proiectare si executie, a procedurilor general recunoscute si acceptate si a
standardelor agreate de Beneficiar. Consultantul/Supervizorul se va asigura ca "desenele conforme cu
executia" revizuite de Antreprenor respecta ultimele cerinfe in materie de elaborare a
desenelor/schitelor pentru executia lucrdrilor, avindu-se in vedere inclusiv prevederile legale
aplicabile.
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15. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

15.1 Consultantul/Supervizorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe
agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicdrilor, pierderilor
si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Consultantului/Supervizorului si/sau a
subcontractantilor sdi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in executarea
serviciilor de supervizare, inclusiv impotriva oricérei incélcari a prevederilor legale sau a drepturilor
tertilor, privind brevetele, marcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuald precum dreptul
de autor.

15.2 Consultantul/Supervizorul nu va rdspunde pentru orice actiuni, plangeri, pierderi si pagube
ocazionate de indeplinirea necorespunzitoare a instructiunilor Consultantului/Supervizorului de cétre
agenti, salariati ori consultanti independenti ai Beneficiarului, cu conditia ca o asemenea executare
necorespunzatoare sd nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Beneficiarului si sub conditia ca aceastd
executare necorespunzitoare sd nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau deontologice.

15.3 Dupa executarea serviciilor, Consultantul/Supervizorul va putea fi tinut rdspunzitor pentru
orice incilcare a obligatiilor sale prevazute in Contract, intr-un interval de timp stabilit conform legii
care guverneazd Contractul.

15.4 Consultantul/Supervizorul va fi tinut raspunzitor, de asemenea, pentru toate daunele
suferite de cdtre Beneficiar ca urmare a neindeplinirii corespunzatoare a obligatiilor avute de catre
Consultant/Supervizor in legitura cu executia lucrdrilor de constructie si a atributiilor sale ca
Supervizor potrivit prevederilor:

a) Anexei nr. 1 "Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de executie
de lucrari” din Hotararea de Guvern nr. 1/2018;

b) Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de executie lucrari

¢) Acordului Contractual din cadrul Contractului de executie lucrari

d) prezentului Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica,
Propunerea Financiard);

15.5 Totodata, Beneficiarul are dreptul de a percepe si urmatoarele penalitati aplicabile
Consultantului/Supervizorului pe parcursul derularii contractului de servicii, respectiv:

Obligatie contractuala Penalitate in cazul neindeplinirii obligatiei
contractuale

Consultantul/Supervizorul are obligatia ca in
termen de 30 de zile de la data primirii
propunerii s analizeze, evalueze, si dupa caz
sa aprobe sau sa respinga orice propunere 1.000 lei/ subcontractor
transmisa de cdtre Antreprenor cu privire la
inlocuirea subcontractorilor propusi dupa
semnarea Contractului de executie, cét si cu
privire la nominalizarea altor subcontractori
care nu au fost mentionati initial la semnarea
contractului de executie.,

De asemenea, Consultantul/Supervizorul are
obligatia de a solicita aprobarea prealabil, in
scris, a Beneficiarului, in cazul in care are loc
schimbarea subcontractantului sau
incredintarea activitdtilor stabilite in cadrul
prezentului contract de cétre subcontractant
catre terte parti.

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a

analiza si aproba/respinge programul de 1.000 Lei/zi de intarziere calculati de la
executie de baza si cel actualizat cat si momentul expirarii perioadei de timp
actualizdrile saptdméanale emise de catre mentionati in contractul de executie si pina

Antreprenor in baza sub-clauzei 8.3, din cadrul | la indeplinirea efectivi a obligatiei
Contractului de executie intr-un termen cit
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mai scurt, dar fara a depasi perioada de timp
mentionatd in Contractul de executie

In situatia in care Consultantul/Supervizorul
nu transmite in termenele specificate la
Capitolul 8 ,,Rapoarte si referate” — Anexa I —
Caietul de Sarcini (parte integrantd din
Contractul de Servicii) unul dintre urmatoarele
rapoarte: Raportul initial, Rapoartele 1.000 Lei/zi de intarziere pentru fiecare
intermediare lunare de progres in perioada de | raport, penalitate calculati de la momentul
executie a lucrdrilor, Rapoartele financiare in | expiririi perioadei de timp mentionati in

perioada de executie a lucrarilor, Rapoartele contractul de servicii si pana la
interimare pe perioada de garantie, Raportul transmiterea efectiva a raportului

dupa perioada de garantie a lucrarilor sau le
prezinta intr-o forma care nu corespunde
cerintelor Beneficiarului (incomplete sau cu
neconformitati, sau cu erori, sau alte
asemenea)

In situatia in care Consultantul/Supervizorul
nu transmite la solicitarea Beneficiarului unul
din urmétoarele rapoarte mentionate la
Capitolul 8 ,,Rapoarte si referate” — Anexa I —
Caietul de Sarcini (parte integranta din 1.000 lei pentru fiecare raport
Contractul de Servicii) si anume: Raportul la
terminarea lucrarilor, Raportul final, Raportul
special

Nerespectarea prevederilor art. 11.5 din

prezentul contract de servicii 1.000 lei per eveniment

In cazul in care expertul/persoana 1.000 Lei/zi de intarziere pentru fiecare
nominalizat/a in cadrul Ordinului de expert/persoana, penalitate calculati
Mobilizare nu este mobilizat/a la data incepand cu ziua urmaitoare datei
specificata in Ordinul de Mobilizare sau la specificate pentru mobilizare si pini la
orice alta data stabilita de Beneficiar data mobilizarii efective a
expertului/persoanei
Consultantul/Supervizorul informeaza 1.000 Lei/zi de intirziere, penalitate
Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii calculati incepand cu ziua urmitoare datei
expertului/persoanei dupa expirarea datei specificate de citre Beneficiar pentru
specificata de Beneficiar pentru mobilizare. mobilizare si pani la data la care

Consultantul/Supervizorul aduce la
cunostinta Beneficiarului necesitatea
inlocuirii expertului/persoanei in cauza

15.6 Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o va comunica
Consultantului/Supervizorului pentru plata.

15.7 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depaseste mai mult
de 15% din Pretul Contractului de Servicii, Beneficiarul, dupd notificarea
Consultantului/Supervizorului, este Indreptdtit sa rezilieze Contractul de Servicii in conformitate cu
prevederile art. 37 din Contractul de Servicii.

15.8 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Consultant/Supervizor orice prejudicii
care vor fi generate de Intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea
obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in
vigoare.

15.9 Consultantul/Supervizorul isi va asuma riscurile stabilite in sarcina acestuia si mentionate
in Caietul de Sarcini, iar prin semnarea contractului nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora.
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15.10 Pretul contractului include riscurile generale prezentate la art. 15.13, precum si riscurile
prevazute la Capitolul 4 "Ipoteze si Riscuri” din Caietul de Sarcini, iar Consultantul/Supervizorul nu
va avea nicio pretentie de orice naturd (materiald, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.

15.11  Consultantul/Supervizorul va  lua  toate  masurile  necesare  pentru
evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele
aferente:

a) Riscul privind schimbdrile in structura organizatiei precum si riscul privind schimbarea/inlocuirea
personalului (cheie, non-cheie, alt personal supervizare).

b) Riscul privind calitatea slaba a documentelor furnizate. In acesta situatie, Beneficiarul va informa
Consultantul/Supervizorul, va stabili intalniri cu acesta, si de asemenea va aplica penalitatile
mentionate in contract.

c) Riscul intérzierilor in realizarea lucrarilor de executie datorate culpei Supervizorului/Consultantului.
Atunci cand intarzierile in realizarea lucrdrilor de executie se datoreaza culpei Antreprenorului,
Consultantul/Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la aplicarea de penalitati.

16. Masuri privind securitatea si sdniitatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

16.1 Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Consultantul/Supervizorul lucreaza
independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra
respectarii legislatiei de securitate si sanatate iIn munca si aparare impotriva incendiilor.
Consultantul/Supervizorul isi va instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei si
a instructiunilor proprii. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura personalului propriu
precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind
securitatea si sanatatea In munca si apararea impotriva incendiilor.

16.2 Consultantul/Supervizorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca utilizate sau de cétre lucratorii sai si alti lucratori care desfasoara activitati
pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sandtatii in muncad nr. 319/2006 si a
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificata
si completata, precum si orice modificare legislativa aparutd pe timpul desfasurarii contractului.

16.3 Personalul Consultantului/Supervizorului este obligat, pe toata perioada de prestare a
serviciilor, sd respecte toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.

16.4 Consultantul/Supervizorul poarta intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de
vedere al procedurii legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care
sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Consultant/Supervizor.

16.5 In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de munca cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile legale.

16.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti
lucratori care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de
aparare impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.
Lucratorii Consultantului/Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie
impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii
contractuale, produs din cauza lucratorilor Consultantului/Supervizorului, va fi inregistrat de
Consultant/Supervizor, conform legislatiei in vigoare.

16.7 Beneficiarul nu 1si va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sanitate
ale Consultantului/Supervizorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori
salariatii din teritoriu.

16.8 In termen de 10 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Consultantul va
incheia si va mentine in vigoare o politd de asigurare sau polite de asigurare de raspundere
profesionald cu despagubire integrald pentru suma asiguratd care va fi egald cu Pretul Contractului,
asigurare ce va acoperi in integralitate atdt perioada de prestare a serviciilor, cat si orice perioada de
prelungire a perioadei de prestare a serviciilor.
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16.9 (1) Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului dovezi ale incheierii politei de

asigurare si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la data
semnarii Contractului.
(2) Consultantul/Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare si ale platilor
periodice ale primelor de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data prelungirii politei de
asigurare sau de la data platii primelor de asigurare. Consultantul, pe cheltuiala sa, va incheia si va
mentine in vigoare polita de asigurare sau politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile
aferente emiterii §i mentinerii in vigoare a politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt parte
integranta din Pretul Contractului.

16.10 Consultantul/Supervizorul va fi raspunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la
care este supus personalul salariat ori contractat si de informarea continua a Beneficiarului cu privire la
acest aspect. Dacd Beneficiarul ori Consultantul/Supervizorul au cunostintd de o amenintare iminenta
cu un pericol asupra vietii ori séndtatii personalului salariat ori contractat, Consultantul/Supervizorul
poate lua misuri urgente de punere la addpost a persoanelor a céror sigurantd este amenintatid. Daca
astfel de actiuni au fost intreprinse de cétre Consultant/Supervizor, ele vor fi comunicate de urgentd
Beneficiarului si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform art. 36 din Contract.

16.11 Consultantul/Supervizorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina
subcontractantii sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de
Beneficiar, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si, la
cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost facutd si
mentinutd valabila, precum si ca taxele curente au fost astfel plitite.

17. Drepturi de proprietate intelectuala

17.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului si date precum harti, diagrame, schite,
instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistréri justificative ori materiale
achizitionate, compilate ori elaborate de cétre Consultant/Supervizor sau de citre personalul sidu
salariat sau contractat de cétre acesta, precum si subcontractantii in executarea Contractului de Servicii
sunt si vor ramane proprietatea exclusivd a Beneficiarului de la data elaborarii acestora. Dupd
incetarea/suspendarea/rezilierea Contractului de Servicii sau la solicitarea Beneficiarului,
Consultantul/Supervizorul va remite toate aceste documente si date Beneficiarului.
Consultantul/Supervizorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date si nu le va utiliza in
scopuri care nu au legatura cu Contractul de Servicii.

17.2 Consultantul/Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare,
nu va face referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizatd de Beneficiar, fard acordul scris prealabil al acestuia.

17.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriala, dobandite in executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea exclusivi
a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de
cuviinti, fird limitare geografica ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea
drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

18. Scopul Serviciilor de Supervizare

18.1 Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat in Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificérile si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz.

18.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constatd faptul cd anumite
elemente ale propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevazute in Anexa I. Caietul de Sarcini,
prevaleaza prevederile Caietului de Sarcini.

18.3 Consultantul/Supervizorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora sa
poata fi luatd decizia.

18.4 Consultantul/Supervizorul isi asuma toate sarcinile incluse in prezentul contract de
servicii, precum si sarcinile Consultantului/Supervizorului stabilite prin Conditiile Generale si Speciale
de Contract si Acordul Contractual parti integrante din contractul de executie lucrari ce va fi
supervizat.
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18.5 Daca i se cere Consultantului/Supervizorului sé pregiteascd o documentatie tehnica si/sau
financiara pentru licitarea unor lucrdri si/sau pérti din lucrari si/sau servicii, documentatia trebuie sa
contind toate documentele necesare pentru pregitirea procedurilor de atribuire de citre Beneficiar in
vederea executdrii lucrarilor sau serviciilor cerute. Beneficiarul va oferi Consultantului/Supervizorului
toate informatiile necesare pentru redactarea partii administrative a documentatiilor tehnice si/sau
financiare.

19. Mobilizarea/Demobilizarea Personalului si a echipamentului

19.1 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a
serviciilor personal care sd indeplineascd cerintele mentionate in Documentatia de atribuire si/sau
prevederile legislatiei in vigoare in conformitate cu solicitirile Beneficiarului din cadrul
Ordinului/Ordinelor de mobilizare.

19.2 Consultantul/Supervizorul trebuie si informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul
pe care intenfioneaza sé-1 utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decét expertii-
cheie/non-cheie/alt personal ale caror nume, CV-uri (pentru expertii cheie) si documente justificative
(pentru expertii cheie) sunt incluse in Anexa II a Contractului de Servicii, solicitand in acest sens
aprobarea expresd a Beneficiarului. In Anexa I: Caietul de Sarcini sunt specificate activititile si
responsabilitatile personalului. Beneficiarul are dreptul s respinga orice expert/persoana propus/a spre
aprobare de cétre Consultant/Supervizor, specificind motivele respingerii.

19.3 La Data de Incepere a Contractului, asa cum este definiti la art. 4.4 din prezentul Contract,
Consultantul/Supervizorul are obligatia mobilizarii expertilor cheie necesari §i, dacd este cazul, a
expertilor non-cheie si/sau a altui personal necesar, asa cum sunt acestia mentionati in primul Ordin
de Mobilizare. Primul Ordin de Mobilizare va fi emis de Beneficiar in maxim 5 zile dupa
emiterea Ordinului de Incepere a Contractului. In continutul primului Ordin de Mobilizare,
Beneficiarul va nominaliza dintre expertii/personalul propus/i de Consultant/Supervizor in oferta sa,
echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si prenumele
(acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinutd de expert/persoana in cadrul contractului.

n mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

v un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare in continutul céruia se va nominaliza expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e
(specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta de exert/persoana in
cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi considerati demobilizati.

v un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul
cdruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod
clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinutd de
expert/persoana in cadrul contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul va
specifica si data pentru mobilizarea personalului/expertilor, data care trebuie si fie anterioard
emiterii Notificarii privind Data de Incepere a Executiei Lucririlor in cadrul contractului de
lucrdri. Pana la data mentionata in acest Ordin de Mobilizare, Consultantul/Supervizorul va
mobiliza echipa de experti/personal solicitata de catre Beneficiar.

v un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a execufiei lucrarilor atunci cand Consultantul/Supervizorul va transmite catre
Beneficiar Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor si Beneficiarul va transmite catre
Consultantul/Supervizorul Notificarea privind finalizarea serviciilor de supervizare a executiei
lucrarilor, in continutul céruia se vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi demobilizati/e
(specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta de exert/persoana in
cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi considerati demobilizati.

v" un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor in
continutul caruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata,
specificandu-se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia
detinuta de expert/persoana in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea fi modificata in
functie de necesitatile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei de supervizare a notificarii
defectiunilor/a garantiei numai cu aprobarea Beneficiarului si fird reducerea onorariilor
expertilor cheie/non cheie inlocuiti.
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v" Oricand pe parcursul deruldrii contractului de servicii, in functie de necesititile Beneficiarului,

cat si de situafia existenta la un moment dat a prezentului Contract de Servicii sau a

Contractului de executie lucrari Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-Deta

sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul

poate emite Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie
mobilizarea personalului Consultantului/Supervizorului, fie demobilizarea acestuia in
conditiile in care personalul Consultantului/Supervizorului a fost deja mobilizat.

19.4 Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis
in maxim dous zile lucritoare dupi emiterea Ordinului de incepere a Contractului) toti expertii sau
intregul personal al Consultantului/Supervizorului asa cum sunt mentionati in oferta.

19.5 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in
termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Contractului, CV-urile,
documentele justificative sau dupa caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru Expertii
cheie - altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare /expertii non-
cheie/alt personal solicitat, documente care sa certifice incadrarea in pozitia propusa. Beneficiarul are
obligatia de a analiza si de a aproba/respinge propunerea Consultantului/Supervizorului referitoare la
personalul non-cheie/alt personal in termen de maxim 10 zile de la data primirii documentelor care sa
certifice incadrarea in pozitia propusa. In conditiile in care Consultantul/ Supervizorul nu a transmis
pentru pozitia propusa toate documentele necesare, termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va
calcula de la momentul transmiterii in integralitate a documentelor respective. In situatia in care
expertii non-cheie/alt personal indeplinesc toate conditiile, Beneficiarul va transmite aprobarea
acestora. Impreuna cu aprobarea fiecdrui Expert cheie - altii decat cei pentru care Autoritatea
Contractanta a stabilit factori de evaluare/ expert non-cheie/alt personal, Beneficiarul va transmite
Consultantului/ Supervizorului si data de mobilizare a expertului/persoanei solicitat/e care nu poate
depasi 5 zile de la data comunicarii aprobarii expertului/persoanei de catre Beneficiar.

19.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor
din Documentatia de Atribuire a prezentului Contract de Servicii si prevazut in oferta sa, cét si de a-1
mobiliza la solicitarea expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/respectiva avand obligatia
de a fi disponibil/a pana la momentul demobilizarii acestuia de catre Beneficiar.

19.7 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este
mobilizat/a la data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar,
Consultantul/Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare expert/persoana in parte
mentionatd in "Lista de penalitati” de la art. 15 din prezentul contract, penalitate calculata incepand cu
ziva urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data mobilizarii
efective a expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care Consultantul/Supervizorul informeaza
Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de
citre Beneficiar pentru mobilizare.
in conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlccuirii
expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare, Beneficiarul va
percepe penalitatea pe zi de Intarziere mentionatd in "Lista de penalitati” de la art. 15, incepand cu
ziva urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care
Consultantul/Supervizorul  aduce la  cunostinta  Beneficiarului  necesitatea  inlocuirii
expertului/persoanei in cauza. In cazul in care expertul/persoana va fi inlocuit/a se vor aplica i
prevederile art. 20 din prezentul contract.

19.8 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai
este disponibil in cadrul Contractului, Consultantul/Supervizorul se obliga sa il inlocuiascd, in
conformitate cu prevederile art. 20 de mai jos.

19.9 Expertii/persoanele care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce
le revin numai dupd aprobarea lor de catre Beneficiar, de la data mobilizdrii lor.
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru
indeplinirea contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioada in care
trebuie sa-si execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare.

19.10 De fiecare data cidnd este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost
mentionate in Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricand un alt Ordin de Mobilizare a
Personalului. Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele
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necesari/necesare pentru realizarea activitdtilor aferente supervizarii contractului de proiectare si
executie n functie de stadiu/faza/etapa in care se afla acesta.

19.11 Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functie atat
de necesitatile Beneficiarului, cét si de situatia existenta la un moment dat in prezentul Contract de
Servicii sau in Contractul de executie lucrdri Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-
Deta sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea, printr-un nou Ordin
de Mobilizare emis de catre Beneficiar in care va fi mentionata data reactivarii acestora, data care nu
poate depasi 5 zile de la data emiterii Ordinului de Mobilizare.

19.12 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru

fiecare luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi
avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului, de
catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte integranta din cadrul
Rapoartelor lunare de progres ale Consultantului/Supervizorului.
Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare
activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de proiectare, activitatea de
supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a
garantiei.

19.13 Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul
contractului de servicii solicitata de catre Consultant/Supervizor se va face numai cu aprobarea expresa
a Beneficiarului.

19.14 Atunci cand este necesar Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru
aprobare in scris, o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

19.15 Pentru toatd perioada de la Data de Incepere a Contractului si pani la data mobilizarii
efective a expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la
timp a personalului incumba Consultantului/Supervizorului.

19.16 Consultantul/Supervizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod
continuu personalului salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea in
mod eficient a sarcinilor acestuia in cadrul contractului.

19.17 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
Contractului, Consultantul/Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
oferta, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita alte
costuri suplimentare Beneficiarului. In acest caz, Consultantul/Supervizorul isi va completa echipa cu
personalul necesar indeplinirii corespunzitoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile rezultate
din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea unor resurse
suplimentare celor incluse de Consultant/Supervizor in oferta sa financiard se considera a fi incluse in
onorariile expertilor cheie / non-cheie/ alt personal de supervizare specificat in Propunerea Financiara.

19.18 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru, respectiv
numarul de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un moment dat
in cadrul prezentului Contract de Servicii sau in cadrul Contractului de executie lucrari Consolidare
DN 59B km 60+060- km 75+488, Livezile-Deta sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al
Lucrérilor.

19.19 Consultantul/Supervizorul are obligatia ca, suplimentar fatd de activititile mentionate in
Caietul de sarcini, de a indeplini toate sarcinile si/sau activitdtile ce ii revin, potrivit Conditiilor
Generale de Contract, prevazute in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, Conditiile Speciale de contract,
Acordul contractul de lucrari avand ca obiect Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-
Deta, Actelor Aditionale incheiate la Contractul de lucrari in cauza si ale legislatiei in vigoare.

20. inlocuirea personalului

20.1 Consultantul/Supervizorul nu va efectua schimbari ale personalului fara acordul scris
prealabil al Beneficiarului.

20.2 inlocuirea personalului se realizeazi numai cu acceptul Autorititii Contractante.
Autoritatea Contractantd nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:
a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele previzute in cadrul Documentatiei de atribuire
si/sau
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b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicarii
factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele prevazute in
cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul
aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectiva nu reprezintd o modificare substantiald asa cum
este aceasta definitd in art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificérile si
completarile ulterioare.

20.3 In situatiile prevazute la art. 20.2, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite
pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea respectarii
cerintelor Caietului de Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare (dupa
caz).

20.4 In conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea
inlocuirii unui expert/persoane dupa expirarea datei specificata de Beneficiar in cadrul Ordinului de
mobilizare, Beneficiarul va percepe o penalitate pe zi de intarziere mentionati in "Lista de penalitati"”
de la art. 15 incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana
la data la care Consultantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii
expertului/persoanei in cauza, iar pentru inlocuirea propriu-zisa a expertului/persoanei se vor aplica
prevederile art. 20 din prezentul Contract de servicii. In situatia in care Consultantul/Supervizorul
informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei
specificate de catre Beneficiar in cadrul Ordinului de mobilizare, Beneficiarul nu va percepe
penalitatea mentionatd in "Lista de penalitati” de la art. 15, urmand a transmite documentele solicitate
prin Documentatia de Atribuire pentru noul personal propus.

20.5 Consultantul/Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga
perioada in care este mobilizat pentru prestarea serviciilor, obligatiile stabilite In sarcina acestuia.

20.6 Pe parcursul deruldrii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Beneficiarul poate solicita inlocuirea daci considerd cd un membru al personalului nu fisi
indeplineste sarcinile din prezentul Contract de Servicii.

20.7 In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu este in misurd si furnizeze un inlocuitor
care sa indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, In urma aplicarii factorilor de evaluare din "Instructiuni catre Ofertanti",
de cétre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit si/sau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii cheie care au facut
obiectul punctarii,

Beneficiarul poate si decida rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu prevederile art. 37
din Contractul de Servicii.

20.8 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor
relevante din Contractul de servicii si Documentatia de atribuire si va face obiectul unui Ordin
Administrativ/Ordin de Modificare al Managerului de Proiect.

20.9 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii/persoanele utilizate in
cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera
situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Consultantul/Supervizorul si/sau
Beneficiarul descopera situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016 se vor aplica prevederile art. 12 Conflictul de interese.

206.10 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca personalul nominalizat/aprobat
in cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va genera
situatii care pot fi considerate indicatori de frauda conform O.U.G. nr. 66/2011 cu modificdri si
completari ulterioare. In cazul incélcérii acestei obligatii, Beneficiarul se va indrepta impotriva
Consultantului/Supervizorului 1n conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul
descoperirii faptei in vederea recuperarii eventualelor prejudicii create.
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EXECUTAREA CONTRACTULUI

21. Responsabilitatile Consultantului/Supervizorului

21.1 Consultantul/Supervizorul isi asuma raspunderea pentru daune/prejudicii suferite de catre
Beneficiar in circumstantele descrise pe larg in Capitolul 5.12.3 "Responsabilitatile
Consultantului/Supervizorului" din Anexa I: Caietul de Sarcini.

21.2 Situatia producerii de daune/prejudicii de catre Consultant Beneficiarului, mentionate la
art. 21.1, va fi considerata o incalcare a Contractului in sensul art. 36 din prezentul Contract.

22. intarzierea in executare

22.1 Consultantul/Supervizorul va depune maxime diligente astfel incit Antreprenorul si
finalizeze lucrérile in perioada de executie specificatd in Contractul de lucrari.

22.2 In perioada in care Antreprenorul inregistreaza intarzieri in programul de executie,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de mobilizare a personalului in
functie de serviciile efectiv prestate, fard a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

23. Modificarea Contractului de Servicii

23.1 (1) Modificarile la contract se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii privind
achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare §i cu prevederile contractuale
si nu vor afecta caracterul general al contractului.
(2) Modificarile se pot realiza prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative si/sau prin
Ordine de Modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol.
(3) Contractul de achizitie publica poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional care s
reflecte modificarile de la pct. a), b), c) si d) de mai jos, cu acordul Beneficiarului, fard organizarea
unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Pretului Contractului si fard a afecta dreptul
Beneficiarului de a aplica penalitéti de intarziere sau de a solicita despagubiri/daune, in cazul in care:
a) Consultantul/Supervizorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societdtii, schimbari
care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;
b) Consultantul/Supervizorul este inlocuit de un nou Consultant/Supervizor, in situatia in care
drepturile si obligatiile Consultantului/Supervizorului initial rezultate din contractul de achizitie
publica sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de cétre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca aceastad
modificare sd nu presupund alte modificdri substantiale ale contractului de achizitie publica si sd nu se
realizeze in scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016;
¢) Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor de
evaluare aferenti criteriului de atribuire.
d) Se prelungeste Perioada de Prestare a Serviciilor aferente Contractului, fara a aduce atingere
dreptului Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere;
(4) Modificarile nesubstantiale (ce deriva din clauzele de revizuire sau modificarile nesubstantiale in
sensul art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 98/2016) de la punctele a) - h) de mai jos se realizeaza fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Pretului Contractului si fard a afecta
dreptul Beneficiarului de a aplica penalititi de Intarziere sau de a solicita despdgubiri/daune, doar cu
acordul Beneficiarului si numai prin emiterea de catre acesta a unui/unor Ordin/Ordine de
Modificare:
a) Modificari care rezulta din necesitatea efectudrii unor studii suplimentare/ expertize;
b) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:
Ministere, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
¢) Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali;
d) Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul decat
expertii/persoanele care au facut obiectul punctérii in cadrul factorilor de evaluare aferenti criteriului
de atribuire);
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e) Modificdrile privind prelungirea termenelor de predare de catre Consultant/Supervizor a
rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea
raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar;

f) Modificarea Graficului de Activitdti Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul
Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocérii personalului si/sau a resurselor/economiilor
existente.

g) Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii
contractului;

h) Realocarea resurselor sau economiilor din cadrul contractului de servicii provenite din:

hl) neconsumarea zilelor lucrdtoare datoritd nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a
expertilor/personalului;

h2) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/necesare;

h3) neconsumarea zilelor lucratoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata de
contractul de executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de executie au fost deja
realizate);

h4) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului de
servicii in scopul coreldrii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolutia/stadiul
fizic/progresul fizic al contractului de executie lucrdri;

(5) In sensul alin. (4) litera h), realocarile resurselor sau economiilor in cadrul contractului de servicii
sunt permise:

- atat intre fazele/etapele supervizarii (si anume: supervizarea execufiei lucrdrii sau supervizarea
activitatii desfasurate in perioada de garantie a lucrarilor), cat si

- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din aceeasi categorie de experti [ex:
realocari intre zilele lucratoare ale Coordonatorului Contractului si ale Inginerului Responsabil
Proiectare (ambii facand parte din categoria de experti cheie) sau realocarii intre zilele lucratoare ale
Inspectorului Topograf si Coordonator in materie de securitatea §i sandtatea muncii (ambii fdcind
parte din categoria de experti non-cheie)], sau

- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din categorii diferite de experti [ex:
realocari intre zilele lucrdtoare ale Coordonatorului Contractului (categorie de experti cheie) si ale
Inspectorului Topograf (categoria de experti non-cheie)],

iar aceste resurse sau economii pot fi transformate in zile lucrdtoare de prestat pe viitor in cadrul
contractului de cétre expertii cheie si/sau expertii non-cheie.

(6) In sensul alin. (3) litera d) si alin. (5), se poate prelungi Perioada de Prestare a Serviciilor aferente
Contractului in conditiile in care:

a) este necesara realizarea unei modificari nesubstantiale specificate la alin. (4) al prezentului articol
care implica si modificarea perioadei de prestare a serviciilor, si/sau

b) pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va identifica oricare dintre urmatoarele situatii:
bl) prelungirea duratei de executie a lucrdrilor si/sau a perioadei de garantie a lucrarilor;

b2) necesitatea coreldrii perioadei de prestare a serviciilor cu durata /faza /etapa /evolutia /stadiul
fizic/progresul fizic al contractului de proiectare §i executie lucrdri;

b3) intarzierea in execufia lucrarilor ca urmare a unor dificultdti intdmpinate de Antreprenor,

b4) suspendarea/rezilierea contractului de executie;

b5) aparitia unor lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie identificate dupd inceperea
lucrarilor;

b6) mobilizarea slabd si indelungatd a Antreprenorului;

b7) aparitia necesitdtii realocdrii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de
servicii;

b8) aparitia riscurilor privind obfinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor ce trebuie
obtinute de la terfi;

(7) In sensul alin. (4) litera e) din prezentul articol, modificarile privind prelungirea termenelor de
predare a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract se vor aproba de catre Beneficiar numai in
conditiile in care este exclusa culpa Consultantului/Supervizorului si se vor realiza prin emiterea unui
Ordin de Modificare fara modificarea Pretului Contractului.

(8) Orice modificare a adresei, contului bancar si a béncii in care se efectueazi plitile, va fi notificata
de parfi prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandatd, fax sau transmitere directd si vor fi
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considerate efectuate la data la acceptarii lor de cdtre Beneficiar prin emiterea unui Ordin
Administrativ.

(9) Actele Aditionale/Ordinele Administrative/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa
conducd in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza ciruia Consultantul/Supervizorul a fost declarat castigdtor in urma
finalizarii procedurii de atribuire.

(10) Beneficiarul va notifica in scris Consultantul/Supervizorul cu privire la numele si datele de
contact ale persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect).
Consultantul/Supervizorul va notifica in scris Beneficiarul cu privire la contul bancar.

23.2 In cazul in care se aduc modificiri Contractului de servicii, acestea trebuie si respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

23.3 Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile
contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul
prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

23.4 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

24. Zilele si orele lucritoare

24.1 Programul normal de lucru definit in cadrul contractului de executie lucriri este in
conformitate cu prevederile Codului muncii in vigoare. Antreprenorul isi va adapta corespunzitor
programul de lucru in functie de resursele disponibile, ritmul de executie al lucrarilor si conditiile
meteo, astfel incat este posibil ca, in anumite perioade, executia lucrarilor s fie desfasurati si in zilele
nelucratoare sau prin  intermediul unui singur schimb prelungit. In acest context,
Consultantul/Supervizorul trebuie sa isi adapteze corespunzitor programul si resursele alocate si si ia
in considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numair suficient de experti non-cheie/alt personal
supervizare, astfel incét sa asigure serviciile de supervizare.

24.2 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului
in functie de serviciile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane sau necesarul de zile de lucru
fiind corelat in mod obligatoriu cu programul de executie a lucrarilor.

Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului justificari pentru realocarea resurselor
(persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Managerului de Proiect in acest sens.

24.3 Ulterior, in implementarea contractului, se pot realoca resursele (numar zile lucratoare)
intre categoriile de personal implicate, astfel incat sa nu fie blocat contractul de servicii si sa se
armonizeze cu Contractul de executie lucrari, in vederea adaptarii programului echipei de supervizare
la evolutia In teren a executiei lucrarilor, inclusiv in cazul prelungirii duratei acestuia.

25. Dreptul la concediu

25.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Consultantului/Supervizoruiui
(concediu medical, concediu de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate
Consultantului/Supervizorului, care raspunde de personalul angajat, insa are obligatia informarii din
timp a Beneficiarului asupra concediilor acordate expertilor/persoanelor.

25.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucritoare.

26. Informarea

26.1 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului sau oricdrei persoane autorizate de
catre Beneficiar; Oficiului Roméan Antifrauda; Curtii de Conturi a Roméniei; Autoritatii de Audit de pe
langd Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor; sau altor organe/institutii abilitate
orice informatie in legatura cu Serviciile de Supervizare si cu Proiectul.

27. Arhivele

27.1 Consultantul/Supervizorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistréri cu
privire la serviciile de Supervizare, intr-o formd suficientd pentru a stabili cu acuratete ca numarul de
zile lucratoare, identificate in factura (facturile) Consultantului/Supervizorului au fost in mod corect
utilizate pentru executarea serviciilor de Supervizare.

.»Consolidare DN 59B km 60+000- km 75+488, Livezile-Deta — (supervizare execufie lucrari)”
Pagina 37 din 54



27.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Consultantului/Supervizorului
trebuie pastrate de catre acesta. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului impreuna cu Rapoartele
financiare si vor justifica cuantumul din Pretul Contractului la care este indreptatit
Consultantul/Supervizorul sub conditia indeplinirii in mod corespunzitor a tuturor obligatiilor
decurgand din acest contract. Sumele facturate de Consultant/Supervizor trebuie sd corespundid cu
aceste rapoarte.

27.3 Rapoartele mentionate la art. 29.2 trebuie pastrate sapte ani dupa ce s-a realizat plata finala
prevazutd de contract. Aceste documente cuprind orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli,
precum si orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv a
pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de platd a remuneratiilor expertilor si ale facturilor sau
chitantelor pentru cheltuieli incidentale. Nepastrarea unor asemenea documente reprezinta o incalcare
a Contractului si va duce automat la plata de cétre Consultant/Supervizor o oricarui prejudiciu datorat
lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna Beneficiarului de cétre orice autoritate
sau organism de control.

27.4 Consultantul/Supervizorul va permite Beneficiarului sau oricirei persoane autorizate de
catre Beneficiar, Oficiului Romén Antifrauda; Curtii de Conturi a Romaéniei; Autoritatii de Audit de pe
langa Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor; sau altor organe/institutii abilitate,
sd inspecteze sau sd auditeze inregistrarile si conturile privind serviciile prestate si sd facd copii ale
documentelor, atat in timpul, cét si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

27.5 Consultantul/Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau
documentelor, inscrisurilor, datelor si inregistrarilor care urmeaza sa i fie predate de citre Beneficiar
si/sau Antreprenor in legaturd cu Contractul de proiectare si executie lucrari, astfel incat acestea sa fie
complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in
dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat
si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator.

27.6 Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documentelor de
pe suport hartie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale, indexand/validand
documentele pentru a permite regdsirea rapida si cu eforturi minime a acestora in format electronic
prin intermediul metadatelor. Totodata, Supervizorul va realiza conversia corespondentei din format
fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor, recunoasterea optica a caracterelor tiparite si
a scrisului de mana). Toate documentele vor fi stocate intr-un centru de date extern, accesul
Beneficiarului realizandu-se prin Internet pe toata durata contractului. Dupa finalizarea contractului,
sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, Supervizorul va preda Beneficiarului pe format electronic
(DVD) toate documentele stocate pe centrul extern de date.

28. Verificarea de citre organismele/institutiile abilitate

28.1 Consultantul/Supervizorul va permite Oficiului Roman Antifrauda, Autoritatii de Audit de
pe langa Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor, si altor autoritati/institutii
abilitate ale statului sa verifice, examinand pe loc documentele originale, implementarea Proiectului si
sd conducd un audit complet, dacd e necesar, pe baza documentelor justificative de inregistrare in
contabilitate, a documentelor contabile si a oricdror alte documente relevante pentru finantarea
Proiectului. Aceste verificdri se pot face intr-o perioada de pana la sapte ani dupd realizarea platii
finale.

28.2 In acest scop, Consultantul/Supervizorul va asigura accesul personalului sau agentilor
Oficiului European Roman Antifrauda, Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei,
Ministerului Transporturilor si altor autoritati/institutii abilitate ale statului in locurile unde Contractul
se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, la toate
documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnicad si financiard a Proiectului si si ia
toate masurile pentru a le usura munca. Accesul trebuie sa se realizeze avand la bazi confidentialitatea
si respectul fatd de terti, fard a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile de stat cérora li se
supun. Documentele trebuie sd fie accesibile si arhivate in asa fel incat sd usureze examinarea lor.
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la locul exact de
desfasurare a Proiectului.
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29. Rapoarte

29.1 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a prezenta rapoartele si documentele
justificative aferente conform celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului Contract.

29.2 Consultantul va nainta (conform celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa I a
prezentului Contract) urmatoarele rapoarte si documente atit in original pe suport de hartie, cét si in
format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) in limba romana.
A. Raportul Initial va fi prezentat in termen de 1 (o) luna de la Data de incepere a Contractului si
va cuprinde o analiza generala asupra implementdrii contractului, care va include:
- datele initiale existente, problemele care pot aparea si posibilele solutii,
- un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute in cadrul contractului,
- un program de lucru al personalului,
- datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.
B. Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor, prezentand activitatea
Consultantului/Supervizorului si a Antreprenorului, inregistrari privind evenimentele si progresul
lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in perioada de referinta si vor fi inaintate in primele 7
zile ale lunii urmaitoare celei la care fac referire, incepand cu prima luna.
Formatul va fi cel aprobat de cétre Beneficiar, la propunerea Antreprenorului si va contine un capitol
special referitor la monitorizarea financiard a platilor Antreprenorului, bazati pe o evaluare la zi a
progresului fizic al lucrarilor.
Rapoartele interimare lunare trebuie furnizate Beneficiarului cu o descriere adecvatd a progresului
lucrérilor, incluzand dificultatile intampinate si cele previzibile, precum si metodele concrete de
solutionare a acestora cu incadrarea in termenul de executie, respectarea punctelor de referinta si
valoarea acceptata a lucrarilor.
Consultantul/Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport lunar transmis, in format electronic
pe DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor si/sau Consultant/
Supervizor) si cu terti pentru perioada de referinta.
Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres sau a
rapoartelor financiare trimestriale (pe perioada de supervizare a executiei lucrarilor), Rapoartele de
progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv lucrate de
fiecare expert/persoana In parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi),
toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea conditiilor contractuale.
Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din care sa
rezulte zilele efectiv lucrate si In care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de mobilizare.
Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Ilunare de progres ale
Consultantului/Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca este cazul, la
solicitarea expresa a Beneficiarului.
Fiecare activitate mentionata In cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative si/sau
un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina activitatile
desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza acestor fise de
pontaj, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu responsabilitate
astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si sustinuta
corespunzator de documente doveditoare.
In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj, Beneficiarul
nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.
C. Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor
Se vor realiza trimestrial, pentru fiecare lund in parte si vor contine detalierea tuturor activititilor
indeplinite, fisele de pontaj aprobate in lund, zilele lucritoare efectiv prestate de citre fiecare
expert/persoand in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi),
eventuale corectii din lunile anterioare, stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si
executie, toate costurile si cheltuielile la care este indreptatit acesta, dacd este cazul, conform
Contractului, penalitdtile la contract. Rapoartele Financiare vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii
urmatoare §i vor contine documentele justificative din care sé rezulte stadiul fizic/progresul fizic al
contractului de executie precum si suma exactd de plati (inclusiv fisele de pontaj). In baza acestor
Rapoarte financiare se va efectua plata prestatiei pentru perioada de supervizare a executiei lucrarilor.
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D. Raportul la Terminarea Lucrarilor se emite inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor. Acesta
va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrdrilor executate si va avea
anexate Desenele "conforme cu executia” ale Proiectului Tehnic (1 exemplar original si 3 copii) care
vor fi pregdtite de catre Antreprenor si verificate de catre Consultant/Supervizor. Raportul va mai
prezenta si activitdfile de intrefinere necesar a fi asigurate de citre Beneficiar in Perioada de Garantie
impreund cu un program de desfisurare a acestora. In cadrul acestui Raport vor fi rezumate toate
actvitatile derulate in cadrul activitatilor de supervizare a lucrarilor.

E. Rapoarte Interimare pe Perioada de Garantie a lucrarilor se vor emite semestrial in perioada de
garantie a lucrarilor §i vor fi inaintate In primele 14 zile ale lunii urmatoare perioadei la care fac
referire, prezentdnd modul de comportare a lucrarilor in perioada de referinta, defectiunile identificate
si remediate, modul in care a fost asiguratd intrefinerea si alte aspecte tehnice, financiare si
contractuale relevante, precum si modul de indeplinire a obligatiilor Consultantului/Supervizorului in
perioada de referintd. Formatul rapoartelor va fi cel prezentat de citre Beneficiar.

Avand 1n vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv
lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte
cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea
conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garantie
ale Consultantului/Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este
cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative si/sau
un centralizator al documentelor Intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina activitatile
desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza acestor fise de
pontaj, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu responsabilitate,
astfel Incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si sustinuta
corespunzator de documente doveditoare. In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea
mentionata in Fisa de pontaj lunara, Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va
respinge Fisa de pontaj aferenta.

F. Raportul dupa Perioada de Garantie a lucrarilor se depune la momentul emiterii Certificatului
de Receptie Finala si va confine o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor
executate de catre Antreprenor. De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucrarilor in
Perioada de Notificare a Defectiunilor precum si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat
remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirea speciala a anumitor lucrari
sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Acest raport va include:

e (Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 273/14.06.1994 referitoare la
regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a instalatiilor conexe;

e Versiunea finala a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile, echipamentul,
echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind activitatile de intretinere necesar a
fi asigurate pentru o perioada de 10 ani, impreund cu programul, planificarea, organizarea si
estimarile de costuri privind activitatea de intretinere.

G. Raportul Final se emite dupa finalizarea Perioadei de garantie a lucrarilor si dupa aprobarea
Certificatului Final de Plata de catre Beneficiar, prezentand activitatea Consultantului/Supervizorului
pe parcursul Contractului. De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare a lucririlor in
Perioada de garantie a lucrdrilor, precum si defectiunile aparute si modul in care s-a efectuat
remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirea speciald a anumitor lucrari
sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

fmpreuns cu acest raport, Consultantul/Supervizorul va finaliza §i transmite si urmdtoarele
documentatii:

e Cartea Constructiei, potrivit prevederilor legale referitoare la Regulamentul de receptie a lucrérilor
de constructie si a instalatiilor conexe;
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e Versiunea finald a Raportului de intretinere: Raportul de operare, inclusiv dotdrile, echipamentul,
echipa de lucru si programul aferent, precum si Raportul privind activititile de intretinere necesar
a fi asigurate pentru o perioada de 15 ani, impreund cu programul, planificarea, organizarea si
estimdrile de costuri privind activitatea de intretinere.

H. Rapoarte speciale se emit in legatura cu orice aspect major referitor la implementarea contractului

sau la cererea expresd a Beneficiarului, ori de cate ori acesta considerd necesar, in termenul solicitat de

acesta, fara a fi solicitate costuri/plati suplimentare.

29.3 Toate aceste documente de la data elaborarii lor, indiferent de format, sunt si vor raméane
proprietatea Beneficiarului. Consultantul/Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste
documente fara acordul scris al Beneficiarului.

29.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa elaboreze rapoartele sus mentionate in Perioada de
prestare a serviciilor aferente Contractului. Formatul si continutul acestor rapoarte va fi cel transmis
Consultantului/Supervizorului de catre Beneficiar ulterior semnarii contractului de servicii.

30. Aprobarea rapoartelor si documentelor

30.1 (1) Inaintarea rapoartelor si documentelor intocmite de citre Consultant/Supervizor si
aprobarea acestora de cétre Beneficiar se va realiza In conformitate atat cu prevederile art. 29 de mai
sus, cat si cu prevederile Caietului de Sarcini.
(2) Beneficiarul, va analiza si formula comentarii, dacd este cazul, asupra Rapoartelor emise de
Consultant/Supervizor, notificand decizia sa Consultatului/Supervizorului in termen de 25 de zile de la
primirea acestora. Aceasta decizie va contine comentariile Beneficiarului si/sau aprobarea Rapoartelor.

30.2 Decizia Autoritdtii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata
Consultantului/Supervizorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la sediul
Beneficiarului prin posta (cu confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului
mentionat in preambul.

PLATI SI RECUPERAREA CREANTELOR

31. Modalitatea de plata

31.1 RBeneficiarul se angajeazd sa efectueze plata Pretului Contractului catre
Consultant/Supervizor exclusiv sub conditia indeplinirii de citre acesta in mod corespunzitor a
obligatiilor contractuale, si doar dupa aprobarea rapoartelor financiare corespunzatoare de catre
Beneficiar, asa cum este prevazuta la art. 30 din prezentul Contract.

31.2 (1) Prezentul contract de servicii este un contract cu plata pe timp efectiv lucrat
(pontaje).

(2) Cuantumul fiecarei plati se va calcula tinand cont de onorariile expertilor cheie si expertilor non-
cheie.

Expertii sunt specificati in Cap. 7. Cerinte privind personalul din Caietul de sarcini. Timpul efectiv
lucrat de acestia va rezulta din cadrul Rapoartelor Financiare intocmite conform cu Cap. 8. Rapoarte si
Referate din Caietul de sarcini si aprobate de Beneficiar.

Onorariile pentru acesti experti sunt in conformitate cu Propunerea Financiara a Supervizorului.

Nota: Conform definitiei date de Codul Muncii din Roménia, timpul suplimentar de lucru prestat de
personalul Supervizorului care supervizeaza lucrarile va fi atent estimat, iar bugetul pentru orele
suplimentare (reprezentand zile de week-end, sérbatori legale, ore suplimentare prestate in zilele
lucratoare etc.) va fi inclus in onorariile expertilor. Nu se permite cresterea valorii contractului din
aceasta cauza. Cu toate acestea, Supervizorul va asigura supervizarea continua in Santier pe intreaga
perioadd de lucru a Antreprenorului.

31.3 (1) , Supervizarea Executiei Lucrarilor” include activitatile aferente supervizarii
Acordului Contractual la Contractul de Executie Lucrari ,,Consolidare DN 59B km 60+000- kin
75+488, Livezile-Deta” pentru perioada de executie a lucrarilor, precum si perioada de post-
constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) si se
finalizeaza odata cu emiterea de catre Consultant/Supervizor a Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea activitatii de supervizare
aferenta executiei lucrarilor.

. Consolidare DN 59B kan 60+000- km 75+488, Livezile-Deta — (supervizare executie lucrdri)”
Pagina 41 din 54



(2) ,.Supervizarea Perioadei de Garantie a Lucrdrilor” include activitatile aferente supervizarii
Acordului Contractual la Contractul de Executie Lucriri ,,Consolidare DN 59B km 60+000- km
75+488, Livezile-Deta” pentru perioada de dupa emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea activitatii de supervizare
aferenta executiei lucrarilor si anume: perioada de garantie a lucrarilor/notificare a defectiunilor pana
la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, precum si perioada de post-constructie (perioada de
dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala si pana la emiterea Certificatului de Receptie
Finala) si se finalizeaza odata cu emiterea de catre Supervizor/Consultant a Raportului
final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.

31.4 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru
fiecare luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj ale
fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare activitate in parte si
anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de supervizare a
notificarii defectiunilor/a garantiei.

31.5 Plata la finalul fiecarei activitati (activitatea de supervizare a perioadei de executie a
lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei) se efectucaza de catre
Beneficiar doar daca Consultantul/Supervizorul a realizat in totalitate acea activitate.

31.6 Onorariile (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana sunt cele stabilite de
Consultant/Supervizor in Propunerea Financiard si acceptate de Beneficiar, cu exceptia cazurilor
aplicarii prevederilor art. 20 din prezentul Contract de servicii.

31.7 (1) In urma aprobarii de catre Beneficiar a Rapoartelor precizate in Caietul de Sarcini, cu
toate documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata conform articolelor de
mai sus, Consultantului/Supervizorului i se va plati factura corespunzatoare acestei sume in termen de
60 de zile de la primirea facturii in baza fiselor de pontaj.

(2) Prestatorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care sé le transmita prin sistemul national
privind factura electronicd RO e-factura. Dupd inregistrarea facturilor in sistemul national RO e-
Factura, Prestatorul va transmite Achizitorului, in termen de maxim 2 zile lucratoare, indexul de
incarcare al facturii, pentru a putea fi identificata si descércatd din Spatiul Privat Virtual, la adresa de
e-mail factura@drdptm.ro. In caz de divergente, dovada comunicérii indexului de incarcare in
Sistemul RO e-factura al facturii emise catre Prestatorul constituie dovada electronici de primire.

(3) Factura trebuie sd contind obligatoriu numarul si data contractului, perioada de prestatie si codurile
CPV corespunzitoare prevazute in nomeclatorul de referintd in domeniul achizitiilor publice, adoptat
prin Regulamentul (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie
2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV).

31.8 Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate
in Caietul de Sarcini si in Contract impreuna cu documentele justificative.

31.9 Rapoartele vor fi considerate satisfacatoare de catre Beneficiar daca sunt inaintate atat in
original pe suport de hartie, cat si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.)

31.10 Beneficiarul, in termen de 25 de zile de la primirea Rapoartelor mentionate la art. 30.1
alin. (2), va notifica Consultantul/Supervizorul decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire la
aplicarea  penalitatilor daca este cazul, Beneficiarul emitand o notificare scrisa
Consultantului/Supervizorului in care va specifica intr-un mod detaliat omisiunile in cadrul serviciilor
si/sau rapoartelor. In baza acestei notificari, Consultantul/Supervizorul va face imediat corecturile
necesare, iar ulterior finalizarii acestora, procesul de aprobare va fi reluat.

31.11 Toate facturile vor fi insotite de Raportul lunar de progres/Raportul financiar/Raportul
Intermediar de notificare a defectiunilor corespunzator si de copii sau extrase ale rapoartelor
corespunzatoare, prevazute in Caietul de Sarcini si In Contract, pentru a justifica sumele facturate in
raport cu zilele lucratoare efectiv prestate de catre personalul Consultantului/Supervizorului.

31.12 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul
notificat de Consultant/Supervizor Beneficiarului, in conformitate cu art. 24.1 alin. (8) din prezentul
Contract de Servicii.

31.13 Facturile se vor emite si platile se vor realiza dupd cum urmeaza:

a) factura se transmite Beneficiarului prin postd cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat al Beneficiarului in Preambulul Contractului de servicii;
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b) in caz de divergente, dovada comunicarii facturii citre Beneficiar o constituie dupd caz, mandatul
postal sau stampila aplicata de registratura Beneficiarului pe document;

c) prezentarea cu date eronate sau incomplete a facturilor spre decontare si/sau netransmiterea
documentelor justificative, fatd de prevederile legii si ale prezentului Contract, face si nu curga
termenul de plata, dacd Beneficiarul sesizeaza Consultantul/Supervizorul despre neregulile constatate
si solicita acestuia corectarea facturilor in sensul prevederilor Codului Fiscal si/sau completarea
documentatiei aferente, in interiorul termenului de platd. Un nou termen de platd va curge de la
primirea de catre Beneficiar a noilor facturi si/sau a documentelor justificative prezentate de citre
Consultant/Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului si/sau comunicarea
documentatiei solicitate de catre Beneficiar.

d) Platile vor fi efectuate numai dupé aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate la art. 30
din prezentul Contract impreuna cu documentele justificative.

31.14 In cazul in care oricare din urmitoarele evenimente intervine si persistd, Beneficiarul
poate suspenda, total sau partial, platile datorate Consultantului/Supervizorului in baza Contractului de
Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Consultantului/Supervizorului:

a) Consultantul/Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile conform prezentului Contract;

b) Orice altd imprejurare pentru care Consultantul/Supervizorul rispunde in baza Contractului de
Servicii si care in mod obiectiv interfereaza sau ameninta sa interfereze cu finalizarea cu succes a
Proiectului sau a Contractului de Servicii.

31.15 in cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la
platile efectuate in cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va avea dreptul si primeascd
penalitdti In procent de 0,05% pe zi din valoarea de contract acceptatd (pana la limita a 15% din
valoarea de contract acceptatd).

31.16 In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre
Consultant/Supervizor, urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar
subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Beneficiar, atunci
Beneficiarul va efectua plata catre Consultant/Supervizor pentru partea de contract care urmeaza sa fie
indeplinita de catre acesta urmand ca plata directa catre subcontractant/i sa fie efectuata in
conformitate cu prevederile art. 32 pentru partea/partile de contract pe care au indeplinit-o acestia.

31.17 Avand in vedere faptul ca Pretul contractului este compus si din onorariile
expertilor/persoanelor, plata directa a eventualilor subcontractanti se va face in functie de numarul de
experti, de numarul de zile lucrate de acestia, precum si de onorariul/zi al acestora si de sumele
stabilite in contractul de subcontractare dintre Consultant/Supervizor si Subcontractant.

31.18 Plata directa catre Subcontractant se va realiza, similar cu plata
Consultantului/Supervizorului, in baza:

- informatiilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate subcontractantilor si a
sumelor convenite intre Consultant/Supervizor si Subcontractant;

- fiselor de pontaj emise de Subcontractant, care vor detalia numarul de zile efectiv lucrate de fiecare
expert/persoana si a Rapoartelor, ambele contrasemnate de catre Coordonatorul de Proiect,
Consultant/Supervizor si Beneficiar.

32. Acordarea avansului, recuperarea avansului si Garantia pentru returnarea avansului
32.1. Pentru acest contract nu se acerda avans.

33. Garantia de Buna Executie

33.1 In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului/Autorititii Contractante
Garantia de Buna Executie in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului.
Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificatd a Consultantului/Supervizorului, fard a depasi
15 zile de la data semnaérii Contractului.
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33.2 Consultantul/Supervizorul va constitui (pe cheltuiala sa si fard a solicita Beneficiarului
costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea
corespunzatoare a Contractului, in lei, in cuantum de 5% din Pretul Contractului fira TVA,
precum si in forma integrald inclusa in documentatia de atribuire, fard completari si/sau modificari.

33.3 Garantia de Buna Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisd in numele
asocierii sau a consortiului.

33.4 Garantia de bund executie va fi constituitd in lei, prin una din urmatoarele forme:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

(11) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romaénia sau din alt stat
pentru achizitiile de lucrari a cdror valoare estimata este mai micd sau egalad cu 40.000.000 lei
fard T.V.A. si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a céror valoare estimata este
mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara T.V.A.;

(1i1) asigurari de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romaénia sau
intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe
site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;

- fie de societéti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roménia de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiara;

Garantia astfel constituita, va fi prezentatd de Prestator in original si va deveni anexa la
contract. Garantia trebuie sd fie irevocabild si neconditionatd. Garantia de bund executie
trebuie sd prevada ca plata garantiei se va executa la prima cerere a Autoritatii contractante pe
baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.

(c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

(d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului.

(e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitétile de constituire previzute la lit. a)-c), in
cazul garantiei de bund executie.

33.5 Garantia de Bund Executie trebuie sa fie irevocabila si trebuie si prevada ci plata Garantiei
de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

33.6 in situatia in care Garantia de Buni Executie este emisd printr-o asigurare de garantie de
bund executie de citre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale
si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de cétre Asigurdtor si Contractant) va
reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Executant si Asigurdtor si nu vor putea fi opozabile
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionald de
Drumuri si Poduri Timisoara.

Asigurarea de garantie de bund executie propriu-zisd emisd in favoarea Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara
este singurul document opozabil acesteia.

33.7. Nerespectarea conditiilor prevazute la art. 33.6 va pune Beneficiarul/Autoritatea
Contractantd in situatia de a nu accepta Garantia de Bund Executie emisa de catre o societate de
asigurare si, totodatd, Beneficiarul/Autoritatea Contractantd poate rezilia Contractul si executa
Garantia de Participare.

33.8 (1) in cazul in care garantia de buni executic se constituie prin retineri succesive,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia
Beneficiarului/autoritatii contractante, in termen de 5 zile lucritoare de la semnarea prezentului
contract. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a depune in contul astfel deschis o sumai initiald in
cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urieazd si alimenteze acest cont prin
refineri succesive din sumele datorate si cuvenite Consultantului/Supervizorului pand la concurenta
sumei de 5% din pretul contractului farda T.V.A. Beneficiarul va dispune ca unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia sid instiinteze
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Consultantul/Supervizorul de virsamantul efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtator de dobandad in favoarea Consultantului/Supervizorului. Consultantul/Supervizorul va inscrie
distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de bund executie si contul in care acesta va fi virat.

2 In cazul in care garantia de bund executie se constituie prin retineri succesive,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a inainta Beneficiarului dovada deschiderii contului de
garantie de buni executie.

33.9 Consultantul/Supervizorul se va asigura cd Garantia de Buna Executie este valabila si in
vigoare, pana la indeplinirii de citre Consultant/Supervizor a tuturor obligatiilor contractuale asumate
prin Contract.

33.10 Daca termenii Garantiei de Bund Executie specifici data de expirare a acesteia, iar
Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu 30
de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Consultantul/Supervizorul va prelungi valabilitatea
Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

33.11 Pe durata derularii Contractului, dacd institutia de credit / societatea de asigurari emitentd
a Garantiei de Bund Executie pierde autorizarea si emitd asemenea garantii, se va considera ci
Garantia de Bund Executie 1si pierde valabilitatea si Consultantul/Supervizorul va avea obligatia de a
constitui o noud Garantie de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fard a solicita Beneficiarului/Autoritatii
Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in conformitate cu prevederile art. 34.
Consultantul/Supervizorul va prezenta Beneficiarului/Autorititii Contractante aceasta noua Garantie
de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat de catre
Garant catre Consultant/Supervizor.

33.12 In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu prezinta noua garantie de buna executie in
termenul mentionat la art. 33.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale,
Beneficiarul/Autoritatea Contractantd este indreptatit/a si rezilieze Contractul fird indeplinirea
niciunei formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau altd masura in vederea instiintarii
rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesari, de asemenea, nici o
incuviintare sau interventie in faa vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.

33.13 Pe durata derularii Contractului, dacé institutia de credit / societatea de asigurari care a
emis Garantia de Bund Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va
mai fi valida. Beneficiarul va notifica Consultantul/Supervizorul pentru a elibera 0 noud Garantie de
Buna Executie (pe cheltuiala sa si fard a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si
mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care
Consultantul/Supervizorul nu transmite o noud Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile de la
data notificérii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul.

33.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de
Buna Executie, oricnd pe parcursul derulérii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului,
si care va fi apreciat de citre acesta, in cazul in care Consultantul/Supervizorul nu isi indeplineste,
indeplineste cu intirziere sau nu indeplineste corespunzitor, din culpa sa, oricare din obligatiile
asumate prin Contract.

33.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractantd are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei
de Bund Executie, oricand pe parcursul deruldrii Contractului, in oricare dintre cazurile de mai jos:

(a) Daca in termenii Garantiei de Buna Executie se specificd data de expirare a acesteia, iar
Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract pana
la acea datd, Beneficiarul/ Autoritatea Contractantd va cere intreaga valoare a Garantiei de Bund
Executie inainte de expirarea Garantiei de Buna Executie, in situatia in care Consultantul/Supervizorul
nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Bund Executie pand cand obligatiile contractuale vor fi
indeplinite.

(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliazd Contractul potrivit prevederilor art. 37, situatie in
care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie.

33.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Bund Executie,
Beneficiarul/Autoritatea ~ Contractanti  are  obligatia de a  notifica pretentia  atét
Consultantului/Supervizorului, cit si emitentului instrumentului de garantare, precizdnd obligatiile
care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
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33.17 De fiecare datd cand Garantia de Bund Executie este executatd partial sau total, cu
exceptia situatiilor In care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit art. 37
sau Consultantul/Supervizorul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Bund Executie,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buni Executie in cauza,
raportat la restul rdmas de prestat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta.

33.18 De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este
modificat, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Executie
in corelatie cu noul Pref al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.

3319 iIn cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor,
Consultantul/Supervizorul isi modificd denumirea, acesta are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile
de la semnarea Actului Aditional in care este consemnatd modificarea denumirii
Consultantului/Supervizorului, amendamentele aferente tuturor garantiiilor din Contract. In cazul in
care Consultantul/Supervizorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul/Autoritatea
Contractantd are dreptul, fara nicio notificare prealabild sau demers suplimentar, de a executa
garantiile In cauza, garantii pentru care Consultantul/Supervizorul nu a prezentat amendamentele
necesare s§i totodatd, de a rezilia Contractul farda necesitatea notificirii prealabile a
Consultantului/Supervizorului.

33.20 Beneficiarul/Autoritatea Contractantd va elibera/restitui Consultantului/Supervizorului
Garantia de Bund Executie conform prevederilor art. 1547 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

34. Recuperarea creantelor de la Consultant/Supervizor

34.1 Consultantul/Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost
platite in plus fatd de valoarea finala certificata, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

34.2 Daca Consultantul/Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite in termenul prevazut la
art. 34.1, Beneficiarul are dreptul de a calcula penalititi de 0,05% din cuantumul sumelor necuvenite,
pentru fiecare zi de intarziere de la termenul limita de plata si pana la stingerea efectiva a acestora.
Penalitatile se va percepe pentru perioada scursd intre data termenului limita de plata (exclusiv) si data
la care este debitat contul Consultantului/Supervizorului (exclusiv). Orice platd partiald va acoperi mai
intai penalititile astfel stabilite. Mentionam faptul ca penalitatile se aplica asupra sumelor cuvenite
Beneficiarului si neplatite de catre Consultant/Supervizor in termenul de plata mentionat in cadrul art.
35.1 din Contract.

34.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice naturad
datorate Consultantului/Supervizorului, cu exceptia penalitatilor. In situatia nerestituirii sumelor de
bani in perioada solicitata de Beneficiar, Beneficiarul poate sa recurga la executarea Garantiei de Buna
Executie.

34.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi
suportate in intregime de catre Consultant/Supervizor.

INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII
35. Incilcarea Contractului de Servicii
35.1 In cazul in care fie Consultantul/Supervizorul, fie Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi
indeplineste In mod necorespunzétor obligatiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciata
(dupa caz, Beneficiarul sau Consultant/Supervizor) va fi indreptatita la urmatoarele remedii:
a) Despagubiri si/sau penalitati si/sau daune-interese si/sau
b) Executarea garantiei de buna executie si/sau
¢) Rezilierea Contractului de Servicii.
35.2 Despagubirile pot fi:
a) Despagubiri Generale;
b) Penalitati contractuale,
c) Penalitéti de intarziere.
35.3 In orice situatie in care Beneficiarul este indreptitit la despagubiri, inclusiv orice penalititi
contractuale, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Consultantului/Supervizorului sau
poate executa garantia de buna executie.
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35.4 Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este identificat
dupa finalizarea Contractului de Servicii, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza Contractul
de Servicii.

35.5 Daca Consultantul/Supervizorul nu presteaza serviciile la termenele stabilite in contract
sau le presteaza necorespunzator, Beneficiarul este indreptatit, fird necesitatea vreunei notificari si fard
a exclude alte cdi de sanctiune din contract, s pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va trece de la
momentul termenului/lor specificat/e In Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii si
pana la momentul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

35.6 Daca Consultantul/Supervizorul nu prezintd unul sau mai multe documente/rapoarte sau
orice alte documente mentionate in prezentul Contract sau le prezintd necorepunzitor in perioadele
specificate in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii, Beneficiarul va fi indreptatit,
fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, de
0,05% din valoarea de contract acceptatd pentru fiecare zi de intarziere , care se scurge intre finalul
duratei de prestare a serviciilor si data efectiva de prestare a serviciilot (pana la limita de 15% din
valoarea de contract acceptata).

Dacéd Beneficiarul devine indreptdtit sa perceapa de la Consultantul/Supervizorul suma maximi a
penalitdtilor de intarziere (15% din Valoarea de Contract Acceptatd) atunci Beneficiarul este
indreptatit sa rezilieze contractul in conformitate cu clauzele contractuale.

35.7 Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Consultant/Supervizor prin
emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform
prevederilor contractuale. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen
de 30 de zile de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Beneficiar. In situatia in care
Consultantul/Supervizorul nu efectueaza plata in termenul solicitat recuperarea penalitatilor datorate se
va face prin executarea Garantiei de Buna Executie.

358 Raspunderea  solidard a  tertului/tertilor  sustinitor/  sustinitori si a
Consultantului/Supervizorului se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre tertul/tertii
sustinator/sustindtori a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

359 In cazul in care tertul/tertu sustindtor/sustindtori nu isi indeplineste/esc obligatiile
prevazute in angajamentul de sustinere acordat Consultantului/ Supervizorului, Beneficiarul are dreptul
de a solicita direct de la acestia despagubiri reprezentind contravaloarea obligatiilor asumate.

35.10 in cazul in care Consultantul/Supervizorul este in imposibilitatea deruldrii contractului,
dar este sustinut de catre tert/i sustindtor/i, iar acestia nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin
angajamentele de sustinere incheiate, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de la
tertul/tertii sustindtor/i, despagubiri reprezenténd contravaloarea obligatiilor asumate.

35.11 Beneficiarul va urmadri orice pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul ar
putea sd o aibd impotriva subcontractantului/lor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
contractul/e de subcontractare. Subcontractantul/ii raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate
Beneficiarului ca urmare a nerespectdrii obligatiilor prevdzute in contractul/ele de subcontractare,
acesta din urma avand posibilitatea de actiune directd impotriva subcontractantului/ilor.

35.12 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afli in imposibilitatea derulrii contractului
si Beneficiarul solicitd subcontractantului/ilor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin
contractul/ele de subcontractare, iar subcontractantul/ii nu si le indeplineste/indeplinesc, atunci orice
pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul o va avea impotriva subcontractantului/ilor pentru
nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul/ele de subcontractare va fi cesionatd de catre
Consultant/Supervizor cétre Beneficiar, cu titlu de garantie.

SUSPENDAREA, REZILIEREA SI INCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

36. Suspendarea Contractului de Servicii din initiativa Autorititii Contractante

36.1 In cazul in care procedura de acordare sau executarea Contractului de Servicii este viciati
de erori substantiale, nereguli sau de frauda, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de
Servicii.

36.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile
Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul poate suplimentar suspenddrii sa refuze efectuarea platilor
sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor, neregulilor
sau fraudei. In vederea recuperirii sumelor plitite necuvenit, Beneficiarul se va indrepta impotriva
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Consultantului/Supervizorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul
descoperirii faptei.

36.3 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de
servicii, fard ca Consultantul/Supervizorul sa fie indreptitit a solicita orice costuri suplimentare si/sau
daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii, Beneficiarul platind
serviciile prestate si aprobate anterior suspendarii.

36.4 Pentru perioada suspendarii Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a
efectua nici o platd catre Consultant/Supervizor, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si
aprobate anterior suspendarii.

36.5 In cazul in care contractul de lucrari va fi reziliat, Consultantul/Supervizorul are obligatia
de a realiza toate activitatile si de a elabora toate documentele solicitate de catre Beneficiarul ca
urmare a rezilierii contractului de lucrari si, totodata, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a
emite Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat de catre Beneficiar. Dupa
indeplinirea acestor obligatii, Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii fara ca
Consultantul/Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice fel de costuri suplimentare/daune aferente
suspendarii.

36.6 In cazul in care Beneficiarul suspendd executarea Contractului de servicii, perioada de
prestare a serviciilor aferenta acestuia se va prelungi automat, cu perioada in care a fost suspendat, fara
necesitatea prelungirii duratei contractului prin Act aditional/Ordin Administrativ/Modificare.

36.7 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului
de servicii in functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii
excede 12luni, Beneficiarul are dreptul in mod unilateral, de a rezilia Contractul, fird ca
Consultant/Supervizor sd fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendarii
sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

36.8 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii si in lipsa
existentei alocarii finaciare, cu informarea prealabila a Consultantului/Supervizorului, acesta din urma
nefiind indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare/daune Beneficiarului, aferente suspendarii.

37. incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autoritatii Contractante
37.1 Prezentul Contract de Servicii va inceta automat:
a) daca obiectul Contractului a fost realizat;
b) prin acordul scris al Partilor;
c) dacd a intervenit forta majora, conform prevederilor art. 41.5 din Contract;
d) dacad Antreprenorul finalizeazd executia lucrarilor si implicit, perioada de garantie a
lucrdrilor, mai devreme de termenul specificat la art. 4.1 din Contractul de Servicii, iar
Consultantul si-a indeplinit toate activitatile, inclusiv cele aferente perioadei de inchidere
a contractului de lucréri;
e) dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final/ Certificatului Final de Plata a
Serviciilor de Supervizare;
f) alte situatii prevazute in Contract.
37.2 Incetarea va opera de plin drept, firi necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau
interventia autoritdtilor sau a instantei de judecatd si sau arbitrale.
37.3 incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau
prerogative ale Beneficiarului si Consultantului/Supervizorului dobandite in baza prezentului Contract.
37.4 (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin
transmiterea unei simple notificéri scrise cu cel putin 15 zile inainte, daca nu s-a prevazut altfel in
contract, fird necesitatea indeplinirii unei alte formalitati, fara punerea in intarziere, fird interventia
vreunei autoritati sau instante de judecatd si/sau arbitrale, fard acordarea unui termen de gratie si in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitindu-se la acestea:
a) Consultantul/Supervizorul nu indeplineste/presteazd sau indeplineste/presteazd necorespunzator
oricare din obligatiile sale decurgand din Contractul de Servicii,
b) Consultantul/Supervizorul nu se conformeaza notificarii emise de catre Beneficiar care i solicitd
remedierea indeplinirii necorespunzitoare sau neindeplinirii oricaror obligatii din Contractul de
Servicii, in termenul comunicat;
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¢) Consultantul/Supervizorul refuzad sau omite sa aduca la indeplinire ordine/ dispozitii administrative
emise de catre Beneficiar;

d) Consultantul/Supervizorul si-a incélcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau
in cadrul contractului de achizitie publica;

¢) Consultantul/Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se afld sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere cu
creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afld intr-o situatie
asemandtoare rezultdnd dintr-o procedurd similard reglementatd de legislatia sau reglementérile la
nivel national;

f) Consultantul/Supervizorul a comis o abatere profesionald grava care ii pune in discutie integritatea,
iar Beneficiarul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a
unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

g) Consultantul/Supervizorul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;

h) Consultantul/Supervizorul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu poate
fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

1) Consultantul/Supervizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legétura cu exercitarea profesiei
printr-o hotérare judecétoreasca definitiva;

J)Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul Consultantului/Supervizorului, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificari sunt inregistrate intr-un Act aditional la Contractul de Servicii;

k) Aparitia oricarei alte incapacititi legale care sd impiedice executarea Contractului de Servicii,

1) Consultantul/Supervizorul esueazd in a menfine/reintregi/completa garantiile sau asigurérile
solicitate sau persoana care furnizeaza garantia sau asigurarea nu este In masurd si isi indeplineasca
angajamentele;

m) in cazul in care printr-un act normativ se modificd interesul public al proiectului pentru care se
presteaza serviciile care fac obiectul contractului

n) Consultantul/Supervizorul a incilcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de
muncd, stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri
colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie
respectate pe parcursul executdrii prezentului contract de achizitie publica;

0) Consultantul/Supervizorul inlocuieste expertii cheie, fara aprobarea Beneficiarului sau nu este in
masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor art. 19 si art. 20;

p) In situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive, decide si rezilieze prezentul Contract de
Servicii;

q) Cuantumul despagubirilor si penalititilor contractuale datorat de cétre Consultant/Supervizor
Beneficiarul conform prezentului Contract depaseste 15% din Pretul Contractului;

r) Consultantul/Supervizorul a fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:

rl) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

r2) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile
si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;

r3) infractiuni Impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat;

r4) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

15) spilarea banilor, previzuti de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spéldrii banilor, precum si pentru instituirea unor misuri de prevenire si combatere a finantérii
terorismului, republicatd, cu modificérile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzuti de art.
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36 din Legea nr. 535/2004, cu modificirile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

16) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

17) fraudd, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 37.4 alin.(1) lit.r)
se aplica si 1n cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitivd este membru al organului
de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere
de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

37.5 Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art.
37.4 alin. (1) lit. f sunt aplicabile si in situatia in care Consultantul/Supervizorul sau una dintre
persoanele previzute la art. 37.4 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in
legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele previzute la art. 37.4 alin. (1) lit. r).

37.6 In sensul dispozitiilor art. 37.4 alin. (1) lit.d) se considerd incalcéri grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezinti
neconformitati majore care le fac improprii utilizérii conform destinatiei prevazute in contract.

37.7 Prin exceptie de la dispozitiile art. 37.4 alin. (1) lit. e), Beneficiarul isi rezerva dreptul de
nu rezilia contractul cu Consultantul/Supervizorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cand, pe ©baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de
Consultant/Supervizor, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie publica.
Aceasta presupune ca Consultantul/Supervizorul se afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile
necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil ce permite continuarea, de o manierd
sustenabild, a activitdtii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciard si respectd integral
graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

37.8 Punerea in intarziere a Consultantului/Supervizorului rezultd din simplul fapt al
neexecutdrii obligatiilor prevazute in cadrul prezentului Contract.

37.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept

cu prevederile Codului Civil.
In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre
Consultant/Supervizor, Beneficiarul poate desfasura singur activitétile contractate sau poate contracta
o terta parte. Sumele datorate de catre Supervizor Beneficiarului vor fi cuantificate si retinute din
garantia de buna executie. In situatia nerealizarii de catre Consultant/Supervizor a unor activitati
stabilite prin contract, acestea fiind realizate de catre Beneficiar, printr-un tert,
Consultantul/Supervizorul va suporta diferenta de pret si penalitatile de intarziere, sume care vor fi
executate, de catre Beneficiar, cu prioritate, din garantia de buna executie. Daca, pentru acoperirea
prejudiciului creat Beneficiarului, valoarea garantiei de buna executie nu este indestulatoare,
Beneficiarul, pentru repararea integrala a prejudiciului, este indreptatit sa recupereze de la
Consultant/Supervizor, pe calea dreptului comun, prejudiciul neacoperit de garantia de buna executie.

37.10 La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificarii in acest sens,
Consultantul/Supervizorul va lua masuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare in mod
prompt si organizat astfel incdt costurilesuportate de Autoritatea Contractanta ulterior/ca urmare a
rezilierii sd fie minime.

37.11 De indatd ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, Beneficiarul certifica valoarea
Serviciilor de supervizare si toate sumele cuvenite Consultantului/Supervizorului la data rezilierii.

37.12 Beneficiarul nu poate fi obligata sd efectueze plati Consultantului/Supervizorului pana
cind activitatile desfasurate de cétre acesta nu sunt finalizate, putind chiar sa recupereze din costuri in
cazul in care se dovedeste necesar.

37.13 Daca Beneficiarul reziliazd Contractul de Servicii, va fi indreptatit sd recupereze de la
Consultant/Supervizor orice pierdere sau prejudiciu suferit, fird a renunta la celelalte remedii la care
este indreptatit in baza Contractului de Servicii.

37.14 Consultant/Supervizor nu are dreptul sa pretinda, suplimentar fatd de sumele ce i se cuvin
pentru munca deja prestatd, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.
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37.15 Documentele elaborate de Consultant/Supervizor, echipamentele si materialele procurate
sunt si vor rdmane proprietatea Beneficiarului, iar Consultantul/Supervizorul va livra toate aceste
documente impreuna cu un inventar detaliat al acestora, nu mai tarziu de data rezilierii prezentului
Contract. Echipamentele si materialele furnizate Consultantului/Supervizorului de citre Beneficiar sau
achizitionate de cétre Consultant/Supervizor cu fonduri furnizate de Beneficiar, reprezinta proprietatea
Beneficiarului si vor fi marcate corespunzitor. in momentul rezilierii sau incetarii prezentului contract,
Consultantul/Supervizorul va prezenta Beneficiar un inventar al respectivelor materiale si echipamente
si le va preda Beneficiarului in conformitate cu instructiunile acestuia.

37.16 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afla in procedura insolventei se aplica
prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu
modificari si completari ulterioare.

37.17 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea contractanta
este indreptatita sd execute intreaga valoare a garantiei de bund executie.

38. Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Consultantului/Supervizorului

38.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul poate
solicita rezilierea Contractului de Servicii, daca Beneficiarul suspenda derularea Serviciilor sau a
oricarei parti a acestora pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate in Contractul de
Servicii sau independente de culpa Consultantului/Supervizorului.

38.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al
Consultantului/Supervizorului dobandit in temeiul Contractului de Servicii.

39. Denuntarea unilaterala

39.1 Beneficiarul isi rezervd dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in
urmatoarele situatii:

a) in cel mult 15 zile de la constatarea unor circumstante care nu au putut fi prevazute la
data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa
masura incdt indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public sau
prevederilor legale.

b) in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

39.2 In cazurile prevazute la art. 39.1, Consultantul/Supervizorul are dreptul de a pretinde
numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.

39.3 Orice modificare a contractului de achizitie publici in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate
cu dispozitiile Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. in situatia nerespectarii dispozitiilor art.
40.3 din prezentul contract, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul.

39.4 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Beneficiarul de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizitie publici, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul dreptul de a denunta unilateral contractul de
achizitie publicd de servicii in perioada de valabilitate a acestuia si In una dintre urmatoarele situatii:

a) Consultantul/Supervizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar
fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Consultantului/Supervizorului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta.

39.5 In situatia prezentata la art. 39.4, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a restitui
integral toate sumele platite de Beneficiarul acestuia.

40. Forta majora si cazul fortuit

40.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o
autoritate competenta.
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40.2 Partea contractantd care invoca forta majord are obligatia de a notifica celeilalte Parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor,respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile pentru
inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de Servici.

40.3 Consultantului/Supervizorului nu i se vor percepe penalitati contractuale sau nu se va
solicita rezilierea Contractului pentru neindeplinirea obligatiilor daci, si in masura in care, intarzierea
in indeplinirea obligatiilor sau altd neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul
unui eveniment de fortd majord. In mod similar, Beneficiarul nu va datora penalititi pentru pltile cu
intarziere, pentru neindeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de catre Consultant/Supervizor pentru
neindeplinirea obligatiilor, daca, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta neindeplinire a
obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

40.4 Dacad oricare parte considera cd au intervenit Imprejurari de forta majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si
efectul probabil al imprejurdrii de forti majori. In lipsa unor instructiuni scrise contrare ale
Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza
Contractului de Servicii In masura in care acest lucru este posibil si va ciuta toate mijloacele
alternative pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de fortd majora.
Consultantul/Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decét in urma instructiunilor in
acest sens ale Beneficiarului.

40.5 In situatia in care au intervenit evenimente de fortd majora, care persisti pentru o perioadi
mai mare de 180 de zile, atunci, in ciuda perioadei de extindere a executiei contractului, la care este
indreptatit Consultantul/Supervizorul si care fi este acordatd, oricare dintre pérti poate solicita
incetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Daca la expirarea perioadei de
30 de zile evenimentul de fortd majora incd persista, contractul va inceta si prin urmare, partile vor fie
scutite de obligatiile contractuale.

40.6 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit,
el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

TERTUL SUSTINATOR

41. Tertul Sustinitor

411 (1) in cazul in care Consultantul/Supervizorul intdmpini dificultiti sau este in
imposibilitatea derularii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea
tertului sustinator, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen
de 15 zile de la data la care constati acest fapt.
(2) In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului, Beneficiarul are dreptul de a stabili daca
Consultantul/Supervizorul intdmpind dificultdti sau se afld in imposibilitatea deruldrii contractului
pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca
Consultantul/Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea deruldrii Contractului cu
privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul este
chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a Consultantului/Supervizorului
prin Angajamentul ferm In vederea realizarii partii din contract pentru care a fost acordata sustinerea,
sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Consultant/Supervizor intAmpini dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Consultantului/Supervizorului resursele
invocate ca element de sustinere prin Angajamentul ferm 1n vederea realizarii partii din contract pentru
care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care
Consultantul/Supervizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Beneficiarul,
tertul sustindtor si/sau Consultantul/Supervizorul, pot incheia un Act Aditional la Contract sau o
intelegere scrisd prin care acestea convin, fard a fi limitative, urmatoarele:
a) tertul sustinator va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si
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b) prevederile contractului incheiat intre Consultant/Supervizor si Beneficiar vor deveni aplicabile
tertului sustindtor.

(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii Actului
Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in forma autenticd si de a prelua si a duce la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel,
prevederile art. 16 cu privire la asigurdrile de risc profesional, medicale si de securitatea muncii,
precum si ale art. 33 Garantia de Bund Executie devin aplicabile si Tertului sustinator.

(6) Consultantul/Supervizorul si tertul/tertii sustindtor/sustindtori au obligatia de a raspunde in mod
solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

41.2 Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul ar putea
sd o aibd impotriva terfului sustinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul
ferm de sustinere. Tertul sustindtor raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a
nerespectdrii obligatiilor prevdzute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directd Impotriva terfului sustinator.

41.3 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afld in imposibilitatea derularii contractului
si Beneficiarul solicitd tertului sustindtor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre
Consultant/Supervizor, iar tertul sustinitor nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care
Consultantul/Supervizorul o va avea impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionatd de catre Consultant/Supervizor citre
Beneficiar cu titlu de garantie.

41.4 Tn cazul in care tertul/tertii sustinitor/sustindtori nu fisi indeplineste/esc obligatiile
prevdzute in Angajamentul ferm de sustinere acordat Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul are
dreptul de a solicita direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentdnd contravaloarea obligatiilor
asumate.

SOLUTIONAREA LITIGIHILOR

42. Solutionarea litigiilor

42.1 Autoritatea Contractanta si Consultantul/Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi ce se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legétura cu indeplinirea contractului.

42.2 Daca, dupa 60 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si
Consultantul/Supervizorul nu reusesc s rezolve pe cale amiabila orice neintelegere sau divergenta
contractuald aparuta intre cele doua parti, in cadrul sau in legdtura cu indeplinirea contractului, se
solutioneaza in prima instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia civila a tribunalului in
circumscriptia caruia se afla sediul Beneficarului.

43. Plata taxelor
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei roméne.

44. Legea aplicabila si limba Contractului de Servicii

44.1 Legea aplicabild prezentului contract este legea romana, contractul urménd a fi interpretat
potrivit acestei legi. Legea Statului Romén va guverna toate aspectele nereglementate in Contractul de
Servicii. Expresia ,,legea Statului Roman” se referd nu numai la norme (legislatia primara), dar si la
regulamentele de aplicare si de asemenea la obligatiile decurgand din tratatele la care este parte statul
Romén si orice altd legislatie secundara direct aplicabild din dreptul comunitar sau jurisprudenta
comunitara.

44.2 Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

ALTE DISPOZITII

45. Alte dispozitii

45.1 In situatia in care prevederile prezentului Contract de servicii intra in contradictie cu
prevederile Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016.

45.2 (1) Autoritatea contractanta poate deduce sume aprobate si  platite
Consultantului/Supervizorului care au fost declarate de catre de organele de control abilitate ca fiind
necuvenite/nelegale, din sumele ramase de achitat.
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(2) In situatia 1n care organele de control abilitate constata ca au fost platite
Consultantului/Supervizorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica
Consultantului/Supervizorului acest fapt, Consultantul/Supervizorul avand obligatia de a returna
Beneficiarului aceste sume in termen de 60 de zile, daca nu, se vor putea aplica prevederile alin (1).

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 2 (doud) exemplare originale, 1 (un) exemplar
fiind pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Consultant/Supervizor.

Prezentul contract a fost incheiat in data de , in doud exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.

Pentru Beneficiar Pentru Consultant/Supervizor
DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR IMPLEMENTARE PROIECTE
Ing. Olimpiu-Alexandru GHILEZAN

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD

SEF SERVICIU CONTENCIOS
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU INVESTITII $SI EXPROPRIERI
Ing. Diana-Angelica FULOP

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMENT MONITORIZARI
Ing. col. Mihaela BALOI
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