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          Numarul total de podete suficient din punct de vedere tehnic pentru functionarea 
eficienta a sistemului de colectare si evacuare ape a fost calculat ca fiind 45 de bucati pe 
traseul variantei de ocolire. 

 

Nr.crt. 
Pozitie 

km 
Tip podet 
PTE rev.2 

Tip podet  
PTE – rest de 

executat 

Situatia existenta 
 

Stadiul fizic 
Conform Expertizei 

Tehnice 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0+885 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

            C2 
Conform DS 
Nr.07/28.05.2020 
 
 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. Elementele 
prefabricate nu sunt 
acoperite la partea 
superioara. 
Sunt executati cca. 30 m 
din santurile pereate cu 
beton. 
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi proiectate 
pentru epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS07, DS09,  DS13, 
DS29, DS40 
 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• geocompozitul 
pentru protecție 
hidroizolației 
verticale, este 
desprins pe anumite 
zone;  

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a realizat 
cu mortar M100 – 
4cm;  

• mortarul de 
protecție 
hidroizolație 
prezintă fisuri;  

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător, 
existând beton care 
prezintă degradări 
iar la capetele 
acestuia cât și în 
interior podețului 
există material 
aluvionar și din 
umplutură.  
 

Recomandări: 

• lucrări de reparații 
la mortarul de 
protecție sau 
turnarea peste 
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stratul existent a 
unui nou strat de 
protecție;  

• repararea zonelor 
unde geocompozitul 
este dezlipit; 

• îndepărtarea 
materialului din 
podeț și de la 
capetele acestuia; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1+080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Sunt executati cca. 30 m 
din santurile pereate cu 
beton. 
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi proiectate 
pentru epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09, DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial;  

• aripa stângă aval 
prezintă degradări; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător, la 
capetele acestuia 
cât și în interior 
podețului există 
material aluvionar și 
din umplutură.  

Recomandări: 

• realizarea de lucrări 
de reparații aripa 
stângă aval; 

• îndepărtarea 
materialului din 
podeț și de la 
capetele acestuia; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 
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3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1+313 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Santurile existente nu 
sunt racordate la podet 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09, DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
interior podețului 
există material 
aluvionar. 
 

Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
interiorul podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  1+960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Sunt executati cca. 30 m 
din santurile pereate cu 
beton, pentru devierea 
proiectata. 
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09, DS13, DS29 
 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a realizat 
cu mortar M100 – 
4cm. 

• mortarul de 
protecție 
hidroizolație 
prezintă fisuri; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
interior podețului 
există material 
aluvionar. 
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 Recomandări: 

• indepărtarea 
materialului din 
interiorul podețului; 

• lucrări de reparații 
la mortarul de 
protecție sau 
turnarea peste 
stratul existent a 
unui nou strat de 
protecție; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2+387 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
dalate prefabricate tip 
D3 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Santurile existente nu 
sunt racordate la podet. 
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: execuție 
strat inferior de fundație 
în zona podețului. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09, DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări:  

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

6 
 
 
 
 
 
 
  

2+745 
 
 
 
 
 
 
  

D5 
 
 
 
 
 
 
  

D5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
dalate prefabricate tip 
D5 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. Santurile 
existente nu sunt 
racordate la podet. 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa; 
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Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar - protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09, DS13, DS20, 

• a fost identificată o 
ruptură în 
terasament în 
apropierea 
podețului pe partea 
dreaptă a drumului. 
 
Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze 
evacuare apelor 
din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3+180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
dalate prefabricate tip 
D3 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat.Santurile 
existente nu sunt 
racordate la podet. 
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar - protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09, DS12, DS13 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 

 
Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4+073 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
Conform DS 

Nr.07/28.05.2020 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Santurile nu sunt 
executate. Nu au fost 
executate separatoarele 
de hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
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Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS07,DS09, DS13, 
DS29 

protecția s-a realizat 
cu mortar M100 – 
4cm. 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4+132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
dalate prefabricate tip 
D3 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. Santurile 
existente nu sunt 
racordate la podet. 
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar – protecție 
hidroizolație.   
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS19, 
DS29 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

4+580 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Santurile nu sunt 
executate. Nu a fost 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 



 

PROIECT TEHNIC – REST DE EXECUTAT 
STADIU FIZIC PODETE 

Pagina 
7/26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

executat separatorul de 
hidrocarburi pe partea 
dreapta, pentru 
epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS19, 
DS29 

 
Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4+955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
dalate prefabricate tip 
D3 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. Nu sunt 
executate santurile. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 

 
Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6+327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. Santurile nu 
sunt executate. Nu a fost 
executat separatorul  de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. Bazinul 
de retentie e la nivel de 
sapatura. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a 
realizat cu mortar 
M100 – 4cm. 

• zonele de la 
capetele podețului 
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faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
podețul nu 
funcționează. 

Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
podeț și de la 
capetele acestuia; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6+580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
Conform DS 

Nr.07/28.05.2020 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. Santurile nu 
sunt executate. Nu a fost 
executat separatorul  de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. Bazinul 
de retentie e executat 
partial la nivel de 
sapatura 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
podețul nu 
funcționează. 

 
Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
podeț și de la 
capetele acestuia; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6+840 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Nu sunt executate 
santurile pereate cu 
beton. 
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• în interiorul 
podețului, pe talveg, 
există material care 
s-a scurs când s-au 
colmatat rosturile 
prefabricatelor C2”. 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
podețul nu 
funcționează. 
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Bazinul de retentie          
s-a executat partial, la 
nivel de sapatura. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

 
Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
podeț și 
amenajarea 
capetelor acestuia; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7+700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Bazinul de retentie           
s-a executat partial la 
nivel de sapatura. 
 
Separatorul de 
hidrocarburi nu s-a 
executat. 
Santul pereat cu beton 
este executat pe partea 
dreapta a drumului, iar 
pe partea stanga este 
executat incomplet. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în interior podețului 
există material 
aluvionar. 
 

Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
interiorul podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8+040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• nu s-au realizat 
lucrări pentru 
bazinul de 
decantare; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
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Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09, DS29 

corespunzător iar în 
interior podețului 
există material 
aluvionar. 
 

Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
interiorul podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8+460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 
Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• nu s-au realizat 
lucrări pentru 
bazinul de 
decantare; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în interior podețului 
există material 
aluvionar. 
 

Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
interiorul podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9+320 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat. 
Nu sunt executate 
santurile. 
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 
Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• nu s-au realizat 
integral lucrările de 
amenajare a 
canalului. 
 

Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 
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A fost executata 
devierea canalului de 
irigatii . 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10+000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este necuratat. 
Nu sunt executate 
santurile. 
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 
Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar - protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător și 
nu s-a realizat 
șanțul care 
dirijează apele 
pluviale spre 
canalul de irigații 
din zonă. 
 

Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11+140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. 
Podetul este partial 
colmatat si  necuratat. 
Nu sunt executate 
santurile. 
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 

Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 

 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător și 
nu s-a realizat 
șanțul care 
dirijează apele 
pluviale spre 
canalul de irigații 
din zonă. 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
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Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

corespunzător și 
nu s-a realizat 
șanțul care 
dirijează apele 
pluviale spre 
canalul de irigații 
din zonă. 

Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11+720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
Conform DS 

Nr.07/28.05.2020 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, 
hidroizolatiile peretilor 
laterali si aripile 
prefabricate. 
Podetul nu este 
acoperit. 
Nu sunt executate 
santurile. 
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 
Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 
 
 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• geocompozitul 
pentru protecție 
hidroizolației 
verticale, este 
desprins pe 
anumite zone; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a 
realizat cu mortar 
M100 – 4cm. 

• mortarul de 
protecție 
hidroizolație 
prezintă fisuri; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător și 
nu s-a realizat 
șanțul care 
dirijează apele 
pluviale spre 
canalul de irigații 
din zonă. 
 

Recomandări: 

• lucrări de reparații 
la mortarul de 
protecție sau 
turnarea peste 
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stratul existent a 
unui noi strat de 
protecție; 

• repararea zonelor 
unde 
geocompozitul 
este dezlipit; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

12+010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D5 Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
dalate prefabricate tip 
D5 din beton, si aripile 
prefabricate. A fost 
executata devierea 
canalului de irigatii 
existent, iclusiv radierul 
si taluzurile betonate. 
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi pentru 
epurarea apelor. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar - protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29, DS 
53 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• aripă amonte – 
mal drept prezintă 
degradări; 

• anumite 
tronsoane din 
pereul canalului 
de irigații pe zona 
unde a fost deviat 
prezintă 
degradări. 
 

Recomandări: 

• lucrări de reparații 
la aripa degradară 
și la tronsoanele 
degradate din 
pereul canalului 
de irigații pe zona 
unde a fost deviat; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12+971 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
Conform DS 

Nr.07/28.05.2020 

Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. Au fost 
executate umpluturile 
laterale din material 
granular. 
Nu sunt executate 
santurile.  
Nu au fost executate 
separatoarele de 
hidrocarburi. 
 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
podețul nu 
funcționează. 

 
Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
podeț și de la 
capetele acestuia; 
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Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14+020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2 din beton, si aripile 
prefabricate. Podetul 
este acoperit cu pamant 
Nu sunt executate 
santurile.  
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 
Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS24, 
DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• nu s-au realizat 
lucrări pentru 
bazinul de 
decantare; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
interior podețului 
există material 
aluvionar. 

Recomandări: 

• îndepărtarea 
materialului din 
interiorul podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14+340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. Podetul 
este acoperit cu pamant 
Nu sunt executate 
santurile.  
Nu a fost executat 
separatorul de 
hidrocarburi. 
Nu a fost executat 
bazinul de retentie. 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător. 
 

Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
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Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13,DS29 

documentației de 
proiectare. 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

14+655 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. Podetul 
este acoperit cu stratul 
inferior de balast. 
Nu sunt executate 
santurile.  
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13,DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător. 

Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15+720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. Podetul 
este acoperit cu stratul 
inferior de balast. 
Nu sunt executate 
santurile. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător. 

 
Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
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către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

documentației de 
proiectare. 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16+140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 
prefabricate. Podetul 
este acoperit cu stratul 
inferior de balast. 
Nu sunt executate 
santurile. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13,DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16+470 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

D5 Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
dalate prefabricate tip 
D5 din beton, si aripile 
prefabricate. Podetul 
este acoperit cu stratul 
inferior de balast. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: turnare 
mortar - protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13,DS29,DS30 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial. 

 
Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

30 
  

18+073 
  

D3 
  

D3 Nu este executat Nu au fost demarate 
lucrarile 

31 
 
 
 

19+200 
 
 
 

C2” 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
pozitie elementele 
casetate prefabricate tip 
C2” din beton, si aripile 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 
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prefabricate. Podetul 
este acoperit cu 
straturile de fundatie si 
cu stratul asfaltic de 
baza. 
Nu sunt executate 
santurile. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

• zonele de la 
capetele podețului 

• nu sunt amenajate 
corespunzător. 
 

Recomandări: 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

32 
 
 
 

19+280 
 
 
 

C2” 
 
 
 

C2” Podet nou pe bratul 
nordic al giratiei                    
km 19+280 

 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21+177 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D5 Lucrările au fost 
începute, s-a executat 
fundația podețului și au 
fost amplasate pe 
poziție 2 (două) aripi și 2 
(două) elevații 
prefabricate, însă apoi 
lucrările au fost 
întrerupte. Elementele 
prefabricate ale 
podețului (eevații, aripi, 
dale) se găsesc 
depozitate aleatoriu la 
fața locului. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
fundație aripi. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

Constatări: 

• lucrările au fost 
demarate parțial; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a realizat 
cu mortar M100 – 
4cm. 

 
 
 

Recomandări: 

• continuarea 
lucrărilor și 
realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

34 
 
 
 
 
 

21+320 
 
 
 
 
 

D3 
 
 
 
 
 

D3 Podețul este parțial 
executat, fiind 
amplasate pe poziție 
elementele dalate 
prefabricate din beton, 
precum și aripile 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• hidroizolația de la 
partea superioară 
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prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele (pe o 
parte). Podețul este 
parțial acoperit, 
umplutura de pământ 
din jurul său fiind 
executată pe cca. 60 %. 
Apele pluviale 
stagnează, neexistând 
scurgere. 
Nu a fost executată 
devierea canalului de 
irigații. 
Nu au fost executate 
șanțurile proiectate. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

nu se continuă și pe 
capetele dalelor; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea 
hidroizolației și pe 
capetele dalelor; 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21+565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2” Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. Podețul 
este acoperit cu un strat 
din material granular 
(balast),cu degradări 
pronunțate. Nu sunt 
executate șanțurile 
pereate proiectate. 
Podețul nu este racordat 
la șanțuri amonte sau 
aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, 
DS29,DS33 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 
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36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

21+695 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. Nu sunt 
executate șanțurile 
pereate proiectate. 
Podețul nu este racordat 
la șanțuri amonte sau 
aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13,DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 

 
Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

22+125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. 
Nu sunt executate 
șanțurile pereate 
proiectate. Podețul nu 
este racordat la șanțuri 
amonte sau aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13,DS29,DS48 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a 
realizat cu mortar 
M100 – 4cm. 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 

 
Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 



 

PROIECT TEHNIC – REST DE EXECUTAT 
STADIU FIZIC PODETE 

Pagina 
20/26 

 

documentației de 
proiectare. 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

22+564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. Nu sunt 
executate șanțurile 
pereate proiectate. 
Podețul nu este racordat 
la șanțuri amonte sau 
aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, 
DS28,DS28 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a 
realizat cu mortar 
M100 – 4cm; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23+004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. Podețul 
este acoperit cu 
structura rutieră a DC 
149, la nivelul fundației 
din balast. 
Nu sunt executate 
șanțurile pereate 
proiectate. Podețul nu 
este racordat la șanțuri 
amonte sau aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
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către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

documentației de 
proiectare. 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

23+045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. Nu sunt 
executate șanțurile 
pereate proiectate. 
Podețul nu este racordat 
la șanțuri amonte sau 
aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, 
DS29,DS49 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23+495 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. 
Nu sunt executate 
șanțurile pereate 
proiectate. Podețul nu 
este racordat la șanțuri 
amonte sau aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 

 
Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 
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DS09,DS13, 
DS27,DS29,DS45 

42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

23+940 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. Nu sunt 
executate șanțurile 
pereate proiectate. 
Podețul nu este racordat 
la șanțuri amonte sau 
aval. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

24+480 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. 
Este executat șanțul 
pereat pe partea dreaptă 
a drumului. Șanțul 
pereat pe partea stângă 
a fost executat până la 
cca. 50 m înainte de 
podeț, unde a fost 
întrerupt. 
De asemenea, este 
executat parțial un bazin 
de decantare pe partea 
dreaptă, în proximitatea 
descărcării din podeț. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 

Constatări: 

• podețul este 
realizat parțial; 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar 
în zona podețului 
stagnează apa. 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze 
evacuare apelor 
din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 
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Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, 
DS25,DS29 
 

44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

25+009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C2 Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. Nu au 
fost executate șanțurile 
pereate proiectate pe 
ambele părți ale 
drumului. 
Au fost identificate 2 
(două) bazine de 
decantare, pe partea 
dreaptă a drumului, 
executate parțial. 
 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: verificarea 
calității betonului – 
protecție hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, 
DS25,DS29 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• conform proiect 
hidroizolația 
membrană 
bituminoasă se 
protejează cu 
geotextil. În 
documentele de 
calitate se 
menționează că 
protecția s-a realizat 
cu mortar M100 – 
4cm; 

• au fost identificate 2 
(două) bazine de 
decantare, pe 
partea dreaptă a 
drumului, executate 
parțial. 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25+360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C2” Au fost amplasate pe 
poziție elementele 
casetate prefabricate din 
beton, precum și aripile 
prefabricate de 
racordare cu 
terasamentele. 
Șanțurile pereate 
proiectate pe ambele 
părți ale drumului au fost 
executate în proporție 

Constatări: 

• podețul este realizat 
parțial; 

• a fost identificat un 
bazin de decantare, 
executat parțial pe 
partea stângă a 
drumului, în 
proximitatea 
podețului; 
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de                cca. 60 %. 
De asemenea, nu există 
continuitate, iar întreaga 
zonă adiacentă 
podețului se 
caracterizează prin 
stagnarea apelor 
pluviale la nivelul 
terenului natural, în 
șanțuri și în podeț. 
A fost identificat un bazin 
de decantare, executat 
parțial pe partea stângă 
a drumului, în 
proximitatea podețului. 
Există documente de 
calitate aprobate de 
către persoanele 
responsabile până la 
faza de lucru: 
verificarea calității 
betonului – protecție 
hidroizolație. 
 
Dispozitii de santier: 
DS09,DS13, 
DS24,DS29 

• zonele de la 
capetele podețului 
nu sunt amenajate 
corespunzător iar în 
zona podețului 
stagnează apa. 
 

Recomandări: 

• realizarea de 
lucrărilor care să 
faciliteze evacuare 
apelor din zona 
podețului; 

• realizarea tuturor 
lucrărilor auxiliare 
podețului conform 
documentației de 
proiectare. 

 

Podete tubulare:  

           Traseu Varianta de Ocolire Timisoara Sud 
km 18+240 podet tubular Φ 800 mm 

           Podeț alcătuit din tuburi prefabricate Ø800 mm așezate pe o fundație realizată din 
beton simplu turnat monolit. Tuburile au fost hidroizolate cu bitum filerizat în 2-3 straturi. 
Peste tuburi s-a realizat umplură terasament și structura rutieră partial. La capete s-au 
realizat aripi și timpane din beton armat monolit. 
 
         Există documente de calitate aprobate de către persoanele responsabile până la faza 
de lucru: verificarea calității betonului aripi + timpane. 
Constatări: 

• podețul este realizat parțial; 

• zonele de la capetele podețului nu sunt amenajate. 
 

km 10+180 extindere podet tubular existent Φ 1200 mm        EXECUTAT 

  
Recomandări: 

• realizarea tuturor lucrărilor auxiliare podețului conform documentației de proiectare. 
 

Restabilire drum vicinal R3 
km 0+076 podet tubular Φ 1000 mm        EXECUTAT 

Restabilire DE617 km 8+567 
km 0+126 podet tubular Φ 1000 mm        EXECUTAT 

Intersectie DC 98 km 16+510 
km 0+031 podet tubular Φ 1000 mm        NEEXECUTAT 

Intersectie DC 98 Km 23+004 
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km 0+113 podet tubular Φ 1000 mm        EXECUTAT 

 
Nod rutier Timisoara Est km 25+690 
 
Bretea 1-1 
km 0+220, podet tubular Φ 1000 mm       EXECUTAT 

 
Există documente de calitate aprobate de către persoanele responsabile până la faza 

de lucru: verificarea calității betonului aripi + timpane. 
Constatări: 
• podețul este realizat parțial; 
• zonele de la capetele podețului nu sunt amenajate. 
Recomandări: 
realizarea tuturor lucrărilor auxiliare podețului conform documentației de proiectare. 
Aceasta adaptare la situatia din teren va duce la evitarea stagnarii apei colectate in bazinele 

de retentie prevazute in ampriza ca sistem de descarcare a podetelor. 
           O eventuala acumulare si stagnare a apei in aceste bazine de retentie localizate in apropierea 
platformei drumului ar putea duce la infiltratii si umezirea terasamentului din zona producand in timp 
deteriorarea taluzelor. 
     Evitarea acestei situatii nedorite poate fi prevenita prin deversarea pe cat posibil a apei 
colectate de sistemele de scurgere a apelor proiectate direct in canalele de desecare si reducerea 
numarului bazinelor de retentie, respectiv a podetelor, fara a obtura continuitatea canalelor sau firelor 
de apa pe sub traseul variantei ocolitoare. 

 
Bretea 1-3 
km 0+088 podet tubular Φ 1000 mm        EXECUTAT 

 
Bretea 2-1 
km 0+485, podet tubular Φ 1000 mm       EXECUTAT 

Există documente de calitate aprobate de către persoanele responsabile până la faza 
de lucru: verificarea calității betonului aripi + timpane. 

Constatări: 
• podețul este realizat parțial; 
• zonele de la capetele podețului nu sunt amenajate. 
Recomandări: 
realizarea tuturor lucrărilor auxiliare podețului conform documentației de proiectare. 

           Aceasta adaptare la situatia din teren va duce la evitarea stagnarii apei colectate in bazinele 
de retentie prevazute in ampriza ca sistem de descarcare a podetelor. 
           O eventuala acumulare si stagnare a apei in aceste bazine de retentie localizate in apropierea 
platformei drumului ar putea duce la infiltratii si umezirea terasamentului din zona producand in timp 
deteriorarea taluzelor. 
     Evitarea acestei situatii nedorite poate fi prevenita prin deversarea pe cat posibil a apei 
colectate de sistemele de scurgere a apelor proiectate direct in canalele de desecare si reducerea 
numarului bazinelor de retentie, respectiv a podetelor, fara a obtura continuitatea canalelor sau firelor 
de apa pe sub traseul variantei ocolitoare. 

Conform Expertizei Tehnice a lucrarilor executate in cadrul contractului “Proiectare si 
executie Varianta de Ocolire Timisoara Sud”: 

Analiza lucrărilor la podețe a pus în evidență următoarele aspecte principale: 

• execuția podețelor este în diverse faze; 
• unele dintre podețe nu au fost executate și, în continuare, se va respecta 
documentația de proiectare pentru fiecare în parte; 
• la podețele parțial executate, au apărut o serie de degradări printre care amintim: 
colmatări cu material aluvionar, creșterea vegetației în zona fundațiilor etc; 
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• la toate podețele parțial executate nu sunt finalizate lucrările de la capetele acestora 
(racordări terasamente, camere etc); 
• se va asigura, cât de repede este posibil scurgerea apei în lungul podețelor, dar și la 
capetele acestora pentru a evita producerea de colmatări ulterioare. 

  

 


