CONTRACT DE SERVICII
nr. din data de

Servicii de supervizare contract executie lucrdri ,, Pasaj denivelat pe centura de ocolire
Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”

Preambul

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile
ulterioare si a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificirile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de
atribuire a contractului de achizitie publicd nr. din data de , s-a incheiat
prezentul contract de servicii.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A.), persoana juridicd romén4, cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu,
nr. 38, cod de inregistrare fiscali RO16054368, inregistrati la Registrul Comerfului cu nr.
J40/552/2004, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA
(D.R.D.P. Timisoara), cu sediul in Timigoara, Str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, telefon 0256
246 602, fax 0256 246 632, avand cont bancar nr. RO45RNCB0249008094080001, deschis la
Banca Comerciald Roména - Sucursala Timisoara, reprezentatd prin Director General Regional
cu preluare de atributii - Ing. Nicoleta PORDEA, denumitd in continuare ,, Autoritate
contractanti/Beneficiar”, pe de o parte,

si
, persoand juridica, cu sediul in , telefon , fax
, cod de inregistrare fiscala , Inregistratd la Registrul Comertului cu nr.
, avind cont bancar nr. , deschis la reprezentatd prin

, denumitd in continuare ,, Consultant/Supervizor”, de cealalti parte,
(denumite in continuare ,, Pdrtile ),
Pirtile au convenit incheierea prezentului Contract, in urmitoarele conditii:

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract de Servicii constd in prestarea de citre Supervizor a
serviciilor de Supervizare a contractului de executie lucrari ,, Pasaj denivelat pe centura de ocolire
Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuregsti” (inclusiv a perioadei de garantie), asa cum sunt
acestea mentionate in prezentul contract si in Caietul de Sarcini.

2. Termeni §i definitii

2.1. Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionalid: orice comportament culpabil care afecteazd credibilitatea
profesionald a contractantului, cum ar fi incélcari ale drepturilor de proprietate intelectuald,
sdvargite cu intenfie sau din culpd grava, inclusiv incalcari ale normelor de deontologie in
sensul strict al profesiei céreia 1i apartine acest operator;

Abatere profesionali gravi: orice abatere comisé de contractant care afecteaza reputatia
profesionald a acestuia, cum ar fi incalcéri ale regulilor de concurenti de tip cartel care
vizeaza trucarea licitatiilor sau incélcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, sdvarsita
Act Aditional: document semnat de Parfi care completeazi si/sau modificd termenii si
conditiile Contractului;
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Anexa la Propunerea Financiari: documentul care defalci preful contractului, evidentiind
onorariile si alte cheltuieli necesare realizirii Contractului;

Autoritate Contractanti/Beneficiar: Compania Nationaldi de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A (C.N.A.LR.) prin Directia Regionali de Drumuri si Poduri
Timisoara (D.R.D.P. Timisoara);

Caiet de Sarcini: documentul reprezentind anexa la Contractul de Servicii, intocmit de citre
Beneficiar, care include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau obiectivele
Serviciilor de supervizare, specificind, acolo unde este cazul, metodele §i resursele care
urmeazd si fie utilizate de catre Supervizor si/sau rezultatele ce trebuie realizate de catre
acesta;

Caz fortuit: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi previzut si nici
impiedicat de cétre cel care ar fi fost chemat s3 riispundi daci evenimentul nu s-ar fi produs;
Cerintele Beneficiarului aferente Contractului de Lucrari: cerinte, prescriptit,
caracteristici de naturd tehnicé ce permit fieciirui produs, serviciu sau lucrare, s fie descris,
In mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii necesitatii autoritatii
contractante;

Conditiile Contractului de lucrdri: inseamni prevederile Acordului Contractual,
prevederile contractuale generale si speciale ale Contractului de lucriri, stabilind clauzele
administrative, financiare, juridice si tehnice ce guverneazi Contractul de lucriri al cirui
obiect il reprezintd “Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km 540+248) peste
CF Arad-Bucuregti — (Executie lucrdri)”,

Conflict de interese: orice situatie In care membrii personalului autorititii contractante sau
ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneazi in numele autorititii contractante,
care sunt implicafi in desfisurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul
acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea ori
independenta lor in contextul procedurii de atribuire. Acest termen are semnificatia dati de
Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;
Consultant/Supervizor: ofertantul care a devenit parte in Contract pentru a desfasura
serviciile de supervizare in conformitate cu prezentul Contract de servicii si care, in cadrul
Contractului de executie lucriri ,,Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km
540+248) peste CF Arad-Bucuresti” este denumit Consultant/Supervizor;

Contract de achizitie publici: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici §i una ori mai
multe autoritdti contractante, care are ca obiect executia de lucrri, furnizarea de produse sau
prestarea de servicii;

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achizitie publici semnat si incheiat de
catre Parti, care are ca obiect prestarea de servicii, incluzind toate anexele la acesta si toate
documentele & incorporate in acesta, Impreuna cu orice Acte Aditionale.

Data de incepere a contractului: data la care Consultantul/Supervizorul incepe prestarea
serviciilor, ca urmare a emiterii Ordinului de incepere a contractului;

Data intrarii in vigoare: inseamni data la care prezentul Contract intra in vigoare conform
art. 4.2 din Contractul de Servicii;

Data semnirii Contractului: data semndrii de ciitre ambele pirti a Contractului de Servicii
de cétre ultima parte;

Denuntarea unilaterali a contractului de citre Beneficiar: reprezinti dreptul recunoscut
Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterald a Beneficiarului;
Despigubire Generald: suma, neprevazuti expres in Contractul de Servicii, care este
acordata de cétre instantele de drept comun din Roménia sau este conveniti de citre pirti ca
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si despagubire platibila parii prejudiciate in urma incilcirii Contractului de Servicii de citre
cealalta parte;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului, care, suplimentar fati de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de
atribuire, preia si atributiile unui alt expert care nu isi mai poate continua activitatea in cadrul
contractului de servicii;

Forta majora: conform art. 1351 alin. (2) din Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil,
absolut invincibil si inevitabil,

Garantia de Buni Executie: garantia constituiti de Consultant/Supervizor in scopul
asigurérii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativi si in perioada conveniti a
Contractului de Servicii;

Incetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in
conditiile art. 37 din Contractul de Servicii;

Legea aplicabili: Legea Romén3;

Luna: luna calendaristici;

Managerul de Proiect: persoana fizici sau juridicd responsabili cu monitorizarea
implementérii contractului in numele Autorititii Contractante/Beneficiarului;

Miisuri de remediere: acele masuri adoptate de autoritatea contractants, in urma primirii
unei contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptati in cadrul procedurii de atribuire;
Acest termen are semnificatia dati de Legea nr. 101/2016 privind remediile si ciile de atac
in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucriri §i concesiune de servicii, precum si pentru organizarea
si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Moneda nationali: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

Notificarea privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta perioadei de executie
a Lucrarilor: actul emis de ciitre Beneficiar dupé emiterea de citre Consultant/Supervizor
a Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor prin care se aduce la cunostinti
Consultantului/Supervizorului ci s-a finalizat in mod oficial perioada de supervizare a
Contractului de lucrari pentru activititile de executie propriu-zisi, moment de la care
Consultantul/Supervizorul poate sa isi demobilizeze personalul responsabil de aceste
activitdfi, urmand a incepe in mod oficial pentru Consultant/Supervizor activitatea de
supervizare a Perioadei de Garantie a Lucririlor.

Oferta: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesti vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publici. Oferta cuprinde propunerea
financiard, propunerea tehnics, precum si alte documente stabilite prin documentatia de
atribuire;

Operator economic: orice persoani fizici sau juridic3, de drept public ori de drept privat,
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care oferd in mod licit pe piatii prestarea de
servicii, inclusiv orice asociere temporard formati intre dousi ori mai multe dintre aceste
entitati;

Ordin administrativ/dispozitie administrativi; orice instructiune, modificare, comandi
sau dispozifie emisd de Managerul de Proiect citre Supervizor privind prestarea serviciilor
din cadrul Contractului sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii si conditiile
Contractului si/sau aproba/avizeazi anumite activitdti desfisurate tn cadrul Contractului de
servicii;

Ordin de Modificare: orice instructiune, modificare, comandi sau dispozitie emisi de
Managerul de Proiect citre Consultant/Supervizor prin care se modifica in mod nesubstantial
termenii si conditiile Contractului sau prin care se realizeazi modificirile nesubstantiale la
contractul de servicii.

Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezinti documentul emis de
Beneficiar prin care se solicita de citre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului
Consultantul/Supervizorului oricind pe parcursul deruldrii contractului de servicii in functie
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de necesitétile Beneficiarului, in functie de situatia existenti la un moment dat a prezentului
Contract de Servicii sau a Contractului ,,Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7
km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti — (Executie lucrdri)” sau in functie de progresul
fizic/stadiul fizic al Lucririlor, sau alte asemenea.
Ordinul de fncepere al Contractului: notificarea emisa de citre Beneficiar prin care
ingtiinteazd Consultant/Supervizor referitor la data la care acesta va incepe prestarea
serviciilor (Data de incepere a contractului);
Penalitate Contractualii: despagubirea stabilitd in Contractul de Servicii ca fiind platibila
de cétre una din pértile contractante citre cealaltd parte in caz de neindeplinire a obligatiilor
din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu intrziere fata de
termenele limité, astfel cum au fost stabilite intre parti;
Perioada de Prestare a serviciilor: intervalul de timp in care Consultantul/Supervizorul
presteazi serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile
preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majors,
incepénd cu Data de Incepere a Contractului si pani la aprobarea de catre Beneficiar a
Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.
Perioada de valabilitate a contractului: reprezinti intervalul de timp in care prezentul
contract opereaza valabil intre pérti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data
intrérii sale in vigoare si pand la epuizarea conventionali sau legali a oriciirui efect pe care
il produce;
Personalul Consultantului/Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-
cheie, expertii pe termen scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti
angajati sub alte forme de colaborare etc.), la care se poate adiuga si personalul
subcontractantilor, daci e cazul, insircinati cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de
acestea,
Pretul Contractului: Pretul serviciilor prestate, firi TVA, mentionat la Articolul 3 al
“Contractului de Servicii, ce va fi plitit de catre Beneficiar pentru indeplinirea integrald si
corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
Propunerea tehnicii: document al ofertei, elaborat de catre Ofertant, prin care acesta se
angajeaza ci va indeplini toate cerintele din Caietul de Sarcini stabilite de Beneficiar;
Propunerea financiari: document al ofertei prin care se furnizeazi informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, onorarii, alte conditii financiare si
comerciale corespunzitoare satisfacerii cerintelor solicitate de Beneficiar;
Rezilierea contractului: se infelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fard ca
aceasta sd aduci atingerea prestatiilor succesive care au fost ficute anterior rezilierii;
Reprezentantul autorizat al Autorititii Contractante: Managerul de Proiect sau alti
persoana fizici sau juridicd, desemnatd de citre Beneficiar ulterior semnarii Contractului si
ale cérei atributii vor fi stabilite de citre Beneficiar. In acest sens, Beneficiarul va notifica
Consultantul/Supervizorul cu privire la identitatea reprezentantului siu autorizat;
Servicii de supervizare: inseamna orice activititi ce vor fi desfisurate de citre
Consultant/Supervizor in baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activitatile care
necesitd exercitarea unui rol de consultanti sau managementul si supervizarea Proiectului;
Standard: o specificatie tehnici adoptati ca standard international, standard european sau
standard nafional de cétre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetati
sau continui, care nu este obligatorie;
Subcontractant: inseamni orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si
care executd §i/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale Contractului ori indeplineste
activitéti care fac parte din obiectul Contractului, rispunzénd in fata Contractantului pentru
organizarea i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
Termene Limiti: termenele se calculeaza conform urmitoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau
actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;
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b) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile
Incepe sé curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului;

¢) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni sau
ani Incepe si curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a zilei care reprezintd ziua din ultima luni sau an corespunzitoare zilei in care a
inceput si curgd termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care
se incheie termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput si curgd termenul,
termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;

d) dacé ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sirbatoare legals,
duminicd sau simbits, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmitoarei zile
lucratoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucritoare se aplici in mod corespunzétor
dispozitiile lit. a), b) si d), cu deosebirea ci zilele nelucritoare din cadrul termenului nu se
iau in considerare;

Tert sustindtor: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in
conformitate cu prevederile art. 182, art.183, art.184, art.185 alin. (2) din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art. 49
si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public#/acordului-cadru din
Legea  privind  achizitile publice nr. 98/2016, pune la  dispozitia
Consultantului/Supervizorului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in
acest Angajament ferm de sustinere, confirma faptul cd va garanta materializarea aspectelor
ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de sustinere si ci se obligd si asigure
indeplinirea completi si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directs,
in cazul in care Consultantul/Supervizorul intdmpind dificultiti pe parcursul derulirii
prezentului contract. Tertul sustindtor este chemat s indeplineasci el insusi obligatiile ce nu
pot fi indeplinite de citre Consultantul/Supervizorul ciruia i-a fost acordata sustinere. in
cazul in care Consultantul/Supervizorul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la
situatia  economicd i financiari invocand  sustinerea  unui/unor tert/terti,
Consultantul/Supervizorul si tertul/tertii sustinitor/sustinitori au obligatia de a raspunde in
mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publici. Rispunderea solidari a
terfului/terfilor sustindtor/ sustinitori se va angaja sub conditia neindeplinirii de citre
acesta/acestia a obligatiilor de sus{inere asumate prin Angajamentul ferm de sustinere.
Zi/zile: zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres ci sunt zile
lucritoare;

Zi/Zile lucritoare: zilele lucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea prezentului
Contract sunt toate zilele, altele decat sdmbaté si duminca, zile de sarbitoare legald si alte
zile In care, potrivit legii, nu se lucreazi;

Zi/Zile nelucratoare: sdmbita si duminica, zi de sarbatoare legald si alte zile in care, potrivit
legii, nu se lucreazi;

2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societitile si companiile, precum §i orice
organizatie avand personalitate juridica.

3. Pretul Contractului
3.1 Pretul Contractului este de ................. « lei, fara TVA, la care se adauga T.V.A. conform
prevederilor legale in vigoare.
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3.2 Beneficiarul convine sa pliteascd Consultantul/Supervizorului, pe 14ngi Pretul Contractului i
alte sume care ar putea deveni platibile conform prevederilor contractului, la termenele si potrivit
modalitatilor stipulate in contract.

3.3 (1) Pretul Contractului poate fi ajustat in baza prevederilor art. 221 alin. (1) litera a) din Legea
nr. 98/2016, cu modificérile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 164 alin. (1) -
(3) si alin. (5) - (8) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completirile ulterioare.

(2) Pretul Contractului va fi ajustat dupd 24 de luni de la Data de Incepere pentru componenta
"Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)".

Ajustarea de pret va fi efectuatd o singuré dati la fiecare 6 luni, Incepand dupi sfarsitul celor 24 luni
+ 6 luni contabilizate de la Data de Incepere si va acoperi cele 6 luni anterioare, dupd urmétoarea
formula de ajustare:

V=V0x KA

in care:

V- reprezintd ,,salariul brut/zi” actualizat;

VO -reprezintd ,,salariul brut/zi”, conform propunerii financiare;

KA -reprezinti coeficientul de actualizare care urmeazi si fie aplicat, rotunjit la maxim 4 zecimale

Coeficientul de actualizare KA se determina dupa cum urmeaza:

KA =S/So

S - reprezinta media celor 6 salarii medii brute in ramura ,,Constructii” in lunile de prestare,
publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica. Acesta se determina, dupa
cum urmeaza:

S= (S1+ S2 +83 +S4+S5+S6)/6 , unde:

S1, 82, 83, S4, S5, S6 - reprezintd salariul mediu brut in ramura , Constructii”, din lunile de
prestare, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica.

So - reprezintd salariul mediu brut in ramura , Constructii” corespunzator lunii semnarii
contractului, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statisticd.

(3) Serviciile prestate In primele 24 luni de la Data de Incepere al Contractului nu fac obiectul
actualizarii/ indexarii/ ajustarii preturilor.

(4) Sintagma « lund » din prezentul articol nu se referd la luna calendaristici (de ex : martie, aprilie,
etc.), ci la lund in sensul contorizirii perioadei contractuale ce curge de la Data de Incepere a
Contractului.

(5) Actualizarea situatiei de plata va fi emisd numai cind tofi indicii aferenti celor 12 luni sunt
publicati in versiunea finali.

(6) Modificarea formulei de ajustare sau a elementelor in baza cirora se aplici formula de ajustare
pe parcursul deruldrii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la
posibilitatea de ajustare a prefului contractului.

(7) Salariul lunar plitit este in functie de numarul de zile lucritoare, efectiv lucrate, de fiecare
membru al personalului de specialitate din prezentul contract.

(8) Sumele ce deriva din ajustare vor fi platite o data la 6 luni si plata se va face potrivit contractului
fara incheierea unui act aditional.

(9) S1 reprezintid indicele aferent lunii calendaristice in care incepe intervalul celor 6 luni
contractuale pentru care se aplicd ajustarea, iar S6 reprezinti indicele aferent lunii calendaristice
anterioare celei in care se incheie intervalul celor 6 luni contractuale pentru care se aplica ajustarea.

4. Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului .
4.1 Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului este de 72 de luni de la Data de Incepere
a Contractului.
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4.2 Data intrérii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucritoare de la Data semnirii
contractului, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie, in conditiile previzute la art. 33.

4.3 Ordinul de incepere a Contractului va fi transmis de citre Beneficiar dupi semnarea
Contractului de Servicii de cdtre ambele pirfi sub conditia constituirii de citre
Consultantul/Supervizorul a Garantiei de Bund Executie si incheierea politelor de asigurare in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

4.4 Data de Incepere a Contractului va fi specificata in continutul Ordinului de Incepere a
Contractului si nu poate depasi termenul de maxim 10 zile de la data emiterii de citre Beneficiar a
Ordinului de Incepere, perioadi in care Consultantul/ Supervizorul va face toate pregitirile necesare
pentru mobilizarea personalului si a echipamentelor necesare, conform prevederilor art. 19 si art 20.

4.5 n situatia neconstituirii Garantiei de buni executie asa cum a fost solicitati la art. 33, Contractul
de Servicii va fi considerat reziliat de drept, nemaifiind necesard nicio decizie a vreunei instante
judecatoresti si, de asemenea, Beneficiarul netrebuind si indeplineasca vreo altd formalitate de
notificare sau de alta naturd, prin care si aduci la cunostin3 Consultantului acest fapt. Rezilierea
de drept a contractului rezultd din simplul fapt al neindeplinirii de citre Supervizor a obligatiei
previzute in cadrul art 33. In aceste conditii Beneficiarul va executa Garantia de participare.

4.6 In situatia in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Antreprenorul finalizeazi
executia lucrdrilor aferente contractului de executie lucriri ,,Pasaj denivelat Dpe centura de ocolire
Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”, mai devreme de termenul prevazut in Caietul

de Sarcini, Consultantul/Supervizorul, dupi primirea solicitirii din partea Antreprenorului, are
obligatia de a demara procedura de organizare a Receptiei Lucririlor si de a elabora si emite
Certificatul de Receptie la Terminarea Lucririlor.

4.7 Activitatea de supervizare a executiei lucririlor incepe de la data de incepere a contractului
specificatd in Ordinul de Incepere a Contractului si se finalizeaza dupi aprobarea Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de citre Beneficiar a Notificirii prevazute la art. 4.9

din prezentul Contract.

4.8 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si se incheie la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucririlor, aceasta fiind
inclusa in activitatea previzuti la Articolul 4.7 din prezentul Contract.

4.9 Dupd emiterea de cétre Consultant/Supervizor a Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucririlor si aprobarea acestuia de ciitre Beneficiar, Beneficiarul are obligatia de a emite o
Notificare care atesta finalizarea activititii de supervizare aferenti perioadei de executie,
urmand a incepe Perioada de supervizare a Perioadei de Garantie a Lucririlor astfel delimitandu-se
clar momentul in care Contractul de servicii va intra in perioada de »Supervizare a Perioadei de
Notificare a  Defectiunilor/ Garantiei” (in care se poate propune demobilizarea
personalului/expertilor stabilit/i pentru activitatea de supervizare executie lucrari).

4.10 Perioada de ,,Supervizare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei” incepe de la
emiterea Notificdrii previzute la art. 4.9 din prezentul Contract si se iIncheie la emiterea
Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.

4.11 Activitatea de supervizare pentru perioada aferentii emiterii Certificatului de Receptie
Finald incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finald si se incheie la emiterea
Certificatului de Receptie Finala, activitatea Consultantului incheindu-se odati cu aprobarea de
catre Beneficiar a Raportului Final/Certificatului Final de Plati pentru serviciile prestate.

4.12 Contractul de servicii opereazi valabil intre pirti, pe toatdi perioada sa de valabilitate.

5. Documentele Contractului
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5.1 Consultantul/Supervizorul va realiza serviciile de supervizare in conditiile stabilite in prezentul
Contract, care include, in ordinea enumeririi, prezentul inscris impreuni cu orice Act Aditional si
urmitoarele anexe:

Anexa I: Caietul de Sarcini §i anexele acestuia, inclusiv, daci este cazul,
clarificérile/modificarile aduse pana la depunerea ofertelor;
Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea tehnici si Propunerea financiara, inclusiv

clarificirile/modificarile (care includ si rdspunsurile ofertantului) din
perioada de evaluare a ofertelor;

Anexa III: Acordul de Asociere (daca este cazul);

Anexa IV: Contractul - incheiat de Consultant/Supervizor cu subcontractantul/ii
nominalizat/i in ofert3;

Anexa V: Angajametul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),

Anexa VI: Formulare si/sau documentele de calificare si alte documente relevante
(inclusiv, Clarificari/Completiri din perioada de evaluare);

Anexa VII: Instrument de garantare emis In conditiile legii, pentru constituirea garantiei

de bund executie (aceasta anexa va deveni parte integranta din contract
ulterior semndrii acestuia, §i numai dupd constituirea ei);

6. Cesiunea

6.1 Cesiunea este conventia prin care Consultantul/Supervizorul transfera Contractul de Servicii sau
o parte a acestuia cétre o terta parte.

6.2 In prezentul contract de achizitie publici este permisd doar cesiunea creantelor niiscute din acest
contract, obligatiile ndscute rimanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si
asumate initial, cu exceptia cazurilor previzute la art. 6.3.

6.3 In cazul in care pérti din contract sunt indeplinite de citre subcontractanti, iar subcontractantii
propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Consultantul/Supervizorul va cesiona acestora
creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit
prevederilor contractului de subcontractare.

7. Subcontractarea

7.1 Consultantul/Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre Consultant/Supervizor si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, partea/pértile din contract care urmeaza a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care
se ridica partea/parfile respective, precum gi, daci este cazul, cesiunea de creanti si acordul
subcontractantilor privind optiunea realizirii plitilor direct citre acestia. Niciun contract de
subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Beneficiar.

7.2 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre Consultant/Supervizor in perioada de prestare
a serviciilor poate interveni in urméatoarele situatii:

a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofert3 si ale ciror activititi au fost indicate in oferti
ca fiind realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnirii contractului de achizitie publici in conditiile
In care serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fird a se indica initial
optiunea subcontractirii acestora.

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publici.

7.3 In situatiile previzute la art. 7.2, Consultantul/Supervizorul va prezenta contractele incheiate
intre Consultant/Supervizor si subcontractantii declarati ulterior, care si contini obligatoriu, cel
putin elementele mentionate la art. 7.1.

7.4 in situatiile prevazute la art. 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe
propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si a Propunerii
tehnice depuse de cétre Consultant/Supervizor la ofertd, aferenti activititii supuse subcontractirii.
7.5 Contractele mentionate la art. 7.3 si declaratiile mentionate la art. 7.4 vor fi prezentate cu cel
putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de citre noii subcontractanti.
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7.6 (1) In situatiile previizute la art. 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele
si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere prevazute la art.
164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si a
resurselor/capabilitétilor corespunzitoare pargilor de implicare in contractul de achizitie publica.
(2) In scopul efectudirii verificarii previzute la alin. (1), Consultantul/Supervizorul va transmite
Autorititii contractante o declaratiec pe proprie rdspundere a subcontractantului propus de
Consultant/Supervizor in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completérile ulterioare, precizind cid nu se afld in niciuna dintre situatiile ce atrag
respingerea/excluderea acestuia de cétre Autoritatea contractanta.

(3) In sensul art. 7.6 alin. (1), Autoritatea contractantii are obligatia de a verifica inexistenta unei
situatii de excludere previzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completirile ulterioare, in legdturd cu subcontractantii propusi.

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Consultant/Supervizor
in situatia in care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau
a luat cunostint3 in orice alt mod ca se afla in una din situatiile de excludere prevazute la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul in care este identificati o situatie de respingere a subcontractantului propus de
Consultant/Supervizor, Autoritatea contractanta va solicita Consultantului/Supervizorului si
inlocuiasca subcontractantul propus 1n legéturd cu care a rezultat, in urma verificérii, ci se afld in
aceastd situatie.

(6) Consultantul/Supervizorul va prezenta documente relevante care si dovedeascd forma de
inregistrare a subcontractantului propus si, dupé caz, de atestare ori apartenenti din punct de vedere
profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit subcontractantul propus.
(7) In cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de citre Consultant/Supervizor si detina
o autorizatie speciald sau sd fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile
in cauzd in statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
Consultantului/Supervizorului sa demonstreze ca subcontractantul detine o astfel de autorizatie sau
cé este membru al unei astfel de organizatii, iar Consultantul/Supervizorul are obligatia de a pune
la dispozitia Autoritatii contractante documente relevante in acest sens.

(8) Autoritatea contractantd are dreptul de a solicita Consultantului/Supervizorului sé transmita
informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu
privire la partea/pértile din contract pe care acestia urmeaza si o/le indeplineasci efectiv.

(9) in cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu rezultd
cd subcontractantul propus are capacitatea tehnici necesara pentru partea/partile din contract pe care
acesta urmeazi sé o/le indeplineasci efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge subcontractantul
propus.

7.7 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Consultant/Supervizor in perioada de
implementare a contractului se realizeazi numai cu acordul scris al Autorititii Contractante.

7.8 (1) In situatia previzuta la art. 7.2 lit. a), valoarea aferentd activititilor subcontractate va fi cel
mult egald cu valoarea declaraté in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

(2) in situatia prevazutd la art. 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de citre
subcontractantul initial si nici valoarea aferenti acestora.

7.9 In situatia previzuti la art. 7.2 lit. b), Consultantul/Supervizorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executirii contractului, cu condifia ca nominalizarea acestora si nu
reprezinte o modificare substantiala a contractului de achizitie publica.

7.10 Situatia prevazuti la art. 7.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald daci se indeplinesc
urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinfa aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul evaluirii
ofertelor;
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b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre Autoritatea
contractanta si Consultant/Supervizor;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizifie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeazi rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

7.11 In situatia prevazuti la art. 7.2 lit. ¢), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de cétre una din- parti, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a prelua
partea/pirtile din contract aferente activitifii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu
un nou subcontractant in conditiile art. 7.2 lit. a).

7.12 Consultantul/Supervizorul va rispunde pentru actele si faptele subcontractantilor sii si ale
experfilor, agentilor, salariatilor acestora, ca §i cum ar fi actele sau faptele
Consultantului/Supervizorului, ale expertilor, agentilor sau salariailor acestuia. Aprobarea de citre
Autoritatea Contractanta a subcontractirii oricarei parti a prezentului contract de achizitie publica
sau a angajdrii de cétre Consultant/Supervizor a unor subcontractanti pentru desfisurarea
activitatilor stabilite nu va exonera Consultantul/Supervizorul de niciuna dintre obligatiile sale
asumate prin Contractul de Servicii.

7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
executdrii contractului de achizitie publici se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea
prevederllor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointi al Beneficiarului.

7.14 In cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publica riméne in obligatia si sub
supravegherea Consultantului/Supervizorului si acesta va rdspunde fati de Beneficiar pentru
calitatea prestatiei subcontractantului, Consultantul/Supervizorul avand insi drept de regres
impotriva subcontractantului.

7.15 In cazul in care un subcontractant nu isi executd obligatiile asumate prin contractul de
subcontractare fatd de Consultant/Supervizor, Beneficiarul sau Managerul de Proiect poate/pot
solicita Consultantului/Supervizorului fie si inlocuiascd respectivul subcontractant cu un
subcontractant avéand calificdrile i experienta solicitate de Beneficiar fie si preia el insusi
executarea contractului.

7.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice incredinfare a activitatilor stabilite in cadrul
prezentului contract de cétre subcontractant cétre terfe parti, fird aprobarea prealabild in scris a
Beneficiarului va fi considerati o incilcare a contractului, situatie care indreptateste Beneficiarul la
aplicarea penalititii mentionata in "Lista de penalitdfi” de la art. 15 din prezentul contract.

7.17 In situatia in care este necesara inlocuirea unui subcontractant, Consultantul/Supervizorul are
obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii
declarati necéstigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.
7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de citre
Consultant/Supervizor potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica va
fi consideratd o incélcare a prezentului contract.

OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

8. Asigurarea informatiilor

8.1 Beneficiarul va facilita legétura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autorititi
locale etc.,

8.2 Beneficiarul va pune la dispozitia Consultantului/Supervizorului cu promptitudine orice
informatii si/sau copii ale documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea
contractului.

83 C.N.ALLR. S.A. va pune la dispozitie orice alte informatii relevante solicitate de citre
Consultant/Supervizor, atéta timp solicitarile sale se incadreaza in limite rezonabile si in mésura in
care aceste informatii se afld in posesia Beneficiarului.
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9. Asistenta cu privire la reglementirile locale
9.1 Consultantul/Supervizorul poate solicita sprijinul Autorititii Contractante pentru obtinerea de
informatii despre cutumele locale sau despre ordine si decizii locale ale CNAIR.

OBLIGATIILE CONSULTANTULUVSUPERVIZORULUI

10. Obligatii
10.1. Consultantul/Supervizorul va asigura servicii de Supervizare a executiei si garantiei lucrarilor
la standarde de inalta calitate, in calitatea sa de ,,Supervizor” conform prevederilor Conditiilor
contractului de executie lucrdri cét si Cerintelor Beneficiarului ce specifici destinatia si scopul
Lucrdrilor si/sau ale proiectului si/sau altor criterii tehnice ale acestora, atit pe durata executiei
lucririlor, c4t §i pe perioada de garantie a lucririlor, astfel incat Antreprenorul si finalizeze Lucririle
in perioada de executie lucriri, specificatd in Contractul de executie lucriiri, pentru obiectivul wPasaj
denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7 km 540+248) peste CF Arad — Bucuresti”.
10.2. (1) Domeniul serviciilor de consultanti este alcituit din urmatoarele componente principale:

— Activitifi de informare si analizi;

— Activitati aferente supervizarii obfinerii acordurilor si autorizatiilor necesare realizirii

proiectului;

— Activitéti de verificare, organizare si arhivare a documentatiei;

— Activitdti aferente supervizirii in perioada de executie a lucrarilor;

— Activitéti aferente supervizirii in perioada de garantie a lucrarilor;

— Activitdfi de inchidere a contractului de lucriri i finalizare contract de servicii;

— Activitati aferente revendicirilor;

— Activitdi in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucriri.
(2) Activititile se vor desfisura conform prevederilor Caietului de sarcini si a Conditiilor
contractului de executie lucriri, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca bazi contractuald
pentru implementarea lucrérilor de constructie ce fac obiectul acestei superviziri.
(3) in privinta contractului de lucriri si In fafa Antreprenorului, Consultantul va fi Supervizorul, in
sensul definit de Conditiile contractului de lucriri, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi
CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara, iar acesta isi poate delega parte a atributiilor sale citre
Consultant/Supervizor, conform Caietului de Sarcini.
(4) In cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Conditiilor Speciale ale
Contractului de lucrdri sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, in legaturd cu
contractul de lucréri, sarcini pe care Supervizorul trebuie sa le indeplinesci cu prioritate. Astfel,
Consultantul/Supervizorul va avea responsabilititile previizute atat in Contractul de executie, cit si
cele previzute in Contractul de servicii. Cu exceptia cazurilor expres previzute in Contractul de
lucrdri, Supervizorul nu va fi autorizat si-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
previzute in Contractul de executie. Consultantul/Supervizorul nu are nici o autoritate si
modifice Contractul de lucriri.
10.3. Activitati de informare si analizi
In vederea pregatirii corespunzatoare a managementului contractului de executie lucrari,
Consultantul /Supervizorul va analiza si se va informa in legaturi cu contractul de executie lucrri,
si prevederile legale in vigoare, iar in cazul in care va giisi neconcordante intre prevederile din
documentele contractului sau intre prevederile din documentele contractului si prevederile legale in
vigoare, va aduce aceste neconcordante in atentia CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara impreuna cu
propuneri de solutii de remediere.
10.4. Activitati aferente supervizarii obtinerii acordurilor si autorizatiilor necesare realizarii
proiectului
(1) Activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizirii proiectului va
fi indepliniti de Antreprenor in conformitate cu Conditiile contractului de lucriri.
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Consultantul/Supervizorul va superviza activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si
autorizatiilor necesare realizirii proiectului. Va verifica obtinerea la termen a acordurilor, avizelor
si autorizatiilor cu respectarea legislatiei in vigoare, fird inceperea de citre Antreprenor a lucririlor
de executie care sunt conditionate de acorduri sau autorizatii.
(2) Consultantul/Supervizorul va organiza cu Antreprenorul sedinte de lucru speciale, pentru a
clarifica din timp eventuale probleme si a se asigura ca Antreprenorul cunoaste foarte bine etapele
$i continutul documentelor necesare pentru obtinerea acordurilor / avizelor si autorizatiilor necesare
realizérii proiectului.
10.5. Activitdti aferente supravegherii eliberirii amplasamentului de vestigii arheologice si
munitii
(1) Echipa Consultantului/Supervizorului care va lucra in cadrul acestor activititi va trebui si se
asigure de minim urmitoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucriri si a specificatiilor din

Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru vestigii/munitii;
2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1.

(2) Consultantul/Supervizorul analizeazi §i dispune maésuri, da instructiuni in vederea respectirii
programului de executie.
10.6. Activititi aferente supravegherii mutirii/protejirii de utilitati
(1) Echipa Consultantului/Supervizorului, care va lucra in cadrul acestor activititi, va trebui si se
asigure de minim urmitoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucrdri si a specificatiilor din
Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabiliti pentru mutarea/protejarea de
utilitéti;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intérzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1;

(2) Consultantul/Supervizorul analizeazi §i dispune masuri, transmite instructiuni in vederea
respectdrii programului de executie.

10.7. Activitiiti aferente supervizirii pre-constructiei

(1) Consultantul/ Supervizorul are obligatia si emita toate clarificarile sau dispozitiile necesare
pentru documentele care fac parte din Contractul de Lucriri, in caz de ambiguitate sau discrepante
ale acestora.

(2) Consultantul/Supervizorul verifici detaliile de executie puse la dispozitie de citre Antreprenor,
le acordd viza ,,bun de execufie” si le transmite Antreprenorului pentru inceperea executiei
lucrarilor;

(3) Consultantul/Supervizorul se asigurd in permanentd ci detaliile de executie furnizate de
Antreprenor sunt suficiente pentru executia lucrérilor si se asigurd de elaborarea la timp a oricaror
investigatii sau studii necesare §i intocmirea oriciror desene suplimentare necesare finalizirii
executiei lucrérilor, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementirile tehnice in vigoare;
(4) Consultantul/Supervizorul verificd documentatia de proiectare intocmita de citre Beneficiar, in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini i cu obligatiile Consultantul/ Supervizorul
descrise in cadrul Contractului de lucrdri, precum si cu prevederile legale in vigoare;

(5) Consultantul/Supervizorul verifici elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante,
atunci cind modificirile aduse la proiectul tehnic de executie impun acest lucru, si se asigurd de
transmiterea acestuia partilor implicate;

(6) Consultantul/ Supervizorul se asigurd de faptul cd Antreprenorul are pregitite planurile de
actiune pentru implementarea prevederilor legislative cu privire la mediu si protectia mediului
prezentate in documentele contractului, Cerintele Beneficiarului;

(7) Consultantul/Supervizorul revizuieste si aprobd propunerile Antreprenorului pentru
managementul de trafic, atdt pentru accesul public, cit si pentru accesul muncitorilor
Antreprenorului;
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(8) Consultantul/Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ¢i Planul de
Management al Traficului, plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier
si traficul rutier existent, este elaborat si transmis citre toate Autorititile in domeniu, in vederea
aprobdrii sale inainte de inceperea lucrdrilor, conform normativelor CNAIR S.A. si a
reglementrilor In vigoare;

(9) Consultantul/Supervizorul verifica si aproba Planul de Asigurare a Calititii intocmit de citre
Antreprenor;

(10) Consultantul/Supervizorul verifici corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor
cadastrale si i va solicita Antreprenorului desfasurarea unei verificiri suplimentare, dupi caz si
refacerea reperelor constatate lipsa;

(11) Inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul lucrérilor, Consultantul/Supervizorul faciliteazi
comunicarea dintre Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizati si proprietarii de
utilitdti (apd, canalizare, telefon, electricitate, gaz), precum si comunicarea cu orice companii,
institutii sau autoritati implicate in realizarea proiectului;

(12) Consultantul/Supervizorul aprobé materialele si sursele de materiale pe care Antreprenorul isi
propune si le utilizeze in scopul executdrii lucrarilor;

(13) Consultantul/Supervizorul verificd realizarea de citre Antreprenor a suprapunerii tuturor
proiectelor de utilitdti peste Proiectul tehnic de executie si identificarea eventualelor conflicte sau
eventualele suprafefe de teren suplimentare afectate de executia lucrarilor de relocare/protectie a
utilitatilor;

(14) Consultantul/Supervizorul urmareste obtinerea de cétre Antreprenor, in numele Beneficiarului,
a oricéror avize, acorduri, autorizatii sau permise necesare constructiei;

(15) Consultantul/Supervizorul indeplineste orice alte sarcini care {i revin Supervizorului in
perioada de pre-constructie, potrivit prevederilor Contractului de lucriri;

(16) Consultantul/Supervizorul asistd Beneficiarul, in conformitate cu Conditiile contractului de
lucrdri, pentru orice alti situatie care nu este mentionati expres In Caietul de sarcini, dar care poate
apare n legitura cu realizarea proiectului.

10.8. Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei

(1) Consultantul/Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau documentelor,
inscrisurilor, datelor si inregistrarilor care urmeazi si i fie predate de citre Beneficiar si/sau
Antreprenor in legaturd cu Contractul de executie lucrari, astfel incét acestea si fie complete si
corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare,
numerotate §i denumite in consecintd, atit in format tipérit, cit si in format electronic (.pdf cét si in
format editabil, dupa caz), Insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora si fie
corespunzator.

(2) Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele
verificirii si evaludrii sale. Toate costurile cu aceste activititi vor fi incluse de citre Consultant in
cadrul Propunerii Financiare.

(3) Pe toata durata contractului, Consultantul/Supervizorul va asigura conversia digitald a
documentelor de pe suport hértie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale,
indexdnd/validand documentele pentru a permite regisirea rapida si cu eforturi minime a acestora
in format electronic prin intermediul metadatelor. Totodatd, Consultantul/Supervizorul va realiza
conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor,
recunoasterea optica a caracterelor tiparite i a scrisului de mané). Toate documentele vor fi stocate
intr-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizindu-se prin Internet pe toata durata
contractului.

(4) Dupid finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului,
Consultantul/Supervizorul va preda Beneficiarului pe format electronic (DVD) toate documentele
stocate pe centrul extern de date.

10.9. Administrarea si managementul Contractului de Lucriri

(1) Consultantul/Supervizorul va asigura, pe toati perioada de derulare a contractului de
supervizare, in conformitate cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management
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corespunzator al proiectului astfel incét si se asigure ci obiectivul este finalizat la timp, la valoarea
stabilitd prin acordul-contractual la contractul de executie lucriri si la un nivel superior de calitate
in conformitate cu parametrii de calitate ofertati, standardele, normativele si prevederile legale in
vigoare.

(2) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de managementul financiar al Contractului de lucriri
pe baza programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar, care trebuie
revizuite la intervale de timp specificate in contract si ori de cate ori considera necesar;
Consultantul/ Supervizorul pregateste situatia platilor etapizate/lunare, precum si previziuni ale
platilor viitoare de efectuat.

(3) Consultantul/Supervizorul va furniza estimari ale fluxului de numerar in fiecare luni, in primele
5 zile ale fiecarei luni. Aceste estimiri vor fi defalcate, cel putin, pe categoriile principale de
cheltuieli si pe luni. Consultantul/ Supervizorul va ciidea de acord cu D.R.D.P. Timisoara— Serviciul
Investitii din cadrul CNAIR SA — D.R.D.P. Timisoara asupra unui format standard de estimari ale
fluxului de numerar (pe hértie si in format electronic).

(4) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanenti a programului de lucru
al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar in stricti concordanti cu acesta. In cazul
In care se vor inregistra intérzieri fatd de programul de lucru stabilit, Consultantul/ Supervizorul
solicitd cu promptitudine Antreprenorului si intreprindd actiuni imediate de remediere pentru
recuperarea intrzierilor inregistrate, informand totodata si Beneficiarul in acest sens si propunénd
misurile de corectie care se impun.

(5) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanenti a indeplinirii de cétre
Antreprenor a obligatiilor ce 1i revin conform Contractului de lucriiri.

(6) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie], a unui program completat si/sau corectat si a
unui raport justificativ care si descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate
in vederea stimuldrii evolutiei lucrérilor pentru incadrarea in Durata de Executie, in situatia in care:

(a) evolutia lucririlor este nesatisfécétoare pentru respectarea Duratei de Executie,

si/sau

(b) evolutia lucrérilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie
valabil potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele
mentionate in Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
(7) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de informarea imediatd a Beneficiarului asupra
oricdror abateri de la programul de lucru planificat;
(8) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de comparatia (documentat) lunari a progresului
fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcin, obligatie sau activitate a Antreprenorului;
(9) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de efectuarea de misuritori zilnice si mentinerea de
evidente privind locatia, conditiile, resursele alocate si cantititile de lucriiri puse in operi de citre
Antreprenor;
(10) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de inspectarea lucririlor pentru verificarea calititii
lucrérilor in conformitate cu documentatia de proiectare, Cerintele Beneficiarului si legislatia in
vigoare;
(11) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de solicitarea si verificarea testelor suplimentare
pentru materiale §i lucrdiri finalizate i solicitarea Inlaturiirii lucririlor / materialelor
necorespunzitoare;
(12) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de controlul incorporirii materialelor aprobate in
lucréri;
(13) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de pastrarea in permanenti a unei evidente exacte
legate de materialele aprovizionate in Santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea
acestora in lucriri;
(14) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de examinarea, misurarea si testarea Lucririlor
care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii, Inainte de plasarea / executarea peste
aceste lucrdri a altor lucréri, incheierea de procese verbale de lucriri ascunse;
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(15) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de inregistrarea zilnicd a evenimentelor de la locul
de desfasurare a lucrérilor intr-un Jurnal al Santierului, care va cuprinde si instructiuni citre
Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar putea ajuta mai tirziu la solutionarea revendicarilor
si/sau disputelor care ar putea sé apara in legitura cu executia lucririlor. Este obligatorie mentinerea
unor registre cu Inregistréri zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special cele referitoare
la asigurarea de echipamente, materiale, personal si activitatea din santier;

(16) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evidenta informatiilor legate de vreme/ conditii
climatice, defectiuni ale echipamentelor si orice alti factori comuni sau speciali care afecteazi
desfasurarea lucrarilor;

(17) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evidenta subantreprenorilor care au executat,
pentru fiecare situatie de lucriri in parte; Totodati, Consultantul tine evidenta
prestatorilor/furnizorilor de servicii propusi de cétre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Legii 76/2014.

(18) Consultantul/ Supervizorul stabileste impreuni cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele
Interimare de Plata si pentru Certificatul Final de Plats, precum si tipul documentelor justificative
si le comunicd Antreprenorului;

(19) Consultantul/Supervizorul este responsabil de emiterea Certificatelor de Plati in baza
Situatiilor de Lucréri inaintate de cétre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar
impreuna cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si
cu prevederile legale aplicabile.

(20) Consultantul/ Supervizorul asista reprezentantii CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara in procesul
de certificare a platilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor cerute de
acestia in timpul inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitirii acestora;

(21) In situatia in care organele de control abilitate constati ci au fost plétite Antreprenorului sume
declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunicid Consultantului/Supervizorului acest
fapt. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a include in cadrul urmitorului Certificat de Platad
diferenta datoratd Beneficiarului de cétre Antreprenor ludndu-se in considerare toate sumele plitite
anterior de catre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptait.

(22) Consultantul/Supervizorul este responsabil de verificarea §i aprobarea / respingerea
Rapoartelor de progres ale Antreprenorului

(23) Consultantul/Supervizorul este responsabil de Elaborarea Rapoartelor Consultantului/
Supervizorului,

(24) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evaluarea tehnici si financiara a oricaror solutii
tehnice noi propuse de citre Antreprenor fatd de Oferta sa Tehnici;

(25) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de pregitirea tuturor modificirilor propuse/
necesare, conform Clauzei 37 [Modificdri] din Conditiile contractului de lucrari, dupa cum si daca
acest lucru este cerut de evenimente, in special in situatia in care Antreprenorul invoca aparitia unor
circumstante imprevizibile, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a reglementérilor
aplicabile si elaborarea de Rapoarte speciale citre Beneficiar pentru fiecare modificare
propusd/necesard conform Clauzei 37 [Modificdri | din Conditiile contractului de lucrari. Aceste
rapoarte vor include punctul de vedere al Consultantului/ Supervizorului, documentatia necesara
conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, precum si justificarea din punct de vedere
tehnic a modificérii, analiza detaliatd a impactului financiar, corespondenta relevanta si avizul
Consiliului Tehnico-Economic al CNAIR SA, atunci cand este cazul, etc.

(26) Consultantul/ Supervizorul trebuie si solicite aprobarea prealabild a Beneficiarului pentru toate
modificérile conform Conditiilor contractului de lucrdri. Modificarile se vor realiza prin Ordin
Administrativ de Modificare, numai sub conditia obtinerii aprobérii Beneficiarului. Consultantul/
Supervizorul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei Modificari in
categoria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare diverse si neprevazute (daci
acestea au fost previzute) in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 83/2016 si a metodologiei de
utilizare. Odaté aprobati o astfel de modificare, aceasta trebuie si poarte semnitura tuturor partilor
implicate (Beneficiar, Consultantul/ Supervizorul, Antreprenor).
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(27) Consultantul/ Supetvizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este
indreptitit la o plata potrivit prevederilor unei clauze din Conditiile sau in legituri cu Contractul de
Lucrdri sau la o prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrarilor. Notificarea va prezenta detaliile
necesare §i va fi transmisi de indatd ce Consultantul/ Supervizorul are cunostinti despre eveniment
sau contextul care a generat indreptatirea Beneficiarului la costuri si / sau prelungirea Perioadei de
Garantie a Lucririlor. Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garantie a Lucririlor va fi
transmis3 inainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie si specifice Clauza sau
altd motivatie a revendicarii si trebuie s3 includa o justificare a sumei si/sau prelungirii la care
Beneficiarul se considera indreptatit potrivit prevederilor Contractului de Lucrari.

(28) Consultantul/ Supervizorul isi va desfésura intreaga activitate in sensul evitiirii oriciror motive
de revendicare ce ar putea apdrea intre Beneficiar i Antreprenor.

(29) Consultantul/Supervizorul propune data si locatia pentru intilnirile lunare de management cu
Antreprenorul §i, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfisurarea acestora. Consultantul/
Supervizorul pregiteste agenda acestor intalniri, face aranjamentele necesare, intocmeste minuta
intalnirii, la finalizarea fiecirei sedinte §i asigurd distribuirea acesteia ciitre toti participantii si
incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

(30) Consultantul/ Supervizorul va elabora si transmite cétre Beneficiar Rapoarte speciale complete
si confidentiale cuprinzind detalii §i comentarii legate de revendicdrile si instiintirile de revendicari
inaintate de citre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile si
recomanddri pentru solutionarea corespunzitoare a revendicirilor in scopul apirarii intereselor
Beneficiarului.

(31) O atentie deosebita trebuie acordata de catre Consultant/ Supervizor procedurilor de notificare,
analizare si solutionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucriri,
cu accent deosebit pe momentul notificérii revendicérii, conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucriri.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucriri rezulti
ca in cazul ingtiintérilor de revendicari inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei care i da dreptul la revendicare, totusi Consultantul/Supervizorul va
analiza revendicarea §i in ceea ce priveste meritul acesteia i o va trata in Rapoartele sale
confidentiale pe care le va inainta Beneficiarului, tindnd seama de urmitoarele aspecte:

a) Atunci cind Consultantul/ Supervizorul considers cd prevederile referitoare la Instiintarea ce
trebuie naintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
ajuns la aceastd concluzie, analizind, pe cét posibil, toate evenimentele sau circumstantele de
care Antreprenorul a luat cunostintd sau ar fi putut si ia cunostin{3 si care ar fi generat acea
revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele si nu fi ap#rut decit
dupd un anumit interval in care s-au Intreprins anumite investigatii din partea
Antreprenorului), si va tine seama, In analiza pe care o va trimite Beneficiarului, si de
urmétoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, lisind la o parte procedura descrisi in Clauza 69a,
determinant pentru a servi drept bazi a unei indreptitiri a Antreprenorului la timp si/sau
costuri si profit?

(ii) Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicdrii o actiune sau inactiune a
Beneficiarului sau a Consultantului/ Supervizorului?

(iii) Au suferit Beneficiarul sau Consultantul/ Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a misura efectele evenimentului din cauza
momentului intérziat al inaintérii instiintarii?

(iv) Avand in vedere momentul intirziat al Instiintirii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare ci acesta a avut intentia de a obfine un beneficiu fati de cazul
in care instiintarea ar fi fost inaintatd in cele 30 de zile previzute in Clauza 69a din
Conditiile contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legiturd cu aceasti problems,
altfel decat printr-o ingtiintare formala?

Contract de servicii de supervizare pentru executie lucrari la
wPasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”
Pagina 16 din 57



(vi) Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, si se respingd o
revendicare, fird a lua in considerare toate aspectele?

b) In privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de citre instanta de judecata, ci
ingtiinfarea nu trebuie neaparat inaintatd formal. Dacd problema este ridicati in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte probabil
ca aceasta s fie considerati ca o Instiintare adecvati.

c) Imediat dupa primirea revendicarii i inainte de solutionarea ei, Consultantul/ Supervizorul
trebuie si notifice Beneficiarul, prezentdnd propuneri de actiuni si rispunzand la urmitoarele
intrebéri:

(1) revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa instiintarii;

(ii) revendicarea poate fi respinsa in mod rezonabil din lipsa unei instiintsiri adecvate, insa
Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreuni cu Consultantul/Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregitit pentru cazul in care revendicarea va fi considerati
ulterior ca fiind valabild (din punct de vedere procedural sau altfel); san

(iii) revendicarea trebuie solutionatd datoritid oriciiror alte motive (inclusiv datoriti naturii
evenimentelor sau circumstantelor care au dus la Inaintarea sa).

(32) Consultantul/ Supervizorul propune data si locatia pentru intilnirile lunare de management cu
Antreprenorul si, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfisurarea acestora. Consultantul/
Supervizorul pregiteste agenda acestor intilniri, face aranjamentele necesare, intocmeste minuta
intalnirii, la finalizarea fiecdrei sedinte si asigura distribuirea acesteia citre toti participantii si
incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

(33) Ori de céte ori va fi necesar, pe langa informatiile cuprinse in Rapoartele lunare, Consultantul/
Supervizorul va transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in formatul si
pentru perioada cerutd de Beneficiar;

(34) Consultantul/ Supervizorul va transmite, la cererea expresi a Beneficiarului, ori de céte ori
acesta considerd necesar, in termenul solicitat de acesta si in formatul si pentru perioada ceruti de
acesta, orice date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date
si/sau inregistréri justificative, care sunt compilate ori elaborate de ciitre Consultant sau elaborate si
transmise de cétre Antreprenor Consultantului, in cadrul proiectului;

(35) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de efectuarea Activititilor necesare indeplinirii
Cerintelor de vizibilitate ale Uniunii Europene referitoare la proiectele finantate din fonduri ale
Comisiei Europene, inclusiv vizitarea primariilor si a municipalititilor din vecinitatea proiectului
impreuna cu reprezentantii Beneficiarului, MT/DGOIT si MFE, pentru a explica obiectivul si
rezultatul proiectului finantat de UE. Transmiterea trimestriald citre autoritifile locale, prin
intermediul CNAIR SA —D.R.D.P. Timisoara, a unui raport in care este prezentat stadiul proiectului
si eventualele dificultdti intAmpinate pentru care acestia pot s acorde sprijin;

(36) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de sprijinirea Beneficiarului in solicitarea
participdrii Autoritétilor Locale la Receptia la Terminarea Lucririlor;

(37) Formatele rapoartelor, certificatelor i a celorlalte documente mentionate mai sus vor fi propuse
de cétre Consultant/ Supervizor si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de inceperea
activitétii supervizate la care se referd aceste documente. Documentele ce vor fi considerate necesare
pentru buna desfiisurare a proiectului si pentru o cit mai rapidi incepere a serviciilor vor fi puse la
dispozitia Consultantului de catre Beneficiar, respectiv Antreprenor, dupi caz.

(38) in conditiile in care Consultantul/ Supervizorul considerd ci a survenit o situatie de urgenti
care pune in pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucririlor sau a proprietitilor
Invecinate, acesta poate, fird a-1 exonera pe Antreprenor de rispunderea si obligatiile asumate prin
Contract, sa fi solicite acestuia executarea oricaror lucrari sau actiuni considerate necesare in opinia
Consultantului/ Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Consultantul/
Supervizorul va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferentd acestor instructiuni si va
instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.

(39) Consultantul/Supervizorul va indeplini orice alte sarcini ce i revin in calitate de Consultant/
Supervizor conform prevederilor contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.
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(40) Consultantul/Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala
a platilor de efectuat prin contract nu depiseste Preful Contractului. In cazul in care Preful
Contractului este posibil a fi depasit prin plitile ce se estimeazd a fi necesare,
Consultantul/Supervizorul va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si
recomanda metode de incadrare a sumelor totale de plati in Pretul Contractului.

10.10. Activititile Consultantului/ Supervizorului asa cum rezulti acestea din prevederile
Contractului de lucriri: revizuirea si acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor si
echipamentelor, a metodei de constructic si a materialelor (controlul duratei, calitatii,
cantititii si costului lucrarilor), ete.

Consultantul/Supervizorul este responsabil pentru analizarea, revizuirea si aprobarea urmétoarelor
propuneri ale Antreprenorului, fard a fi limitat la acestea:

1. Mobilizarea Antreprenorului pe santier;

2. Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Roménia de cétre Antreprenor, in
scopul executérii lucrérilor;

3. Aprobarea Subantreprenorilor propusi de citre Antreprenor;

4. Aprobarea Prestatorilor de servicii / Furnizorilor propusi de catre Antreprenor;

5. Planul de Management al Traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul in

santier si traficul rutier public, daca si unde ¢ cazul;

Managementul traficului aferent echipamentului/personalulului Antreprenorului pe santier;
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza gi confirma/respinge programul de executie
de bazi si cel actualizat cat si actualizdrile siptiméanale emise de ciitre Antreprenor in baza
clauzei 17 din cadrul Contractului de Lucrari, intr-un termen cit mai scurt, dar fird a depasi
perioada de timp mentionatd in Contractul de Lucrari.

8. Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucririlor in
conformitate cu prevederile Conditiilor contractului de lucriri, si findnd cont de legislatia in
vigoare si de Directiva Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992 privind cerintele minime de
securitate si sdnétate care se aplici pe santierele temporare sau mobile;

9. Programul de lucréri bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intr-un
format concis, prezentand, de exemplu, stationarea in abscisd si durata in zile pentru fiecare
articol de lucrari major (terasamente, santuri, acostamente, pregétirca fundatiei, stratul de
fundatie, strat de baza, strat de legétura, strat de uzuri, instalarea/construirea podetelor, lucrari
la poduri/pasaje, etc.). Sectiunea de drum a proiectului este de preferat s fie divizata in sub-
sectiuni de lungime convenabild si cu caracteristici similare, iar programul de lucrari va fi
transpus intr-un grafic, care s identifice clar fiecare sectiune. Consultantul/ Supervizorul nu va
aproba un program de lucréri care nu este pregétit astfel. Programul de lucriri va fi actualizat
lunar. Programul de lucriri care va fi inaintat de citre Antreprenor va indica drumul critic pentru
finalizarea la timp a lucrdrilor §i va prezenta informatii complete si detaliate cu privire la
resursele alocate pentru realizarea acestuia, precum si cu privire la orice perioade necesare
pentru obtinerea aprobérilor sau instructiunilor necesare indeplinirii programului;

10. Planul de Asigurare a Calitatii;

11. Liste de Cantitifi, misurétori si calcule ale Antreprenorului;

12. Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului, inclusiv Schema pentru transportul
de paméant aferent terasamentelor;

13. Proceduri pentru construirea lucrérilor de drenaj;

14. Orginea si calitatea materialelor;

15. Tehnici de executie pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;

16. Pichetarea lucririlor;

17. Programul de betonare;

18. Programul de asternere a asfaltului;

19. Stabilirea documentelor de management al contractului;

20. Compararea productivititii obtinute fati de cea prezentata in oferta si identificarea impreuni cu
Antreprenorul a remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile intarzieri;

N o
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21. Orice alte activititi legate de aprobarea si revizuirea metodelor de lucru §i a metodelor de

management;
22. Asigurarea realizirii Auditului de Sigurantd Rutierd in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare;

23. Documentele pentru exproprieri suplimentare, elaborate de citre Antreprenor;

24. Orice alte responsabilitati ce ii revin conform prevederilor Contractului de supervizare,
Conditiilor contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.11 Activitiiti de supervizare a lucririlor - Supervizor

(1) Consultantul/Supervizorul va dovedi diligentd in protejarea intereselor Beneficiarului si va

asigura supervizarea si controlul costurilor, calititii/cantittii lucrarilor pentru evitarea aparitiei

neregulilor/neconformitétilor in constructie pe parcursul executiei Lucririlor.

(2) Consultantul/Supervizorul va avea atributiile urmitoare in legitura cu Contractul de lucrari, care

nu sunt limitativ enuntate:

a) Consultantul/ Supervizorul se va asigura, cu exceptia cazurilor in care se fac preciziri de alta

naturd, ca toate materialele, utilajele, executia, respecti:

¢ Cerintele Beneficiarului din contractul de executie;

¢ Certificatul de Urbanism impreuna cu toate avizele si acordurile, autorizatia de contruire
puse la dispozitie prin Documentatia de Atribuire;

o Standardele, normele si codurile romane in vigoare precum si normele striine si europene;

b) Maisurarea lucririlor executate in conformitate cu prevederile Contractului de lucriri;

¢) Aprobarea materialelor folosite de citre Antreprenor la constructia lucririi;

d) Inspectarea lucrarilor pentru verificarea calittii lucririlor in conformitate cu Documentatia
de proiectare, specificatiile tehnice si legislatia in vigoare;

€) Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si
ordonarea inlaturdrii lucrérilor/materialelor necorespunzatoare;

f) Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucriri;

g) Pastrarea in permanenti a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe santier,
conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

h) Examinarea, mésurarea si testarea lucrarilor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse
vederii, inainte de plasarea/executarea peste aceste lucriri a altor lucriri si incheierea de
procese verbale de lucriri ascunse;

i) Verificarea faptului cd Planul de Asigurare a Calitétii este implementat in conformitate cu
specificatiile. In special, Consultantul/ Supervizorul va verifica ci toate testele de laborator
descrise in functie de tip si frecventd sunt desfisurate in laboratorul Antreprenorului.
Consultantul/Supervizorul insusi este cel care verifici calitatea acestor teste, efectuand teste
separate pentru a verifica concluziile Antreprenorului;

(3) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarul, in cel mai scurt timp posibil,
in cazul in care constati existenta unor neconformititi majore ale lucrarilor;

(4) Consultantul/ Supervizorul are obligatia inregistriirii evenimentelor zilnice, a lucririlor din
santier i a cantitétilor de lucrari si a Activititilor Antreprenorului ce urmeazi a fi plitite (ca urmare
a masurétorilor geometrice si testelor de calitate efectuate);

(5) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu calcularea daunelor si a penalititilor, cand este
cazul;

(6) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu verificarea aplicirii Planului de management al
protectiei mediului de citre Antreprenor pe perioada executiirii lucrarilor si in perioada de garantie;
(7) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu stabilirea formatului si a continutului unui sistem
de Rapoarte lunare de progres ale Antreprenorului citre Consultant/Supervizor si ale acestuia citre
Beneficiar. Beneficiarul poate solicita Consultantului/ Supervizorului si trimit astfel de rapoarte
mai frecvent, dacd se considera a fi necesar, in anumite perioade de timp sau intocmirea si trimiterea
de Rapoarte speciale;

(8) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu asistarea Beneficiarului pentru organizarea
Receptiei lucrédrilor si trimiterea tuturor documentelor de supervizare Comisiei de receptie a
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lucrérilor, precum si inaintarea de Rapoarte speciale §i recomandéri cu privire la indeplinirea
conditiilor de efectuare a receptiei;

(9) Consultantul/ Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitérii oriciror motive
de revendicare ce ar putea apérea intre Beneficiar si Antreprenor;

(10) Sprijinirea Beneficiarului in pregitirea, elaborarea si fundamentarea revendicarilor
Beneficiarului, in conformitate cu Clauza 69b din Conditiile contractului de lucriri. in cazul
infatisérilor 1n fata Arbitrului (Arbitrilor), Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a colabora cu
Beneficiarul in pregitirea ,, Expunerii de caz” sau Rdspunsului la ,, Expunerea de caz”, precum $i
alte documente ce se vor dovedi necesare in legéturd cu sustinerea cazului/pozitiei Beneficiarului.
La solicitarea Beneficiarului, Consultantul/ Supervizorul il va asista si reprezenta pe Beneficiar pe
parcursul infatisarilor in fata Arbitrului (Arbitrilor);

(11) Consultantul/ Supervizorul trebuie s asiste Beneficiarul in indeplinirea activitétilor legate de
obligatiile contractuale privind Arbitrajele si va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un
prezentator al cazului Beneficiarului la audieri, in numele Beneficiarului;

(12) Consultantul/ Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputé care
necesitd interventia din partea Beneficiarului i va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricérei
probleme/dispute in cadrul contractului; ,

(13) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu supervizarea Antreprenorului in legéturd cu
toate problemele legate de siguranta lucrdrilor si probleme referitoare la acestea, conform
prevederilor legislatiei in vigoare si ale Directivei Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992,
privind implementarea cerinfelor minime de siguranta si sdnétate pe santierele fixe sau mobile;
(14) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu verificarea si corectarea, daci este cazul, a
,,desenelor conforme cu executia”,

(15) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu informarea prompta a Beneficiarului in legéaturé
cu orice problemad care poate aparea in legatura cu Contractul de lucréri si elaborarea recomandaérilor
referitoare la solutii posibile;

(16) in eventualitatea in care, lucrarile nu se desfisoara conform planificarii si se acumuleazi
intarzieri importante, Consultantul/ Supervizorul este dator si notifice Antreprenorul si sé informeze
Beneficiarul in termen de 3 zile, propunénd si masuri pentru a corecta o lucrérilor. Consultantul/
Supervizorul va cere, in timp ce va anunta Antreprenorul in legéitura cu situatia nesatisfacétoare, sa
se ia masurile necesare pentru a recupera intarzierile si pentru a se incadra in Programul de lucréri
aprobat;

(17) In cazul in care, Programul lucririlor executate de citre Antreprenor va fi asigurat in 2
schimburi, Consultantul/ Supervizorul fsi va dimensiona/adapta numarul expertilor din categoria
“personal non-cheie schimbul 2” pentru 2 echipe care vor lucra, de asemenea, in 2 schimburi, astfel
incat s supervizeze lucririle mai mult de 8 ore pe zi §i chiar §i pe parcursul zilelor normale de
odihnj;

(18) Consultantul/Supervizorul va participa la toate intdlnirile cu reprezentantii Inspectoratului de
Stat pentru Constructii organizate de cétre Antreprenor in teren. Astfel de Intélniri sunt organizate
pentru inspectarea lucririlor executate conform Programului de Faze determinante ale constructiei,
care vor fi definite in Proiectul Tehnic de Executie, in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995
din Romania referitoare la calitatea lucrarilor de constructie;

(19) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii si
de a face demersurile necesare pentru suspendarea lucririlor in cazul in care modul de lucru al
Antreprenorului gi/sau calitatea lucrérilor pot conduce la erori grave de proiectare/constructie;

(20) ,,a) In temeiul prevederilor art. I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consultantul raspunde de indeplinirea urmatoarelor obligatii principale referitoare la calitatea
constructiilor, obligatii care se completeaza cu clauzele generale si speciale din contract:

- Sesizarea CNAIR SA — DRDP Timisoara in cazul unor neconformitati si neconcordante

constatate in proiecte si in executie;
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- Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate,
certificat;

- Receptia proiectelor conform temeiului de proiectare si a cerintelor de calitate;

- Participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;

- Intocmirea de rapoarte zilnice catre CNAIR SA — DRDP Timisoara in perioada de executie;

- Intocmirea de rapoarte trimestriale catre CNAIR SA — DRDP Timisoara in perioada de garantie;

- Respectarea termenelor contractuale de executie in solidar cu executantii.

b) Consultantul sau supervizorul raspunde solidar cu dirigintele de santier, conform
atributiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati prin contract.

¢) In temeiul prevederilor art.I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii , cu modificarile si completarile ulterioare,
consultantul sau supervizorul, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila profesionala
la societati de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe durata
implementarii contractului de consultanta/supervizare.”

(21) Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Consultant/Supervizor conform prevederilor
Contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.11. Activitiiti post-constructie

Consultantul/Supervizorul va avea atributiile urmétoare in legatura cu Contractul de lucréri, care nu
sunt limitativ enuntate:

a) Dupa finalizarea lucrérilor si dupd primirea notificarii din partea Antreprenorului conform
Clauzei 60 [Receptia la terminarea lucrdrilor] din Conditiile contractului de lucréri,
Consultantul/ Supervizorul va asista Beneficiarul in procedura de organizare a Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si va elabora Raportul la Terminarea Lucrérilor. Inainte de aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Consultantul isi va asuma toate atributiile specifice
Consultantul/ Supervizorul conform Conditiilor contractului de lucriiri si va proceda la
finalizarea tuturor modificarilor conform Clauzei 37 [Modificdri] din Conditiile contractului
de lucrari;

b) Elaborarea si transmiterca citre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrdrilor privind
modul de executie a lucrdrilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea
proiectului, prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucririlor si a
prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrarile nefinalizate, neconformititi, etc. Supervizorul va face
recomandari cu privire la efectuarea receptiei, in urma analizérii fndeplinirii conditiilor necesare
efectuiirii acesteia conform legii;

¢) Asigurarea Impreund cu Antreprenorul a elaborarii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei In vigoare,.
Cartea Constructiei va fi predati Beneficiarului de citre Consultant; Informarea in scris a
Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea convocdrii
Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrérilor, conform legislaiei in vigoare;

d) Emiterea Raportului de Terminare a Lucrarilor conform Conditiilor contractului de lucréri;

e) Participa la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, daca este cazul, si actualizeaza
obligatoriu devizul general al obiectivului in coforomitate cu Contractul si Legislatia in vigoare.

f) Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrari si legislatiei in vigoare.

10.12. Activititi aferente supervizirii in perioada de garantie a lucrarilor

(1) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie
a lucrarilor, timp de 60 de luni (perioada de garanfie a lucrdrilor poate fi extinsa cu conditia
respectdrii prevederilor subclauzei 69b [Revendicdrile Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de
Garantie pentru Lucrdri). Aceste servicii vor fi prestate panad la emiterea Procesului-Verbal de
Receptie Finala (potrivit prevederilor Clauzei 62 [Recepfia F inala) din Conditiile contractului de
lucrari).

10.13. Activitiiti aferente emiterii Certificatului final de Plata
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(1) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura pregatirea masuritorilor finale si Emiterea
Certificatului final de Plati, conform Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucriri in baza
Situatiei finala de Lucrari inaintata de catre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar,
impreuni cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si
cu prevederile legale aplicabile.

2) In situatia rezilierii Contractului de lucriri fie de citre Beneficiar, fie de citre Antreprenor,
Consultantul/Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile relevante din Conditiile
contractului de lucréri si va determina valoarea lucrarilor executate si va emite Certificatul de Plati
la Rezilierea Contractului, precum si orice alte sarcini i revin.

(3) Consultantul/Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce ii revin in calitate de
consultant/supervizor conform Conditiilor contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.

10.14. Activitati de supervizare a lucririlor aflate in garantie

(1) Dupa finalizarea lucrérilor, Consultantul/Supervizorul inspecteazi periodic lucrarile si emite
Rapoarte Interimare pe Perioada de Garantie a Lucrarilor. De asemenea, Consultantul/Supervizorul
trebuie si péstreze fisele de prezentd ale personalului in permanenti pe parcursul implementirii
contractului §i sd le tind pe o perioadd de sapte ani dupid incheierea contractului, deoarece
Beneficiarul are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice moment in timpul si
dupi furnizarea serviciilor.

(2) Consultantul/Supervizorul are urmétoarele responsabilititi in legiturid cu Contractul de lucriri,
care nu sunt limitativ enuntate:

a) Inspectarea lucrarilor in timpul perioadei de garantie a lucririlor si dispunerea oricaror lucriri
de remediere de citre Antreprenor;

b) Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul perioadei de garantie a
lucrarilor;

¢) Rezolvarea revendicérilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor rimase
nesolutionate In timpul implementarii contractului;

d) Emiterea eventualelor Certificate de Platd in baza Situatiilor de Lucriri inaintate de citre
Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar impreund cu toate documentele
justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrdri si cu prevederile legale
aplicabile;

e) Intocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garantie a lucrarilor, conform prevederilor
Cap. 8 Rapoarte si referate din Caietul de sarcini;

f) Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in
vederea convocirii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in vigoare, inclusiv H.G.
nr. 343/2017 de modificare a H.G. nr. 273/1994 si HG 845/2018 - Regulamentul privind
receptia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes national,

g) Emiterea Certificatului final de Plata dupd efectuarea Receptiei Finale, conform prevederilor
Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucriri;

(3) Consultantul/Supervizorul va supervizare indeplinirca in mod corespunzitor de ciitre
Antreprenor a tututor obligatiilor ce-i revin pe perioada de garantie conform prevederilor
Contractului de lucrari;

(4) Consultantul/Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce i revin in calitate de
Consultant/Supervizor conform prevederilor Contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.

10.15 Activititi de inchidere a contractului de lucriri si finalizare a contractului de servicii
Consultantul/Supervizorul are urmétoarele responsabilititi in legiturd cu Contractul de lucriri, care
nu sunt limitativ enuntate:

1. Asistarea Beneficiarului in toate activititile necesare pentru realizarea Receptiei Finale,
conform prevederilor sub-clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/2018
Regulament receptie constructii - infrastructura rutiera.

In perioada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei de garantie,
Consultantul/Supervizorul:
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i. Va participa la inspectia preliminara a lucrérilor in vederea efectuarii receptiei finale,
organizata de Beneficiar;

il. Va pregiti un referat privind comportarea lucririi in exploatare pe perioada de garantie,
inclusiv viciile aferente si remedierea lor. Acesta va cuprinde in mod obligatoriu detalieri
privind indeplinirea obligatiilor si raspunderilor ce ii revin in exercitarea verificirii
executiei corecte a lucrérilor de constructii, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de
autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu
modificdrile si completirile ulterioare, si anume documente incheiate ca urmare a
verificdrilor in perioada de pregitire a investitiei, respectiv in perioada de executie a
lucrarilor si o concluzie finala.

2. Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate in perioada de
garantie, la realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de
Antreprenor si va comunica Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de
garantie in conf. Cu Art. 7(3) din cadrul Legii 10/1995.

3. Va asigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

4. Emiterea Certificatului final de Platd conform Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de
lucréri in baza Situatiilor de Lucréri, Inaintate de céitre Antreprenor si transmiterea acestora
céitre Beneficiar, impreund cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile
contractului de lucrdri si cu prevederile legale aplicabile;

5. Recomandaéri privind eliberarea Garantiei de buna executie, dacd au fost intrunite conditiile
satisfacitoare;

6. Asigurarea, impreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cartii Constructiei cu toate documentele
relevante si predarea acesteia citre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare;

7. Intocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final dupa perioada de
garantie a lucrarilor;

8. Asigurarea de asistentd tehnicid §i economicd pentru Beneficiar, in vederea realizarii
Raportului Final al Proiectului de constructie a ,, Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad
(DN 7 km 540+248) peste CF Arad — Bucuresti”,

9. Orice alte sarcini ce 1i revin In calitate de consultant/supervizor conform prevederilor
Contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.

10.16. Activitati aferente solutionarii litigiilor in cadrul Contractului de lucriri
(1) Consultantul/Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitarii oricdror motive
de revendicare ce ar putea apérea intre Beneficiar si Antreprenor.
(2) iIn cazul in care totusi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleazi revendiciri conform
prevederilor clauzelor 69a Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarului,
dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Consultantul/Supervizorul va actiona conform
prevederilor sub-clauzei 69¢ Decizia Supervizorului.
(3) in cazul in care Antreprenorul sau Beneficiarul formuleazi revendiciri Consultantul/
Superv1zorul este responsabil pentru urméatoarele sarcini si nu numai

i. Va admite / respringe in principiu Revendicarea (doar dupa primirea detaliilor finale ale unei

Revendicari);

ii. Va Emite Decizia Supervizorului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

e Perioada de consultare — consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;

e Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un
acord intre P#rfi in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultéri. Decizia
trebuie sd cuprinda si motivarea. Decizia Supervizorului va face referire in mod separat la
impactul asupra perioadei de timp (dac existd) si la compensatii financiare (daci existd).

@) 1In cazul aparitiei unei dispute — arbitraj - proceselor intentate intre Parti,
Consultantul/Supervizorul este responsabil pentru urmatoarele sarcini:

1. Asistarea Beneficiarului in pregitirea tututor documentelor necesare, inclusiv a réspunsului

Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in instanta;
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2. Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului pentru
verificarea fundamentérii Disputelor, identificarea punctelor cheie, neconformititilor si
neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie la
care Antreprenorul este indreptatit;

3. Evaluarea costurilor asociate unor lucriri sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului sau
evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cdnd Antreprenorul este
indreptatit la aceasta.

(5) Consultantul/Supervizorul va elabora si transmite citre Beneficiar Rapoarte speciale complete
si confidentiale cuprinzind detalii si comentarii legate de revendicirile si instiintérile de revendicéri
fnaintate de catre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile posibile si
recomandéri pentru solutionarea corespunzétoare a revendicarilor in scopul apardrii intereselor
Beneficiarului.

(6) O atentie deosebitd trebuie acordatd de cétre Consultant/Supervizor procedurilor de notificare,
analizare si solutionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucréri,
cu accent deosebit pe momentul notificarii revendicarii, conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucréri.

Desi din clauza 69a [Revendicdrile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucréri rezulta
cd in cazul instiintérilor de revendicdri inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei care 1i dd dreptul la revendicare, totusi Consultantul (Supervizorul) va
analiza revendicarea si In ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in Rapoartele sale
confidentiale pe care le va inainta Beneficiarului, tindnd seama de urmétoarele aspecte:

a) Atunci cand Consultantul/ Supervizorul considera cé prevederile referitoare la instiintarea ce
trebuie Tnaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
ajuns la aceastd concluzie, analizand, pe cét posibil, toate evenimentele sau circumstantele de
care Antreprenorul a luat cunostintd sau ar fi putut si ia cunostinta si care ar fi generat acea
revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele sd nu fi aparut decat dupa
un anumit interval in care s-au Intreprins anumite investigatii din partea Antreprenorului), si va
tine seama, in analiza pe care o va trimite Beneficiarului, si de urmitoarele aspecte:

@ Este acel eveniment in sine, ldsdnd la o parte procedura descrisd in Clauza 69a,
determinant pentru a servi drept baza a unei indreptitiri a Antreprenorului la timp si/sau
costuri si profit?

(i)  Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicérii o actiune sau inactiune a
Beneficiarului sau a Consultantului/ Supervizorului?

(ii1)  Au suferit Beneficiarul sau Consultantul/ Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a misura efectele evenimentului din cauza
momentului intérziat al inaintérii Ingtiint&rii?

(iv) Avind 1n vedere momentul intirziat al ingtiintirii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare ci acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fatd de cazul
in care ingtiintarea ar fi fost inaintatd in cele 30 de zile previzute in Clauza 69a din
Conditiile contractului de lucrari?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legéturd cu aceastd problema,
altfel decét printr-o ingtiinfare formala?

(vi)  Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, s& se respingd o
revendicare, fird a lua In considerare toate aspectele?
in privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de citre instanti de judecata, ci
instiintarea nu trebuie neapérat inaintata formal. Dacé problema este ridicati in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte
probabil ca aceasta si fie considerati ca o Instiintare adecvati.

b) Imediat dupd primirea revendicirii si inainte de solutionarea ei, Consultantul/Supervizorul
trebuie sd notifice Beneficiarul, prezentdnd propuneri de actiuni §i rispunzind la urmétoarele
intrebéri:
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(i) revendicarea poate fi respinsa in mod rezonabil din lipsa instiintarii;

(i)  revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei instiintiri adecvate, insa
Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreund cu Consultantul/Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregatit pentru cazul in care revendicarea va fi considerati

: ulterior ca fiind valabild (din punct de vedere procedural sau altfel); sau

(iii)  revendicarea trebuie solutionatd datoritd oriciror alte motive (inclusiv datoritd naturii
evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).

10.17. Activitati in cazul suspendirii sau rezilierii contractului de executie lucrari
(1) In cazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucrari se suspendi sau se reziliaza,
Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendarii sau rezilierea Contractului de servicii
de supervizare, dupa caz.
(2) Daca Beneficiarul considerd oportund mentinerea contractului de  servicii,
Consultantul/Supervizorul va desfasura activititi legate de inchiderea contractului de executie, in
conformitate cu Conditiile Generale si Speciale de contract.
(3) Activititile/Responsabilititile in cazul suspendirii contractului de executie sunt urmitoarele,
fard a fi limitative:

a) Inspectarea santierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data

suspendarii;

b) Emite instructiuni ctre Antreprenor in vederea asiguririi pazei santierului, punerea in siguranti

a santierului, urmareste si verifici implementarea de ciitre Antreprenor a acestor instructiuni;

¢) Verifica si inregistreaza zilnic in perioada de suspendare utilajele, echipamentele si personalul

Antreprenorului in privinta existentei §i mobilizarii in santier pentru a confrunta in cazul unei

Revendiciari aceste Tnregistréri cu eventualele pretentii ale Antreprenorului;

d) Asigura suport Beneficiarului in legaturd cu motivul suspendiirii si ia toate misurile in vederea
solutiondrii acestui motiv in vederea reinceperii executiei;
e) Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul suspendirii
contractului de executie;
(4) Activititile/Responsabilitiitile in cazul rezilierii contractului de executie, sunt urmatoarele,
fiara insi a fi limitative:
a) Consultantul/Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si
realizarea testelor necesare realizarii Evaluarii la data rezilierii;
b) Consultantul/Supervizorul va emite Modul de solutionare al tuturor revendicirilor in vederea
emiterii Evaluadrii la data rezilierii;
¢) Supervizorul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea
contractului;
d) Va solicita Antreprenorului §i va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul
Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;
e) Vasolicita §i se va Ingriji ca Antreprenorul sa isi retraga toate utilajele si echipamentele din
santier
f) Vasolicita si se va ingriji de predarea santierului citre Beneficiar;
g) Vasolicita si se va ingriji ca santierul sa fie predat in conditii de siguranti si ca niciun fel de
daune nu vor fi suferite de Beneficiar;
h) Va emite Evaluarea la data rezilierii;
i) Va emite Certificatul final si se va ocupa de inchiderea administrativa si financiard a
Contractului de executie reziliat;
j) Varealiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat si
relicitarea acestuia.
10.18. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a indeplini toate sarcinile si/sau activititile ce fi
revin potrivit Conditiilor Generale de Contract ,,Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7
km 540+248) peste CF Arad — Bucuresti” si Conditiilor Speciale ale Contractului, Acordului
Contractual, Actelor Aditionale si ale legislatiei in vigoare.
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11. Codul de conduiti

11.1 Consultantul/Supervizorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de
incredere pentru Beneficiar conform regulilor gi/sau codului de conduiti al profesiei sale, precum si
cu discretia necesard. Se va abtine sd facd afirmatii publice in leg#turd cu proiectul sau serviciile
prestate fird si aibd aprobarea prealabild a Beneficiarului, precum si si participe in orice activitati
care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja
Beneficiarul in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceastd
obligatie in mod clar tertilor, daci va fi cazul.

11.2 Cand Consultantul/Supervizorul sau oricare din subcontractantii sii, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sii se ofera si dea, ori sunt de acord si ofere ori si dea, sau dau oricérei
persoane, mitd, bunuri in dar, facilititi ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa
indeplinirea ori neindeplinirea oricérui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt
contract incheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legéturd cu
Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide
incetarea Contractului de Servicii conform art. 37 din Contractul de Servicii, firi a aduce atingere
niciunui drept anterior dobandit de Consultant/Supervizor in baza Contractului de Servicii.

11.3 Plitile citre Consultant/Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul
venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atdt Consultant/Supervizor cat si
personalul siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia i salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirectd ori orice altd forma de
retributie in legaturd cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Consultantul/Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevents,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in
scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fird aprobarea prealabild in scris a
Beneficiarului.

11.5 Consultantul/Supervizorul si personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada de
implementare a Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acesteia, precum
si dupi incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se obtine acordul
scris prealabil al Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul si personalul siu, salariat ori contractat
de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu nu vor comunica nici dupa
incetarea contractului oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor
sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandérile
primite in cursul sau ca rezultat al deruldrii servicillor de supervizare. Totodata,
Consultantul/Supervizorul si personalul s&u nu vor utiliza in dauna Beneficiarului informatiile ce
le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetérilor desfisurate in cursul sau in scopul
executdrii Contractului de Servicii, cu consecinta platii despagubirii mentionate in "Lista de
penalitati” de la art. 15 din prezentul contract.

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezulta dintr-un contract
valabil Incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii
executate si legitime, comisioanele transferate cétre un paradis fiscal, comisioanele plitite unui
destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plitite unei societati care potrivit
tuturor aparentelor este o societate interpusa.

11.7 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu
privire la conditiile in care se executd Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considerd necesara pentru strangerea de probe in
cazul oricérei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11.8 Pe perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului de Servicii,
Consultantul/Supervizorul si personalul siu si/sau subcontractantii acestuia vor respecta drepturile
omului, nu vor aduce atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Roménia si
vor respecta obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu
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modificarile si completarile ulterioare, respectiv reglementirile obligatorii in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munci, stabilite prin legislatia adoptatid la nivelul Uniunii Europene,
legislatia nationald, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale
in aceste domenii, pe parcursul executérii contractului de achizitie publici

12. Conflictul de interese
12.1 Avand in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016 modificarile si
completirile ulterioare Consultantul/Supervizorul va lua toate misurile necesare pentru a preveni
ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectivi si impartiald a Contractului
de Servicii.
12.2 Orice conflict de interese aparut in timpul executirii Contractului de Servicii trebuie notificat
in scris Beneficiarului fard intarziere.
12.3 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzitoare si poate
solicita mésuri suplimentare dacd este necesar. Consultantul/Supervizorul se va asigura ci
personalul sédu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla
intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Fird a aduce atingere prevederilor art. 20
din prezentul Contract, Consultantul/Supervizorul va inlocui, imediat i fird vreo compensatie din
partea Beneficiarului, orice membru al personalului siu salariat ori contractat, inclusiv conducerea
ori salariatii din teritoriu, care se regéseste Intr-o astfel de situatie cu o altd persoana care:
a) in cazul in care expertul a reprezentat factor de evaluare, persoana inlocuitoare si obtini cel putin
acelasi punctaj ca persoana propusa la momentul aplicarii factorilor de evaluare
b) in cazul in care expertul face parte din personalul non-cheie/alt personal si nu a reprezentat factor
de evaluare, sa indeplineasca conditiile solicitate in cadrul Documentatiei de Atribuire/Caietului
de sarcini.
12.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita
independenta ori pe cea a personalului sdu, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii
din teritoriu. Cand Consultantul/Supervizorul esueazi in a-si mentine independenta, Beneficiarul,
fara afectarea dreptului sau de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei
de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de
Servicii, in conditiile prevazute de art. 37 din prezentul Contract, fara a fi necesar niciun preaviz,
notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante
judecatoresti sau arbitrale.
12.5 (1) in cazul in care Beneficiarul identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese
in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare aceasta are obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru a stabili daci
situatia respectivd reprezintd o situatie de conflict de interese si de a prezenta
Consultantului/Supervizorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia
Beneficiarului, sunt de natura si conduci la un conflict de interese.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Beneficiarul solicitd Consultantulului/ Supervizorului transmiterea
punctului séiu de vedere cu privire la respectiva situatie.
(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) 51 (2), Beneficiarul stabileste ci existd un
conflict de interese, Beneficiarul adoptd masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care
au generat conflictul de interese, dispundnd mésuri cum ar fi inlocuirea persoanelor respective,
atunci cand le este afectatd impartialitatea. In situatia in care nu este posibila eliminarea
circumstantelor care au generat conflictul de interese Beneficiarul poate dispune incetarea
contractului potrivit prevederilor art. 37 din prezentul Contract.
12.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul achizitiilor
publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Consultantul/Supervizorul nu are dreptul de a
angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, In scopul
indeplinirii contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate
in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti
angajati ai Beneficiarului cu care Beneficiarul a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii
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contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea
contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

13. Notificari si comunicari scrise

13.1 Notificarile si orice altd eventuald corespondenti in legaturi cu indeplinirea prezentul Contract
vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai dacd vor fi transmise de o parte
contractant3 celeilalte pérti, in scris, prin scrisoare recomandati la adresele mentionate in contract
sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea
se considerd efectuatd si dacd a fost remisd personal, sub semniturd autorizati de primire.
Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicarii.

13.2 Orice document scris trebuie inregistrat, atdt in momentul transmiterii, ct si in momentul
primirii.

13.3 Atunci cind exista un termen limita pentru primirea unei comunicéri scrise, expeditorul trebuie
si solicite confirmarea primirii respectivei comuniciri. In toate situatiile, expeditorul va lua toate
misurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

13.4 Orice notificare, consimtamant, aprobare, certificare sau decizie a personalului Consultantului
sau a reprezentantului autorizat al Beneficiarului conform Contractului de Servicii va fi formulati
in scris, dacd nu se prevede altfel.

13.5 Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris.

14. Instructiuni si schite

14.1 Serviciile de supervizare presupun si emiterea/ elaborarea de instructiuni catre Antreprenor,
precum si verificarea si, daca este cazul, transmiterea catre Antreprenor a observatiilor pentru
corectarea "desenelor conforme cu executia”. Instructiunile, propunerile si observatiile pentru
corectarea "desenelor conforme cu executia" vor fi elaborate cu maxima diligenta, cu respectarea
prevederilor contractului de proiectare si executie, a procedurilor general recunoscute si acceptate
si a standardelor agreate de Beneficiar. Consultantul/Supervizorul se va asigura ca "desencle
conforme cu executia" revizuite de Antreprenor respecta ultimele cerinte in materie de elaborare a
desenelor/schitelor pentru executia lucrarilor, avandu-se in vedere inclusiv prevederile legale
aplicabile.

15. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

15.1 Consultantul/Supervizorul va despagubi, proteja si apdra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe
agentii si salariafii acestuia, pentru §i Impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicirilor,
pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Consultantului/Supervizorului
si/sau a subcontractantilor sii, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in
executarea serviciilor de supervizare, inclusiv impotriva oricéarei incalcéri a prevederilor legale sau
a drepturilor tertilor, privind brevetele, mircile comerciale ori alte forme de proprietate intelectualad
precum dreptul de autor.

15.2 Consultantul/Supervizorul nu va rispunde pentru orice actiuni, plangeri, pierderi si pagube
ocazionate de indeplinirea necorespunzitoare a instructiunilor Consultantului/Supervizorului de
citre agenti, salariati ori consultanti independenti ai Beneficiarului, cu conditia ca o asemenea
executare necorespunzitoare si nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Beneficiarului si sub
conditia ca aceastd executare necorespunzitoare s nu fie datorata vreunei constrangeri legale si/sau
deontologice.

15.3 Dupa executarea serviciilor, Consultantul/Supervizorul va putea fi {inut rispunzitor pentru
orice incilcare a obligatiilor sale prevdzute in Contract, intr-un interval de timp stabilit conform
legii care guverneazd Contractul.

15.4 Consultantul/Supervizorul va fi tinut rispunzitor, de asemenea, pentru toate daunele suferite
de catre Beneficiar ca urmare a neindeplinirii corespunzitoare a obligatiilor avute de cétre
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Consultant/Supervizor in legitura cu executia lucrérilor de constructie si a atributiilor sale ca

Supervizor potrivit prevederilor:

a) Anexei nr. 1 "Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de
executie de lucrari” din Hotararea de Guvern nr. 1/2018;

b) Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de executie lucrari
c) Acordului Contractual din cadrul Contractului de executie lucrari
d) prezentului Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica,

Propunerea Financiard);

15.7 Totodata, Beneficiarul are dreptul de a percepe si urmatoarele penalitati aplicabile
Consultantului/Supervizorului pe parcursul derularii contractului de servicii, respectiv:

Obligatie contractuala

Penalitate in cazul neindeplinirii obligatiei
contractuale

Consultantul/Supervizorul are obligatia ca in
termen de 30 de zile de la data primirii
propunerii s3 analizeze, evalueze, si dupa caz sa
aprobe sau sd respingd orice propunere
transmisd de citre Antreprenor cu privire la
inlocuirea subcontractorilor propusi dupi
semnarea Contractului de executie, cat si cu
privire la nominalizarea altor subcontractori
care nu au fost mentionati initial la semnarea
contractului de executie.,

De asemenea, Consultantul/Supervizorul are
obligatia de a solicita aprobarea prealabild, in
scris, a Beneficiarului, in cazul in care are loc
schimbarea subcontractantului sau
incredintarea activitdtilor stabilite in cadrul
prezentului contract de cétre subcontractant
cétre terte parti.

1.000 lei/ subcontractor

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a
analiza si aproba/respinge programul de
executie de bazi si cel actualizat cat si
actualizirile sdptimanale emise de catre
Antreprenor in baza sub-clauzei 8.3, din cadrul
Contractului de executie Intr-un termen cat mai
scurt, dar fard a depisi perioada de timp
mentionatd in Contractul de executie

1.000 Lei/zi de intirziere calculati de la
momentul expirdrii perioadei de timp
mentionati in contractul de executie si pAna
la indeplinirea efectivi a obligatiei

In situatia in care Consultantul/Supervizorul nu
transmite in termenele specificate la Capitolul
8 ,,Rapoarte si referate” — Anexa I — Caietul de
Sarcini (parte integrantd din Contractul de
Servicii) unul dintre urmétoarele rapoarte:
Raportul initial, Rapoartele intermediare lunare
de progres in perioada de executie a lucrdrilor,
Rapoartele financiare In perioada de executie a
lucririlor, Rapoartele interimare pe perioada de
garantie, Raportul dupa perioada de garantic a
lucrarilor sau le prezintd intr-o forma care nu
corespunde cerintelor Beneficiarului

1.000 Lei/zi de intirziere pentru fiecare
raport, penalitate calculati de la momentul
expiririi perioadei de timp mentionati in
contractul de servicii si pin la transmiterea
efectivi a raportului
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(incomplete sau cu neconformitéti, sau cu erori,
sau alte asemenea)

In situatia in care Consultantul/Supervizorul nu
transmite la solicitarea Beneficiarului unul din
urmitoarele rapoarte mentionate la Capitolul 8
.»Rapoarte i referate” — Anexa I — Caietul de
Sarcini (parte integranti din Contractul de | 1.000 lei pentru fiecare raport
Servicii) si anume: Raportul la terminarea
lucrérilor, Raportul final, Raportul special
Nerespectarea prevederilor art. 11.5 din
prezentul contract de servicii

In cazul in care expertul/persoana | 1.000 Lei/zi de intirziere pentru fiecare
nominalizat/a in cadrul Ordinului de | expert/persoanii, penalitate  calculati
Mobilizare nu este mobilizat/a la data | incepind cu ziua urmiitoare datei specificate
specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice | pentru mobilizare §i pani la data mobilizirii
alta data stabilita de Beneficiar efective a expertului/persoanei
Consultantul/Supervizorul informeaza | 1.000 Lei/zi de intirziere, penalitate
Beneficiarul despre necesitatea 1inlocuirii | calculatii incepind cu ziua urmitoare datei
expertului/persoanei dupd expirarea datei | specificate de cétre Beneficiar pentru
specificata de Beneficiar pentru mobilizare. mobilizare si pand la data la care
Consultantul/Supervizorul aduce la
cunostinta Beneficiarului  necesitatea
inlocuirii expertului/persoanei in cauza

15.8 Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o va comunica
Consultantului/Supervizorului pentru plata.

15.9 Daca cuantumul cumulat al despdgubirilor si penalitatilor contractuale depéseste mai mult de
15% din  Pretul Contractului de Servicii, Beneficiarul, dupd notificarea
Consultantului/Supervizorului, este indreptétit sa rezilieze Contractul de Servicii in conformitate cu
prevederile art. 37 din Contractul de Servicii.

15.10 Beneficiarul isi rezervi dreptul de a recupera de la Consultant/Supervizor orice prejudicii care
vor fi generate de intérzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului contract si a legislatiei in vigoare.
15.11 Consultantul/Supervizorul isi va asuma riscurile stabilite in sarcina acestuia si mentionate in
Caietul de Sarcini, iar prin semnarea contractului nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora.

15.12 Pretul contractului include riscurile generale prezentate la art. 15.13, precum si riscurile
previzute la Capitolul 4 "Ipoteze si Riscuri” din Caietul de Sarcini, iar Consultantul/Supervizorul
nu va avea nicio pretentie de orice naturd (materiald, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora.
15.13 Consultantul/Supervizorul va luva  toate  masurile necesare  pentru
evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele
aferente:

a) Riscul privind schimbdrile in structura organizatiei precum si riscul privind schimbarea/inlocuirea
personalului (cheie, non-cheie, alt personal supervizare).

b) Riscul privind calitatea slaba a documentelor furnizate. In acesta situatie, Beneficiarul va informa
Consultantul/Supervizorul, va stabili intdlniri cu acesta, si de asemenea va aplica penalitatile
mentionate in contract.

¢) Riscul intdrzierilor 1n realizarea lucrarilor de executie datorate culpei
Supervizorului/Consultantului. Atunci cind intarzierile in realizarea lucririlor de executie se
datoreaza culpei Antreprenorului, Consultantul/Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la
aplicarea de penalitati.

1.000 lei per eveniment
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16 Misuri privind securitatea si sidndtatea in munca. Misuri privind apirarea impotriva
incendiilor. Asiguriri de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

16.1 Avind in vedere faptul ci in activitatea desfasurata Consultantul/Supervizorul lucreazi
independent cu personal §i mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra
respectdrii legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor.
Consultantul/Supervizorul 1si va instrui personalul pentru activitatile desfasurate conform legislatiei
si a instructiunilor proprii. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura personalului propriu
precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind
securitatea si sanatatea Tn munca si apararea impotriva incendiilor.

16.2 Consultantul/Supervizorul poartd intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de
muncd, evenimentelor i incidentelor periculoase, imbolnévirilor profesionale generate sau produse
de echipamentele de muncé utilizate sau de catre lucritorii sii si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sinatitii In munca nr. 319/2006
si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006
modificata si completata, precum si orice modificare legislativi aparuti pe timpul desfasuririi
contractului.

16.3 Personalul Consultantului/Supervizorului este obligat, pe toata perioada de prestare a
serviciilor, sd respecte toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si
apararea Impotriva incendiilor.

16.4 Consultantul/Supervizorul poartd intreaga rispundere asupra tratirii corecte, din punct de
vedere al procedurii legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in
care sunt implicafi proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru
Consultant/Supervizor.

16.5 In cazul producerii unor accidente de muncéd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de muncé cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile
legale.

16.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori
care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare
impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu. Lucratorii
Consultantului/Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie impotriva
incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii
contractuale, produs din cauza lucratorilor Consultantului/Supervizorului, va fi inregistrat de
Consultant/Supervizor, conform legislatiei in vigoare.

16.7 Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de sinitate ale
Consultantului/Supervizorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori
salariatii din teritoriu.

16.8 In termen de 10 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Consultantul va Incheia
si va mentine in vigoare o politd de asigurare sau polite de asigurare de rispundere profesionald cu
despdgubire integrald pentru suma asigurata care va fi egali cu Pretul Contractului, asigurare ce va
acoperi in integralitate atit perioada de prestare a serviciilor, ¢t i orice perioadd de prelungire a
perioadei de prestare a serviciilor.

16.9 (1) Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului dovezi ale incheierii politei de
asigurare si dovezi ale platii/platilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la data
semnarii Contractului.

(2) Consultantul/Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare si ale platilor
periodice ale primelor de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data prelungirii politei de
asigurare sau de la data platii primelor de asigurare. Consultantul, pe cheltuiala sa, va incheia si va
mentine in vigoare polita de asigurare sau politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile
aferente emiterii §i mentinerii in vigoare a politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt
parte integranta din Pretul Contractului.
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16.10 Consultantul/Supervizorul va fi rispunzitor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care
este supus personalul salariat ori contractat si de informarea continui a Beneficiarului cu privire la
acest aspect. Dacd Beneficiarul ori Consultantul/Supervizorul au cunostinti de o ameninfare
iminentd cu un pericol asupra viefii ori sdnitafii personalului salariat ori contractat,
Consultantul/Supervizorul poate lua miasuri urgente de punere la adipost a persoanelor a céror
siguranta este amenintata. Daci astfel de actiuni au fost intreprinse de cdtre Consultant/Supervizor,
ele vor fi comunicate de urgentd Beneficiarului si pot conduce la suspendarea Contractului de
Servicii conform art. 36 din Contract.

16.11 Consultantul/Supervizorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina
subcontractantii sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de
Beneficiar, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului s,
la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost facut si
mentinuti valabild, precum si ca taxele curente au fost astfel platite.

17 Drepturi de proprietate intelectuala

17.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului si date precum hirti, diagrame, schite,
instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software i inregistrari justificative ori materiale
achizitionate, compilate ori elaborate de catre Consultant/Supervizor sau de citre personalul siu
salariat sau contractat de citre acesta, precum si subcontractantii in executarea Contractului de
Servicii sunt i vor ramane proprietatea exclusivd a Beneficiarului de la data elaborarii acestora.
Dupi incetarea/suspendarea/rezilierea Contractului de Servicii sau la solicitarea Beneficiarului,
Consultantul/Supervizorul va remite toate aceste documente si date Beneficiarului.
Consultantul/Supervizorul nu va pastra copii ale acestor documente ori date §i nu le va utiliza in
scopuri care nu au legétura cu Contractul de Servicii.

17.2 Consultantul/Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare, nu va
face referire la aceste servicii in cursul executarii altor servicii pentru terti $i nu va divulga nicio
informatie furnizatd de Beneficiar, fard acordul scris prealabil al acestuia.

17.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobandite in executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea
exclusivd a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va
considera de cuviinta, fari limitare geografica ori de altd natur, cu exceptia situatiilor in care exista
deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.

18 Scopul Serviciilor de Supervizare

18.1 Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat in Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificérile si/sau masurile de remediere la acesta, dupé caz.

18.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul cd anumite elemente
ale propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevazute in Anexa I: Caietul de Sarcini, prevaleaza
prevederile Caietului de Sarcini.

18.3 Consultantul/Supervizorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza cirora sa poata
fi luatd decizia.

18.4 Consultantul/Supervizorul 1si asuma toate sarcinile incluse in prezentul contract de servicii,
precum si sarcinile Consultantului/Supervizorului stabilite prin Conditiile Generale si Speciale de
Contract si Acordul Contractual parti integrante din contractul de executie lucrari ce va fi supervizat.
18.5 Daci i se cere Consultantului/Supervizorului si pregiteasci o documentatie tehnicd si/sau
financiard pentru licitarea unor lucriri gi/sau parti din lucréri si/sau servicii, documentatia trebuie sa
contini toate documentele necesare pentru pregétirea procedurilor de atribuire de cétre Beneficiar
iIn vederea executdrii lucrdrilor sau serviciilor cerute. Beneficiarul va ofer
Consultantului/Supervizorului toate informatiile necesare pentru redactarea pértii administrative a
documentatiilor tehnice si/sau financiare.
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19 Mobilizarea/Demobilizarea Personalului si a echipamentului

19.1 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a
serviciilor personal care si indeplineasca cerintele mentionate in Documentatia de atribuire si/sau
prevederile legislatiei in vigoare in conformitate cu solicitirile Beneficiarului din cadrul
Ordinului/Ordinelor de mobilizare.

19.2 Consultantul/Supervizorul trebuie si informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe
care intentioneaza si-1 utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decét expertii-
cheie/non-cheie/alt personal ale ciror nume, CV-uri (pentru expertii cheie) si documente
justificative (pentru expertii cheie) sunt incluse in Anexa II a Contractului de Servicii, solicitdnd in
acest sens aprobarea expresd a Beneficiarului. In Anexa I: Caietul de Sarcini sunt specificate
activititile si responsabilitafile personalului. Beneficiarul are dreptul si respingd orice
expert/persoana propus/a spre aprobare de catre Consultant/Supervizor, specificind motivele
respingerii.

19.3 La Data de Incepere a Contractului, asa cum este definiti la art. 4.4 din prezentul Contract,
Consultantul/Supervizorul are obligatia mobilizarii expertilor cheie necesari si, daca este cazul, a
expertilor non-cheie si/sau a altui personal necesar, asa cum sunt acestia mentionati in primul
Ordin de Mobilizare. Primul Ordin de Mobilizare va fi emis de Beneficiar in maxim 5 zile
dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului. In continutul primului Ordin de
Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza dintre expertii/personalul propus/i de Consultant/Supervizor
in oferta sa, echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si
prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul
contractului.

fn mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

v un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul
ciruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizatd, specificandu-se in
mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinutd de
expert/persoana in cadrul contractului. in cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul
va specifica si data pentru mobilizarea personalului/expertilor. Pana la data mentionata in
acest Ordin de Mobilizare, Consultantul/Supervizorul va mobiliza echipa de
experti/personal solicitata de catre Beneficiar.

v un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a executiei lucrarilor atunci cand Consultantul/ Supervizorul va transmite catre
Beneficiar Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor si Beneficiarul va transmite
catre Consultantul/Supervizorul Notificarea privind finalizarea serviciilor de supervizare a
executiei lucrarilor, in continutul ciruia se vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi
demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta
de exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi
considerati demobilizati.

v un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a lucrarilor
in continutul ciruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizata,
specificandu-se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si
functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea
fi modificata in functie de necesitatile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei de
supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei numai cu aprobarea Beneficiarului si fard
reducerea onorariilor expertilor cheie/non cheie inlocuiti.

v Oricind pe parcursul derulirii contractului de servicii, in functie de necesititile
Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de
Servicii sau a Contractului de executie lucrari la Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad
(DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic
al Lucrarilor, sau alte asemenea, Beneficiarul poate emite Ordin/Ordine de
mobilizare/demobilizare prin care se va solicita fie mobilizarea personalului
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Consultantului/Supervizorului, fie demobilizarea acestuia in conditiile in care

personalul Consultantului/Supervizorului a fost deja mobilizat.
19.4 Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in
maxim doui zile lucritoare dupd emiterea Ordinului de Incepere a Contractului) toti expertii sau
intregul personal al Consultantului/Supervizorului asa cum sunt mentionati in oferta.
19.5 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in termen
de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Contractului, CV-urile, documentele
justificative sau dupa caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru Expertii cheie -
altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare /expertii non-
cheie/alt personal solicitat, documente care si certifice incadrarea in pozitia propusé. Beneficiarul
are obligatia de a analiza si de a aproba/respinge propunerea Consultantului/Supervizorului
referitoare la personalul non-cheie/alt personal in termen de maxim 10 zile de la data primirii
documentelor care sa certifice incadrarea in pozitia propusa. In conditiile in care Consultantul/
Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele necesare, termenul de 10 zile
aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in integralitate a documentelor
respective. In situatia in care expertii non-cheie/alt personal indeplinesc toate conditiile,
Beneficiarul va transmite aprobarea acestora. Impreuna cu aprobarea fiecarui Expert cheie - altii
decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare/ expert non-cheie/alt
personal, Beneficiarul va transmite Consultantului/ Supervizorului si data de mobilizare a
expertului/persoanei solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data comunicarii aprobarii
expertului/persoanei de catre Beneficiar.
19.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor din
Documentatia de Atribuire a prezentului Contract de Servicii si prevazut in oferta sa, cét si de a-1
mobiliza la solicitarea expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/respectiva avéand
obligatia de a fi disponibil/a pana la momentul demobilizarii acestuia de citre Beneficiar.
19.7 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este
mobilizat/a la data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de Beneficiar,
Consultantul/Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare expert/persoana in parte
mentionatd in "Lista de penalitati” de la art. 15 din prezentul contract, penalitate calculata incepand
cu ziua urmatoare datei specificate de ciitre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data mobilizarii
efective a expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care Consultantul/Supervizorul informeaza
Beneficiarul despre necesitatea Inlocuirii expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate
de citre Beneficiar pentru mobilizare.
in conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii
expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare, Beneficiarul
va percepe penalitatea pe zi de intarziere mentionatd in "Lista de penalitati” de la art. 15, incepand
cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la data la care
Consultantul/Supervizorul aduce 1la cunostinta Beneficiarului necesitatea Inlocuirii
expertului/persoanei in cauza. In cazul in care expertul/persoana va fi inlocuit/a se vor aplica si
prevederile art. 20 din prezentul contract.
19.8 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai este
disponibil in cadrul Contractului, Consultantul/Supervizorul se obliga sa il inlocuiascd, in
conformitate cu prevederile art. 20 de mai jos.
19.9 Expertii/persoanele care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce le
revin numai dupad aprobarea lor de catre Beneficiar, de la data mobilizdrii lor.
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru
indeplinirea contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioada in
care trebuie sd-si execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare.
19.10 De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost
mentionate in Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricind un alt Ordin de Mobilizare
a Personalului. Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele
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necesari/necesare pentru realizarea activitifilor aferente supervizarii contractului de proiectare si
executie in functie de stadiu/faza/etapa in care se afla acesta.

19.11 Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functie atét de
necesitatile Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat in prezentul Contract de
Servicii sau in Contractul de executie lucriri la Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7
km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor,
sau alte asemenea, printr-un nou Ordin de Mobilizare emis de céitre Beneficiar in care va fi
mentionata data reactivarii acestora, data care nu poate depési 5 zile de la data emiterii Ordinului de
Mobilizare.

19.12 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi
avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului,
de citre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte integranta din cadrul
Rapoartelor lunare de progres ale Consultantului/Supervizorului.

Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru
fiecare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de proiectare, activitatea
de supervizare a perioadei de executiec a lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarii
defectiunilor/a garantiei.

19.13 Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul
contractului de servicii solicitata de catre Consultant/Supervizor se va face numai cu aprobarea
expresa a Beneficiarului.

19.14 Atunci cand este necesar Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru
aprobare in scris, o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

19.15 Pentru toata perioada de la Data de Incepere a Contractului si pani la data mobilizarii efective
a expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de nemobilizarea la timp
a personalului incumbd Consultantului/Supervizorului.

19.16 Consultantul/Supervizorul va adopta toate mésurile necesare pentru a asigura in mod continuu
personalului salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea in mod
eficient a sarcinilor acestuia in cadrul contractului.

19.17 in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
Contractului, Consultantul/Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
ofertd, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita alte
costuri suplimentare Beneficiarului. in acest caz, Consultantul/Supervizorul isi va completa echipa
cu personalul necesar indeplinirii corespunzitoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile
rezultate din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la mobilizarea unor
resurse suplimentare celor incluse de Consultant/Supervizor in oferta sa financiara se considera a fi
incluse in onorariile expertilor cheie / non-cheie/ alt personal de supervizare specificat in Propunerea
Financiara.

19.18 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru, respectiv numarul
de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un moment dat in
cadrul prezentului Contract de Servicii sau in cadrul Contractului de executie lucriri la Pasaj
denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti sau in functie
de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

19.19 Consultantul/Supervizorul are obligatia ca, suplimentar fati de activititile mentionate in
Caietul de sarcini, de a indeplini toate sarcinile si/sau activititile ce 1i revin, potrivit Conditiilor
Generale de Contract, prevazute in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, Conditiile Speciale de contract,
Acordul contractul de lucrari avand ca obiect Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km
540+248) peste CF Arad-Bucuresti, Actelor Aditionale incheiate la Contractul de lucrari in cauza
si ale legislatiei in vigoare.
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20 fnlocuirea personalului

20.1 Consultantul/Supervizorul nu va efectua schimbari ale personalului fiiri acordul scris prealabil
al Beneficiarului.

20.2 Inlocuirea personalului se realizeaza numai cu acceptul Autorititii Contractante. Autoritatea
Contractanta nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:

a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele previzute in cadrul Documentatiei de atribuire
si/sau

b) noul personal nu obtine cel pufin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicirii
factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele previzute in
cadrul Documentatiei de atribuire si obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la
momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectivi nu reprezintdi o modificare
substantiald asa cum este aceasta definitd in art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, cu modificdrile si completirile ulterioare.

20.3 In situatiile previzute la art. 20.2, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite pentru
noul personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie In vederea respectirii
cerintelor Caietului de Sarcini, fie in vederea calcularii punctajului aferent factorilor de evaluare
(dupa caz).

20.4 In conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea
inlocuirii unui expert/persoane dupa expirarea datei specificata de Beneficiar in cadrul Ordinului de
mobilizare, Beneficiarul va percepe o penalitate pe zi de intarziere mentionatd in "Lista de
penalitati” de la art. 15 incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru
mobilizare si pana la data la care Consultantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului
necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza, iar pentru inlocuirea propriu-zisa a
expertului/persoanei se vor aplica prevederile art. 20 din prezentul Contract de servicii. In situatia
in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii
expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar in cadrul Ordinului de
mobilizare, Beneficiarul nu va percepe penalitatea mentionati in "Lista de penalitati” de la art. 15,
urmand a transmite documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire pentru noul personal
propus.

20.5 Consultantul/Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga
perioada in care este mobilizat pentru prestarea serviciilor, obligatiile stabilite in sarcina acestuia.
20.6 Pe parcursul derulérii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate,
Beneficiarul poate solicita inlocuirea dacd considerd ci un membru al personalului nu isi
indeplineste sarcinile din prezentul Contract de Servicii.

20.7 In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu este in mésura si furnizeze un inlocuitor care sa
indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicarii factorilor de evaluare din "Instructiuni catre
Ofertanti", de citre expertul cheie care urmeazi a fi inlocuit si/sau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii cheie care au facut
obiectul punctarii,

Beneficiarul poate si decidd rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu prevederile
art. 37 din Contractul de Servicii.

20.8 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante
din Contractul de servicii §i Documentatia de atribuire si va face obiectul unui Ordin
Administrativ/Ordin de Modificare al Managerului de Proiect.

20.9 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii/persoanele utilizate in cadrul
Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera situatii
de natura conflictului de interese. In situatia in care Consultantul/Supervizorul si/sau Beneficiarul
descopera situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii care ar putea duce
la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016
se vor aplica prevederile art. 12 Conflictul de interese.

Contract de servicii de supervizare pentru executie lucrari la
wPasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”
Pagina 36 din 57



20.10 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca personalul nominalizat/aprobat in
cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va genera
situatii care pot fi considerate indicatori de frauda conform O.U.G. nr. 66/2011 cu modificari si
completari ulterioare. In cazul incalcarii acestei obligatii, Beneficiarul se va indrepta impotriva
Consultantului/Supervizorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile In momentul
descoperirii faptei in vederea recuperarii eventualelor prejudicii create.

EXECUTAREA CONTRACTULUI

21 Responsabilitatile Consultantului/Supervizorului

21.1 Consultantul/Supervizorul isi asuma raspunderea pentru daune/prejudicii suferite de catre
Beneficiar in circumstantele descrise pe larg in Capitolul 5.12.3 "Responsabilitatile
Consultantului/Supervizorului" din Anexa I: Caietul de Sarcini.

21.2 Situatia producerii de daune/prejudicii de cétre Consultant Beneficiarului, mentionate la art.
21.1, va fi considerata o incalcare a Contractului in sensul art. 36 din prezentul Contract.

22 Intérzierea in executare

22.1 Consultantul/Supervizorul va depune maxime diligente astfel incit Antreprenorul s3 finalizeze
lucririle in perioada de executie specificatd in Contractul de lucriri.

22.2 In perioada in care Antreprenorul finregistreaza intarzieri in programul de executie,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de mobilizare a personalului in
functie de serviciile efectiv prestate, fira a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

23 Modificarea Contractului de Servicii

23.1 (1) Modificarile la contract se realizeaza in conformitate atit cu prevederile Legii privind
achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 395/2016 cét
si cu prevederile contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului.

(2) Modificarile se pot realiza prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative si/sau prin
Ordine de Modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol.

(3) Contractul de achizitie publica poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional care
sa reflecte modificdrile de la pet. a), b), ¢) si d) de mai jos, cu acordul Beneficiarului, fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Pretului Contractului si firé a afecta
dreptul Beneficiarului de a aplica penalititi de intdrziere sau de a solicita despagubiri/daune, in cazul
in care:

a) Consultantul/Supervizorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societifi,
schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Consultantul/Supervizorul este inlocuit de un nou Consultant/Supervizor, in situatia in care
drepturile si obligatiile Consultantului/Supervizorului initial rezultate din contractul de achizitie
publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de cétre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite initial, cu conditia ca
aceastd modificare s3 nu presupuni alte modificéri substantiale ale contractului de achizifie publicd
si sd nu se realizeze in scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de Legea
privind achizitiile publice nr. 98/2016;

¢) Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor
de evaluare aferenti criteriului de atribuire.

d) Se prelungeste Perioada de Prestare a Serviciilor aferente Contractului, fara a aduce atingere
dreptului Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere;

(4) Modificiirile nesubstantiale (ce deriva din clauzele de revizuire sau modificarile nesubstantiale
in sensul art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 98/2016) de la punctele a) - h) de mai jos se realizeaza
fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Pretului Contractului si fird a
afecta dreptul Beneficiarului de a aplica penalititi de intdrziere sau de a solicita despagubiri/daune,
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doar cu acordul Beneficiarului si numai prin emiterea de citre acesta a unui/unor Ordin/Ordine de
Modificare:

a) Modificari care rezulta din necesitatea efectuirii unor studii suplimentare/ expertize;

b) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:
Ministere, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc);
¢) Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali;

d) Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul
decat expertii/persoanele care au ficut obiectul punctirii in cadrul factorilor de evaluare aferenti
criteriului de atribuire);

e) Modificarile privind prelungirea termenelor de predare de catre Consultant/Supervizor a
rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea
raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar;

f) Modificarea Graficului de Activititi Gantt existent initial in cadrul Contractului pe parcursul
Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocérii personalului si/sau a resurselor/economiilor
existente.

g) Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii
contractului;

h) Realocarea resurselor sau economiilor din cadrul contractului de servicii provenite din:

h1) neconsumarea zilelor lucrdtoare datoritd nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a
expertilor/personalului;

h2) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/necesare;

h3) neconsumarea zilelor lucrdtoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata
de contractul de executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de executie au fost deja
realizate);

h4) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului
de servicii in scopul coreldrii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolufia/stadiul
fizic/progresul fizic al contractului de executie lucrdri;

(5) In sensul alin. (4) litera h), realocarile resurselor sau economiilor in cadrul contractului de
servicii sunt permise:

- atat intre fazele/etapele supervizarii (si anume: supervizarea execufiei lucrdrii sau supervizarea
activitatii desfasurate in perioada de garantie a lucrarilor), cét si

- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din aceeasi categorie de experti [ex:
realocari intre zilele lucratoare ale Coordonatorului Contractului si ale Inginerului Responsabil
Proiectare (ambii facand parte din categoria de experti cheie) sau realocarii intre zilele lucratoare
ale Inspectorului Topograf si Coordonator in materie de securitatea i sdndtatea muncii (ambii
féicénd parte din categoria de experti non-cheie)], sau

- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din categorii diferite de experti [ex:
realocari intre zilele lucrdtoare ale Coordonatorului Contractului (categorie de experfi cheie) si
ale Inspectorului Topograf (categoria de experti non-cheie)],

iar aceste resurse sau economii pot fi transformate in zile lucritoare de prestat pe viitor in cadrul
contractului de citre expertii cheie si/sau expertii non-cheie.

(6) In sensul alin. (3) litera d) si alin. (5), se poate prelungi Perioada de Prestare a Serviciilor aferente
Contractului in conditiile in care:

a) este necesara realizarea unei modificari nesubstantiale specificate 1a alin. (4) al prezentului articol
care implica si modificarea perioadei de prestare a serviciilor, si/sau

b) pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va identifica oricare dintre urmatoarele situatii:
bl) prelungirea duratei de executie a lucrdrilor si/sau a perioadei de garantie a lucrdrilor;

b2) necesitatea coreldrii perioadei de prestare a serviciilor cu durata /faza /etapa /evolutia /stadiul
fizic/progresul fizic al contractului de proiectare §i execufie lucrdri;

b3) intdrzierea in executia lucrdrilor ca urmare a unor dificultdyi intémpinate de Antreprenor;
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b4) suspendarea/rezilierea contractului de executie;

b5) aparitia unor lucrdri suplimentare in cadrul contractului de executie identificate dupd
inceperea lucrdrilor;

b6) mobilizarea slabd si indelungatd a Antreprenorului;

b7) aparitia necesitdtii realocdrii/utilizarii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de
servicii;

b8) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizafiilor ce trebuie
obtinute de la terti;

(7) In sensul alin. (4) litera ¢) din prezentul articol, modificarile privind prelungirea termenelor de
predare a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract se vor aproba de catre Beneficiar numai in
conditiile in care este exclusa culpa Consultantului/Supervizorului si se vor realiza prin emiterea
unui Ordin de Modificare fara modificarea Pretului Contractului.

(8) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza platile, va fi notificata
de parti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandati, fax sau transmitere direct si vor fi
considerate efectuate la data la acceptarii lor de citre Beneficiar prin emiterea unui Ordin
Administrativ.

(9) Actele Aditionale/Ordinele Administrative/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa
conduci in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza ciruia Consultantul/ Supervizorul a fost declarat cistigétor in urma
finalizarii procedurii de atribuire.

(10) Beneficiarul va notifica in scris Consultantul/Supervizorul cu privire la numele si datele de
contact ale persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect).
Consultantul/Supervizorul va notifica in scris Beneficiarul cu privire la contul bancar.

242 in cazul in care se aduc modificari Contractului de servicii, acestea frebuie sd respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

24.3 Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile
contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul
prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

24.4 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv §i nu poate produce efecte retroactive.

24 Zilele si orele lucratoare

24.1 Programul normal de lucru definit in cadrul contractului de executie lucriri este in conformitate
cu prevederile Codului muncii in vigoare. Antreprenorul Isi va adapta corespunzator programul de
lueru in functie de resursele disponibile, ritmul de executie al lucrarilor si conditiile meteo, astfel
incit este posibil ca, in anumite perioade, executia lucrarilor si fie desfisuratd si in zilele
nelucratoare sau prin intermediul unui singur schimb prelungit. In acest context,
Consultantul/Supervizorul trebuie si isi adapteze corespunzator programul si resursele alocate si sd
iain considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numar suficient de experti non-cheie/alt personal
supervizare, astfel inct sa asigure serviciile de supervizare.

24.2 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului in
functie de serviciile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane sau necesarul de zile de lucru
fiind corelat in mod obligatoriu cu programul de executie a lucrarilor.

Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului justificari pentru realocarea resurselor
(persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Managerului de Proiect in acest sens.

24.3 Ulterior, in implementarea contractului, se pot realoca resursele (numar zile lucratoare) intre
categoriile de personal implicate, astfel incat sa nu fie blocat contractul de servicii si sa se
armonizeze cu Contractul de executie lucrari, in vederea adaptarii programului echipei de
supervizare la evolutia in teren a executiei lucrarilor, inclusiv in cazul prelungirii duratei acestuia.

25 Dreptul la concediu
25.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Consultantului/Supervizorului (concediu
medical, concediu de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate
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Consultantului/Supervizorului, care raspunde de personalul angajat, insa are obligatia informarii din
timp a Beneficiarului asupra concediilor acordate expertilor/persoanelor.

25.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucritoare.

26 Informarea

26.1 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului sau oricirei persoane autorizate de catre
Beneficiar; Oficiului Romén Antifrauda; Curtii de Conturi a Roméniei; Autoritatii de Audit de pe
langd Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor; sau altor organe/institutii abilitate
orice informatie in legéatura cu Serviciile de Supervizare si cu Proiectul.

27 Arhivele

27.1 Consultantul/Supervizorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari cu
privire la serviciile de Supervizare, intr-o formi suficientd pentru a stabili cu acuratete ci numarul
de zile lucritoare, identificate in factura (facturile) Consultantului/Supervizorului au fost in mod
corect utilizate pentru executarea serviciilor de Supervizare.

27.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Consultantului/Supervizorului trebuie
pastrate de ciitre acesta. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului impreuna cu Rapoartele financiare
si vor justifica cuantumul din Pretul Contractului la care este indreptitit Consultantul/Supervizorul
sub conditia indeplinirii in mod corespunzator a tuturor obligatiilor decurgand din acest contract.
Sumele facturate de Consultant/Supervizor trebuie si corespundi cu aceste rapoarte.

27.3 Rapoartele mentionate la art. 29.2 trebuie pastrate sapte ani dupa ce s-a realizat plata finala
prevdzuti de contract. Aceste documente cuprind orice dovadi referitoare la venituri si cheltuieli,
precum §i orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv a
pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de plati a remuneratiilor expertilor si ale facturilor sau
chitantelor pentru cheltuieli incidentale. Nepéstrarea unor asemenea documente reprezintd o
incélcare a Contractului §i va duce automat la plata de citre Consultant/Supervizor o oricarui
prejudiciu datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna Beneficiarului de
catre orice autoritate sau organism de control.

27.4 Consultantul/Supervizorul va permite Beneficiarului sau oricarei persoane autorizate de catre
Beneficiar, Oficiului Romén Antifrauda; Curtii de Conturi a Roméniei; Autoritatii de Audit de pe
langa Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor; sau altor organe/institutii
abilitate, s inspecteze sau sd auditeze inregistririle si conturile privind serviciile prestate si sa faci
copii ale documentelor, atat in timpul, c4t si dupa prestarea/asigurarea serviciilor respective.

27.5 Consultantul/Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau
documentelor, inscrisurilor, datelor si inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre
Beneficiar si/sau Antreprenor in legatura cu Contractul de proiectare si executie lucrari, astfel incat
acestea sa fie complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si
exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format
electronic (.pdf cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de
identificare al acestora sa fie corespunzator.

27.6 Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documentelor de pe
suport hartie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale, indexand/validand
documentele pentru a permite regésirea rapida si cu eforturi minime a acestora in format electronic
prin intermediul metadatelor. Totodats, Supervizorul va realiza conversia corespondentei din format
fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor, recunoasterea optica a caracterelor tiparite
si a scrisului de mana). Toate documentele vor fi stocate intr-un centru de date extern, accesul
Beneficiarului realizindu-se prin Internet pe toata durata contractului. Dupd finalizarea contractului,
sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, Supervizorul va preda Beneficiarului pe format electronic
(DVD) toate documentele stocate pe centrul extern de date.
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28 Verificarea de ciitre organismele/institutiile abilitate

28.1 Consultantul/Supervizorul va permite Oficiului Roman Antifrauds, Autoritatii de Audit de pe
langa Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor, si altor autoritati/institutii
abilitate ale statului sa verifice, examinand pe loc documentele originale, implementarea Proiectului
si sa conduca un audit complet, daci e necesar, pe baza documentelor justificative de inregistrare in
contabilitate, a documentelor contabile si a oricdror alte documente relevante pentru finantarea
Proiectului. Aceste verificari se pot face intr-o perioada de pani la sapte ani dupa realizarea platii
finale.

28.2 In acest scop, Consultantul/Supervizorul va asigura accesul personalului sau agentilor Oficiului
Furopean Roman Antifrauds, Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a Romaniei,
Ministerului Transporturilor si altor autoritati/institutii abilitate ale statului in locurile unde
Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de asemenea, la
toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnic si financiara a Proiectului si
si ia toate misurile pentru a le usura munca. Accesul trebuie sa se realizeze avand la bazi
confidentialitatea si respectul fati de terti, fird a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din legile
de stat ciirora li se supun. Documentele trebuie s fie accesibile si arhivate in asa fel incat sé usureze
examinarea lor. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la locul
exact de desfisurare a Proiectului.

29 Rapoarte

29.1 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a prezenta rapoartele si documentele justificative
aferente conform celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului Contract.

29.2 Consultantul va inainta (conform celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului
Contract) urmitoarele rapoarte si documente atét in original pe suport de hértie, cat si in format
electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) in limba romana.

A. Raportul Initial va fi prezentat in termen de 1 (o) luni de la Data de Incepere a Contractului
si va cuprinde o analiza generald asupra implementirii contractului, care va include:

- datele initiale existente, problemele care pot aparea si posibilele solutii,

- un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute in cadrul contractului,

- un program de lucru al personalului,

- datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.

B. Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor, prezentand activitatea
Consultantului/Supervizorului si a Antreprenorului, Inregistrari privind evenimentele si progresul
lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in perioada de referinta si vor fi inaintate in primele
7 zile ale lunii urmiitoare celei la care fac referire, Incepand cu prima luna.

Formatul va fi cel aprobat de citre Beneficiar, la propunerea Antreprenorului si va confine un
capitol special referitor la monitorizarea financiara a platilor Antreprenorului, bazatd pe o evaluare
la zi a progresului fizic al lucrérilor.

Rapoartele interimare lunare trebuie furnizate Beneficiarului cu o descriere adecvata a progresului
lucrdrilor, incluzind dificultitile intdmpinate si cele previzibile, precum si metodele concrete de
solutionare a acestora cu incadrarea in termenul de executie, respectarea punctelor de referinta si
valoarea acceptatd a lucrarilor.

Consultantul/Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport lunar transmis, in format
electronic pe DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor
si/sau Consultant/ Supervizor) si cu terti pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres
sau a rapoartelor financiare trimestriale (pe pericada de supervizare a executiei lucrarilor),
Rapoartele de progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv
lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte
cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea
conditiilor contractuale.
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Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din care sa
rezulte zilele efectiv lucrate si in care si se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor lunare de progres ale
Consultantului/Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca este cazul,
la solicitarea expresa a Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si
sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.
C. Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor

Rapoartele Financiare Interimare se emit astfel:

a. trimestrial in perioada de executie a lucririlor si

b. semestrial in perioada de garantie a lucriarilor,

si doar dupd aprobarea Rapoartelor Financiare Lunare corespunzitoare, respectiv dupi aprobarea
Rapoartelor Intermediare pe Perioada de Garantie a lucrarilor.

D. Raportul la Terminarea Lucrarilor se emite inainte de Receptia la Terminarea Lucririlor.
Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate si va
avea anexate Desenele "conforme cu executia” ale Proiectului Tehnic (1 exemplar original si 3 copii)
care vor fi pregitite de citre Antreprenor si verificate de citre Consultant/Supervizor. Raportul va
mai prezenta §i activititile de intretinere necesar a fi asigurate de citre Beneficiar in Perioada de
Garantie impreuni cu un program de desfigurare a acestora. In cadrul acestui Raport vor fi rezumate
toate actvitatile derulate in cadrul activitatilor de suprvizare a lucrarilor.

E. Rapoarte Interimare pe Perioada de Garantie a lucririlor se vor emite semestrial in perioada
de garantie a lucrarilor si vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii urmitoare perioadei la care fac
referire, prezentind modul de comportare a lucririlor in perioada de referinti, defectiunile
identificate si remediate, modul in care a fost asigurati Intretinerea si alte aspecte tehnice, financiare
si  contractuale relevante, precum si modul de indeplinire a obligatiilor
Consultantului/Supervizorului in perioada de referintd. Formatul rapoartelor va fi cel prezentat de
catre Beneficiar.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele efectiv
lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte
cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea
conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada de
Garantie ale Consultantului/Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si
daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate, astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si
sustinuta corespunzator de documente doveditoare. In cazul in care documentele respective nu
sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj lunara, Beneficiarul nu va lua in considerare
activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.
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F. Raportul dupi Perioada de Garantie a lucririlor se depune la momentul emiterii
Certificatului de Receptie Finala si va contine o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract
sia lucrarilor executate de catre Antreprenor. De asemenea, acesta va prezenta modul de comportare
a lucrarilor in Perioada de Notificare a Defectiunilor precum si defectiunile aparute si modul in care
s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la urmarirea speciala a
anumitor lucriri sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Acest raport va include:

¢ Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 273/14.06.1994 referitoare la
regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a instalatiilor conexe;

¢ Versiunea finala a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile, echipamentul,
echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind activititile de intretinere
necesar a fi asigurate pentru o perioada de 10 ani, impreuni cu programul, planificarea,
organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de intretinere.

G. Raportul Final se emite dupi finalizarea Perioadei de garantie a lucrarilor si dupa aprobarea

Certificatului  Final de Platdi de citre Beneficiar, prezentdnd activitatea

Consultantului/Supervizorului pe parcursul Contractului. De asemenea, acesta va prezenta modul

de comportare a lucrarilor in Perioada de garantie a lucririlor, precum si defectiunile apérute §i

modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandiri cu privire la urmarirea
speciald a anumitor lucriri sau parti de lucrdri in perioada post-garantie.

fmpreuni cu acest raport, Consultantul/Supervizorul va finaliza si transmite si urmitoarele

documentatii:

¢ Cartea Constructiei, potrivit prevederilor legale referitoare la Regulamentul de receptic a
lucrérilor de constructie i a instalatiilor conexe;

e Versiunea finald a Raportului de intretinere: Raportul de operare, inclusiv dotirile,
echipamentul, echipa de lucru i programul aferent, precum si Raportul privind activitatile de
Intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 15 ani, impreund cu programul,
planificarea, organizarea si estimérile de costuri privind activitatea de intretinere.

H. Rapoarte speciale se emit in legaturd cu orice aspect major referitor la implementarea

contractului sau la cererea expresd a Beneficiarului, ori de céte ori acesta consideri necesar, in

termenul solicitat de acesta, fird a fi solicitate costuri/plati suplimentare.

29.3 Toate aceste documente de la data elabordrii lor, indiferent de format, sunt si vor riméane

proprictatea Beneficiarului. Consultantul/Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste
documente fara acordul scris al Beneficiarului.

29.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa elaboreze rapoartele sus mentionate in Perioada de

prestare a serviciilor aferente Contractului. Formatul si continutul acestor rapoarte va fi cel transmis

Consultantului/Supervizorului de catre Beneficiar ulterior semnarii contractului de servicii.

30 Aprobarea rapoartelor si documentelor

30.1 (1) Inaintarea rapoartelor si documentelor intocmite de citre Consultant/Supervizor si
aprobarea acestora de cétre Beneficiar se va realiza in conformitate atat cu prevederile art. 29 de
mai sus, cit si cu prevederile Caietului de Sarcini.

(2) Beneficiarul, va analiza si formula comentarii, daci este cazul, asupra Rapoartelor emise de
Consultant/Supervizor, notificAnd decizia sa Consultatului/Supervizorului in termen de 25 de zile
de la primirea acestora. Aceasta decizie va contine comentariile Beneficiarului si/sau aprobarea
Rapoartelor.

30.2 Decizia Autorititii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata
Consultantului/Supervizorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la sediul
Beneficiarului prin posta (cu confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului
mentionat in preambul.
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PLATI SI RECUPERAREA CREANTELOR

31 Modalitatea de plata

31.1 Beneficiarul se angajeazi sé efectueze plata Pretului Contractului citre Consultant/Supervizor
exclusiv sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzitor a obligatiilor contractuale, si
doar dupd aprobarea rapoartelor financiare corespunzatoare de catre Beneficiar, asa cum este
prevazuta la art. 30 din prezentul Contract.

31.2 (1) Prezentul contract de servicii este un contract cu plata pe timp efectiv lucrat (pontaje).
(2) Cuantumul fiecarei plati se va calcula tinand cont de onorariile expertilor cheie si expertilor non-
cheie.

Expertii sunt specificati in Cap. 7. Cerinte privind personalul din Caietul de sarcini. Timpul efectiv
lucrat de acestia va rezulta din cadrul Rapoartelor Financiare intocmite conform cu Cap. 8. Rapoarte
si Referate din Caietul de sarcini si aprobate de Beneficiar.

Onorariile pentru acesti experti sunt in conformitate cu Propunerea Financiara a Supervizorului.
Nota: Conform definitiei date de Codul Muncii din Roménia, timpul suplimentar de lucru prestat de
personalul Supervizorului care supervizeaza lucriirile va fi atent estimat, iar bugetul pentru orele
suplimentare (reprezentind zile de week-end, sirbitori legale, ore suplimentare prestate in zilele
lucrétoare etc.) va fi inclus in onorariile expertilor. Nu se permite cresterea valorii contractului din
aceasta cauzi. Cu toate acestea, Supervizorul va asigura supervizarea continud in Santier pe intreaga
perioadd de lucru a Antreprenorului.

31.3 (1) ,,Supervizarea Executiei Lucrarilor” include activitatile aferente supervizarii Acordului
Contractual 1a Contractul de Executie Lucriiri ,,Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN
7 km 540+248) peste CF Arad — Bucuresti” pentru perioada de executie a lucrarilor, precum si
perioada de post-constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor) si se finalizeaza odata cu emiterea de catre Consultant/Supervizor a
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii
privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta executiei lucrarilor.

(2) ,Supervizarea Perioadei de Garantie a Lucrdrilor” include activitatile aferente supervizarii

Acordului Contractual la Contractul de Executie Lucriri ,, Pasaj denivelat pe centura de ocolire
Arad (DN 7 km 540+248) peste CF Arad — Bucuresti” pentru perioada de dupa emiterea
Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii
privind finalizarea activitatii de supervizare aferenta executiei lucrarilor si anume: perioada de
garantie a lucrarilor/notificare a defectiunilor pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala,
precum si perioada de post-constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie
Finala si pana la emiterea Certificatului de Receptie Finala) si se finalizeaza odata cu emiterea de
catre Supervizor/Consultant a Raportului final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.
31.4 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj ale fiecarui
expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare activitate in parte si
anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de supervizare a
notificarii defectiunilor/a garantiei.

31.5 Plata la finalul fiecarei activitati (activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor,
activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei) se efectueaza de catre Beneficiar
doar daca Consultantul/Supervizorul a realizat in totalitate acea activitate.

31.6 Onorariile (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana sunt cele stabilite de
Consultant/Supervizor in Propunerea Financiari si acceptate de Beneficiar, cu exceptia cazurilor
aplicarii prevederilor art. 20 din prezentul Contract de servicii.

31.7 In urma aprobarii de catre Beneficiar a Rapoartelor precizate in Caietul de Sarcini, cu toate
documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata conform articolelor de

Contract de servicii de supervizare pentru executie lucrari la
wPasaj denivelat pe centura de ocolive Arad (DN7 km 540+248) peste CF Arad-Bucuresti”
] Pagini 44 din 57



mai sus, Consultantului/Supervizorului i se va plati factura corespunzatoare acestei sume in termen
de 60 de zile de la emiterea facturii.

31.8 Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate in
Caietul de Sarcini si in Contract impreuna cu documentele justificative.

31.9 Rapoartele vor fi considerate satisfacatoare de catre Beneficiar daca sunt inaintate atit in
original pe suport de hértie, cét si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.)

31.10 Beneficiarul, in termen de 25 de zile de la primirea Rapoartelor mentionate la art. 30.1
alin. (2), va notifica Consultantul/Supervizorul decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire la
aplicarea penalitatilor daca este cazul, Beneficiarul emitand o notificare  scrisa
Consultantului/Supervizorului in care va specifica intr-un mod detaliat omisiunile in cadrul
serviciilor si/sau rapoartelor. In baza acestei notificari, Consultantul/Supervizorul va face imediat
corecturile necesare, iar ulterior finalizarii acestora, procesul de aprobare va fi reluat.

31.11 Toate facturile vor fi insotite de Raportul lunar de progres/Raportul financiar/Raportul
Intermediar de notificare a defectiunilor corespunzator si de copii sau extrase ale rapoartelor
corespunzatoare, prevazute in Caietul de Sarcini si in Contract, pentru a justifica sumele facturate
in raport cu zilele lucratoare efectiv prestate de catre personalul Consultantutui/Supervizorului.
31.12 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul notificat de
Consultant/Supervizor Beneficiarului, in conformitate cu art. 24.1 alin. (8) din prezentul Contract
de Servicii.

31.13 Facturile se vor emite si plitile se vor realiza dup# cum urmeaz:

a) factura se transmite Beneficiarului prin post cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat al Beneficiarului in Preambulul Contractului de servicii;

b) in caz de divergente, dovada comunicirii facturii citre Beneficiar o constituie dupé caz, mandatul
postal sau stampila aplicatd de registratura Beneficiarului pe document;

¢) prezentarea cu date eronate sau incomplete a facturilor spre decontare si/sau netransmiterea
documentelor justificative, fati de prevederile legii si ale prezentului Contract, face si nu curga
termenul de platd, dacid Beneficiarul sesizeazi Consultantul/Supervizorul despre neregulile
constatate si solicita acestuia corectarea facturilor in sensul prevederilor Codului Fiscal si/sau
completarea documentatiei aferente, in interiorul termenului de platd. Un nou termen de plati va
curge de la primirea de catre Beneficiar a noilor facturi si/sau a documentelor justificative prezentate
de citre Consultant/Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului si/sau
comunicarea documentatiei solicitate de catre Beneficiar.

d) Platile vor fi efectuate numai dupi aprobarea de citre Beneficiar a Rapoartelor mentionate la
art. 30 din prezentul Contract impreuni cu documentele justificative.

31.14 Tn cazul in care oricare din urmtoarele evenimente intervine si persistd, Beneficiarul poate
suspenda, total sau partial, plitile datorate Consultantului/Supervizorului in baza Contractului de
Servicii, prin intermediul unei notificiri scrise adresate Consultantului/ Supervizorului:

a) Consultantul/Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile conform prezentului Contract;

b) Orice alta imprejurare pentru care Consultantul/ Supervizorul rispunde in baza Contractului de
Servicii si care in mod obiectiv interfereazi sau ameninta si interfereze cu finalizarea cu succes a
Proiectului sau a Contractului de Servicii.

31.15 In cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la platile
efectuate in cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va avea dreptul si primeasci penalitati
in procent de 0,05% pe zi din valoarea de contract acceptatd (pana la limita a 15% din valoarea de
contract acceptatd).

31.16 In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre
Consultant/Supervizor, urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar
subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Beneficiar, atunci
Beneficiarul va efectua plata catre Consultant/Supervizor pentru partea de contract care urmeaza sa
fie indeplinita de catre acesta urmand ca plata directa catre subcontractant/i sa fie efectuata in
conformitate cu prevederile art. 32 pentru partea/partile de contract pe care au indeplinit-o acestia.
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3117 Avand in vedere faptul ca Pretul contractului este compus si din onorariile
expertilot/persoanelor, plata directa a eventualilor subcontractanti se va face in functie de numarul
de experti, de numarul de zile lucrate de acestia, precum si de onorariul/zi al acestora si de sumele
stabilite in contractul de subcontractare dintre Consultant/Supervizor si Subcontractant.

31.18 Plata directa catre Subcontractant se va realiza, similar cu plata
Consultantului/Supervizorului, in baza:

- informatiilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate subcontractantilor si
a sumelor convenite intre Consultant/Supervizor si Subcontractant;

- fiselor de pontaj emise de Subcontractant, care vor detalia numarul de zile efectiv lucrate de fiecare
expert/persoana si a Rapoartelor, ambele contrasemnate de catre Coordonatorul de Proiect,
Consultant/Supervizor si Beneficiar.

32 Acordarea avansului, recuperarea avansului si Garantia pentru returnarea avansului
32.1. Pentru acest contract nu se acorda avans.

33 Garantia de Buni Executie

33.1 In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii
Contractante Garantia de Buna Executie ]n original, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnirii
Contractului.

33.2 Consultantul/Supervizorul va constitui (pe cheltuiala sa si fird a solicita Beneficiarului
costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Buna Executie pentru executarea
corespunzatoare a Contractului, in lei, in cuantum de 5% din Pretul Contractului firi TVA,
precum si in forma integrald inclusa in documentatia de atribuire, firi completdri si/sau modificari.
33.3 Garantia de Buni Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisi in numele asocierii
sau a consortiului.

33.4 Garantia de buna executie va fi constituita in lei, prin una din urmétoarele forme:

) prin virament bancar;

(i1) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:

1) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare sau de institutii financiare
nebancare din Romania sau din alt stat pentru achizitiile de lucriiri a ciror valoare
estimati este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei fird T.V.A. si respectiv pentru
achizitiile de produse sau servicii a céiror valoare estimati este mai mici sau egald cu
7.000.000 lei fard T.V.A.;

2) asigurdri de garantii emise:
- fie de societdti de asigurare care defin autorizatii de functionare emise in Romania sau
intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate
pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiari, dupi caz;
- fie de societiti de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de citre
Autoritatea de Supraveghere Financiari;
Garantia astfel constituit, va fi prezentatii de Contractant in original si va deveni anex3
la contract. Garantia trebuie si fie irevocabils. Garantia de buni executie trebuie si
prevada ci plata garantiei se va executa la prima cerere a Autoritétii contractante pe
baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.
(iii) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare
a contractului.
33.5 Garantia de Buni Executie trebuie sa fie irevocabili si trebuie sa prevada ca plata Garantiei de
Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
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33.6 in situatia in care Garantia de Buni Executie este emisi printr-o asigurare de garantie de buni
executie de citre o societate de asiguriri, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale si
speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de cétre Asigurdtor si Contractant) va
reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Executant §i Asigurdtor si nu vor putea fi opozabile
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Timisoara.

Asigurarea de garantie de buni executie propriu-zisi emisé in favoarea Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri Timigoara
este singurul document opozabil acesteia.

33.7. Nerespectarea conditiilor prevazute la art. 33.6 va pune Beneficiarul/Autoritatea Contractanta
in situatia de a nu accepta Garantia de Bund Executie emisa de citre o societate de asigurare si,
totodatd, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul si executa Garantia de
Participare.

33.8 (1) In cazul in care garantia de buni executie se constituic prin retineri succesive,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia
Beneficiarului/autorititii contractante, in termen de 5 zile lucritoare de la semnarea prezentului
contract. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a depune in contul astfel deschis o suma initiald
n cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeazi si alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate §i cuvenite Consultantului/Supervizorului pand la concurenta
sumei de 5% din pretul contractului fard T.V.A. Beneficiarul va dispune ca unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia si Ingtiinfeze
Consultantul/Supervizorul de virsamantul efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis
este purtator de dobanda 1n favoarea Consultantului/Supervizorului. Consultantul/Supervizorul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buni executie si contul in care acesta va fi
virat.

2) In cazul in care garantia de buni executic se constituie prin retineri succesive,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a inainta Beneficiarului dovada deschiderii contului de
garantie de buni executie.

33.9 Consultantul/Supervizorul se va asigura ci Garantia de Buna Executie este valabild si in
vigoare, panid la indeplinirii de citre Consultant/Supervizor a tuturor obligatiilor contractuale
asumate prin Contract.

33.10 Daca termenii Garantiei de Bund Executie specifici data de expirare a acesteia, iar
Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu
30 de zile Tnainte de data de expirare a Garantiei, Consultantul/Supervizorul va prelungi valabilitatea
Garantiei de Buna Executie pana cind obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

33.11 Pe durata derularii Contractului, daci institutia de credit / societatea de asigurari emitentd a
Garantiei de Buni Executie pierde autorizarea si emiti asemenea garantii, se va considera cd
Garantia de Buni Executie isi pierde valabilitatea si Consultantul/Supervizorul va avea obligatia de
a constitui o noui Garantie de Bunid Executie (pe cheltuiala sa gi fard a solicita
Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii §i mentinerii acesteia) in
conformitate cu prevederile art. 34.

Consultantul/Supervizorul va prezenta Beneficiarului/Autorititii Contractante aceasta noua
Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de
catre Beneficiar/Autoritatea Contractanti, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior enuntat
de catre Garant catre Consultant/Supervizor.

33.12 In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu prezinta noua garantie de buna executie in
termenul mentionat la art. 33.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi contractuale,
Beneficiarul/Autoritatea Contractanti este indreptatit/a si rezilieze Contractul fird indeplinirea
niciunei formalitati, nefiind necesard nicio notificare, instiintare sau alti masura in vederea
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ingtiintdrii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesaré, de asemenea,
nici o Incuviintare sau interventie in faa vreunei instante judecétoresti, arbitrale sau de altd naturd.
33.13 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari care a emis
Garantia de Buna Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Buni Executie nu va
mai fi validi. Beneficiarul va notifica Consultantul/Supervizorul pentru a elibera o noué Garantie
de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fard a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii gi
mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care
Consultantul/Supervizorul nu transmite o noud Garantie de Buna Executie in termen de 30 de zile
de la data notificdrii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanti poate rezilia Contractul.

33.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de
Bund Executie, oricAnd pe parcursul deruldrii Contractului, in limita prejudiciului creat
Beneficiarului, si care va fi apreciat de citre acesta, in cazul in care Consultantul/Supervizorul nu
isi indeplineste, indeplineste cu intarziere sau nu indeplineste corespunzitor, din culpa sa, oricare
din obligatiile asumate prin Contract.

33.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de
Buna Executie, oricidnd pe parcursul deruldrii Contractului, in oricare dintre cazurile de mai jos:
(a) Dacd in termenii Garantiei de Bund Executie se specifici data de expirare a acesteia, iar
Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract
pani la acea datd, Beneficiarul/ Autoritatea Contractantd va cere intreaga valoare a Garantiei de
Buni Executic inainte de expirarea Garantiei de Bund Executie, in situatia in care
Consultantul/Supervizorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Bunid Executie pand cand
obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractanti reziliaza Contractul potrivit prevederilor art. 37, situatie
in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie.

33.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Bund Executie, Beneficiarul/Autoritatea
Contractantid are obligatia de a notifica pretentia atdt Consultantului/Supervizorului, céat si
emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului.

33.17 De fiecare dati cind Garantia de Bund Executie este executatd partial sau total, cu exceptia
situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantd reziliaza Contractul potrivit art. 37 sau
Consultantul/Supervizorul nu reuseste si prelungeasci valabilitatea Garantiei de Buna Executie,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Buna Executie in cauzi,
raportat la restul rdmas de prestat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de citre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta.

33.18 De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este modificat,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Buna Execufie in
corelatie cu noul Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.

33.19 in cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Consultantul/Supervizorul isi
modifica denumirea, acesta are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea Actului
Aditional in care este consemnati modificarea denumirii Consultantului/Supervizorului,
amendamentele aferente tuturor garantiiilor din Contract. in cazul in care Consultantul/Supervizorul
nu-si indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul/Autoritatea Contractantd are dreptul, fard nicio
notificare prealabila sau demers suplimentar, de a executa garantiile in cauz3, garantii pentru care
Consultantul/Supervizorul nu a prezentat amendamentele necesare §i totodatd, de a rezilia
Contractul fara necesitatea notificarii prealabile a Consultantului/Supervizorului.

33.20 Beneficiarul/Autoritatea Contractantd va elibera/restitui Consultantului/Supervizorului
Garantia de Buna Executie conform prevederilor art. 42 alin. (4) din Hotarirea nr. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publicd/ acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile
si completdrile ulterioare.
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34 Recuperarea creantelor de la Consultant/Supervizor

34.1 Consultantul/Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost plétite
in plus fati de valoarea finald certificats, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest sens.

34.2 Daca Consultantul/Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite in termenul prevazut la
art. 34.1, Beneficiarul are dreptul de a calcula penalititi de 0,05% din cuantumul sumelor
necuvenite, pentru fiecare zi de intarziere de la termenul limita de plata si pana la stingerea efectiva
a acestora. Penalititile se va percepe pentru perioada scursd intre data termenului limita de platd
(exclusiv) si data la care este debitat contul Consultantului/Supervizorului (exclusiv). Orice plata
partiald va acoperi mai intéi penalitétile astfel stabilite. Mentionam faptul ca penalitétile se aplica
asupra sumelor cuvenite Beneficiarului si neplatite de catre Consultant/Supervizor in termenul de
plata mentionat in cadrul art. 35.1 din Contract.

34.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natura datorate
Consultantului/Supervizorului, cu exceptia penalititilor. In situatia nerestituirii sumelor de bani in
perioada solicitata de Beneficiar, Beneficiarul poate sa recurga la executarea Garantiei de Buna
Executie.

34.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate
in intregime de cétre Consultant/Supervizor.

INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

35 Incillcarea Contractului de Servicii :
35.1 In cazul in care fie Consultantul/Supervizorul, fie Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi
indeplineste in mod necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciati
(dupa caz, Beneficiarul sau Consultant/Supervizor) va fi indreptitita la urmatoarele remedii:

a) Despégubiri si/sau penalitati si/sau daune-interese si/sau

b) Executarea garantiei de buni executie si/sau

c) Rezilierea Contractului de Servicii.

35.2 Despigubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale;

b) Penalititi contractuale,

¢) Penalititi de intarziere.

35.3 In orice situatie in care Beneficiarul este indreptatit la despagubiri, inclusiv orice penalititi
contractuale, poate retine aceste despagubiri din orice sume datorate Consultantului/Supervizorului
sau poate executa garantia de buni executie.

35.4 Beneficiarul va avea dreptul la despdgubiri pentru orice prejudiciu care este identificat dupa
finalizarea Contractului de Servicii, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneazi Contractul de
Servicii.

35.5 Dacé Consultantul/Supervizorul nu presteaza serviciile la termenele stabilite in contract sau le
presteazd necorespunzator, Beneficiarul este indreptitit, fird necesitatea vreunei notificéri si fard a
exclude alte cii de sanctiune din contract, si pretinda penalitati pentru fiecare zi, care va trece de la
momentul termenului/lor specificat/e in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii si
pana la momentul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

35.6 Daca Consultantul/Supervizorul nu prezintd unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice
alte documente mentionate in prezentul Contract sau le prezintd necorepunzitor in perioadele
specificate in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii, Beneficiarul va fi indreptatit,
fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens, la sume reprezentand penalitati de intarziere, de
0,05% din valoarea de contract acceptata pentru fiecare zi de intarziere , care se scurge intre finalul
duratei de prestare a serviciilor si data efectiva de prestare a serviciilot (pana la limita de 15% din
valoarea de contract acceptatd).

Dacé Beneficiarul devine indreptétit sd perceapa de la Consultantul/Supervizorul suma maxima a
penalititilor de intdrziere (15% din Valoarea de Contract Acceptatd) atunci Beneficiarul este
indreptatit si rezilieze contractul in conformitate cu clauzele contractuale.
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35.7 Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Consultant/Supervizor prin emiterea
unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor
contractuale. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de
zile de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Beneficiar. In situatia in care
Consultantul/Supervizorul nu efectueaza plata in termenul solicitat recuperarea penalitatilor
datorate se va face prin executarea Garantiei de Buna Executie.

35.8 Raspunderea  solidardi a tertuluiftertilor sustindtor/  sustindtori si a
Consultantului/Supervizorului se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre tertul/tertii
sustindtor/sustinitori a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

35.9 In cazul in care tertul/tertii sustintor/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile prevézute in
angajamentul de sustinere acordat Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de a
solicita direct de la acestia desp#igubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

35.10 In cazul in care Consultantul/Supervizorul este in imposibilitatea derulirii contractului, dar
este sustinut de catre tert/i sustinitor/i, iar acestia nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin
angajamentele de sustinere incheiate, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de la
tertul/tertii sustinitor/i, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

35.11 Beneficiarul va urmiri orice pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul ar putea si
o aibd impotriva subcontractantului/lor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul/e
de subcontractare. Subcontractantul/ii raspunde/rispund pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului
ca urmare a nerespectdrii obligatiilor previzute in contractul/ele de subcontractare, acesta din urmi
avénd posibilitatea de actiune directd impotriva subcontractantului/ilor.

35.12 In cazul in care Consultantul/ Supervizorul se afld in imposibilitatea derularii contractului si
Beneficiarul solicitd subcontractantului/ilor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin
contractul/ele de subcontractare, iar subcontractantul/ii nu si le indeplineste/indeplinesc, atunci
orice pretentie la daune pe care Consultantul/ Supervizorul o va avea impotriva
subcontractantului/ilor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul/ele de
subcontractare va fi cesionati de citre Consultant/Supervizor citre Beneficiar, cu titlu de garantie.

SUSPENDAREA, REZILIEREA SI iNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

36. Suspendarea Contractului de Servicii din initiativa Autorititii Contractante

36.1 in cazul in care procedura de acordare sau executarea Contractului de Servicii este viciati de
erori substantiale, nereguli sau de frauds, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de
Servicii.

36.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile
Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul poate suplimentar suspendarii si refuze efectuarea
plétilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor,
neregulilor sau fraudei. in vederea recuperérii sumelor platite necuvenit, Beneficiarul se va indrepta
impotriva Consultantului/Supervizorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in
momentul descoperirii faptei.

36.3 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii,
fard ca Consultantul/Supervizorul sa fie indreptitit a solicita orice costuri suplimentare si/sau daune
aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii, Beneficiarul platind serviciile
prestate si aprobate anterior suspendarii.

36.4 Pentru perioada suspenddrii Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua
nici o plata cétre Consultant/Supervizor, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si aprobate
anterior suspendarii.

36.5 In cazul in care contractul de lucriri va fi reziliat, Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a
realiza toate activitatile si de a elabora toate documentele solicitate de catre Beneficiarul ca urmare
a rezilierii contractului de lucrari si, totodata, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a emite
Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat de catre Beneficiar. Dupa indeplinirea
acestor obligatii, Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii fara ca
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Consultantul/Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice fel de costuri suplimentare/daune
aferente suspendarii.

36.6 In cazul in care Beneficiarul suspendi executarea Contractului de servicii, perioada de prestare
a serviciilor aferenta acestuia se va prelungi automat, cu perioada in care a fost suspendat, fara
necesitatea prelungirii duratei contractului prin Act aditional/Ordin Administrativ/Modificare.
36.7 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de
servicii in functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de servicii
excede 12luni, Beneficiarul are dreptul in mod unilateral, de a rezilia Contractul, fird ca
Consultant/Supervizor si fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente
suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

36.8 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii si in lipsa
existentei alocarii finaciare, cu informarea prealabila a Consultantului/Supervizorului, acesta din
urma nefiind indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare/daune Beneficiarului, aferente
suspendarii.

37 Incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autoritatii Contractante
37.1 Prezentul Contract de Servicii va inceta automat:

a) dacd obiectul Contractului a fost realizat;

b) prin acordul scris al Partilor;

¢) daca a intervenit forta majora, conform prevederilor art. 41.5 din Contract;

d) dacd Antreprenorul finalizeazi executia lucrarilor si implicit, perioada de garantie a lucrérilor,
mai devreme de termenul specificat la art. 4.1 din Contractul de Servicii, iar Consultantul si-a
indeplinit toate activititile, inclusiv cele aferente perioadei de inchidere a contractului de lucrari;
¢) dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final/ Certificatului Final de Plata a Serviciilor
de Supervizare;

f) alte situatii prevazute in Contract.

37.2 Incetarea va opera de plin drept, fira necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau interventia
autoritétilor sau a instantei de judecati si sau arbitrale.

37.3 Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative
ale Beneficiarului si Consultantului/Supervizorului dobandite in baza prezentului Contract.

37.4 (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de Jjure) prin transmiterea
unei simple notificari scrise cu cel putin 15 zile inainte, daca nu s-a prevazut altfel in contract, firi
necesitatea indeplinirii unei alte formalitiiti, fird punerea in intirziere, fird interventia vreunei
autoritti sau instante de judecati si/sau arbitrale, fird acordarea unui termen de gratie si in oricare
dintre situatiile urmatoare, dar nelimitindu-se la acestea:

a) Consultantul/Supervizorul nu indeplineste/presteazi sau indeplineste/presteazi necorespunzator
oricare din obligatiile sale decurgand din Contractul de Servicii;

b) Consultantul/Supervizorul nu se conformeaz notificarii emise de citre Beneficiar care i soliciti
remedierea indeplinirii necorespunzitoare sau neindeplinirii oriciror obligatii din Contractul de
Servicii, in termenul comunicat;

¢) Consultantul/Supervizorul refuzi sau omite si aduci la indeplinire ordine/ dispozitii
administrative emise de citre Beneficiar; )

d) Consultantul/Supervizorul si-a incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i
reveneau in cadrul contractului de achizitie publica;

¢) Consultantul/Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciari sau se afla sub controlul altei autoritati, a incheiat o intelegere
cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afli intr-o situatie
asemandtoare rezultdnd dintr-o procedura similara reglementati de legislatia sau reglementrile la
nivel national;

f) Consultantul/Supervizorul a comis o abatere profesionald grava care 1i pune in discutie
integritatea, iar Beneficiarul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probi adecvat, cum ar
fi o decizie a unei instante judecitoresti sau a unei autorititi administrative;
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g) Consultantul/Supervizorul subcontracteazi fird a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;
h) Consultantul/Supervizorul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu
poate fi remediati in mod efectiv prin alte masuri mai puin severe;

i) Consultantul/Supervizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecitoreasca definitiva;

j)Are loc orice modificare organizationald care implicd o schimbare cu privire la personalitatea
juridicd, natura sau controlul Consultantului/Supetvizorului, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificéri sunt inregistrate intr-un Act aditional la Contractul de Servicii;

k) Aparifia oricarei alte incapacititi legale care si impiedice executarea Contractului de Servicii;

1) Consultantul/Supervizorul esueazi in a mentine/reintregi/completa garantiile sau asiguririle
solicitate sau persoana care furnizeazi garantia sau asigurarea nu este in masur3 si isi indeplineasca
angajamentele;

m) in cazul in care printr-un act normativ se modifica interesul public al proiectului pentru care se
presteaza serviciile care fac obiectul contractului

n) Consultantul/Supervizorul a incilcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de
muncd, stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care
trebuie respectate pe parcursul executirii prezentului contract de achizitie publici;

0) Consultantul/Supervizorul inlocuieste expertii cheie, fara aprobarea Beneficiarului sau nu este in
masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor art. 19 si art. 20;

p) In situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive, decide si rezilieze prezentul Contract de
Servicii;

q) Cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale datorat de citre Consultant/Supervizor
Beneficiarul conform prezentului Contract depiseste 15% din Pretul Contractului;

1) Consultantul/Supervizorul a fost condamnat prin hotirare definitivi a unei instante judecatoresti,
pentru comiterea uneia dintre urmitoarele infractiuni:

rl) constituirea unui grup infractional organizat, previzuti de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

12) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completérile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

r3) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificérile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

r4) acte de terorism, previzute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
si combaterea terorismului, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

15) spélarea banilor, previzuti de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea §i sanctionarea
spdldrii banilor, precum si pentru instituirea unor misuri de prevenire si combatere a finantirii
terorismului, republicatd, cu modificirile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzuti de
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificirile §i completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

16) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/20009,
cu modificdrile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale
a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat;

17) frauds, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
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(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 37.4 alin.(1)
lit.r) se aplicd si in cazul in care persoana condamnati printr-o hotérére definitivi este membru al
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau
are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

37.5 Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 37.4
alin. (1) lit. f sunt aplicabile si in situaia in care Consultantul/Supervizorul sau una dintre persoanele
prevazute la art. 37.4 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in legitura cu
savérgirea uneia/unora dintre faptele previzute la art. 37.4 alin. (1) lit. r).

37.6 In sensul dispozitiilor art. 37.4 alin. (1) lit.d) se considera incilciri grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care prezinti
neconformita{i majore care le fac improprii utilizirii conform destinatiei prevazute in contract.
37.7 Prin exceptie de la dispozitiile art. 37.4 alin. (1) lit. ¢), Beneficiarul isi rezerva dreptul de nu
rezilia contractul cu Consultantul/Supervizorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cind, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de
Consultant/Supervizor, stabileste ci acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie
publica. Aceasta presupune ci Consultantul/Supervizorul se afl3 fie in faza de observatie si a adoptat
mdsurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil ce permite continuarea, de o
manierd sustenabild, a activititii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si respectd
integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

37.8 Punerea in intdrziere a Consultantului/Supervizorului rezulti din simplul fapt al neexecutarii
obligatiilor previzute in cadrul prezentului Contract.

37.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Codului Civil.

In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre
Consultant/Supervizor, Beneficiarul poate desfisura singur activitatile contractate sau poate
contracta o terta parte. Sumele datorate de catre Supervizor Beneficiarului vor fi cuantificate si
retinute din garantia de buna executie. In situatia nerealizarii de catre Consultant/ Supervizor a unor
activitati stabilite prin contract, acestea fiind realizate de catre Beneficiar, printr-un tert,
Consultantul/Supervizorul va suporta diferenta de pret si penalitatile de intarziere, sume care vor fi
executate, de catre Beneficiar, cu prioritate, din garantia de buna executie. Daca, pentru acoperirea
prejudiciului creat Beneficiarului, valoarea garantiei de buna executie nu este indestulatoare,
Beneficiarul, pentru repararea integrala a prejudiciului, este indreptatit sa recupereze de la
Consultant/Supervizor, pe calea dreptului comun, prejudiciul neacoperit de garantia de buna
executie.

37.10 La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificirii in acest sens,
Consultantul/Supervizorul va lua misuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare in
mod prompt si organizat astfel incit costurilesuportate de Autoritatea Contractanta ulterior/ca
urmare a rezilieriisa fie minime.

37.11 De indata ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, Beneficiarul certifica valoarea Serviciilor
de supervizare si toate sumele cuvenite Consultantului/Supervizorului la data rezilierii.

37.12 Beneficiarul nu poate fi obligata sa efectueze pliti Consultantului/Supervizorului pana cénd
activitdtile desfisurate de citre acesta nu sunt finalizate, putind chiar si recupereze din costuri in
cazul in care se dovedeste necesar.

37.13 Dacd Beneficiarul reziliazi Contractul de Servicii, va fi indreptétit si recupereze de la
Consultant/Supervizor orice pierdere sau prejudiciu suferit, fira a renunta la celelalte remedii 1a care
este indreptatit in baza Contractului de Servicii.

37.14 Consultant/Supervizor nu are dreptul si pretinds, suplimentar fati de sumele ce i se cuvin
pentru munca deja prestatd, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

37.15 Documentele elaborate de Consultant/Supervizor, echipamentele si materialele procurate sunt
si vor riméne proprietatea Beneficiarului, iar Consultantul/Supervizorul va livra toate aceste
documente fmpreuna cu un inventar detaliat al acestora, nu mai tarziu de data rezilierii prezentului
Contract. Echipamentele si materialele furnizate Consultantului/Supervizorului de citre Beneficiar
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sau achizitionate de citre Consultant/Supervizor cu fonduri furnizate de Beneficiar, reprezinta
proprietatea Beneficiarului si vor fi marcate corespunzitor. In momentul rezilierii sau incetarii
prezentului contract, Consultantul/Supervizorul va prezenta Beneficiar un inventar al respectivelor
materiale si echipamente si le va preda Beneficiarului in conformitate cu instructiunile acestuia.
37.16 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afla in procedura insolventei se aplica
prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de Prevenire a insolventei si de insolventa, cu
modificari si completari ulterioare.

37.17 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea contractanta este
Indreptitita sa execute intreaga valoare a garantiei de buni executie.

38 Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Consultantului/Supervizorului

38.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul poate solicita
rezilierea Contractului de Servicii, daca Beneficiarul suspenda derularea Serviciilor sau a oricarei
parti a acestora pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate in Contractul de Servicii sau
independente de culpa Consultantului/ Supervizorului.

38.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al Consultantului/Supervizorului
dobéndit in temeiul Contractului de Servicii.

39 Denuntarea unilaterali

39.1 Beneficiarul 1si rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in urmatoarele
situatii:

a) in cel mult 15 zile de la constatarea unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
Incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, In asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public sau prevederilor legale.

b) in situatia in care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

39.2 in cazurile prevazute la art. 39.1, Consultantul/Supervizorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fard a putea solicita daune interese.

39.3 Orice modificare a contractului de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare se realizeazi prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate
cu dispozitiile Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In situatia nerespectarii dispozitiilor
art. 40.3 din prezentul contract, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral
contractul.

39.4 Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
Beneficiarul de a solicita constatarea nulitaii absolute a contractului de achizitie publics, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul dreptul de a denunta unilateral contractul
de achizitie publici de servicii in perioada de valabilitate a acestuia s1 in una dintre urmatoarele
situatii:

a) Consultantul/Supervizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care
ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit Consultantului/ Supervizorului respectiv, avand in vedere
o incélcare gravi a obligatiilor care rezulti din legislatia europeani relevanta.

39.5 In situatia prezentata la art. 39.4, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a restitui integral
toate sumele platite de Beneficiarul acestuia.

40 Forta majori si cazul fortuit
40.1 Forta majora exonereaza partile contractante de Indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o autoritate
competenta.
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40.2 Partea contractanti care invocd forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Pari, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice mésuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitérii consecintelor,respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile pentru
inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de Servici.

40.3 Consultantului/Supervizorului nu i se vor percepe penalititi contractuale sau nu se va solicita
rezilierea Contractului pentru neindeplinirea obligatiilor dac, si in misura in care, intirzierea in
indeplinirea obligatiilor sau alta neindeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este rezultatul
unui eveniment de forta majora. fn mod similar, Beneficiarul nu va datora penalitiiti pentru platile
cu intérziere, pentru neindeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de citre Consultant/Supervizor
pentru neindeplinirea obligatiilor, dacd, si in misura in care, intirzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

40.4 Daci oricare parte considera ci au intervenit Imprejuriri de fortd majori care pot afecta
1ndep11n1rea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila
si efectul probabil al imprejurarii de forti majori. in lipsa unor instructiuni scrise contrare ale
Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in baza
Contractului de Servicii in mésura in care acest lucru este posibil si va ciuta toate mijloacele
alternative pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forti majora.
Consultantul/Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decét in urma instructiunilor
in acest sens ale Beneficiarului.

40.5 In situatia in care au intervenit evenimente de fortd majora, care persista pentru o perioad mai
mare de 180 de zile, atunci, in ciuda perioadei de extindere a executiei contractului, la care este
indreptatit Consultantul/Supervizorul si care 1i este acordatd, oricare dintre pirti poate solicita
incetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Daci la expirarea perioadei
de 30 de zile evenimentul de fortd majora inca persisti, contractul va inceta si prin urmare, pirtile
vor fie scutite de obligatiile contractuale.

40.6 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

TERTUL SUSTINATOR

41 Tertul Sustinitor

41.1 (1) In cazul in care Consultantul/Supervizorul intdmpina dificultiti sau este in imposibilitatea
deruldrii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinitor, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de
15 zile de la data la care constati acest fapt.

2) In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ci
intdmpina dificultati sau se afld in imposibilitatea deruldrii contractului, Beneficiarul are dreptul de
a stabili dacd Consultantul/Supervizorul IntAmpina dificultiti sau se afld in imposibilitatea derulirii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului.

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca
Consultantul/Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea deruldrii Contractului cu
privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca tertul
este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a
Consultantului/Supervizorului prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract
pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea parte
a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Consultant/Supervizor intdmpina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Consultantului/Supervizorului resursele
invocate ca element de sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract
pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si reglementara
a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului pentru care
Consultantul/Supervizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens,
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Beneficiarul, tertul sustinitor gi/sau Consultantul/Supervizorul, pot incheia un Act Aditional la
Contract sau o intelegere scrisd prin care acestea convin, firi a fi limitative, urmétoarele:

a) tertul sustindtor va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si

b) prevederile contractului incheiat intre Consultant/Supervizor si Beneficiar vor deveni aplicabile
terfului sustinitor.

(5) Tertul sustindtor are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de 1a data semnirii Actului
Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in formi autentica si de a prelua si a duce la indeplinire
contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere. Astfel,
prevederile art. 16 cu privire la asigurarile de risc profesional, medicale si de securitatea muncii,
precum si ale art. 33 Garanfia de Bund Execufie devin aplicabile si Tertului sustinitor.

(6) Consultantul/Supervizorul si terful/tertii sustinitor/sustintori au obligatia de a rispunde in mod
solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

41.2 Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul ar putea si
o aiba Impotriva terfului sustinitor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul
ferm de sustinere. Tertul sustinitor rispunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a
nerespectérii obligatiilor previzute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urmi avand
posibilitatea de actiune directd impotriva tertului sustindtor.

41.3 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afli in imposibilitatea deruliirii contractului si
Beneficiarul solicitd terfului sustindtor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de citre
Consultant/Supervizor, iar terful sustindtor nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe
care Consultantul/Supervizorul o va avea impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea
obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionatdi de citre
Consultant/Supervizor citre Beneficiar cu titlu de garantie.

41.4 In cazul in care terful/tertii sustinator/sustinatori nu isi indeplineste/esc obligatiile previzute in
Angajamentul ferm de sustinere acordat Consultantului/ Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de
a solicita direct de la acesta/acestia despsigubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

42 Solutionarea litigiilor

42.1 Autoritatea Contractanta si Consultantul/Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputi ce se poate ivi intre ei
in cadrul sau in legitura cu indeplinirea contractului.

42.2 Dacd, dupi 60 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Consultantul/ Supervizorul
nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila orice neintelegere sau divergentdi contractuali apdruta intre
cele doua pirti, in cadrul sau in legitura cu indeplinirea contractului, se solutioneaza in prima
instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia civila a tribunalului in circumscriptia caruia se
afla sediul Beneficarului.

43 Plata taxelor
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei roméane.

44 Legea aplicabili si limba Contractului de Servicii

44.1 Legea aplicabild prezentului contract este legea romana, contractul urmand a fi interpretat
potrivit acestei legi. Legea Statului Romén va guverna toate aspectele nereglementate in Contractul
de Servicii. Expresia ,, legea Statului Romdn” se referd nu numai la norme (legislatia primari), dar
si la regulamentele de aplicare si de asemenea la obligatiile decurgéind din tratatele la care este parte
statul Romén si orice alti legislatie secundara direct aplicabild din dreptul comunitar sau
jurisprudenta comunitara.

44.2 Limba care guverneazi contractul este limba roméni.
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ALTE DISPOZITII

45 Alte dispozitii

45.1 In situatia in care prevederile prezentului Contract de servicii intra in contradictie cu
prevederile Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016.

452 (1) Autoritatea contractanta poate deduce sume aprobate si  platite
Consultantului/Supervizorului care au fost declarate de citre de organele de control abilitate ca fiind
necuvenite/nelegale, din sumele ramase de achitat.

(2) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite
Consultantului/Supervizorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica
Consultantului/Supervizorului acest fapt, Consultantul/Supervizorul avand obligatia de a returna
Beneficiarului aceste sume in termen de 60 de zile, daca nu, se vor putea aplica prevederile alin (1).

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 2 (dous) exemplare originale, 1 (un) exemplar
fiind pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Consultant/ Supervizor.

Data semnarii contractului de catre ultima parte este datade ................... , data de la care prezentul
contract i5i produce efectele.

Pentru Beneficiar Pentru Consultant/Supervizor
DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR IMPLEMENTARE PROIECTE
Ing. Olimpiu-Alexandru GHILEZAN

SEF DEPARTAMENT ACHIZITII
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD

SEF SERVICIUL JURIDIC
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIUL INVESTITIL, RK si CALAMITATI
Ing. Diana-Angelica FULOP

SEF BIROU ACHIZITII PRODUSE
SI SERVICII )
Ing. Larisa-Georgiana TIMPU

BIROU PREG:&TIRE DOCUMENTATII
MONITORIZARI 5
Ing. col. Mihaela BALOI
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