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INFORMATII GENERALE

AUTORITATE CONTRACTANTA

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII S.A.
Date de inregistrare: CUI 16054368; Nr. inregistrare: J40/552/15.01.2004

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania
Telefon: (+04 021) 264 32 00; Fax: (+04 021) 312 09 84; E-mail: office@andnet.ro

Infrastructura majora de transport rutier din Romania este reprezentata de autostrazi, drumuri expres, drumuri
europene si drumuri nationale principale/secundare care se afla in administrarea CNAIR S.A.

In cadrul infrastructurii majore de transport se distinge ca fiind de maxim interes si importanta drumurile care la
ora actuald se afld pe coridoarele de tranzit europene si internationale. Datoritid neasiguririi sigurantei
participantilor la trafic prin capacitati subdimensionate in conditiile datelor de trafic dezvoltat actual, reteaua
nationald de drumuri in situatia actuali are nevoie de modemizare pentru aducerea la parametri conformi peniru
legaturile cu coridoarele Pan Europene. i '

Pana in prezent pentru reconstructia si consolidarea retelei de drumuri de importanta nationala, a avut loc doar
o dezvoltare limitati a retelei de drumuri. Principala retea de drumuri, este formati in mod predominant (92%)
din drutnuri cu doua benzi de circulatie. 1

Eforturile financiare considerabile pentru intretinerea retelei de drumuri s-au materializat in reconstructia si
consolidarea drumurilor europene pentru a permite circulatia autovehiculelor de marfa cu sarcina de 11,5
tone/osie.

Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul general al strategiei in domeniul transporturilor fl
reprezinté asigurarea infrastructurii si serviciilor capabile sa fie suportul activitatii economice si sociale, pentru
imbunatatirea calitatii vietii. Strategia privind infrastructura rutiera din Romania are in vedere preluarea eficienta
a traficului, dezvoltarea regionald echilibrati, eliminarea decalajelor si aplicarea unui sistemn eficient de
gestionare si intretinere a tuturor drumurilor nationale, iar ca obiectiv specific este demararea proiectului
Conexiune rutiera PTF Beba Veche.

DATE DISPONIBILE

o Date de trafic rutier:
Datele necesare din Modelul National de Transport implementat sub licenta VISUM la CESTRIN vor fi puse la
dispozitie de Beneficiar la sediul CESTRIN.

. Alte date relevante:
Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului, dupa semnarea Contractului toate datele relevante pentru proiect
pe care le detine si pe care le poate obtine de la alte institutii/agentii guvernamentale. (ex: date privind accidentele
ruticre/risc de inzapezire in zona de influenta a proiectului; date privind protectia mediului: harti de risc/hazard
etc. daca este cazul, informatii primite de la UAT-uri)

SURSA DE FINANTARE

Proiectul privind obiectivul ,,Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Conexiune rutiera PTF Beba Veche™, va
fi finantat din fonduri alocate de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,
si sau alte surse legal constituite.
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IDENTIFICAREA PROIECTULUI

STRATEGIE | NECESITATE | OPORTUNITATE | VIABILITATE

Imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea ruticra nationala de transport in ceea ce priveste siguranta
rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, raspunzand astfel cerintelor de dezvoltare
economica concretizata prin adaptarea retelei rutiere nationale la cererea reala de transport.

Proiectul ,, Conexiune rutiera PTF Beba Veche " va deservi in conditii bune, traficul de marfuri si persoane de
pe teritoriul Romaniei.

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul principal al acestui proiect este conexiunea rutiera a punctului international de trecere a fronticrei de stat
Beba Veche (Romania) — Kubekhaza (Ungaria) la DN 59G, respectiv modernizarea sectorului de drum DN 59G
(km 0+000-km 24+545) prin sistematizarea elementelor geometrice si aplicarea unei imbracaminti moderne in
cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform reglementirilor tehnice si legislatiei in vigoare si a cerintelor
din Caietul de sarcini, in vederea punerii in aplicare a Hotararii Guvernului nr 445/ 25.04.2024.

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta tehnico-cconomic a retelei de transport din Roménia
si de a aduce imbunatatiri in ceea ce priveste viteza de ciilatorie, imbunatatind de asemenea conectivitatea la
nivel regional si international si conditiile traficului de marfuri ce va fi asigurat prin drumul national DN 59G si
conexiunea punctului international de trecere a frontierei de stat Beba Veche (Romania) — Kubekhaza (Ungaria).

Imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport inclusiv sub aspect de
siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante si reducerea costurilor de operare, vor raspunde astfel cerintelor
de dezvoltare economica concretizata prin adaptarea retelei rutiere nationale la cererea reala de transport.

IDENTIFICAREA PARTILOR INTERESATE SI ROLUL LOR (STAKEHOLDERS)

Factorii interesati sunt constituentii care contribuie, in mod voluntar sau involuntar la implementarea Proiectului
si care sunt afectati in mod direct sau indirect de realizarea obiectivelor Proiectului.
Factorii interesati si rolul lor in cadrul Proiectului sunt:

CNAIR S.A

CNAIR S.A. este persoana juridica romana de interes strategic national la care Statul Roman este actionar
majoritar, entitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (M.T.L.) pe
baza de gestiune economica si autonomie financiara.

CNAIR S.A. este Beneficiarul final al Proiectului iar rolul sau este acela de a promova procedura de achizitie
publica pentru contractarea serviciilor de proiectare si de a implementa din punct de vedere
organizatoric/tehnic/economic si financiar Contractul de servicii, in scopul atingerii obiectivelor definite pentru
acest obiectiv de investitii in cadrul documentelor strategice emise de Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu
personalitate juridicd, care se organizeaza si functioneazi in subordinea Guvernului.

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii stabileste, la nivel national. politica in domeniul transporturilor si
infrastructurii de transport si elaboreazi strategia si reglementirile specifice de dezvoltare si de armonizare ale
activitatilor in cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate si indeplineste rolul de autoritate
de stat, in domeniul siu de activitate.
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Ministerul Transporturilor si Infrastructurii este autoritatea publici centrald responsabild cu implementarea
politicilor de transport i infrastructurd de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene si al organismelor
infternationale.

Rolul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii este acela de a elabora strategia referitoare la modalitatea de
implementare a acestui obiectiv de investitii si de a initia, conduce, asigura finantarea si monitorizarea
implementarii Proiectului.

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Autoritifile administratiei publice locale sunt reprezentate de consiliile locale, primariile, consiliile judetene si
presedintii consiliilor judetene din zona de influenta a Proiectului.

Scopul autoritatilor administratiei publice locale este acela de a sustine, la nivel national, nevoia de a se dezvolta
infrastructura rutierd pentru a putea imbunétati nivelul de trai al cetagenilor, pentru a atrage noi investitii, pentru
a cregte gradul de valorificare a resurselor investitorilor locali i striini din zona de influenta a Proiectului.
Rolul autoritatilor administratiei publice locale in cadrul Proiectului este acela de a sprijini Beneficiarul prin
punerea la dispozitie a datelor cu privire la strategiile locale de dezvoltare, prin emiterea unor puncte de vedere
obiective cu privire la Proiect astfel incat sa existe o dezvoltare comuna, armonioasa a obiectivelor de interes
national/european cu cele de interes local. De asemenea autoritatile administratiei publice locale vor acorda
sprijin Beneficiarului si Prestatorului pentru efectuarea investigatiilor de teren si pentru organizarea unor
eventuale dezbateri publice/prezentari ale Proiectului.

MINISTERE SI/SAU AGENTII GUVERNAMENTALE

Ministerele sunt organe de specialitate ale administratiei publice centrale care realizeazi politica guvernamentali
in domeniile de interes stabilite de Guvern. Toate ministerele au atributii comune si atributii proprii potrivit
competentei, in conformitate cu domeniul lor de activitate.

Ministerele/Agentiile Guvernamentale coopereazi cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu sectorul
privat si cu societatea civil, Ia elaborarea politicilor si strategiilor.

Rolul acestor institutii in cadrul Proiectului estc acela de a colabora cu Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii in vederea implementarii armonioase a politicilor de transport si infrastructurd de transport cu
propriile politici in domeniul de reglementiri adoptate la nivelul Uniunii Europene si al organismelor
internationale. (Ministerul Mediului Apelor si Padurilor, Ministerul Culturii, MApN, MAI, Ministerul Energiei, ANPM,
ANANP etc.)

REZULTATE SCONTATE

Beneficiarul urmareste ca in urma executarii acestor servicii, sa se defineasca un Proiect robust, temeinic analizat
si care sa corespunda celor mai inalte standarde tehnice, sociale si de mediu posibile, in vederea asigurarii
finantarii pentru promovarea executiei lucrarilor.

Beneficiarul asteapta ca serviciile de proiectare sa fie prestate de o maniera rezonabild prin competentd si
profesionalism in conformitate cu standardele stabilite in acest Caiet de sarcini, fara a se limita insa la acestea.
Prestatorul va aplica cele mai noi practici in domeniu, utilizate la nivel european/international si va propune
solutii tehnice cu caracter inovativ cu impact pozitiv asupra calitatii si eficientei economice a Proiectului.

DESCRIEREA SERVICIILOR

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerintele minimale ale Beneficiarului cu privire la activitatile si serviciile
ce vor fi realizate de catre Prestator in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul ,, Conexiune
rutiera PTF Beba Veche”. Acesta va presta urmitoarele servicii si va elabora cel putin urmitoarele documente:
¢ Expertiza Tehnica pentru sectorul de drum national DN 59G aferent Proiectului
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» Studiul de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme,
normative, standarde, legi etec.);

STABILIREA CRITERIILOR, CERINTELOR SI ETAPELOR DE PROIECTARE

EXPERTIZA TEHNICA

Prestatorul va efectua expertiza tehnica pe sectorul de drum national DN 39G aferent Proiectului, iar
contravaloarea acesteia va fi cuprinsa in valoarea totala a contractului de servicii.

Expertiza tehnica va fi efectuata de experti autorizati care vor intocmi raport de expertiza cu privire la situatia
tehnica a sectorului de drum studiat. In cadrul Expertizei Tehnice se vor studia elementele: drum, lucrari de arta,
podete, consolidari si alte elemente ale drumului.

La nivelul Expertizei Tehnice, Beneficiarul precizeaza:

- se vor realiza incercari/determinari/masuratori nedistructive in situ, astfel incat prin expertiza sa reiasa in
clar si justificat tehnic situatia existenta, starea tehnica si clasa tehnica, conform reglementarilor tehnice
in vigoare;

- sevastabili clasa tehnicd a drumutlui existent, raportat, atét la situatia actuald, cét si la cea de perspectiv,
dupd modernizarea drumului in conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

- se vor emite recomandari/solutii tehnice si masuri concrete privind modernizarea sectorului de drum
national DN 59G aferent Proiectului;

Raportul final de expertiza tehnica va preciza in mod expres durata de valabilitate a expertizei tehnice,
care nu va fi mai mica de 3 ani.

De asemenea, prestatorul va avea in vedere si posibilitatea realizarii unor expertize suplimentare solicitate de
alte institutii pentru emiterea avizelor de specialitate.

STUDIUL DE FEZABILITATE

Elaborarea Studiul de fezabilitate se va efectua cu respectarea continutului cadru definitin H.G. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Studiul de fezabilitate va cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Stabilirea criteriilor de proiectare, inclusiv pe baza analizei de rezistenti la schimbiri climatice:

2. Identificarea constrangerilor;

3. Aplicarea solutiilor tehnice pentru implementarea masurilor de sporire a sigurantei rutiere, reamenajarea
intersectiilor, statii transport public, treceri de pieton, amenajare intersectii si accese la proprietati si orice
alte lucrari ce pot fi implementate in vederea cresterii sigurantei circulatiei;

4. Detalierea solutiilor tehnice si finalizarea studiului de fezabilitate.

Studiul de fezabilitate se va realiza pe doua sectiuni:
1. Amenajarea platformei pentru P.T.F. si druml de legatura pentru asigurarea conexiunii acesteia la drumul
national DN 59G si frontiera de stat Beba Veche (Romania) — Kubekhaza (Ungaria)

2. Modernizarea sectorului de drum DN 59G aferent Proiectului

CADRUL LEGISLATIV. REGLEMENTARI TEHNICE.

Prestatorul va identifica si va analiza actele normative, standardele si ghidurile, nationale si europene, aplicabile
si relevante pentru fiecare activitate necesara pentru elaborarea studiilor, precum si pentru celelalte activititi de
prestat conform prezentului Caiet de sarcini. Rezultatul analizelor detaliate elaborate in conformitate cu
paragraful de mai sus, va fi prezentat impreuna cu criteriile de proiectare care urmeazi si fie aplicate in vederea

4
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elaborarii studiilor in cadrul Raportului de inceput. Data de referinta pentru aplicabilitatea Reglementarilor
Tehnice va fi considerata data cu 30 de zile pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

Trimiterea la specificafii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde
europene, evaludri tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de
referinta tehnice instituite de citre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricdrora dintre acestea,
la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea,
calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor; fiecare trimitere este nsotita de mentiunea "sau
echivalent"

Cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificatiile tehnice nu trebuie sa
precizeze un anumit producitor, o anumiti origine sau un anumit procedeu care caracterizeazi produsele sau
serviciile furnizate de un anumit operator economic, si nici si se refere la 0 marci, la un brevet, Ia un tip, la o
origine sau la o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor intreprinderi sau
produse. Dac o astfel de mentiune sau trimitere este justificata, cu tithi exceptional, in cazul in care nu este
posibild o descriere suficient de exactd si de inteligibild a obiectului contractului, mentiunea sau trimiterea
respectiva este insotitd intodeauna de cuvintele ,,sau echivalent™.

COLECTARE DATE. VIZITE AMPLASAMENT. ANALIZE PRELIMINARE
In aceasta etapa Prestatorul va verifica toate datele/studiile/informatiile puse la dispozitia sa de catre Beneficiar.
Beneficiarului va solicita de la Autoritatile locale date/informatii/studii/strategii de dezvoltare locala durabila
(P.UZP.UG. etc.), cu posibil impact in zona de influenta a Proiectului pe care le va pune la dispozitia
Prestatorului. Vor fi solicitate date relevante/planuri cu investitii existente/vijtoare si de la marii detinitori de
utilitati (Transelectrica/Hidroelectrica/Transgaz etc.), Agentii Guvernamentale {(ANPM, ANANP, ANIF) si
Ministere avizatoare (MApN, MAI, Ministeru! Energiei, Ministerul Mediului etc.)

Prestatorul impreuna cu Beneficiarul si reprezentanti ai Autoritatilor locale, dupa caz, vor efectua vizite in
amplasament pentru a certifica analizele efectuate pe harti si planuri (desk study), pentru a identifica conditiile
actuale si eventuale constrangeri in zona de influenta a Proiectului. De asemenea, in cadrul acestor vizite pe
amplasament, Prestatorul va identifica posibilitatile de acces (identificare cai de acces) in vederea efectuarii
studiilor de teren (topografice, geotehnice, etc.). Pentru efectuarea studiilor de teren, Prestatorul este obligat ca
pina la inceperea activititilor de mésurare si de foraj pentru aceste studii si solicite acordul proprietarilor
terenurilor afectate de lucrare si si identifice utilititile subterane existente in amplasament.

Prestatorul va incepe culegerea datelor si informatiilor necesare pentru realizarea studiilor de mediu in termen
de 5 zile de la data de incepere a Contractului.

In urma parcurgerii acestei etape si a realizarii acestei analize preliminare, Prestatorul va intelege si cunoaste
situatia si conditiile existente in zona Proiectului, calitatea documentatiilor anterioare ale proiectului,
constrangerile contextuale actuale (de mediu, etc.) cat si informatii relevante puse la dispozitie de partile
interesate (autoritati locale/detinatori de utilitati/agentii guvernamentale etc.). Toate aceste date vor fi prezentate
in cadrul Raportului de inceput.

STUDII DE TEREN

Pentru acest Proiect se vor realiza investigatii de teren detaliate, care sa asigure un grad de incredere ridicat
asupra solutiilor tehnice definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea minimizarii si/sau eliminarii
riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, hidrologice, topografice, utilitati, etc).

Beneficiarul atentioneaza viitorul Prestator asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini
sarcinile privind investigatiile de teren, ce ii revin, asa cum sunt ele descrise in prezentul Caiet de sarcini cat si
in legislatia si reglementarile tehnice relevante, in vigoare.

Orice investigatie de teren sau parie din studiile de teren, realizate fara instiintarea prealabild a Beneficiarului,
vor fi considerate neconforme, iar Prestatorul va avea obligatia si execute din nou investigatiile respective.
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Instiintarea Beneficiarului se va face numai dupa aprobarea Temei de proiectare pentru investigatiile de teren si
cuminim 2 zile inainte de inceperea investigatiilor. Instiintarea va cuprinde minim datele de contact ale persoanei
care va coordona activitatile din teren precum si echipamentele ce urmeaza a fi folosite. In cazul in care
Beneficiarul a fost instiintat, dar nu s-a prezentat la Jocul stabilit, se va considera ci Prestatorul si-a indeplinit
obligatia 1n raport cu instiintarea Beneficiarului.
In cazul in care Beneficiarul va identifica pe teren ca nu au fost efectuate investigatii geotehnice declarate ca
fiind finalizate de catre Prestator, iar acesta nu poate face dovada realizarii acestor investigatii, se vor aplica
penalitati, conform prevederilor contractuale.

. Teme de proicctare pentru realizarea studiilor de teren:
Echipa Prestatorului va include experti cheie ce vor fi responsabili pentru planificarea, organizarea,
monitorizarea si asigurarea calititii investigatiilor planificate si a datelor ce urmeazi a fi receptionate.

Prestatorul va elabora Teme de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren, cum ar fi investigatiile
geotehnice, studii privind poluarea fonici (masuritorile de zgomot), studii privind biodiversitatea, etc. prin care
va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in efectuarea
investigatiilor de teren. Aceste teme vor fi inaintate Beneficiarului pentru analiza si aprobare inaintea inceperii
acestor Investigatii in teren.

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta cerintele
NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C1. ,,Continutul temei pentfu claborarea studiului geotchnic™.

Tema va cuprinde lista investigatiilor de teren propuse (geotehnice, geofizice, etc.) si structurile proiectate,
planul de situatie si profilul longitudinal avand reprezentate investigatiile de teren propuse si structurile
proiectate.

In functie de conditionalitatile de acces in teren, in mod justificat, Prestatorul poate propune repozitionarea
executarii investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de investigatii care vor fi agreate de comun acord cu
Beneficiarul. Tipurile de investigatii nou propuse trebuie sa ofere acelasi tip de informatii si este necesar ca
acestea sa se regaseasca in mod obligatoriu in cadrul ANEXEI 3 — “Tipul activitatilor, investigatiilor si
incercarilor/analizelor de laborator geotehnic care vor sta la baza fundomentarii preturilor din cadrul Anexei
la Propunerea Financiara.”

. Studiul topografic:
Studiul Topografic va fi realizat prin masuritori terestre si satelitare ce presupune realizarea unei

investigatii detaliate a traseului obicctivului proiectat, pe baza ortofotoplanurilor, planurilor cadastrale si /san
alte planuri sau hirti.

in cadrul masuritorilor latimea benzii de ridicare trebuie si cuprindd in mod curent limitele de proprietate
adiacente drumului si puncte in suprafetele ce vor fi expropriate peniru lirgirea drumului (tindnd cont de
legislatia in vigoare privind dreptul de proprietate), astfel incét si includ3 posibile constrangeri.

Litimea benzii se va analiza pe ortofotoplanuri/hérti si va fi determinati in baza unui acord al Beneficiarului
cu Prestatorul.

In vederea detalierii cAt mai reald a suprafetei vizibile a terenului, indesirea profilelor de ridicare topografici
va face posibild inclusiv analiza amenajérii spatiale a curbelor traseului de drum.

Distantele maxime intre profilele transversale de ridicare topograficd vor fi de 10 m sau mai mici dupi caz, in
cazul curbelor traseului de drum si 20 de m in aliniament. in profilele transversale se vor ridica topografic
toate punctele de detaliu a terenului, astfel incit prin planul spatial obtinut grafic dupi prelucrarea
mdsuritorilor si se redea o suprafati exitenti cit mai apropriata de cea reali.

Prestatorul va tine cont inclusiv in ridicdrile topografice pentru lucririle de arti, podete, consolidiri, lucriri
hidrotehnice, polate, etc. de orice detaliu pentru redareacat mai reald a elementelor acestor lucriri (elevatii,
grinzi, coronamente, trotuare, rosturi de dilatatie, contractie, lucru, borduri, mana curente, etc.).
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Prestatorul va realiza studii topografice la nivelul torentilor, pe minim 60 de m in aval si amonte de podete.
Ridicarea topograficd pentru albiile apelor curgitoare si vii se va determina de Prestator in baza necesarului
de date de intrare pentru breviarele de calcul.

Inginerul Topograf va respecta legislatia in vigoare, nelimitandu-se numai la regulamentele si legislatia in
domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei si cartografiei.

Conform normativelor in vigoare, intervalele preciziilor masuritorilor solicitate de citre CN.A.LR.-S..A.
obligatoriu vor fi respectate, datorita faptului ca ele includ cerintele de precizie ale lucririlor ce se vor executa
ulterior, precizii care sunt previzute in normative.

Coordonatele punctele retelelor geodezice de indesire si de ridicare topografici a detaliilor din masuritorile
satelitare, respectiv a ridicérilor topografice clasice vor fi proiectate dup compensare si transcalculare acestora
in sistem de coordonate in plan de proiectie stereografici 1970, respectiv cele din misuritorile de nivelment
in sistem de altitudini Marea Neagra 1975.

Reteaua geodezica de indesire si reteaua geodezici de ridicare necesard ridicirii detaliilor din teren se vor
realiza din puncte materializate in teren prin borne de beton, amplasate in locuri ferite impotriva distrugerii si
deteriordrii acestora, cu posibilitatea de vizare fatii-spate a punctelor vecine din retea, in orice perioadi a anului
si pozitionate in afara traseelor de utilitati pentru a evita relocarea acestora.

Misuritorile realizate prin tehnologie GNSS (satelitare) in punctele retelei geodezice de indesire se vor efectua
prin metoda staticd de masurare, coordonatele punctelor obtindndu-se prin determinari relative la reteaua
geodezica nationala spatiala formata din statii GNSS permanente (clasa A) si bornele de indesire (clasa B sau
clasa C), asigurdndu-se conditia ca fiecare sesiune si fie conectati la cel putin o alti sesiune prin doua sau mai
multe puncte de legaturd. Punctele retelei geodezice de ridicare se determina prin metoda statica sau rapid-
staticd. Reteaua geodezicd de ridicare trebuie sa fie sprijinitd prin minim doua puncte din reteaua geodezici

nationala spatiala de clasa A, B sau C.

Nota: Este posibil ca in zona prolectului s nu se poatd asigura intotdequna receptia semnalelor de la minim 2 stafii GNSS
permanente.

Transformarea coordonatelor din sistemul ETRS89 se va realiza cu programul TransDatRO versiunea

actualizati la data realizarii ridicarii topografice, publicat pe site-urile;

. ROMPOS (https://rompos.rofindex.php/download/category/2-software );
. CNC (htips://cngcft.ro/index.php/ro/download
. ANCPI {https://www.ancpi.ro/download/?page=2&offset=5 )

Preciziile obtinute pentru fiecare punct din refeaua geodezici de indesire trebuie si se incadreze in intervalul
+2 cm pentru determinarea coordonatelor 3D geocentrice si = 1 cm pentru determinarea altitudinii elipsoidale
in sistemul ETRS89.

Neta: Coordonatele planimetrice in sistemul Stereografic 1970 sunt obtinute pentru refeaua de indesire prin transformare cu
programul TransDatRO care asigurd o precizie de transformare de +10-135 cm, iar altitudinea normald in sistemud de altituding
Marea Neagra 1975 poate fi obtinuié cu programul de transformare TransDatR¢) care asigurd o precizie de transformare ~10-12
cm in judefele unde exista cvasigeoid gravimetric §i o precizie de transformare =13-50 cm in celelalte judete.

Judefele in care existd cvasigeoid gravimetric pot fi vizualizate la adresa: hitps: www.cngeft.ro index.php en termeni-si-
conditii itemlist tag cvasigeoid.

Pentru obtinerea unei precizii relative planimetrice de ordinul £2 c¢m in sistemul de proiectie Stereografic 1970
sau a unei precizii relative de ordinul 1 cm (sau mai ridicata ) in sistemul de altitudini Marea Neagra 1975,
retelele planimetrice si altimetrice trebuie s fie realizate fard constrangeri ( cu un numir limita, strict necesar
si suficient, de elemente pentru incadrarea retelei ) sau libere.

Indesirea retelei geodezice de ridicare se va realiza prin drumuiri planimetrice (o drumuire s nu depaseasca
3.5 km lungime) cu tahimetre electronice (statii totale), preciziile de determinare a coordonatelor planimetrice
a punctelor, prin compensarea masuritorilor, si aiba valori situate in intervalul 2 cm si prin drumuiri de
nivelment geometric de mijloc, preciziile de determinare a coordonatelor in plan altimetric (cote) a punctelor,
prin compensarea misuratorilor, si aiba precizii incadrate in intervalul 0,5 mm pe nivelment dublu kilometric
(nivelare in acelasi sens cu doud instrumente).
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Preciziile de determinare a punctelor detaliilor din teren, dup compensarea masuritorilor topografice efectuate
la ridicarea topograficd, prin metoda coordonatelor polare cu tahimetre electronice (statii totale) sau a
misuritorilor efectute cu receptoare GNSS (nu se accepti misuritori in timp treal prin serviciul ROMPOS
pentru ridicarea detaliilor) se vor incadra in intervalul £2 cm pentru coordonatele planimetrice si+l ¢m in plan
de coordonata altimetrica {cote) ale fiecirui punct ridicat.

Se vor realiza masurétori de verificare a retelelor geodezice de indesire si de ridicare inainte de predarea
acestora citre Beneficiar/Prestator.

Verificarile realizate de Prestator vor fi atasate Procesului - Verbal de predare-primire a retelelor geodezice de
indesire si de ridicare topografica.

Pentru a genera modelul terenului cu precizie ridicati, se va avea in vederea indesirea punctelor minim 2
puncte/mp pentru suprafete izolate ce nu au puncte ridicate in profilele transversale.

Ridicarea topografica pentru punctele de detaliu, privind elementele din retelele de utilititi vizibile la suprafata
terestrd, elementele fixe existente pe teren construite sau naturale, ce configureazi suprafetele de teren (taluz
muchie sus, bazi taluz, margine, banda, ax, elemente de drum, santuri, zond cu alunecdri profilatd in ridiciri
de puncte cu distanta maximé de 5 m intre ele pe suprafati de alunecare, ziduri de sprijin, canale, elemente
hidrotehnice, talveg apa, maluri api, toate elementele sistemului de cale ferati, podete, profile si elemente ale
podetelor etc.), va respecta legislatia in vigoare si nivelul de detaliere solicitat de proiectant si aprobat de
Beneficiar prin Tema de proiectare pentru Studiile Topografice Detaliate. .

La lucrdrile de artd existente se vor ridica toate punctele elementelor structurale vizibile, puncte in profile
transversale pe calea de rulare in dreptul rosturilor i intre rosturi, punctele elementelor rampelor lucririi,
puncte in 3 profile transversale (curs de apa $i maluri) in amonte si 5 profile transversale in aval la distantele
reglementate de proiectantul lucrarii.

Retelele de utilititi amplasate in subteran se vor evidenta pe planuri in studiu topografic prin pozitiile
identificate de cétre administratorii acestora in teren, in vederea protejarii/ relocdriilor acestora si tabelar se
vor indica tipul retelei, administratorul/ proprietarul, coordonate planimetrice de intrare si iesire in coridorul
de expropriere.

Se vor identifica si ridica topografic toate limitele de proprietate, accesele la proprictate, toate constructiile
situate in zona benzii de ridicare.

Se vor identifica imobilele afectate de executia obiectivului de investitii, situatia acestora in sistemul national
de cadastru si publicitate imobiliara, proprietarii care le detin prin drepturi reale, care vor fi supuse daci este
cazul procedurii de expropriere.

Vor fi evidentiate imobilele din vecinatatea coridorului de expropriere.

Vor fi ridicate orice alte elemente intilnite In teren care nu au fost enumerate mai sus, toate punctele care
definesc configuratia terenului, densitatea ridicdrii topografici a punctelor permitind o modelare corecti si cit
mai aproape de conformatia reald a terenului.

Se va folosi Atlasul semnelor conventionale in vigoare pentru a reprezenia pe planurile topografice toate
detaliile ridicirilor topografice.

Se va avea in vedere respectarea prevederilor Capitolului VI ”Receptia Lucrarilor de Specialitate” referitoarc
la avizul de incepere a lucrarilor din Regulamentul de receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte
funciarg, aprobat prin Ordinul Directorului General at Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
nr. 600/2023, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 si 125bis din 14.02.2023.

Studiile topografice detaliate vor fi vizate de O.C.P.L/CN.C./A.N.C.P.I. pentru intreg traseul Proiectului.

. Studiul geotehnic (SG)

Studiul Geotehnic (SG) va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:

> NP 074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
» SR EN 1997 ,, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2: Investigarea
si incercarea terenului”;
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» AND 614-2013 , Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale,
drumuri expres si autostrazi’’;

» STAS 1242/2-83 ,, Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai
ferate, drumuri si autostrazi”;

» HG nr. 907/2016 privind , Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice .

Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativul NP074-2022, Capitolul 1. Generalitati
Subcapitolul 1.4. ,, Documente de referinta” si nu au caracter limitativ.
Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af ,,Rezistenti mecanica si stabilitate
pentru masivele de pamdnt, a terenului de fundare si interactiunea cu structurile ingropate prin investigatii
geotehnice §i proiectare geotehnicd”, conform legislatiei in vigoare.
Prestatorul va avea in vedere si urmatoarele:

» limitarea suprafetei afectate de lucrarile de foraj;

e restabilirea pe cat posibil a conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate si inlaturarca
resturilor/deseurilor rezultate in urma lucrarilor de foraj;

* acoperirea gaurilor de foraj dupa finalizarea lucrarilor;
¢ asigurarea resursei de apa pentru executia forajelor (acolo unde este necesar).

Prestatorul va asigura toate resursele de personal, echipamente, materiale si alte asemenea, necesare realizarii
investigatiilor geotehnice, iar pretul ofertat va fi acoperitor pentru indeplinirea corespunzatoare a tuturor
obligatiilor, inclusiv cele care vor fi indeplinite prin intermediul unor entitati autorizate sau subcontractanti
specializati.

Prestatorul este responsabil pentru asigurarea unui numar suficient de echipamente de laborator geotehnic astfel
incat timpul de la prelevarea esantioanelor din teren si pana la prelucrarea acestora in laboratorul geotehnic, sa
fie cat mai mic.

Prestatorul va asigura asistenta tehnica pe tot parcursul executiei investigatiilor geotehnice si geofizice prin
prezenta unui inginer de specialitate care se va asigura ca realizarea investigatiilor in teren sunt realizate in
conformitate cu normele si standardele aplicabile proiectulus.

Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In ceea ce priveste executia forajelor,
echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie de litologia interceptata si de ascrenea se
vor executa si teste SPT in foraje.

Se vor realiza fotografii cu o rezolutie cat mai inalta cu fiecare lada de probe/esantioane prelevate din forajele
geotehnice, din care sa reiasa clar litologia interceptata, astfel incat in urma acestor fotografii si a fisei forajului
sa se poate reconstitui coloana litologica a forajului.

Dupa finalizarea forajului, lazile de probe/esantioane prelevate din forajul geotehnic, vor fi marcate cu
indicativul forajului si denumirea lucrarii. Toate probele/esantioanele extrase din foraj vor fi ferite de razele
directe ale soarelui, de temperaturi extreme si se vor depozita in locatii speciale.

In vederea reducerii pagubelor produse de accesul instalatiilor de foraj pe teren, Prestatorul va respecta minim
urmatoarele aspecte:

e marcarca drumului de acces catre punctele de investigare;

e Jatimea drumului de acces max. 3.00 m;

» protejarea terenurilor/culturilor pentru limitarea pagubelor;

» pe Jocatia forajelor va intra utilajul de foraj si maxim 1 vehicul auxiliar;
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In cazul in care forajele din zonele cu acces dificil nu vor putea fi realizate, Prestatorul va justifica tehnic si va
propune realizarea forajelor in locatii aflate in imediata apropiere a obiectivului investigat, aprobate de
Beneficiar.

Detalierea modului de realizare a Studiului geotehnic (SG) este cuprinsa in ANEXA 2.

. Raportul de Monitorizare Geotehnica (RMG) (s¢ va realiza daca este cazul)
Raportul de monitorizare geotehnica va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari

tehnice:
» NP 074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
» SR EN 1997 ,, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”;
» SR EN ISO 18674-3:2018 Investigatii si incercdri geotehnice. Monitorizare geotehnicd prin
instrumentare in situ. Partea 3: Mdsurarea deplasdrii de-a lungul unei linii: inclinometre;
» SR EN ISO 18674-4:2020 Investigatii si incercdri geotehnice. Monitorizare geotehnicd prin
instrumentare in situ. Partea 4: Mdsurarea presiunii apei din pori: Piezometre.
Detalierea modului de realizare a Raportului de monitorizare geotehnica (RMG) este cuprinsa in ANEXA
2.

. Studiul hidraulic si hidrologic:

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apa intersectate de sectorul
drum (daca este cazul) si sau in lungul acestuia.

Studiul hidraulic va contine calculele hidraulice, iar rezultatele acestora vor determina dimensionarea lucrarilor
hidrotehnice, de aparare, dupa caz. '

Prestatorul va prezenta documentatia si rezultatele studiului hidraulic si hidrologic, si documentatia pentru
obtinerea avizului de Gospodarire a Apelor 1a Administratia Nationala Apele Romane / Institutul National de
Hidrologie si Gospodarire a Apelor pentru obtinerea avizului de Gospodirire a Apelor.

Detalierea modului de realizare a Studiului hidraulic si hidrologic:

Determinarea debitelor maxime de pe suprafefe sub 10km? se poate face de citre Prestator, cu respectarca
instructiunilor de calcul si legislatiei in vigoare.

Pentru cursurile de apa cadastrate, determinarea debitelor maxime cu asigurarile conforme legislatici in vigoare
se face sau se verificd de Apele Romane — Institutul National de Hidrologie si Gospodirire a Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zona, statistici de
ploi astfel incat si evalueze zonele de captare si parametrii hidraulici pentru toate prevederile existente si
propuse de scurgere.

Prestatorul va colecta informatii cu privire la nivelul inalt de inundatii, nivelul scizut al apei, viteza de scurgere
etc., din Tnregisiririle disponibile anterioare, cercetirile locale si semnele vizibile, daca existi, cu privire la
componentele structurale si terasamente.

Acest studiu trebuie sa ofere parametrii de proiectare pentru toate tipurile de structuri sau lucrari hidrotehnice,
inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor hidrologice de
suprafatd si subterane in vederea integririi lor in mediu. Studiul hidraulic va integra in evaluiri statistice
consistente seturile de date disponibile privind debitele de apa pe rauri, gospodarirea apelor, scurgerea apelor
rezultate din precipitatii, folosirea terenului, harta solurilor si date topografice actualizate existente, combinate
cu cele rezultate din ridicirile topografice ce vor fi realizate in cadrul proiectului.

Schimbirile climatice, in sensul riscului de inundabilitate, vor fi luate in considerare in cadrul acestui proiect
sub forma unui factor de intensificare a ploilor de dimensionare (ex. 10%) - cu impact semnificativ in special in
cadrul bazinelor mici; in cazul in care vor fi disponibile serii lungi de Inregistriri pentru intensititi de precipitatii
la scara evenimentului pluvial, astfel de coeficienti vor fi mai bine identificati in zona proiectului, prin
interferenta statistici a modificirilor in parametrii evenimentelor pluviale sub efectul schimbdrilor climatice.

) Studiul istorico-arheologic

10

Elaborare Studiu de fezabilitate Conexiune rutiera PTF Beba Veche



Pentru acest obiectiv de infrastructura, Prestatorul va realiza o evaluare preliminara pentru elaborarea unui studiu

istorico-arheologic care va include:

a. consultarea surselor documentare (text, fotografii, harti, schite etc.) si referintelor bibliografice precum si
identificarea oricror referinfe relevante in literatura de specialitate cu privire la siturile si monumentele
situate la o distanta de cca. 500 m de obiectivul rutier;

b. efectuarea unui studiu de topografie arheologici;

evaluarea amplasamentelor probabile §i a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de atentie;

d. studiul istoric al celor dowi poduri din piatri/cirdmida aflate pe teritoriul UAT Beba Veche. Avand in
vedere cd aceste poduri nu sunt mentionatc nici in Repertoriul Arheologic National, nici in Lista
Monumentelor Istorice, se va avea in vedere verificarea P.U.G al localititii Beba Veche precum si solicitarea
unor informatii suplimentare de la Directia Judeteand pentru Culturd Timis, cu privire la aceste obiective
istorice. De asemenea, pentru proiectul si devizul necesare restaurdrii acestor doud poduri, in cazul in care
se va impune, se va contracta un specialist atestat de citre Ministerul Culturii,

e. pregatirea estimdrilor pentru costurile probabile, respectiv durata activitatilor arheologice avute in vedere
pentru faza urmétoare a proiectului.

fn conditiile identificirii unor situri arheologice/monumente istorice care nu se pot evita, se vor elabora fie solutii

tehnice de proiectare care si le afecteze cit mai putin, fie solutii de protejare/conservare.

Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea §i programarea cercetirilor arheologice, obtinind

toate aprobirile, avizele necesare. Responsabilititile Prestatorului vor include masuri de micsorare a oriciror

intdrzieri cauzate de cercetarea arheologic, dacd este cazul va reprograma lucririle astfel Tncat si evite
intérzierile. ) )

Costurile de realizare a studiului istoric, cat si alte costuri, riscuri si responsabilititi aferente acestuia, vor fi

incluse in Pretul contractului.

Prestatorul va respecta intocmai cerintele privind serviciile arheologice precizate in prezentul Caiet de sarcini.

Compania Natfionald de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. isi rezerva dreptul de a recupera de la

Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intirzierile cauzate, de crorile/lipsa  de

profesionalism/superficialitatea tratérii evaluirii preliminare, de nerespectarea obligatiilor, conform prezentului

caiet de sarcini §i a legislatiei in vigoare.

Prestatorul are obligatia ca, inainte de a depune studiul istoric la Directia Judeteand pentru Culturd, in vederea

obtinerii avizului de specialitate, si il prezinte arheologului de proiect desemnat de C.N.A.LR. S.A., care il va

verifica $i va emite un punct de vedere in termen de 5 zile lucritoare.

Lt

Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor elabora studiul
istorico/arheologic, de Ia momentul depunerii ofertei.

Riscuri

Prestatorul va fi responsabil de gestionarea urmitoarelor riscuri identificate mai jos, pe care si le va estima in

oferta financiard §i va prezenta in oferta tehnici masuri concrete pentru evitarea acestora precum si a

consecintelor rezultate:

1. Riscul sa apard intdrzieri si/sau alte dificultati in obfinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, acordurilor
$i autorizaiilor necesare, avind in vedere implicarea mai multor autoritii si institutii in emiterea acestora,
care pot impune diverse conditii si/sau constringeri. Imposibilitatea de obtinere la timp sau chiar deloc a
unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot conduce la imposibilitatea de obfinere a
altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului.

2. Riscul cain cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care contin anumite
conditii, unele dintre conditii/constringeri s se suprapuna si si nu poati fi corelate/realizate concomitent.

3. Riscul neavizirii de citre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datoritd continutului necorespunzitor al
acestora §i care poate conduce la intdrzieri in desfasurarea lucrarilor de executie.

4. Riscul privind intérzierea in mobilizarea personalului Prestatorului.
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. Studiul de trafic;
Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul darii in exploatare Proiectului, pentru
o perioada de perspectiva de 30 de ani, in functie de tipul de structura rutiera adoptata.
Prestatorul va elabora studiul de trafic, pe baza datelor colectate in cadruf ultimului recensamant desfasurat de
catre CESTRIN, cu luarea in considerare a tuturor infrastructurilor operationale sau ce urmeaza sa devina
operationale in zona de incidenta a proiectului.
Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului datele necesare din Modelul National de Transport implementat
sub licenta VISUM la Cestrin. Prestatorul va putea accesa/utiliza datele necesare din zona de influenta a
Proiectului la sediul CESTRIN, sub coordonarea/supravegherea unei/unor persoane desemnate de Beneficiar.
Detalierea modului de realizare a Studiului de trafic:

Pentru realizarea Studiului de trafic, Prestatorii vor realiza urmdtoarele activitdti:

- detalierea modelului de transport in zona proiectului printr-o zonificare in baza cireia si se poati determina
fluxuri de trafic la intersectiile retelei rutiere dar si influentele la nivel zonal asupra traficului;

- realizarea de méasuratori de trafic in teren in vederea unei calibriri corespunzitoare a modelului in zona
proiectului si in special a intersectilor rutiere;

- discretizarea la nivel de caracteristici pentru drumul proiectat;

- rularea softului in vederea prezentarii rezultatelor de irafic pentru traseul analizat respectiv pentru cea a
realizdrii largirii drumului proiectat;

- in cadrul studiului de trafic, la nivelul determindrii volumelor de trafic cu ajutorul softului Visum,
Prestatorul isi va introduce datele culese din teren §i parametrii aferenti séctorului de drum proiectat si va
rula programul de calcul. Aceste date urmeaza sa fie introduse in studiul de trafic;

- Prestatorul va putea solicita mici recalibrari ale modelului de transport doar cu acordul Sefului de Sectie
Trafic;

- determinarea la nivel de model de transport, prin diferiti parametri pe care Prestatorul 7i considera utili. a
accesibilititii sectorului de drum proiectat.

Prestatorul va actualiza modelul de transport pentru anul de baza si pentru coridorul de transport aflat in studiu:
matricile O-D pe tipuri de vehicule, zonificare si retea de transport.

Prognozele de cerere de mobilitate vor fi realizate cu ajutorul modelului de transport, pe baza prognozelor
factorilor de generare si atragere a deplasarilor de persoane si marfa, la nivel de zona de trafic (unitate teritoriala
care genereaza/atrage trafic). In acest sens, se vor considera cele mai recente previziuni socio-economice
elaborate de catre Comisia Nationala de Prognoza si, informatii din alte surse relevante.

Prestatorul, la elaborarea studiului de trafic va include perspectivele si ipotezele de dezvoltare a retelei rutiere
din Romania privind deschiderea / reabilitarea unor drumuri din aria de influenta a Proiectului, in functie de
informatiile solicitate si puse la dispozitie de CNAIR SA si de Autoritatile locale din zona proiectului pana la
data elaborarii Raportului de inceput.

Prestatorul va planifica si realiza studii ale sarcinii pe osie in conformitate cu normativul AND 584/2012 pentru
a determina Factorii de Echivalent a Vehiculelor si modele de supraincircare, in vederea calculirii impreuni
cu datele de trafic, a rezistentei stucturii rutiere, intrucat normativul de dimensionare PD 177 nu prevede acest
calcul.

. Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice:
Prestatorul va realiza Studiul preliminar de rezistent3 la schimbdri climatice, folosind metodologia definita in
documentul intitulat ”Non —paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments climate
resilient” publicat de Directia Generald Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene si in Comunicarea
Comisiei Europene ,,Orientdri tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbirile climatice in
perioada 2021-2027”, alte studii care vor fi solicitate in procedura de evaluare a impactului asupra mediului de
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catre institutiile competente privind protectia mediului abilitate pentru obtinerea finantirii pentru acest obiectiv.

. Studii_privind ocuparea terenurilor, identificarea proprietarilor si a suprafetelor de teren

afectate:

Prestatorul va realiza urmatoarele activitati dar care nu se vor limita la acestea;

- Obtinerea de informatii / date (achizitia coordonatelor STEREQ 1970) si planuri cadastrale de la
OCPJANCPIL,;

- Intocmirea planului cu amplasamentul lucrdrii prin suprapunerea ridicarii topografice, a solutiei tehnice si a
planurilor parcelare avizate de catre O.C.P.1. sau, dupa caz, aflate in evidentele acestuia si marcarea pe plan
a imobilelor expropriabile;

- Avizarea coridorului de expropriere al lucririi de citre 0.C.P.1/AN.C.P.I;

- Intocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai imobilelor care
constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la A.N.C.P.I. si/sau ale unitatilor
administrativ teritoriale, care vor constitui anexa la raportul de evaluare si implicit la proiectul de Hotarare
de Guvemn;

- Listele cu imobilele afectate de traseul lucrarii, vor contine in mod obligatoriu urmatoarele date: Jjudetul,
unitatea administrativ — teritoriala, nume si prenume proprietar/detinator teren, date de identificare
proprictar/detinator teren (CNP, adresa domiciliu/resedinta), tarla, parcela, numar cadastral/numar
topo/numar carte funciara, suprafata totala, suprafata de expropriat, valoare despagubire in lei. Acestea vor
fi insusite de catre unitatea administrativ — teritoriala sau ANCPI/OCPI prin stampila si semnatura;

-  Evaluarea proprietailor imobiliare, de catre un expert evaluator specializat.

Prestatorul va realiza si va prezenta: g

- Memoriul tehnic

- Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970

- Plan de situatie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinta si incadrare in intravilan/extravilan

- Situatia ocuparilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat)

- Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43 / 1997 privind regimul
drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

- Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucririlor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate de
lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice, imobile afectate de lucririle de amenajare peisagistica,
refacerea conexiunilor Ia drumurile locale §i accesele la proprietiti, drumuri de intretinere si exploatare
respectiv furnizarea de planuri detaliate cu informatii privind proprietarii;

- Raportul de evaluare

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotararii de Guvern privind declansarea procedurii de

expropriere a imobilelor proprictate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica.

In raportul de evaluare se va specifica faptul ca evaluarea se va realiza in baza prevederilor Legii 255/2010,

Capitolul III, art.5 si art.11, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tabelele cu imobilele afectate de traseul lucrarii se vor prezenta distinct: proprietate privata si proprietate
publica, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala. intravilan si extravilan.

Raportul de evaluare se va intocmi avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor
publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea
pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, Art.§:
(1) .. Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationdle a
Evaluatorilor din Romania, care va intocmi raportul de evaluare prevazut la art. 11 alin. (7) din lege, este
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obligar sa se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin.
(5) din Legea nr. 227/20135 privind Codul fiscal, cu modificarilesi completarile ulterioare.

(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele prevazute la alin. (1).

(3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania va
pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor publici.”

Servicii in vederea emiterii §i publicirii Hotirarii Guvernului previzuti la art. 5, alin. (1) din Legea nr.
255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare:

1)

2)

3)

4)

3)
6)

7)

8)

Intocmirea, Verificarea, actualizarea i prezentarea in vederea avizarii de catre Primarii/O.C.P.1/A.N.C.P.L,
dupd caz, a listelor proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul
de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I/AN.C.P.I. si/sau ale unititilor administrativ-
teritoriale. Prestatorul va depune la sediul Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate Ia
identificarea proprietarilor si imobilelor afectate;

Realizarea coridorului de expropriere al lucririi si suprapunerea cu planurile parcelare livrate de catre
Primarie, inclusiv cu documentatiile cadastrale avizate de citre O.C.P.I. sau, dupi caz, aflate in evidentele
acestuia si marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul de expropriere in
format electronic DWG si in format hartie conform solicitarii Beneficiarului. Coridorul de expropriere va
cuprinde si: limitele administrative, kilometrarea drumului, denumirea completa a drumurilor, apelor si
cailor ferate traversate de coridorul de expropriere. La finalizarea activitatilor Prestatorul va actualiza la zi
toate informatiile prevazute in coridorul de expropriere. '

Pozitionarea in cadrul coridorului de expropriere a tuturor constructiilor afectate (case, unitati de productie,
unitati comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.), care vor fi evidentiate in culoar in format DWG
si pe format de hartie.

Depuncrea pentru avizare/receptionare de cétre O.C.P.I/AN.C.P.IL a coridorului de expropriere;

Intocmirea, prin experfi evaluatori specializati in evaluarea proprietitilor imobiliare, membri ANEVAR, a
unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor
publici, potrivit art. 111 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completirile
ulterioare. Raportul de evaluare va cuprinde sumele individuale aferente despagubirilor proprietarilor si a
altor titulari de drepturi reale ai imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza
evidenelor de la O.C.P L si/sau ale unitatilor administrativ-teritoriale conform coridorului de expropriere
avizat de O.C.P.I. Evaluarea imobilelor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Raportul de evaluare se va intocmi pe categorii de folosinta si UAT-uri. Raportul de evaluare prin care se
va stabili valoarea despagubirii pentru ficcare imobil in parte se va realiza in conformitate cu prevederile
art. 5 din Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local Publicata in Monitorul Oficial nr. 853
din 20 decembrie 2010.In cazul in care emiterea Hotararii Guvernului de expropriere nu poate fi realizata
in acelasi an in care a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intoemi si va transmite un nou raport
de evaluare cu raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

Prestatorul preda coridorul avizat O.C.P.1., lista imobilelor si proprietarii acestora avizata de Primarie si/sau
O.C.P.L., precum si raportul de evaluare pentru imobile (constructii) si suprafete de teren.

Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor Art. 5 alin.
(4} lit. a) din Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare ("unititile administrativ-teritoriale
sunt obligate sd procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente
imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere §i la predarca acestora citre expropriator, sub

14

Elaborare Studiu de fezabilitate Conexiune rutiera PTF Beba Veche



sanctiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completirile ulterioare");

Prestatorul va realiza identificarea imobilelor care vor fi expropriate, prevazute in Studiul de Fezabilitate, va
mtocmi documentatia necesara promovarii Hotararii de Guvern.

Beneficiarul va face demersurile necesare pentru promovarea si aprobarea proiectului de Hotararii de Guvern de
expropriere.

. Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilitatilor/instalatiilor:
Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati care vor fi afectate de lucrarile de modernizare
a drumului, atat pentru cele prevazute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte utilitati identificate
ulterior, identificand titularii’detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura
lucrarile de executie ale obiectivului si va transmite Beneficiarului proiectele pentru a se realiza notificarea
detinatorilor de utilitati pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 255/2010 privind expropriered pentru
cauza de utilitate publica, cu modificarile si completirile ulterioare.

aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul fiind emis pentru solutia de relocare/protejare
cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

Documentatia va contine si suprafetele de teren afectate de catre mutarea/protejarea retelelor de utilitati, care vor
fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrarile de infrastructura ruticra.

Nu vor fi acceptate avizele de principiu emise de citre detindtorii de utilitati. ci doar avize conforme., angajante
pentru acei delindtori, in conformitate cu regulile si procedurile valabile pentru fiecare tip de utilitate.
Prestatorul va identifica toate suprafetele de teren afectate de utilitati si le va trece in coridorul de expropriere
astfel incat in executie sa se diminueze sansele aparitiei unor suprafete de teren suplimentare, acolo unde
proprietarii de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta.

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le prevada in oferta sa financiara,
rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu au fost realizate, orice
cheltuiala legata de utilitati sau de obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului.

Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitati, respectiv necesare pentru relocare / protejare
de utilitati, inclusiv liste cu cantitati estimate necesare.

Taxele si/san tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati, contravaloarea intocmirii
tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor conform
solicitarilor Beneficiarului, vor fi suportate integral de catre Prestator si vor fi incluse in Pretul
Contractului.

ACTIVITATI DE PROIECTARE PRELIMINARA
Activitatile de proiectare se vor realiza in conformitate cu reglementirile tehnice si legislatia in vigoare {Coduri
de proiectare/Eurocoduri/reglementari in domeniul geotehnica/mediu, Normative revizuite etc.) cu respectarca
prevederilor prezentului Caiet de sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare si a formatului cadru definit in
H.G. nr. 907/2016.

Activitatile de proiectare vor consta in modernizarea infrastructurii existente a DN 59G, proiectarea P.T.F. si
conexiunea rutiera a acesteia la DN 59G.

Detalierea modului de realizare a Activitatilor de proiectare:

. Proiectare lucrari de drum si intersectii:
Proiectarca se va realiza astfel incat sa se asigure modernizarea DN 59G si conexjunea acestuia la P.T.F .
respectiv amenajarea completa a drumului national existent prin sistematizarea elementelor geometrice, precum
si aplicarea unei imbracaminti moderne in cadrul unei structuri rutiere dimensionate conform reglementarilor
tehnice in vigoare; cu implementarea masurilor de siguranta rutiera (amenajarea intersectiilor cu drumurile
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clasificate, amenajare peisagistica si orice alte masuri de imbunatatire a traficului), precum si realizarea
platformei P.T.F si a conexiunii rutiere a acesteia la DN 59G si conexiunea pana fa Frontiera de Stat cu drumul
construit de partea ungara la Kubekhaza (Ungaria).
Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra ciilor existente de acces, dupa caz (drumuri, drumuri de acces,
cdi de comunicatie pictonale, parcele de teren strabatute de traseul propus) si va propune drumuri de acces,
structuri pentru reintegrarea cailor de comunicatie existente.
In cadrul proiectului, se vor amenaja accesele existente la proprietati in vederea asigurarii accesului proprietarilor
de imobile si terenuri situate de o parte si de alta al sectorului de drum national DN 59G.
Prestatorul va acorda importanta cuvenita proiectului privind sistemul de colectare si scurgere a apelor. Se vor
stabili solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale si pentru drenarea si evacuarea apelor
subterane ce pot afecta corpul drumului).
Prestatorul va prevedea lucrarile de amenajare peisagistica intr-un sub-capitol distinct, conform prevederilor
legale in vigoare.

. Proiectare lucrari de arta:
Proiectarea / modemizarea structurilor poduri/pasaje, dupa caz largirea acestora, se va face aplicand in totalitate
legislatia in vigoare (norme, normative, standarde etc.) nationala si europeana.

Proiectarea structurilor trebuie sa respecte prevederile si prescriptiile din EURQCODURI, coduri si orice alte
standarde si normative aplicabile, in vigoare [a data elaborarii proiectului. Prestatorul va avea in vedere ridicarea
starii de viabilitate la toate lucrarile de arta (clasa tehnica E).

Pentru podurile si podetele de sosea cu suprastructuri monolit si prefabricate se vor lua in considerare si
prevederile Normativului PD 165-2012.

Pentru fiecare amplasament in parte, studiul geotehnic va cuprinde cel putin indicatiile solicitate de prevederile
Normativului PD 165-2012,

Pentru podurile mari sau in cazul podurilor cu mai mult de trei deschideri, se vor studia si prezenta cel putin
doua solutiile tehnice, Aceste solutii tehnice vor urmari minimizarea costurilor de intretinere si exploatare pe
intreaga durata de viata proiectata. Relevante in acest sens sunt considerate: reducerea discontinuitatilor la
nivelul caii prin reducerea numarului de rosturi de dilatatie. alcatuiri structurale ce nu necesita lucrari de
intretinere frecvente, asigurarea unui acces facil pentru inspectie (in special in cazul podurilor mari sau al celor
cu infrastructuri foarte inalte), etc.

Pentru fiecare pod, viaduct si pasaj prezenta in piesele scrise informatii privind alcatuirea structurala si
obstacolul traversat; latimea sectiunii transversale, distributia deschiderilor si lungimea totala a structurii;
prescriptiile de calcul utilizate pentru dimensionare, comportarea structurii la actiuni seismice de calcul;
alcatuirea caii pe pod; solutia tehnica proiectata pentru asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabila (in
special in cazul pasajelor) in conformitate cu cerintele de protectia mediului; descrierea sistemului de fundare, a
solutitlor tehnice aplicate pe zona de tranzitie pod-rampa, inaltimea elevatiilor infrastructurilor etc. In piesele
desenate se vor prezenta detalii constructive ale elementelor structurale descrise, insotite de dimensiuni.

Pe plansele cu dispozitiile generale se va prezenta atat stratificatia terenului de fundare, cat si nivelul apelor
corespunzatoare debitului cu asigurarea de 2% conform forajelor geotehnice realizate.

. Proiectare P.T.F:
Proiectarea punctului de trecere a frontierei de stat Beba Veche (Romania) — Kubekhaza (Ungaria), se va realiza
in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr 445/ 25.04.2024

. Proiectare structura rutiera:
Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de valorile obtinute in cadrul Studiului de trafic, si se va realiza in
conformitate cu prescriptiile din reglementarile tehnice in vigoare, PD 177/2001 ,Normativ pentru
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dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide {metoda analitica)” si conform Normativului AND
584/2012, etc.

Prestatorul va tine cont de informatiile si recomandarile Expertizei Tehnice si datelor din Studiul Geotehnic, dar,
daca este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care Prestatorul le va evidentia in Proiect.

Pentru spatiile de parcare, statiile de autobuz, locurile de oprire si stationare, platforme P.T.F., se vor adopta
structuri rutiere rigide.

Solutia finala de structura rutiera va rezulta in baza unei analize multicriteriale, ce va pune accent pe lucrarile de
intretinere si costurile intiale de investitie.

Se va asigura la nivelul terenului de fundare (patului drumului) o capacitate portanta minima recomandata
caracterizata prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde aceasta
valoare nu este asigurata se vor prevedea masuri care sa asigure aceasta valoare minima.

De asemenea, se vor prevedea masuri de imbunatatire la nivelul patului drumului si in zonele in care structura
ruticra precizata mai sus nu se verifica la actiunea fenomenului de inghet — dezghet. Verificarea la actiunea
fenomenului de inghet — dezghet se va face in baza adancimii maxime de inghet conform ST4S 1709/1 — 90
Actiunea fenomenului de inghet — dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier.
Prescriptii de calcul,

. Proiectul Geotehnic (PG)
Proiectul geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:

e NP 074-2022 ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
e SR EN 1997 ,Eurocod 7: Proiectarea geotchnica, Partea 1: Reguli generale™.

Cerintele minime obligatorii privind continutul Proiectului geotehnic sunt cele prezentate in Anexa D —
Continutul cadru al proiectului geotehnic, din NP 074-2022,

In elaborarea Projectului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M2 Modelul geotehnic
pentry proiectare din cadrul NP 074-2022.

Proiectul Geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat, conform legislatici in vigoare - Legea
1071995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat
in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie
2021 privind atestarea fehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici.

. Lucriri de consolidare terasamente si lucrari de terasamente:
Prestatorul va intocmi Proiectul astfel incét si asigure misuri corespunzitoare pentru stabilitatea taluzurilor
terasamentelor si pentru consolidarea (imbunititirea) terenului de fundare acolo unde este cazul.

Proiectarea lucririlor de acest tip va tine cont, in primul rind, de informatiile si recomandarile incluse in Studiul
Geotehnic, dar, daci este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care Prestaiorul le va evidentia in
Proiect.

. Lucriri hidrotehnice:
Ca urmare a intocmirii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune misuri privind protectia
terasamentelor drumului acolo unde este cazul,
Sistemele de colectare si evacuare a apelor de suprafata si a apelor subterane reprezinti una din caracteristicile
cele mai importante pentru durata de viatd a drumurilor si pentru asigurarea unei exploatiri corespunzitoare a
acestora in conditii de sigurantd. Prin urmare, Prestatorul va acorda importanta cuveniti proiectului privind
sistemul de colectare gi evacuarea apelor.
Sistemul de colectare si evacuare a apelor va include:
- Calcule hidraulice;
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- Includerea unei tolerante pentru schimbarea globali de climi prin cresterea intensititii precipitatiilor de
dimensionare cu 10%, dac# aceastd crestere nu este deja prinsi ca parte a debitelor care vor fi puse la dispozitie
de citre Autorititile de Gospodarire a Apelor competente;

- Analiza altor masuri care s aibi ca scop reducerea volumului debitului apelor de suprafati care ajung in
sistemul de scurgere al drumului. Aceste misuri ar putea include santuri de garda sau Iucrari similare pentru
debleuri;

- Proiectul de colectare si evacuare a apelor va prevedea toate lucrarile si misurile necesare in acest scop
(santuri si rigole laterale, sisteme de canalizare, santuri de garda si canale de evacuare a apei, drenuri, casiuri,etc.)
inclusiv cele de evacuare a apelor citre emisari, sau de colectare a acestora in bazine de retentie si/sau dispersie
etc., tindnd cont de aspectele de mediu sau de alte constringeri existente.

- Santurile de garda si elementele de colectare si scurgerea apelor vor fi executate numai din beton de
ciment, respectand cerintele referitoare la clasele minime de expunere conform cu NE 012-1:2007.

. Siguranta circulatiei rutiere

Proiectcle de semnalizare rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere cat si amenajarea
trotuarelor, amenajarea pistelor de biciclete, proiectul de parapete, statii de autobuz si orice alte masuri de
siguranta ruticra si pietonala, vor fi prezentate, analizate si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta
Circulatiel Rutiere — CNAIR SA si Directia Rutierd din cadrul Inspectoratului General al Politiei Roméne
(LG.PR.), in prezenta elaboratorului studiului de fezabilitate, inaintea finalizarii celorlalte etape aferente
studiului de fezabilitate si avizarii in CTE — CNAIR SA

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificarii tipurilor de amenajari proiectate in scopul identificarii
eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a intersectiilor, modul de reglementare si dirijare a
traficului rutier;

La proiectarea intersectiilor la nivel se vor avea in vedere prevederile normativelor aflate in vigoare;

Planurile de situatie care se vor prezenta cu amenajarea intersectiilor, vor contine obligatoriu limita coridorului
de expropriere, coordonatele ridicarii topo, precum si obstacolele existente in zonele respective, inclusiv retelele
de utilitati;

Proiectele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale in lungul drumului national, in lungul
drumurilor intersectate (in zona intersectiilor) si pe toate ramurile/bretelele giratiilor, precum si profile
transversale in puncte caracteristice;

Solutia aleas3, pentru toate intersectiile, va lua in considerare aspecte privind volumul de trafic, siguranta
traficului, vizibilitatea in intersectii, etc.

Se vor proiecta sisteme de iluminat public in zona intersectiilor.

Intersectiile cu alte drumuri se vor amenaja conform Normativalui AND 600/2010.

. Plan de intretinere si de operare

Prestatorul va evalua optiunile de strategie privind Intretinerea pentru a asigura operarea optimi pe termen lung
a infrastructurii rutiere in conditii de eficienti economici cit mai buni.

Prestatorul va intocmi optiunile posibile si va elabora o comparatie a optiunilor pe baza costurilor, riscurilor si
constringerilor din teren.

Planul de intretinere (considerind atét operatiile de intretinere curentd cat si periodica pe o perioada de timp mai
mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:

v Un plan de intretinere pentru drum si platforme, care sa cuprinda utilaje si echipamente pentru iniretinerea
curenta, periodica cat si in timpul iernii;

Identificarea operatiilor de intretinere necesare, precum si frecventa acestora;

Costul investitiei initiale (facilititi, achizitie echipamente, utilaje, etc.);

Estimarea costului lucririlor de intretinere anuale pentru o pericadi de circa 30 (treizeci) de ani.

ASRNEN
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Planul de intretinere va prezenta cerintele definite pentru intretinere pentru categoriile principale de luctiri, in
conformitate cu cele mai recente standarde si norme din Roménia.

AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA

Pentru finalizarea serviciilor de Elaborare a Studiului de fezabilitate, Prestatorul va pune la dispozitie toate
documentatiile necesare, conform Legii nr. 265/2008 republicata cu completari si modificari ulterioare privind
gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutierd, pentru realizarea Auditului de siguranta rutiera.

Auditul de Siguranta, conform legii, este in responsabilitatea Beneficiarului. Este necesar ca Prestatorul sa
precizeze elementele de siguranta rutiera proiectate in vederea imbunatatirii sigurantei participantilor la trafic,
specificarea masurilor de calmare a traficului proiectate in vederea reducerii numarului de accidente, masurile
care au fost luate pentru rezolvarea punctelor negre etc.

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Prestatorul va demara activitatea de culegere a datelor si informatiilor necesare pentru realizarea studiilor de
mediu in termen de 5 zile de la data de incepere a contractului.

Prestatorul va elabora documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului, memoriul de prezentare,
studiul privind analiza vulnerabilititii proiectului la schimbirile climatice, studiul de evaluare adecvata (dupi
caz}, raportul privind impactul asupra mediului, si alte studii specifice de mediu (S.Sp.M), solicitate de catre
Autoritatile competente pentru protectia mediului, cu parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu si
obtinerea efectiva a actului de reglementare pentru protectia mediului, precum si a tuturor avizelor necesare.
Documentatia necesard obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului va fi in conformitate
cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare, armonizati cu Directivele UE, cu modificérile si completirile
ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private
asupra mediului i Ghidurile JASPERS (daci este cazul).

Prestatorul va parcurge procedura de evaluare a impactului asupra mediului, cu realizarea etapelor procedurale
conform legislatiei in vigoare (cu eventualele modificiri gi completari ulterioare) si la cererea autoritatilor
competente de mediu va realiza documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului, studiul privind
analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbirile climatice si alte studii specifice de mediu, va obtine in numele
CNAIR S.A. actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, in conformitate cu legislatia de mediu in
vigoare, din care se mentioneaza, dar fird a se limita la acestea, Directiva 2014/52/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd cu modificari de Legea nr. 265/2006, cu modificérile si completirile ulterioare, Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Prestatorul are obligatia de a elabora notificarea si Memoriul de prezentare necesare demaririi procedurii de
obtinere a actului de reglementare in domeniul protectiei mediului pe baza cerintelor din Directiva 2014/52/UE
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului transpusi prin Legea nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului si a legislatiei in
vigoare. Prestatorul va lua in considerare ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000,
arii naturale protejate de interes national si international etc.) Prestatorul este responsabil de a respecta
termenele stabilite de autorititile competente pentru protectia mediului si/sau custozi/administratori de arii
naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate de interes national, etc.) in derularea procedurii
de obtinere a actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.

Prestatorul are obligatia obtinerii oricaror avize/acorduri /permise care vor fi solicitate de autoritatea
competentd de mediu in procedura de obtinere a acordului de mediu. Prestatorul este responsabil de elaborarea
oricaror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de autoritatile competente pentru protectia mediului si/sau de
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administratorii/custozii ariilor naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate de interes national,
etc.).

Prestatorul va tine cont cf, fatd de ariile naturale protejate care au fost identificate in timpul elaboririi
documentatiei privind evalvarea impactului asupra mediului, este posibil ca ulterior sau in timpul
implementirii proiectului si fie desemnate noi arii naturale protejate sau s fie modificate limitele unor arii
naturale protejate. In acest caz, Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestor arii, cu elaborarea oriciror
studii de evaluare necesare si inclusiv cu obtinerea actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.
Documentatia privind evaluarea impatului asupra mediului va evalua atit impactul asupra mediului in cursul
executiei, cdt si impactul in cursul exploatirii Proiectului.

Prestatorul trebuie sa se asigure ci documentatia privind evaluarea impatului asupra mediului, $.Sp.M. contin
un volum suficient si relevant de informatii in baza cirora autoritatile competente pentru protectia mediului si
poati lua decizia de a emite actul de reglementare in domeniul protectici mediului. Prestatorul irebuie si se
asigure cd studiile de evaluarea a impactului asupra mediului vor analiza toate activititile necesare pentru
realizarea Proiectului, constructia de drumuri tehnologice, parcari de scurtd durati, organiziri de santier, gropi
de imprumut, zone ce urmeazi a fi defrisate cu precizarea suprafetei, a Ocolului Silvic si a Directiei Silvice
care le administreazi, cét si a speciilor de arbori gi arbugti ce vor fi defrisate, carierele ce urmeazi a fi deschise
pentru obfinerea materiilor prime, bazele de productie, respectiv statii de betoane si mixturi asfaltice etc, dupa
caz. Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie Intarziata pentru niciuna dintre componentele Proiectului
din motive cé, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizirile de santier, fie ci evaluarea se poate face
separat pentru defriséri sau cariere deoarece un astfel de proiect este inclus ca atare in anexele Directivei
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Toate amplasamentele
disponibile trebuie evaluate ca orice altd componenti a Proiectului, iar in documentatia privind evaluarea
impatului asupra mediului, S.Sp.M trebuie ca acestea si fie descrise, prezentindu-se varianta optim3.

Prestatorul va avea obligatia de a prezenta hirti/planuri color (format A3, A2, A1, A0) pe suport ,,ortofoteplan”
cu traseul Proiectului in raport cu ariile naturale protejate din zona Proiectului, in care si se evidentieze pozitiile
kilometrice ale traseului, distanta fati de ariile naturale protejate, numele localititilor traversate de traseul
drumului, toate structurile Proiectului cu dimensiunile acestora si pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte
elemente necesare pentru a se avea o imagine cit mai ampli asupra Proiectului. Prestatorul va avea obligatia
de a preda la Beneficiar, documentatia privind evaluarea impatului asupra mediului sau alte studii de
specialitate solicitate de catre autoritiile pentru protectia mediului/alte autorititi implicate cu cel putin 10 zile
inainte de predarea acestora ciitre autoritatea compententa privind protectia mediului. Prestatorul va avea
obligatia de a sprijini Beneficiarul in formularea raspunsurilor pentru intrebirile/clarificirile solicitate de
autorititi, de publicul interesat in procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectici mediului, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si
vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, studiul de evaluare adecvati (dupa caz), raportul privind
impactul asupra mediului, si alte studii specifice de mediu, etc. elaborate conform solicitirilor autoritatilor
competente) care au stat la baza obtinerii acestui act.

. Memoriul de prezentare

Memoriul de prezentare va fi intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare si va furniza informatii,
dar fara a se limita la acestea cel putin:
e descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect;
¢ descrierea lucrarilor de demolare necesare, dupa caz;
* descrierea amplasarii proiectului, distanta fata de granita, localizarea proiectului in raport cu patrimoniul
cultural, folosinte actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente, areale
sensibile, etc;
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* descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului;

* descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect;

* prevederi pentru monitorizarea mediului- dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti
in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de
concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile;

» legatura cu alte planuri/programe/documente de planificare;

e lucrari necesare organizarii de santier;

¢ lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea proiectului.

. Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice:

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la
schimbarile climatice.
Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind
impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice. Pentru realizarea
acestui studiu vor fi utilizate recomandarile ghidului elaborat de catre Uniunea Europeana-Directia Generala de
Actiuni Climatice (DG-CLIMA) - "Norn—paper Guidelines for project managers: Making vulnerable investments
climate resilient”' si Comunicarea Comisiei Europene , Orientari tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii
la schimbdrile climatice in perioada 2021-2027"2..
Conform prevederilor acestui ghid, la elaborarea studiului Prestatorul va lua in considerare urmitoarele
aspecte, dar fird a se limita la acestea:

a.identificarea senzitivitatii proiectului fati de variabilele climatice;

b.evaluarea expunerii proiectului la variabilele climatice, atit pentru conditiile actuale, cét si pentru

cele viitoare;

c.analiza vulnerabilitatii proiectului (curenti si viitoare);

d.analiza riscurilor;

e.identificarea optiunilor de adaptare;

f. evaluarea optiunilor de adaptare.
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii responsabile privind monitorizarea
Siturilor Natura 2000, in functie de incadrarea proiectului in procedura de evaluare adecvata.
Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea
apelor.
Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. procesul de consultatii publice in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
Prestatorul va efectua in numele CNAIR S.A. informarea publicului si a autoritatilor relevante cand s-a luat o
decizie de aprobare si/sau amanare (daca e cazul) sau de respingere a dezvoltarii Proiectului.
Réspunsurile la observatiile publicului vor fi apoi incluse in cadrul documentatiei privind evalvarea impactului
asupra mediului, care va sta la baza obtinerii actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.
Prestatorul va obtine in numele CNAIR S.A. actul de reglementare in domeniul protectiei mediului care va
permite obtinerea Autorizatiei de Construire.

. Plan de Management de Mediu:

'A se vedea:
hitp://ec.europa.ew/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper guidelines project managers en.pdf

2 A se vedea https:/ /op.europa.eu/ro/ publication-detail /- /publication/23a24b21-16d()-1 1 ec-bdfe-01aa75ed 7 1al
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Prestatorul va avea obligatia de a elabora un Plan de Management de Mediu (PMM) care trebuie sa asigure
conformarea cu prevederile si ghidurile aplicabile agreate de autoritatile competente de mediu, care pot fi la
nivel local, regional, national si/sau international.
PMM trebuie sd asigure verificarea performantelor de mediu prin informatii privind impactul asupra mediului
pe mésura producerii acestuia si s traseze riscurile care necesita masuri de diminuare si/ sau compensare, dupa
caz. PMM va face legitura intre amplasament, Proiect, Actul de reglementare in domeniul protectiei mediului
si documentatia privind evaluarea impactului asupra mediului. PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor
de detaliu necesare pentru realizarea obiectivului, inclusiv modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii
pe tipuri de actiuni, termene de implementare, resurse necesare, programul de monitorizare/verificare. Trebuie,
de asemenea, previzute mecanismele prin care se va raspunde modificirilor in implementarea Proiectului,
situatiilor de urgenti, evenimentelor neprevizute si procedurilor de aprobare corespunzitoare.
PMM va furniza urméitoarele informatii, fara a se limita la acestea:
a.proiectul propus si activititile de constructie sau exploatare pe care le presupune;
b.managementul local al mediului, contextul juridic si de planificare relevant pentru PMM;
c.formele de impact asupra mediului, atat cele negative, cét si cele pozitive asociate proiectului propus,
in special cele care genereazii efecte medii si ridicate i pentru care au fost propuse masuri de
prevenire/ reducere/ compensare;
d.politicile si angajamentele de mediu: vor fi prezentate in rezumat politicile, ghidurile si angajamentele
existente asumate de elaboratorul Proiectului in ceea ce priveste sianitatea, siguranta si mediul;
e.mecanisme institutionale, prin care se vor defini clar responsabilititile privind actiunile de
management continute in PMM si se vor clarifica mecanismele de coordonare intre responsabilii cu
implementarea acestor actiuni;
f. prevederi juridice: vor fi identificate legislatia, standardele, ghidurile si autorizatiile necesare sau
liceniele aplicabile Proiectului si cele legate de activititile de management specificate in PMM,;
g-programul de implementare - se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM si actiunile de
management ce trebuie implementate in vederea atenudrii efectelor negative si accenturii
beneficiilor Proiectului. Se vor specifica clar responsabilitatile, monitorizarea, criteriile/tintele si
calendarul de implementare si raportare. Programul/programele de implementare trebuie prezentate
in format tabelar, in functie de caracteristicile amplasamentului si Proiectului.
PMM va cuprinde si urmitoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol de a
demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu si Planul de interventii in
caz de poludri accidentale care prin continutul siu trebuie si asigure proceduri si si descrie mijloacele de
interventii rapide si eficiente pentru minimizarea efectelor si remedierea eventualelor daune aduse factorilor
de mediu. Planul de monitorizare a factorilor de mediu va fi identic in PMM, documentatia privind evaluarea
impactului asupra mediului si in actul de reglementare in domeniul protectiei mediului. Varianta finala si
completd a PMM, va fi transmisd dupi obtinerea actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.
Prestatorul va fi responsabil §i ii va asuma continutul si concluziile PMM, astfel incat va fi necesar ca PMM
sd fie Incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru contractul de executie lucriri. Prin specificatiile
PMM i se va cere Prestatorului s stabileasci si si realizeze toate masurile $i procedurile de management, care
vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei de executie a lucririlor. Planul de Management de Mediu
(PMM), care traseaz riscurile care necesiti misuri de atenuare, va fi inclus ca parte din raportul privind Studiul
de Fezabilitate.
La momentul finalizarii procedurii de mediu si dupa obtinerea actului de reglementare in domeniul protectiei
mediului, Prestatorul are obligatia de a transmite la CNAIR S.A. dosarul care sa contina documentatiile complete
5i toata corespondenta care a stat la baza emiterii actelor de Reglementare obtinute in timpul procedurii.
Prestatorul va lua in considerare, pe cat posibil, ca Proiectul sa nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura
2000, arii naturale protejate de interes national si international, etc.)
Documentatia de mediu intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va fi elaborata
in 2 exemplare si transmisa atit pe suport de hértie cat si in format electronic pe CD/ DVD.
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. Studiul de evaluare adecvata, dupi caz
Studiul de evaluare adecvata va fi intocmit numai la solicitarea autoritatii competente pentru protectia mediului
$i va respecta cerintele din indrumarul transmis de autoritatea competent de mediu si cu prevederile legale in
vigoare. Studiul de evaluare adecvata va furniza urmatoarele informatii, dar fara a se limita la acestea:

a. informatii privind proiectul supus aprobdrii;

b. informatii privind aria naturali protejati de interes comunitar afectati de implementarea

proiectului;

c. identificarea si evaluarea impactului/evaluarea semnificatici impactului, inclusiv asupra
obiectivelor specifice de conservare, tinand cont de parametrii si valorile tinta stabilite pentru
fiecare speciei / habitat din cadrul ariilor naturale protejate;

d. miésurile de reducere a impactului;

. metode utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciile si/ sau habitatele de interes
comunitar afectate.

. Raportul privind impactul asupra mediului
In cadrul RIM, Prestatorul va furniza urmatoarele informatii, evaland impactul direct, indirect, secundar,
cumulativ, pe termen scurt, mediu si pe termen lung, impactul temporar §i permanent/ rezidual, impactul
pozitiv si negativ al Proiectului.
Informatiile care trebuie furnizate de Prestator in cadrul raportului privind impactil asupra mediului includ,
dar fara a se limita la acestea cel putin:

a. descriete a proiectului, cuprinzind informatii referitoare la amplasarea, dimensiunea si alte caracteristici

relevante ale Proiectului; -

b. o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului;

c. o descrierea a caracteristicilor proiectului si/sau a masurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau
reducerea si, daca este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;

d. o descricre a alternativelor rezonabile identificate pentru proiect, identificarea principalelor motive care
stau la baza alegerii facute, inclusiv prezentarea comparativa a impactului asupra mediului a fiecirei
alternative precum si o expunere a principalelor motive care au stat la baza alegerii optiunii finale
tinand seama de efectele proiectului asupra mediului;

e. odescrierea a aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de citre Proiect, in special:
populatia, fauna, flora, defrisarea padurilor, solul, apa, aerul, clima si vulnerabilitatea proiectului la
schimbari climatice, peisajul, bunurile materiale, mostenirea culturala si relatiile dintre acestea si
vulnerabilitatea proiectului la schimbdri climatice;

f. o descrierea efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezultand din:
existenta Proiectului/ utilizarea resurselor naturale/emisiile de poluanti, producerea de pagube si
eliminarea degeurilor si descrierca metodelor deevaluarefolosite in vederea evaluarii efectelor asupra
mediului;

g. o descrierea efectelor cumulate asupra mediului generate de toate proiectele/activitatileexistente sau
propuse ce urmeaza sa se desfasoare in acelasi timp cu Proiectul propus si in aceeasi zona de influenta;

h. orice alte informatii suplimentare relevante in functie de caracteristicile specifice proiectului si de
aspectele de mediu care ar putea fi afectate:

i. informatii privind suprafetele de padure ce urmeaza a fi scoase din circuitul forestier Ia nivel de u.a. si
U.P., cat si speciile de arbori si arbusti ce vor fi defrisate;

J. o estimare, in functie de tip si cantitate, a deseurilor preconizate si a emisiilor in mediu (substante ce
pot conduce la poluarea apei, acrului si solului, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc) in
perioada de constructie cat si a celor rezultate din functionarea Proiectului propus;

k. descrierea organizarilor de santier si a bazelor de productie tinand cont de toate conditiile ce trebuie
indeplinite la stabilirea amplasamentelor propuse (ex. distante fata de arii naturale protejate, cursuri de
apa, suprafete impadurite, zone locuite, situri arheologice, ¢tc).
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I un rezumat netehnic al informatiilor furnizate in cadrul raportului privind impactul asupra mediului
care include concluziile studiului de evaluare adecvati, ale raportului privind analiza vulnerabilitatii
proiectului la schimbari climatice, dupa caz;

m. o listé de referintd care sa detalieze sursele utilizate pentru descrierile si evaluirile incluse in raport.
Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul intocmit si transmis titularului proiectului
de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Transmiterea, de catre autoritatea competenta pentru
protectia mediului, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitarii ulterioare de informatii suplimentare.

. Analiza DNSH (Do No Significant Harm)
Prestatorul va analiza masura in care solutiile tehnice prevazute in cadrul proiectului respecti in integralitate
principiul de .,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm™), in conformitate cu
Comunicarea Comisiei - Orientéri tehnice privind aplicarea principiului de ,.a nu prejudicia in mod semnificativ”
in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd (2021/C 58/01) si cu Regulamentul
delegat (UE) al Comisiei {C (2021) 2800/3], in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe
durata intregului ciclu de viafa a investitiei propuse in cadrul acesteia, in special luand in considerare etapele de
implementare/executie, operare si scoatere din uz a investitiei.
Astfel, se va demonstra ca solutiile propuse in cadrul proiectului nu prejudiciaza in mod semnificativ pe durata
intregului ciclu de viatd a investifiei niciunul dintre cele 6 obiective de medlu prin raportare la prevederile art.
17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:
(a) atenuarea schimbdrilor climatice;
(b) adaptarea la schimbdrile climatice;
(c) utilizarea durabila si-protectia resurselor de apa si a celor marine;
(d) tranzitia citre o economie circulara;
(e) prevenirea si controlul poludrii;
(f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.
De asemenea, se va detalia modul in care proiectul (sau componentele acestuia) contribuie la obiectivele
antementionate.

AUTORIZATIL. AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare obtinerii
Certificatului de Urbanism, va depune documentatiile intocmite administratici locale si judetene ale caror
teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obtine in numele Beneficiarului Certificatul de Urbanism
necesar, inclusiv cu documentatiile necesare avizate “spre neschimbare™ de catre emitent.

Prestatorul raspunde de obtinerea autorizatiilor, acordurilor, licentelor si avizelor necesare ca urmare a
Proiectului final.

Prestatorul va preda catre Beneficiar un exemplar dupa documentatiile ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/ DVD).

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special conditiile
referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe c¢ le va obtine.

In urma obtinerii Certificatului de Urbanism, Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a
oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea romana in
vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele si a autorizatiile necesare
realizarii Proiectului.

Prestatorul va intocmi documentatia in vederea obtinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor expropriate,
dupa caz, din circuitul forestier conform Legii 46/2008-Codul Silvic — Republicata cu modificari si completari

ulterioare.
In vederea emiterii Autorizatiei de Construire, avizele/acordurile trebuie sa mentioneze ca sunt in acest scop.
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Prestatorul va intocmi studii de specialitate si studii de coexistenta pentru obtinerea avizelor de utilitati (Electrica,
Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ,., studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu.),
in conformitate cu cerintele avizatorilor si a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate si de
coexistenta vor fi aprobate de avizatori prin grija prestatorului. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea
financiara.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institutii specializate, atestate in vederea elaborarii
documentatiilor specifice conform legii in vigoare si cerintelor avizatorilor, in vederea intocmirii studiilor de
coexistenta sau studiilor de specialitate pentru obtinerea avizelor. Costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea
financiara.

In cazul avizelor emise de Ministerul Culturii si Patrimoniului National costurile nu sunt legate de emiterea
avizului, ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza careia se emite Avizul.

In cazul in care in propunerea financiara nu este o linie separata pentru aceste studii, se considera ca Prestatorul
si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de oferta financiara.

Este posibil, ca pe parcursul implementarii Proiectului sa apara modificari in cadrul acestuia, fapt ce poate
determina necesitatea revizuirii actului de reglementare de mediu, iar elaborarea documentatiilor de specialitate
privind evaluarea impactului asupra mediului, poate fi efectuata numai de catre persoane/institute/firme
specializate si atestate de catre autoritatile competente privind protectia mediului.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea tuturor autorizatiilor,
avizelor si aprobarilor prevazute de legislatia romana in vigoare si la momentul ofertei isi va evalua si include
aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie sa se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare si procedurile aferente pentru obtinerea
acestora si trebuie sa le aiba in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare prezentat in Raportul
de Inceput.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere ca in functic de complexitaiea aprobarilor solicitate, Ministerele sau
Autoritatile Centrale, pot emite aprobari in mod direct si/sau conditionat de obtinerea aprobarilor prealabile de
catre directiile si/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca unele institutii si autoritati emit
initial avize, acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplinirea anumitor conditii sau completari sa fie
emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Prestatorul trebuie sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obtinerea unor avize, acorduri,
autorizatii sunt si/sau au implicatii sau conditionari de obtinerea in prealabil a unor alte avize, acorduri,
autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obtine toate aprobarile necesare astfel incat pe baza
acestora sa elaboreze o Documentatic Tehnica completa in vederea obtinerii Autorizatiei/Autorizatiilor de
construire, astfel incat realizarea Proiectului sa poata fi efectuata.

Prestatorul va fi responsabil in legatura cu orice aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi necesar sa
isi obtina pentru echipa si echipamentele sale pe toata perioada de implementare a contractului, atat in perioada
executarii masuratorilor, a studiilor si a oricaror investigatii de teren pe amplasamentul Proiectului, cat si ori de
cate ori va fi necesar.

In acest sens, orice daune san afectari produsc de catre prestator asupra: populatiei, imobilelor apartinand
domeniului de stat si privat, a mediului inconjurator, a resurselor naturale si alte asemenea, vor fi suportate

neconditionat, irevocabil si integral de catre Prestator.

Facturile aferente taxelor/ tarifelor emise in vederea obtinerii avizelor, acordurilor privind acest Proiect
trebuie sa fie emise in numele CNAIR SA, cu mentiunea platibil prin Prestator, pentru a evita o eventuala
refacturare a TVA-ului

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(a), Prestatorul va fi responsabil cu
analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul si in scopul de a sesiza prompt
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conditiile, restrictiile sau alte aspecte impuse de autoritatile emitente de avize/acorduri, aprobari, autorizatii si
va propune in scris cu promtitudine solutii de rezolvare/clarificare a tuturor aspectelor intampinate.

Aceasta obligatie se pastreaza pana la obtinerea aprobarilor finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru
demararea lucrarilor.

Prestatorul este responsabil de informarca Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecarei luni, sau dupa caz, ori de
cate ori i se solicita sau cand este necesar, asupra stadiului obtinerii avizelor, acordurilor, permiselor, aprobarilor
si orice autorizatii.

Prestatorul este responsabil de a menfine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice
aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de proiectare si executie lucrari, dar nu mai
tarziu de expirarea contractului de servicii.

Pentru procedura de mediu sunt necesare certificat de urbanism si avize/acorduri in termen de
valabilitate ]a momentul derularii procedurii.

Oricand la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de catre Prestator a efectuarii platilor/platii
finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de a prezenta unul sau
dupa caz mai multe volume/dosare in care sa fie incluse urmatoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de urbanism, permisele,
aprobarile si/sau autorizatiile obtinute in care sa fie precizata data emiterii si data eventualei expirari daca e
cazul, sau alte observatii pe care le considera necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobarile si/sau autorizatiile obtinute, in original;

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie trebuie sa fie insotit de:

e adresa sau dupa caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dupa caz a rapoartelor de
specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acordului, autorizatie, etc.;

e dovada/dovezile privind achitarea de catre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente pentru
obtinerea fiecarui aviz, acord, autorizatie, etc.;

e documentatiile sau dupa caz a rapoartelor de specialitate care au fost depuse in scopul emiterii avizului,
acordului, autorizatiei, etc., documentatii si rapoarte care au stat la baza obtinerii, insotite de viza emitentului
sau dupa caz o dovada ca emitentul a analizat documentatiile depuse;

* orice proces-verbal sau minuta semnata de prestator cu institutiile si autoritatile emitente de avize, dupi caz.
Proiectantul va preda catre Beneficiar un exemplar al documentatiilor finale ce au stat la baza obtinerii
avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate ulterior
ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR
Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activitatilor de proiectare, evaluarilor etc. Prestatorul
va realiza analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea determinarii indicatorilor tehnico-economici de cost,
etc. precum si a indicatorilor de eficienta financiara si economica specifici Proiectului.

Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la baza deciziilor de investitie si de finantare a Proiectului.

. Analiza Cost-Beneficiu:

Metodologia utilizata pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu ultimele variante ale:

a. Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire a
normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si
al Consiliutui in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres, transmiterea informatiilor privind un
proiect major, planul de acfiune comun, rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investitiile
pentru crestere economici si locuri de muncd, declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit si
raportul anual de control si in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu si, in temeiul
Regulamentului (UE) nr. 71299/201 3 al Parlamentului European i al Consiliului, in ceea ce priveste modelul
pentru rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriala europeani;
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b. ..Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014
- 2020" elaborat de Directia Generald Politici Regionald si Urband (DG Regio)?, fara insa a se limita la
aceasta,

c. Master Planului General de Transport pentru Roménia, Vol. 2, Partea C: ,.Ghid privind elaborarea analizei
cost-beneficiu economice si financiare 5i a analizei de risc™;

d. ,.Update of the Handbook on External Costs of Transport”. ianuarie 2014:

e. Criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantului, varianta aprobata, pentru POIM 2014-2020
(criterii disponibile la adresa de internet www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-program):

f.  Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu, conform legislatiei romane.

La momentul elaborarii analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planului General de Transport

al Romaniei.

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita opinia si

clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii Raportului de inceput.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune explicit de 25 de

ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui informatii pentru calculul

beneficiilor economice.

In elaborarea Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va include urmatoarele:

. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor;
. Analiza si estimarea costurilor, devize si graficul de realizare al investitiei;
. Analiza Optiunilor;
. " Analiza Financiara;
. Analiza economica;
. Analiza de senzitivitate;
° Analiza de risc;
. Modelul Financiar:
. Manualul de Utilizare al Modelului Financiar;

ESTIMARI GENERALE DE COST SI DEVIZUL GENERAL DE CHELTUIELI

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotdrarii Guvernului nr. 907/2016. cu modificirile
si completérile ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru intregul proiect si devize
pe obiecte ce vor cuprinde lista de cantitati pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz, precum si
estimirile de cost aferente peniru fiecare categorie principala de lucriri.

Atét Devizul General cét si Devizele pe Obiect vor acoperi intreg Proiectul.

VERIFICAREA PROIECTELOR

Independent de prevederile legislatiei romanesti ca activitatile de proiectare sa fie certificate de catre verificatorii
de proiecte atestati, Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistern de Management al Calitatii in
conformitate cu cele mai ridicate standarde internationale.

Beneficiarul solicita ca activitatile de proiectare din cadrul Studiului de fezabilitate, inclusiv documentatiile
necesare obtinerii avizelor / acordurilor sa fie certificate de catre verificatori de proiecte atestati, asigurati de
Prestator. Solutiile tehnice aferente fazei de proiectare Studiu de fezabilitate vor fi prezentate si asumate implicit
de Prestator cat si de verificatorii de proiect atestati atat inainte de prezentarea in C.T.E. — CNAIR S.A. dar si
dupa avizare, in conformitate cu documentul de avizare.

3A se vedea: hitp://ec.europa.eu/regional policy/en/information/publications/guides/2014/guide-to-cost-
benefit-analysis-of-investmeni-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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Toate documentatiile geotehnice cu exceptia Expertizelor vor fi verificate de un Verificator de Proiecte atestat
pentru domeniul Af — “Rezistenta i stabilitatea teremului de fundare al constructiilor si al masivelor de
pamdnt ",

In conformitate cu Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin H.G. 925/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, Beneficiarul
delega Prestatorului obligatia de a asigura verificatorii de proiecte atestati impusi de legislatia in vigoare, astfel,
acesta va asigura verificatori de proiecte atestati pentru verificarea tehnica de calitate 2 documentatiilor pentru
toate domeniile necesare.

Verificatorii de proiecte trebuie sa fie atestati conform Ordinului MDRAP nr. 2264/2018 pentru aprobarea
Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici in constructii, publicat in
Monitorul Oficial /al Romaniei, Partea I, nr. 240/19.03.2018, care precizeaza la articolul 1, aliniatul (3) si
aliniatul (4) aplicabilitatea pentru specialistii cetateni ai altui stat membru al UE ori al SEE.

Toti verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti si sa nu existe conflicte de interese in responsabilitatile
care le revin,

Costurile aferente mobilizarii verificatorilor de proiect sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat, Prestatorul
neputand solicita ulterior semnarii contractului sume suplimentare pentru decontarea serviciilor prestate de
verificatorii de proiect.

Este necesar ca toti verificatorii de proiect care vor fi nominalizati si utilizati de Prestator sa fie agreati de
Beneficiar.

Ulterior semnarii contractului, Prestatorul va transmite o lista cu verificatorii de proiect pe care intentioneaza sa~
i foloseasca pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor care va contine minim: numele verificatorului de
proiect, domeniul de expertiza, legitimatia verificatorului de proiect, precum si alte date pe care le considera
relevante.

PLANIFICARE, IMPLEMENTARE SI MANAGEMENT DE CONTRACT

MANAGEMENT DE CONTRACT

Beneficiarul va nominaliza un Coordonator de Proiect (Manager de proiect) responsabil cu supervizarea si
monitorizarea implementarii serviciilor, clarificarea problemelor care pot aparea pe parcurs, aprobarea diferitelor
livrabile specifice si a altor activitati desfasurate de Prestator.

Coordonatorul de Proicct (Manager de proiect) va conduce o echipa formata din specialisti cu expertiza in diferite
domenii de interes pentru Proiect, din cadrul CNAIR S.A.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau departamente specializate, va asigura cooperarea/ legatura / comunicarea
intre Prestator si alte autoritati / institutii ale Statului Roman precum si cu JASPERS (daci este cazul), dupa caz.
Comunicarea cu JASPERS (daci este cazul) se poate realiza si prin site-ul de proiect dedicat.

Prestatorul nu va transmite documente si nu va participa la sedinte/intalniri cu autoritat/institutii etc., fara
aprobarea specifica a CNAIR S.A.

Beneficiarul, prin echipa de proiect. va organiza Sedinta de inceput si Sedinte lunare de progres care se vor putea
desfasura la sediul Beneficiarului, la sediul Prestatorului sau in sistem videoconferinta. Datele si orele privind
sedinta de inceput/sedintele de progres vor fi agreate de Beneficiar impreuna cu Prestatorul, dupa semnarea
Contractului.

Cu minim 2 zile inainte de sedintele lunare de progres sau orice alta sedinta, Beneficiarul si Prestatorul vor agrea
Agenda sedintei, in care vor fi propuse subiectele de discutie, timpii alocati cat si persoanele solicitate pentru
participare.

Beneficiarul, prin echipa de proiect, va superviza si monitoriza serviciile Prestatorului (inclusiv subcontractanti
etc.) in vederea asigurarii calitatii si finalizarii serviciilor in termenele si la nivelul de exigenta solicitate prin
documentele contractuale.

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de catre
Prestator, iar la solicitarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitie toate datele, informatiile si
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clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de monitorizare si control a serviciilor
contractate.

Supervizarea si monitorizarea serviciilor Prestatorului se va realiza pe baza prevederilor contractuale prin
raportare la Oferta tehnica/Oferta financiara a Prestatorului/alte documente contractuale relevante.
Beneficiarul, prin echipa de proiect sau impreun3 cu reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va realiza
inspectii periodice .,in situ” sau la sediul Prestatorului pentru verificarea activititii Prestatorului (inclusiv
subcontractanti, etc.) §i pentru urmdrirea progresului si conformititii serviciilor. Beneficiarul va informa
Prestatorul cu privire la constatarile verificarilor efectuate ,,in situ”.

Beneficiarul, prin echipa de proiect sau prin reprezentanti ai altor departamente de specialitate, va participa la
vizitele/inspectiile/investigatiile in teren efectuate de Prestator. Acesta va informa Beneficiarul cu privire la
scopul vizitei, durata si locatia, cu minim 3 zile inainte de efectuarea vizitelor.

Prestatorul va informa Beneficiarul imediat (in aceeasi zi) cu privire la orice problema/modificare aparuta in
derularea serviciilor contractate (probleme de personal, probleme de acces in teren, defectiuni utilaje,
relocari/schimbari pozitii foraje etc.) .

De asemenea, se va constitui un Comitet de coordonare a proiectului care va reuni principalele parti interesate
din proiect. Aceasta s¢ va constitui din reprezentanti ai Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, ai CNAIR
S.A., reprezentanti ai Prestatorului si reprezentanti ai altor organe guvernamentale centrale avizatoare. autoritati
locale, proprietari de utilitati etc..

Scopul acestui comitet va fi sa revizuiasci progresul proiectului, si comenteze planurile de lucru, si informeze
toate partile interesate cu privire la actiunile viitoare si sa ofere asistentd pentru rezolvarea problemelor.
Calendarul intalnirilor Comitetului de coordonare a pro:ectulm cat si componenta acestuia se vor stabili pe
parcursul derularii Contractului. Apectele dezbatute in cadrul Comitetului precum deciziile luate vor fi
formalizate sub forma unui Raport/Minuta de sedinta.

NOTIFICARI SI COMUNICARE

Notificdrile si orice altd eventualad corespondenti in legatura cu indeplinirea prezentul Contract vor fi considerate
valabil indeplinite si vor produce efecte numai dac vor fi transmise de o parte contractanti celeilalte parti, in
scris, prin scrisoare recomandati la adresele mentionate in contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor
fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea se consider efectuatd si daca a fost remisa personal, sub
semnaturd autorizatd de primire. Comunicarile/instructiunile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul
transmiterii, cat si in momentul primirii.

PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA A PRESTATORULUI

. Personalul implicat in derularea Contractului:
Pe parcursul derularii Contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa acopere
intreaga durata a contractului.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii de constructii, Cap. 111, art. 24,
lit. ¢) si in acord cu cerintele minime definite in prezentul Caiet de sarcini, Prestatorul va asigura necesarul de
resurse umarne, prin personal adecvat, pentru indeplinirea tuturor activitatilor din cadrul Contractului.
Prestatorul este liber sa-si stabileasca strategia proprie privind personalul, astfel incat sa se asigure serviciile pe
toata durata contractului.
Prestatorul va include in oferta sa numele si C.V.-urile, insotite de recomandari/alte documente relevante, numai
pentru expertii principali care sunt punctati in cadrul Factorilor de evaluare din echipa principala de proiect si de
asemenea, va prezenta in cadrul ofertei tehnice si ceilalti experti aferenti echipei principale precum si echipa
secundara de proiect care va include specialitatile pe care la va utiliza in implementarea contractului.
In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza
ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in Caietul de sarcini
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si in Oferta Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarca necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri
suplimentare.
Ofertantii vor avea in vedere ca pentru toti expertii trebuie descris in Propunerea Tehnica modul in care s-a
asigurat accesul la serviciile acestora.
Totodata, ofertantii vor avea in vedere ca pentru expertii: Specialist in domeniul protectiei mediului, Expert
Evaluator Imobile si Topograf trebuie descris in Propunerea Tehnica momentul in care acestia vor interveni in
implementarea viitorului contract.

Prestatorul va desemna o echipa principala de proiect care va include urmatorii specialisti, care indeplinesc
minim urmatoarele cerinte:

Nr.

Specialist

Cerinte privind pregatirea
profesionala/experienta profesionala

Activitati minime ce vor fi realizate de
personalul din echipa principala de proiect

| Experti principali care

sunt punectati in cadrul Factorilor de evaluare

1.

Manager de
proiect

Detine Diploma de Inginer cu
specializarea in constructii de drumuri
sifsau poduri sau similar acestora emisa
de catre o Facultate/Universitate.

Detine experienta profesionala in calitate
de Coordonator proiect/contract si/sau
Adjunct Coordonator proiect/contract
sifSau Manager proiect/contract si/sau
Adjunct Manager proiect/contract si/sau
Director proiect/contract si/sau Adjunct
Director proiect/contract si/sau Project
Manager si/sau Project Manager Adjunct
sifsau  Sef echipa proiectare si/saun
Adjunct Sef Echipa Proiectare si/sau Sef
Proiect si/sau Adjunct Sef Proiect, in
cadrul umii contract de elaborare si/sau
revizuire sifsau  actualizare si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice pentru constructie noua
sifsau  modernizare sifsau largire
de autostrazi sifsau drumuri expres si
/sau drumuri nationale si/sau  drumuri
judetene.

Este managerul general al contractului si va
raspunde de implementarea conforma a
intregului  contract pe toata perioada
contractuala, de pregitirea logisticii, de
coordonarea _activitatii de raportare si
monitorizare si de coordonarea/supervizarea
intregului personal implicat in realizarea
contractului;

Va asigura o buna comunicare cu
Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate
circumstantele legate de implementarea
contractului;

Va aviza rapoartele si livrabilele, precum si
orice rapoarte/documente  solicitate  de
Beneficiar;

Va realiza orice alte sarcini necesare
indeplinirii obiectivului acestui contract asa
cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de
Autoritatile implicate in realizarea acestui
proiect in conformitate cu prevederile legale;

12

Specialist
drumuri si
poduri

Detine Diploma de Inginer cu
specializarea in constructii de drumuri
sifsau poduri sau similar acestora emisa
de catre o Facultate/Universitate,

Detine experienta profesionala in calitate
de inginer proiectant drumuri si/sau
inginer drumuri si/san specialist drumuri,
in cadrul unui contract de elaborare si/sau
actualizare  si/sau  revizuire  sifsau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice pentru constructie noua
si‘sau  modernizare si/sau  largire
de autostrazi  si/sau  drumuri  expres

Va raspunde de toate aspectele legate de
proiectarea drumului. Acesta va intocmi
planuri de situatie, profiluri longitudinale si
profiluri transversale curente, va analiza si
propune configuratia intersectiilor, va analiza
si va propune pozitionarile dotarilor specifice,

va elabora memoriul tehnic  pentru
specialitatea drum etc.
Va realiza orice alte sarcini necesare

indeplinirii obiectivului acestui contract asa
cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de
Coordonatorul de proiect sau de Autoritatile
implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale;
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sifsau drumuri nationale sifsau  drumuri
judetene.

3. | Specialist Detine Diploma de Inginer in domeniul | Va raspunde de toate aspectele legate de
geotehnica si Ingineriei civile si/sau in domeniul realizarea caietelor de
fundatii Ingineriei geologice sau similar acestora | sarcini/cerintelor/temelor de proiectare pentru

emisa de catre o Facultate/Universitate. investigatiile de teren si laborator, de
intocmirea studiului geotchnic, a proiectului
Detine  experienta profesionala in | geotehnic si a raportului de monitorizare
elaborarea unui studiu geotehnic aferent | geotehnica, interpretarea datelor geotehnice,
unui/unor Studii de Fezabilitate si/sau | geologice si hidrogeologice.
Proiecte Tehnice pentru constructie noua | Va realiza orice alte sarcini necesare
sifsan  modernizare si/sau largire de | indeplinirii obiectivului acestui contract asa
autostrazi  si/sau  drumuri  expres | cum sunt ele instructate de Beneficiar sau de
sifsau drumuri nationale si/sau drumuri | Coordonatorul de proieci san de Autoritatile
judetene., implicate in realizarea acestui proiect in
conformitate cu prevederile legale.

4. | Specialist in Detine Diploma studii superioare in | Va raspunde de toate aspeciele legate de
domeniul domeniul protectiei mediului sau similar | culegerea datelor si informatiile necesare
protectiei acestora emisa de catre o | pentru realizarea studiilor de mediu, va urmari
mediului Facultate/Universitate. " | parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de

mediu si obtinerea efectiva a actului de
Detine experienta in realizarea de | reglementare in domeniul protectiei mediului
5 documentatii de evaluare a impactului | precum si a tuturor avizelor necesare.

asupra mediului pentru elaborare sifsau
actualizare  si/sau  revizuire si/sau
completare de Studii de Fezabilitate si/sau
Proiecte Tehnice pentru constructie noua
si/sau modernizare sifsau largire de
autostrazi  si/sau  drumuri  expres
sifsau drumuri nationale si/sau drumuri
judetene.
Detine  dreptul conform legislatiei
specifice in vigoare de a elabora studiile
solicitate in procedura de evaluare a
impactului  asupra  medinlui, in
conformitate cu OU.G 195/2005, cu
modificarile si completarile ulterioare,
aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu
modificari si completari ulterioare,
precum 5i a Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte
publice si private asupra mediului; pentru
personalul nerezident au drepiul de a
elabora studiile pentru protectia mediului,
persoane fizice sau  juridice, in
conformitate cu reglementarile unui stat
membru al Uniunii Europene si fac
dovada acestui drept prin prezentarea
unui document emis in acest sens.

Alti experti principali

5. | Specialist trafic | Detine Diploma de Inginer in domeniul | Va raspunde de toate aspectele legate de

stiintelor ingineresti cu specializarea
Ingineria Transporturilor i a Traficului

elaborarea studiului de trafic.
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sifsau Cai Ferate si/sau drumuri si/sau
poduri, sau similar acestora emisa de catre
o Facultate/Universitate.

Detine experienta in elaborarea si/sau
revizuirea sifsau aciualizarea si/san
completarea unui studiu de trafic in cadrul
unui Studiu de Fezabilitate pentru
constructie noua sifsau modernizare
si/sau largire de autosirazi si/sau drumuri

sigurantei rutiere. In vederea demonstrarii
experientei solicitate se pot prezenta
documentatiile intocmite, in conformitate
cu Ordinud nr. 691 din 11.08.2016 pentru
aprobarea Metodologiei de contractare a
evaludrii de impact asupra siguranfei
rutiere §i a auditului de sigurantd rutierd,
de desemnare 5i de lucru a auditorilor de
sigurantd rutierd, necesare auditarii
proiectului si / sau documente relevante
(recomandari, etc.) care sa ateste
intocmirea documentatiei de catre
expertul propus.

expres si/sau drumuri nationale si/san
drumuri judetene.
6. | Specialist Detine  experienta in  elaborarea | Va urmari respectarea activitatilor prevazute in
siguranta documentatiei necesare auditarii | Manualul auditorului si va analiza , dupa caz,
rutiera proicctului din punct de vedere a | va implementa observatiile / recomandarile

mentionate in Evaluarea de impact asupra
siguranfei rutiere si a Auditului de siguranta
rutiera

Ulterior semnarii Contractului, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va transmite nominalizarile personaluluj
din categoria « alti experti principali» din cadrul echipei principale precum si a celor din echipa secundara de
proiect insotite de copii ale documentelor care atesta studiile si experienta in conformitate cu pozitia pentru care

au fost nominalizati. (diploma, CV, recomandari/alte documente velevante).

Echipa secundara - Experti non-cheie

Nr. | Specialist

Cerinte privind pregatirea
profesionala/experienta profesionala

Activitati minime ce vor fi realizate de
personalul din echipa secundara de proiect

1 | Coordonator in
materie de
Sanatate si
Securitate a

detine Certificat, conform Ordinului
271272012 pentru completarea Ordinului
242/2007 Regulamentul privind formarea
specificd de coordonator in materie de

Conform prevederilor HG 300/2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate
pentiru santierele temporare sau mobile.

Evaluari de Bunuri Imobile, conform
Ordonantei nr. 24 din 30 august 2011
privind unele masuri in domeniul

Muncii sectiritate §i sAnftate in munci pe durata
elabordrii proiectului gi/sau a realizrii
lucrérii pentru santiere temporare ori
mobile
3 | Expert Membru titular sau membru acreditat de | Intocmire raportul/rapoartele de evaluare
Evaluator catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor | pentru imobile si suprafete aferente
Imobile Autorizati din Roménia, specializat EPI - 255/2010

conform prevederilor Legii
privind exproprierea pentru cauza de
utilitate  publica, cu modificirile si
completérile ulterioare
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evaluarii bunurilor cu modificarile si
completarile ulterioare.

4 | Topograf Detine autorizare pentru categoria A, | Elaborarea Studiului topografic
dupa caz, categoria D, conform
prevederilor art. 4 si 5 (pentru personalul
roman} / art. 7 si 8 (pentru personalul
strain) din Regulamentul aprobat prin
Ordinul nr. 107/2010 al Directorului
general al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara. Se va prezenta
copie lizibila cu mentiunea ,,conform cu
originalul” a Certificatului de autorizare
in categoria A, dupa caz, categoria D,
conform prevederilor art. 4 si 5 din
Regulamentul aprobat prin Ordinul nr.
107/2010 al Directorului general al
Agentiei Nationale de Cadastru si
Publicitate  Imobiliara.Pentru  expert
strain, se va prezenta copie lizibila cu
mentiunea ,.conform cu originaiul® a
Certificatului de autorizare in categoria
A, dupa caz, categoria D, conform
prevederilor art. 7 si 8 din Regulamegtu}
aprobat prin Ordinul nr. 107/2010 al
Directorului  general al  Apgentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate
Imobiliara.

. Baza tehnico-materiala a Prestatorului:

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar expertilor in vederea desfasurarii activitatii in mod
corespunzator. Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si interpretare,
permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor responsabilitati.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu echipamente
hardware (calculatoare/laptop-uri/imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice) si componente
software (softuri specializate etc.), autoturisme etc. necesare pentru realizarea serviciilor solicitate conform
Caietului de sarcini.

Pentru realizarea forajelor geotehnice Prestatorul va avea la dispozitie minim 2 instalatii mecanizate de
foraj.

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitatii si operabilitatii echipamentelor sale tehnologice, precum si a altor
elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate conform acestui Caiet de
sarcini si a planului detaliat de activitate, in cadrul Propunerii tehnice. Disponibilitatea si operabilitatea resurselor
sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata perioada de implementare a serviciilor solicitate.

SUBCONTRACTANTI
Prestatorul va nominaliza obligatoriu subcontractantul/subcontractantii care va/vor executa/presta in cadrul

Contractului,

Prestatorul va asigura comunicarea intre Subcontractant/subcontractanti si Beneficiar. Subcontractantii isi vor
desfasura activitatea sub stricta supraveghere si coordonarea Prestatorului, care va desemna personal coordonator
pentru fiecare tip de activitate executata/prestata de Subcontractanti.
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DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR. TERMENE INTERMEDIARE.
Data intrarii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii Contractului de

ambele parti, sub conditia constituirii Garantiei de Buna Executie.

Durata de prestare a contractului este de 12 luni de la data de incepere a contractului, fiind exccutats astfel:

Etapa

Livrabile Termen,
de la data
de incepere

1 Studiu de Fezabilitate pentru sectiunea Amenajarea platformei pentru P.T.F. si drumul | 3 luni
de legatura pentru asigurarea conexiunii acesteia la drumul national DN 59G si
frontiera de stat Beba Veche (Romania) — Kubekhaza (Ungaria

2 Studiu de Fezabilitate inclusiv Expertiza Tehnica pentru Modernizarea sectorului de | 11 luni
drum DN 359G aferent Projectului

Raport financiar final 12 Iuni

Studiu de Fezabilitate

Data de incepere a serviciilor va fi notificata Proiectantului prin Ordin de incepere de catre Beneficiar dupa data
intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 15 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a
contractului.

Pana la Data de incepere a serviciilor, specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat
din punct de vedere al personalului, cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii
activitatii.

Data de incepere din notificare nu poate depasi 2 luni de la data emiterii notificarii, dar nu va fi nici mai mica de
5 zile lucritoare de la Notificare.

Prestatorul va respecta termenele limita/intermediare pentru transmiterea documentelor elaborate, dupa cum

urmeaza.

Tip document

Termen limita

Raport de inceput (RI) 1 luna (de [a data de incepere)
| Rapoarte de progres lunare 1 luna (de la transmiterea R1I si lunar)
Expertiza Tehnica 4 luni (de la data de incepere)
| Elaborarea Studiului de fezabilitate etapa 1 3 luni (de la data de incepere)
Elaborarea Studiului de fezabilitate etapa 2 11 luni (de la data de incepere)
Raport de finalizare a serviciilor 14 zile (dupa finalizarea tuturor serviciilor

cuprinse in contract)

Rapoarie financiare 14 zile de la aprobarea

e Expertizei Tehnice

¢ Studiului geotehnic (SG)

¢ Rapoarte de monitorizare geotehnica (13
rapoarte lunare si raport final), daca este
cazul

¢ Studiului topografic

* Studiului istorico arheologic, inclusiv
aprobarea de catre Beneficiar a Studiului
Arheologic pentru intregul proiect
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i e Documentatiei privind ocuparea terenurilor
etapa | (dupa predarea si aprobarea de catre
Beneficiar a documentatiei pentru intregul
proiect cuprinzand: coridorul  avizat
O.C.PIL, lista imobilelor si proprietarii
acestora avizata de Primarie si‘sau O.C.P.L,
raportul/rapoartele de evaluare pentru
imobile si suprafete)

e Documentatiei privind ocuparea terenurilor
etapa 2 (dupa aprobare Hotarare de Guvern
de expropriere)

* Documentatiei de mediu 1 Memoriu de
prezentare, SSpM, Studiul privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea
proiectului la schimbarile climatice, studiul
de evaluare adecvati - dupi caz, raportul
privind impactul asupra mediului, PMM)

* Documentatiei de mediu 2 - dupa emiterea
actului de reglementare in domeniul
protectiei mediului.

¢ Studiului de Fezabilitatc etapa 1

* Studiului de Fezabilitate etapa 2

Raport financiar final 14 zile (de la aprobarea Raportului de
finalizare a serviciilor)

RAPOARTE

. Cerinte de raportare:
Raportul de inceput

Raportul de inceput va respecta formatul cadrul prezentat in —~ANEXA 5.

Raportul de inceput va contine un plan general si un plan detaliat pentru fiecare dintre activitatile/serviciile
solicitate in acest Caiet de sarcini si pe care Prestatorul le va realiza.

Se va descrie minim, metodologia propusa de abordare in elaborarea Studiului de Fezabilitate si se va prezenta
un program/grafic/calendar de implementare al serviciilor cu includerea resurselor tehnico-materiale si de
personal care vor fi implicate in derularea Contractului. Vor fi identificate si evidentiate termenele particulare,
realizarile asteptate/momentele critice, precum si orice probleme/riscuri/constrangeri potentiale, si vor fi propuse
recomandari pentru solutionarea acestora, De asemenea vor fi prezentate dovezi privind disponibilitatea si
operabilitatea resurselor de personal specializat. echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derularii
serviciilor etc.

Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitatilor de monitorizare si control ale
Beneficiarului asupra activititatilor, serviciilor realizate de catre Prestator.

Atasat Raportului de inceput va fi transmis si un planul Sistemului de Management al Calitatii al Prestatorului
peniru derularea serviciilor precum si ,, manualul de asigurare a calitatii specific pentru Proiect”.

Rapoarte de progres lunare
Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres Iunare, iar primul Raport de progres va fi predat la o luna dupa
inaintarea Raportului de inceput.
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Rapoartele de progres lunar au un rol informativ, de raportare, monitorizare a progresului in implementarea
serviciilor raportat la Graficul asumat in cadrul Raportului de inceput, si de semnalare a problemelor identificate
pe parcursul derularii sarcinilor asumate de Prestator. In anexa, Rapoartele de Progres vor contine minutele
intalnirilor. Prestatorul va intocmi minutele tuturor sedintelor/intalnirilor la care participa si le va transmite spre
emiterea punctului de vedere tuturor participantilor mentionati in lista de prezenta, minuta cuprinsa in raport va
fi cea agreeata impreuna cu Beneficiarul.

Rapoartele de progres cat si minutele sedintelor vor respecta formatele cadrul prezentate in - ANEXA 5

Rapoarte financiare

Rapoartele financiare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor
contractuale.

Rapoartele financiare se vor emite dupa aprobarea:

¢ Expertiza Tehnica
o Studiului geotehnic (SG)
» Rapoarte de monitorizare geotehnica (13 rapoarte lunare si raport final), daca este cazul
¢ Studivlui topografic
e Studiului istorico arheologic
* Documentatiei privind ocuparea terenurilor, etapa 1 (dupa predarea si aprobarea de catre Beneficiar a
documentatiei pentru intregul proiect cuprinzand: coridorul avizat O.C.P.1, lista imobilelor si proprietarii
acestora avizata de Primarie si/sau O.C.P.1,, raportul/rapoartele de evaluare pentru imobile si suprafete)
¢ Documentatiei privind ocupa{rea terenurilor, etapa 2 (dupi aprobare Hotarare de Guvern de expropriere)
¢ Documentatie de medin 1 Memoriu de prezentare, SSpM, Studiul privind impactul proiectului asupra
climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile climatice, studiul de evaluare adecvati (dupi caz), raportul
privind impactul asupra mediului, PMM
¢ Documentatie de mediu 2 - dupa emiterea actului de reglementare in domeniul protectiei mediului
e Studiului de Fezabilitate etapa 1
o Studiului de Fezabilitate etapa 2
Emiterea facturii si plata acesteia se va face numai dupa aprobarea Raportului financiar intermediar aferent.
Rapoartele financiare intermediare vor respecta formatul cadrul prezentat in ANEXA 5.

Expertiza Tehnica

Plata Expertizei s¢ va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a Expertizei Tehnice si a
Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea Financiara.

Raportul de finalizare a serviciilor aferente Studiu de fezabilitate

La predarea livrabilclor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume, precum si celelalte
livrabile conform structurii propuse - ANEXA 4.

Studiul de fezabilitate prezentat conform cerintelor Beneficiarului, va respecta continutul - cadru al studiului de
fezabilitate din H.G. nt. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta va cuprinde Studii privind
ocupatea terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiul Topografic, Studiul istorico arheologic, Studiul
Geotehnic, Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile
climatice, Studiul de evaluare adecvati (dupa caz}, Raportul privind impactul asupra mediului, PMM, Memoriul
de prezentare, respectiv orice alte studii/documentatii cuprinse in Studiul de Fezabilitate.

Raportul de finalizare a serviciilor aferente Studiu de fezabilitate etapa 1 , respectiv Studiu de fezabilitate
etapa 2 se va emite la finalizarea duratei de prestare a serviciilor de proiectare - Studiu de Fezabilitate etapa 1 /
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etapa 2, aprobat . Raportul va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire
a serviciilor de proiectare de catre Prestator.

Plata Studiului Geotehnic se poate realiza si prin plati partiale, valoarea acestora stabilindu-se in conformitate
cu preturile prezentate in Anexa la Propunerea Financiara.

Platile partiale se vor face in functie de stadiul de realizare al investigatiilor si al incercarilor/analizelor de
laborator dovedite prin: fise complexe ale forajelor, rapoarte/buletine pentru incercari/analizele de laborator
si fise fotografice cu instalatiile de forajrechipamentele utilizate in teren, inclusiv cu lazile de probe/esantioane
prelevate din forajele geotehnice. Daca Prestatorul nu poate prezenta fisele fotografice ale investigatiilor de
teren (inclusiv cele realizate pentru gropile de imprumut — daca este cazul), se va considera ca acestea nu au
fost executate. In cazuri exceptionale, pe baza unei justificari tehnice, Prestatorul poate prezenta si alte
documente justificative care sa dovedeasca executia investigatiilor in cauza.

Platile partiale se vor face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea Contractanta a documentelor mai sus
mentionate, precum si a Raportului Financiar intermediar aferent platii intermediare respective.

Plata finala a Studiului Geotehnic se va face numai dupa aprobarea de catre Autoritatea contractanta a
intregului Studiu Geotehnic si a Raportului Financiar aferent si se va realiza in conformitate cu Propunerea

Financiara.

Rapoarte financiare a serviciilor de moniforizare gectehnica

Va fi intocmit Raport financiar lunar — § lum care va include descrierea activitatilor prestate in vederea
asigurarii monitorizarii geotehnice. .
Raportul financiar se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor
contractuale.

Raportul de finalizare a serviciilor de monitorizare geotehnica

Raportul de finalizare a serviciilor privind monitorizarea geotehnica, va cuprinde concluzii si recomandari pentru
urmatoarea etapa de monitorizare si va detalia modul de indeplinire a acestei activitati de catre Prestator.

Nota: Raportul de finalizare a serviciilor de monitorizare geotehnica va cuprinde si raportul lunar aferent
ultimei luni.

Raportul de finalizare a serviciilor

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a tuturor
serviciilor si va include o descriere a tuturor activitatilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a scopului
contractului de catre Prestator.

LIVRABILE

o TRANSMITEREA ST APROBAREA RAPOARTELOR
Toate rapoartele si documentele care vor fi inaintate, vor fi pregatite in limba romana.
Toate rapoartele vor fi prezentate atat in format electronic: pdf./pdf-scan (inclusiv semnaturi/stampile) /editabil
(.doc/.xls/.dwg .etc) cat si in format letric, astfel: 1 original + 1 copie xerox — format letric si | copie in format
electronic (CD/DVD/stick memorie USB);
Rapoartele lunare de progres vor fi inaintate initial pe suport CD/DVD/Stick memorie USB, in format electronic,
atat editabil cat si.pdf pentru a fi analizate de Beneficiar. Numai dupa aprobarea de catre Beneficiar, Prestatorul
va transmite exemplarele in forma mentionata la alineatul de mai sus,
Rapoartele si documentele care vor fi inaintate vor fi inregistrate atat la Registratura Prestatorului cat silacea a
Beneficiarului.Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semnaturile si stampila Prestatorului.
Beneficiarul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea Rapoartelor/Temelor de proiectare pentru
realizarea investigatiilor de teren/Corespondentei contractuale care nu implica o analiza de detaliu, va notifica
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Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al
solicitdrii unor modificari si/sau completari.

Pentru celelalte documente contractuale, care implica un volum mare dar si o analiza de detaliu (ex; Studiu de
fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Proiectul geotehnic, Raportul de monitorizare geotehnica,
Studiul topografic etc.), Beneficiarul va notifica Prestatorul cu privire la decizia sa in termen de 15 zile de la
primirea documentelor. Pentru operativitate si in beneficiul Proiectului, Beneficiarul poate emite si observatii
partiale, pe masura ce analizeaza continutul documentelor transmise. In cazul in care este necesara o perioada
mai mare de analiza, Beneficiarul va notifica Prestatorul in termen de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii
unei durate mai mari precum si durata necesara.

Prestatorul, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea observatiilor Beneficiarului privind
Rapoartele/Temele de proiectare pentru realizarea investigatiilor de teren / corespondentei contractuale, precum
st alte documente care nu implica o analiza de detaliu, va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau
justificari cu privire la aspectele semnalate. In cazul in care este necesara o perioada mai mare de analiza,
Prestatorul va notifica Beneficarul in termenul de 5 zile si va justifica necesitatea alocarii unei durate mai marj
precum si durata necesara.

Pentru celelalte documente contractuale,pentru care Beneficiarul va emite observatii si care implica un volum
mare dar si 0 analiza de detaliu (ex: Studiu de fezabilitate, Studiul de trafic, Studiul geotehnic, Studiul topografic,
etc.), Prestatorul va transmite Beneficiarului documentatia revizuita sau justificari cu privire. la aspectele
semnalate in termen de maxim 15 zile de la primirea observatiilor

Prestatorul va intocmi modelarea 3D a proiectului precum si modelarea interactiva (animatie grafica interactiva)
3D pentru drumul proiectat, precum si a drumurilor de acces si a oricéror alte elemente cuprinse in cadrul
Proiectului. Modelarea interactiva 3D (animatia grafica interactiva) are ca scop prezentarea si vizualizarea
solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesari a fi
achizitionata, lucririle de arti, consolidarile precum si zidurile de sprijin necesare.

In unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilititii solutiilor propuse. Modelarea
interactiva 3D a proiectului va fi pusa la dispozitia CNAIR SA, intr-un format electronic editabil ce va fi agreat
de ambele parti, Beneficiar si Prestator. Modelarea 3D va fi utilizata in cadrul etapei de avizare a documentatiei
aferente Studiului de Fezabilitate.

AVIZARI / APROBARI LIVRABILE

Studiul de Fezabilitate se va analiza si aviza in C.T.E. - CNAIR S.A., C.T.E — M.TL si in Consiliul
Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte.,

Solutiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru semnalizare, marcaje rutiere , dotari vor fi
supuse analizarii si vor f1 avizate in cadrul Comisiei privind siguranta circulatiei CNAIR S.A., anterior supunerii
spre avizare in C.T.E. - CNAIR S.A. Obtinerea Avizului C.T.E. — CNAIR S.A. este conditionata de
aprobarea/avizarea Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei din cadrul CNAIR S.A.

Prestatorul, in calitate de Proiectant, va acorda asistenta Beneficiarului in procesul de avizare si aprobare a
indicatorilor tehnico — economici.

LOGISTICA SI PLANIFICARE

Prestatorului ii este recomandat sa stabileasca un birou pentru Proiect in Bucuresti, care va fi principala baza a
operatiunilor, in vederea facilitarii comunicarii cu Coordonatorul de Proiect din cadrul CNAIR S.A.

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si operabilitate
in implementarea contractului.

Prestatorul are obligatia de a crea, administra i mentine pe toata durata Contractului o Camera de Date cu rol
de a facilitare a colaborarii intre Beneficiar si Prestator si de prezentare a Proiectului.
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Prestatorul va prezinta propunerea de Cameri de Date Beneficiarului in termen de 14 zile de la Data de incepere,
cu o explicatie detaliata a functionarii si controlului securititii acesteia.

Prestatorul i va instrui intreg personalul implicat in Contract, precum si pe cel al Beneficiarului si JASPERS
(dacd este cazul) care vor avea acces la site. Prestatorul va creea "Camera de Date" care va contine toate
documentele inclusiv Documentele Beneficiarului. Camera de Date se va accesa de catre personalul
Beneficiarului in baza unui USER si a unei PAROLE, sau dupa caz in baza unui Certificat de Securitate.
Site-ul va contine si o arhiva a documentelor, desenelor, notelor din teren si corespondentei, La finalizarea
serviciilor, aceastd arhiva va fi copiata pe CD/DVD/ Stick memorie USB si va fi predati catre CNAIR S.A,
devenind in totalitate proprietatea CNAIR S.A.

Daca Prestatorul va primi cereri de copii ale documentelor sau privind alte informatii legate de acest Proiect,
aceste cereri vor fi adresate catre CNAIR SA care va instructa Prestatorul in consecinta.

MONITORIZARE SI EVALUARE

DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Derularea contractului va fi monitorizata de Beneficiar, prin Coordonatorul de proiect nominalizat si de catre

Autoritatea de Management, in concordanta cu toate documentele de furnizat din prezentul Caiet de Sarcini.

Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru monitorizarea si evaluarea activitatii Prestatorului

sunt:

e Finalizarea activitatilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la momentul semnarii
contractului/acte aditionale;

* Aprobarea tuturor rapoattelor/ livrabilelor conform calendarului la momentul semnarii contractului/acte
aditionale;

* Respectarea perioadei de elaborare a Studiului de Fezabilitate in vederea introducerii de comentarii ale
Beneficiarului si ale celorlalte parti implicate.

RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

* Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in cadrul
Studiului de Fezabilitate, conform Cerintelor Beneficiarului. Prestatorul va raspunde pentru prestatia sa si va
Justifica corespunzator solutiile alese potrivit prevederilor si conditiilor contractuale, oricand pe durata de
viata a Proiectului.

e Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii — Republicata cu
modificari si completari ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viata a Proiectului, pentru solutiile
tehnice indicate in cadrul Studiului de fezabilitate si potrivit prevederilor contractuale.

* Prestatorul va oferi asistenta Beneficiarului pentru orice problema identificata pe parcursul implementarii
Proiectului, ori de cate ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare si conditiilor contractuale.

IPOTEZE SI RISCURI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Acest capitol include descrierea sumara a acelor situatii, evenimente, relatii care pot ajuta/impiedica atingerea
obiectivelor si definesc mediul in care este implementat Proiectul.

Exista doua modalitati de a defini acest mediu:

Aspectele care pot influenta pozitiv proiectul sunt formulate ca IPOTEZE iar efectele negative ale neindeplinirii

anumitor Eremize necesare imilementarii Proiectului le definim ca RISCURI.

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

1. Existenta unei bune colaborari intre toate partile interesate;
2. Respectarea termenelor contractuale de catre Prestator si Beneficiar;
3. Stabilitate la nivel institutional si a cadrului legal, care si nu afecteze major implementarea si desfisurarea
in bune conditii a Contractului;
39

Elaborare Studiu de fezabiitate Conextune ruttera PTF Beba Veche



4. Toate informatiile, datele si documentatiile relevante detinute de Beneficiar pentru prestarea/realizarea

serviciilor in legaturd cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Prestatorului.

Continuarea sprijinului pentru Proiect din partea autorititilor roméne.

6. In urma executarii serviciilor contractate se va defini un Proiect robust, temeinic analizat si pregatit din
punct de vedere tehnic, juridic, financiar, social, economic si din punct de vedere al cerintelor de mediu.

RISCURI

Intelegerea riscului (sau incertitudinii) si a modului de gestionare a acestuia este fundamentali peniru o buna
implementare a proiectului. Procedurile de gestionare a riscurilor trebuie aplicate tuturor activititilor care au un
element de incertitudine in rezultatul lor.

L

Minimizarea impactului riscurilor va asigura realizarea cu succes a proiectului, deoarece consecintele pot fi
grave. In general vorbind, consecinfele riscurilor pot include Intarzieri, litigii de raspundere, depasiri de costuri,
deteriorarea reputatiei organizatiei i esecul contractului sau livrarea unui produs nesatisficitor.

Realizarea cu succes a proiectului necesitd o strategie pentru gestionarea riscurilor. In acest context, gestionarea
riscurilor nu este un proces autonom ci este o unealta pentru identificarea si optimizarea efectiva si eficienta a
proiectului.

Scopul managementului riscului proiectului este de a maximiza rezultatele evenimentelor pozitive si de a
minimiza consecintele evenimentelor adverse.

Trebuic adoptatd o abordare de gestionare a riscurilor pentru toate etapele proiectului, cu o atentie deosebiti
acordatd acelor riscuri care ar putea cauza o problemi semnificativa in cazul in care acestea apar. :

Procesul de gestionare a riscurilor ar trebui si sensibilizeze amenintarile si oportunititile si si minimizeze
riscurile.

Managementul riscurilor descrie procesele legate de identificarea, analiza si raspunsul la riscul proiectului.
Acesta constd Tn identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea riscurilor si tratarea riscurilor. Procesele
sunt iterative pe tot parcursul vietii proiectului si ar trebui si fie integrate in activititile de management al
proiectului.

In special, gestionarea riscurilor este preocupati de luarea deciziilor adecvate, reducind probabilitatea aparitiei
problemelor si fiind pregatit daca si cand lucrurile merg prost. S-ar putea ca o serie de incertitudini atunci cand
sunt tratate eficient si poatd prezenta, de asemenea, oportunitati.

Un registru al riscurilor este un instrument util pentru conturarea tuturor riscurilor identificate inainte si in timpul
proiectului, pentru pastrarea unei evidente a gradérii acestora in ceea ce priveste probabilitatea si seriozitatea si
o evidenti a strategiilor de atenuare propuse. De asemenca, este util in monitorizarea si revizuirea periodici a
riscurilor.

Riscurile identificate de Beneficiar, alocarea lor precum si cuantificarea lor sunt prezentate in Anexa 1.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor necesare, in vederea gestionirii corespunzitoare a
riscurilor ce ii revin, mentionate in Anexa 1. fara a solicita alte extensii de timp/costuri suplimentare
Beneficiarului.

Prestatorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficar si va prezenta in cadrul Raportului de inceput un
registru al riscurilor care va contine in mod obligatoriu masurile pe care le va adopta cu privire la diminuarea
aparitiei acestor riscuri.
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ANEXE
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VEXA NR. 1 - REGISTRUL RISCURILOR

RISC IDENTIFICAT

Riscul si consecintele aferente
unor solutii tehnice gresite sau
neadaptate, definite de Prestator
si rezultate ca urmare a unor
investigatii / studii geotehnice,
hidrologice. topografice, etc.
defectuoase sau de slaba calitate
sau rezultaie in urma unor
activitati de proiectare
defectuoase.

ALOCARE
RISC

PRESTATOR

POSIBILE CAUZE
MASURI DE
DIMINUARE

Personal nepregitit
Teme de studiu incomplete
Modificarea temei de studiu

CUANTIFICARE RISC

Vor fi aplicate prevederile contractuale
| referitoare la aplicarea de penalitati.

Riscul unor schimbari legislative
sau schimbari ale reglementarilor
tehnice aplicabile in desfasurarea
activitatii de proiectare

PRESTATOR

Armonizarea legislatiei
nationale cu cea a UE
Schimbiri legislative

]

' In cazul in care prezentul risc se produce

| inainte de depunerea ofertelor, riscul este
alocat Prestatorului.

In cazul in care prezentul risc se produce
dupa depunerea ofertelor, iar acestea
afecteaza realizarea studiilor aferente
proiectului Beneficiarul va cuantifica
‘impactul. {ar, daca se impune se wa
prelungi durata contractului, dupa caz
utilizarea sumelor provizionate.

| In cazul in care prezentul risc este datorat
unor schimbari legislative / reglementari

| tehnice majore, Prestatorul si
| Beneficiarul vor identifica solutii pentru
aplicarea  acestora  prin prisma

mecanismelor contractuale, fie ufilizarea

sumelor provizionate, fie prevederile art.
[ 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016
| privind achizitiile  publice, in cazul

acestei din urma solutii, numai daca sunt

indeplinite cumulativ conditiile
: respectivului articol

Riscul aparitiei unor conditii | PRESTATOR| Studii de teren incomplete | Vor fi aplicate prevederile contractuale
geotehnice, hidrologice, de sau necorespunzitoare; referitoare la aplicarea de penalitati.
mediu, ete., diferite fata de Nerealizarea unor studii de
proiect, din cauza faptului ca nu teren;
s-a executat in mod Teme de studiu incomplete |
corespunzator obiectul sau care nu respecti cerintele |
prezentului  contract,  sifsau | Beneficiarului;
traseul recomandat sau solutiile ‘ Prestatorul isi va asuma
tehnice definite se dovedesc a fi consecintele  aferente  cu |
neviabile. privire la costurile |
suplimentare rezultate ale
Proiectului.
Studiile de teren trebuiesc | PRESTATOR| Informatii incomplete sau |In cazul in care prezentul risc se
realizate, in baza reglementarilor | BENEFICIAR| neconcludente rezultate din

tehnice si legislative in vigoare,
dar trebuic sa se tina cont si de

studiul realizat;

produce din vina Prestatorului, si
anume : “Informatii incomplete sau

Elaborare Stuchy e fecabilitate Conexiune ritiera PTEF Beba Veche

42



RISC IDENTIFICAT

fapul ca exista riscul ca
Beneficiarul poate solicita cu
'pana la 20 % mai mule
masuratori /  determinari  /
incercari, dupa caz.

ALOCARE |
RISC

POSIBILE CAUZE
MASURI DE
DIMINUARE

Modificiri ale cerintelor de
proiectare;

Modificiri ale traseelor
propuse si aprobate in C.T.E.
Conditii de teren deosebite
care necesitd inevstigatii mai
aprofundate

Costurile cu aceste incercari
/! determinari / masuratori
sunt cuantificate printr-o
suma provizionata

CUANTIFICARE RISC

neconcludente rezultate din studiul
realizar” vor fi aplicate prevederile
contractuale referitoare la aplicarea
de penalitati.

In cazul in care studiile suplimentare
vor fi solicitarea expresa a
:Beneﬁciarului, costurile  aferente
| acestor incercari/determinari/
masuratori vor fi cuantificate de
 Prestator, iar Beneficiarul va aplica,
'de la caz la caz, fie mecanismele
contractuale, fie utlizarea sumelor
provizionate, fie prevederile art. 104
| alin, (8) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, in cazul acestei
|din urma solutii, numai daca sunt
indeplinite  cumulativ  conditiile
respectivului articol.

Riscul de a intampina dificultati
in efectuarea
masuratorilor.studiilor,
analizelor, investigatiilor, etc.,
necesare a fi efectuate pe
amplasamentul proiectului
(relief, acces dificil, lipsa acor
proprietari etc.) si care pot
conduce la intarzieri in procesul
de  proiectare  si costuri
suplimentare.

PRESTATOR
BENEFICIAR

Lipsa personal Prestator in
teren, pentru discutii cu
Primariile si detinatorii de
terenuri,

Lipsa totala de implicare a
Prestatorului pentru
asigurarea  accesului la
proprietati.

Lipsa informarilor oficiale a
Autoritatilor Locale de catre
Beneficiar.

Lipsa sprijinului din partea
Beneficiarului pentrii
solutionarea anumitor situatii
din teren — cum ar fi
obtinerea accesului pe teren;
Lacune legislative in
stabilirea despagubirilor
solicitate de proprietari in
schimbul acordarii accesului
pe teren;

In cazul in care prezentul risc se produce
din vina Prestatorului si anume : * Lipsa
personal  Prestator in ieren, pentru
discurtii cu Primariile si detnatorii de
terenuri.

Lipsa totala de implicare a Prestatorului
pentru  asigurarea  accesului  la
proprietati”  vor fi aplicate prevederile
contractuale referitoare la aplicarea de
penalitati de intarziere.

In cazul in care producerea acestui risc
reprezinta vina Beneficiarului se va lua in
calcul Posibilitatea acordarii de catre
Beneficiar de prelungiri contractuale.
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RISC IDENTIFICAT

|
ALOCARE }

POSIBILE CAUZE
MASURI DE
DIMINUARE

CUANTIFICARE RISC

| Risc de intarziere in prestarea | PRESTATOR | Cerinte speciale din partea | Vor fi aplicate prevederile contractuale
serviciilor, in baza observatiilor autoritatilor de mediu. referitoare la aplicarea de penalitati de
sau cerintelor speciale formulate intarziere.
de catre autoritatile competente
de mediu, de catre |
administratorii/ custozii ariilor
naturale protejate (Situri Natura
2000), de catre ONG-uri si/sau
alte organizatii similare, de catre
publicul participant la dezbaterile
publice sau alti factori implicati
in derularea procedurilor de
mediu
Riscul ca in afara solutillor | PRESTATOR| Modificarea acordurilor !Vor fi aplicate prevederile contractuale
analizate sa fie aleasa o alta | BENEFICIAR| privind realizarea | referitoare la aplicarea de penalitati de
solutie, solutie.care sa fie aleasa proiectului. intarziere.
in baza studiilor realizare (atata Constringeri pe teren care
timp cat soluiiile analizate | determina modificarea
respecta Caietul de Sarcini.) traselulul.
| Riscul ca pe parcursul derularii I PRESTATOR | Schimbari legislative. iPosibilitate;a acordarii de catre
serviciilor solicitate in cadrul } BENEFICIAR| Aparitia de noi arii protejate. | Beneficiar de prelungiri contractuale
acest_ul ca_let c_:le sarcini sa apara:l Ex_tmderea ariilor protejate In cazul in care apare necesitatea
modificari  in  legislatia  si existente. NS : ]
reglementarile tehnice aplicabile ‘ revizuirii actului de reglementare in
in domeniul mediului. eventual | domeniul  protectici  mediului,
pot aparea noi arii protejate | costurile si duratele aferente privind
Natura 2000 sau anumite arii | procedura  suplimentara vor fi
Natura 2000 sa fie extinse, iar 'cuantificate de Prestator fi la
- pemru‘ Ly D aparute pc solicitarea expresa a Beneficiarului, si
parcurs. Prestatorul trebuie sa :
tina cont de acestea si va face se va aplica, de la caz la caz, fie
toate demersurile in  vederea mecanismele contractuale, fie
obtinerii  documentelor  de | utilizarea sumelor provizionate, fie
reglementare  in  domeniul | prevederile art. 104 alin. (8) din
protectiei mediului. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, in cazul acestei din urma
solutii, numai daca sunt indeplinite
cumulativ  conditiile respectivului
articol.
Riscul sa apara intarzieri si/sau | PRESTATOR | Neindeplinirea  conditiilor | Vor fi aplicate prevederile contractuale
alte dificultati in obtinerea de | BENEFICIAR| solicitate de autorititi pentru | referitoare la aplicarea de penalitati de

catre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor si a
autorizatiilor necesare, avand in
vedere implicarea mai multor
autoritati si institutii in emilerea
acestora, care pot impune diverse
conditii  si/sau  constrangeri.
Imposibilitatea de obtinere de

emiterea avizelor si
acorduilor
Depagirea de catre autorititi

din diverse motive a timpului

legal de raspuns la
solicitdrile de avize si
acorduri.

intarziere,
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RISC IDENTIFICAT

catre Prestator la timp sau chiar
deloc a unuia sau mai multor
avize/acorduri  poate  genera
riscuri care pot conduce Ila
imposibilitatea de obtinere a
actului de reglementare privind
protectia mediului sau a altor
autorizatii necesare, fapt ce ar
determina  blocarea realizarii
proiectului.

POSIBILE CAUZE
MASURI DE
DIMINUARE

ALOCARE

RISC

CUANTIFICARE RISC

Riscul nerespectarii ternienelor
stabilite de autoritatile pentru
protectia ~ mediului  privind
depunerea documentatiei pentru
informarea publicului,

PRESTATOR
BENEFICIAR

Depisirea de catre
autoritdtile competente din
diverse motive a timpului

legal de raspuns Ia
solicitarile de avize i
acorduri.

Posibilitatea acordarii  de catre
Beneficiar de prelungiri contractuale,
daca depasirea timpului legal nu este
datorat documentatiei incomplete sau
neconforme depuse de Prestator.

Acordarea de catre Beneficiar de
sprijin privind  colaborarea cu

autoritatile privind protectia
mediului, pentru respectrea
| termenelor.

Riscul de intarziere in elaborarea
studiilor  de evaluare a
proprietatilor afectate ca urmare
a dificultatifor in identificarea
proprietarilor terenurilor aferente
coridorului;

PRESTATOR | Lipsa personal specializat

BENEFICIAR| din partea Prestatorului.
Planuri cadastrale
incomplete sau

neactualizate, detinute de
autoritatile locale;

In cazul in care prezentul risc se
produce din vina Prestatorului vor fi
aplicate prevederile contractuale
referitoare la aplicarea de penalitati
de intarziere.

In cazul in care producerea acestui
tisc nu reprezinta vina Prestatorului
s¢ va lua in caleul Posibilitates
acordarii de catre Beneficiar de
prelungiri contractuale.

Riscul identificatii incomplete /
necorespunzatoare a retelelor de
utilitati, care poate conduce la
intarzieri si costuri suplimentare
in realizarea proiectului.

PRESTATOR
\ BENEFICIAR

Detinatorii  retelelor  de
utilitdti nu dispun de planuri
actualizate si complete ale
respectivelor retele sau nu
pun la dispozitie planurile

[
Vor fi aplicate prevederile contractuale

referitoare la aplicarea de penalitati de
intarziere.

actualizate.
Riscul ~ de intarziere in [ PRESTATOR| Durate mari de analiza a | In cazul in care prezentul risc se produce
implementarea activitatilor | BENEFICIAR| documentatiilor inaintate. din vina Prestatorului vor fi aplicate
conform Caietului de sarcini din Netransmiterea/transmiterea | prevederile contractuale referitoare la
cauza obligatiei de a raspunde cu intarziere de catre | aplicarea de penalitati de intarziere.
observatiilor si de a da curs Beneficiar a informatiilor | In cazul in care producerea acestui risc nu

cererilor de explicatii
suplimentare factorilor interesati.
Modificarile generate de
observatiile transmise factorii
interesati vor fi efectuate de

catre factorii interesati.
Intarzierea transmiterii
punctelor de vedere de ciire
factorii interesati.

reprezinta vina Prestatorului se va lua in
calcul Posibilitatea acordarii de catre
Beneficiar de prelungiri contractuale.
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RISC IDENTIFICAT

Prestator ca parte a obligatiilor
contractuale.

| ALOCARE

RISC

POSIBILE CAUZE
MASURI DE
DIMINUARE

CUANTIFICARE RISC

Riscul neavizarii de catre
Beneficiar a rapoartelor  si
livrabilelor din cauza

continutului necorespunzator al

acestora si care poate conduce la |

| intarzieri in desfasurarea
activitatilor specifice de

elaborare a Proiectului.

PRESTATOR

Personal nepregitit.

In aceasta situatie vina va fi
considerata a Prestatorului si
nu va putea fi imputata
Beneficiarului.

| Yor fi aplicate prevederile contractuale
| referitoare la aplicarea de penalitati de
| intarziere.

Pandemia COVID 19)

| Riscul privind intarzierea in | PRESTATOR | Lipsa personal, lipsa utilaje | In cazul in care prezentul risc se produce
mobilizare a  personalului | BENEFICIAR| Prestator. din vina Prestatorului vor fi aplicate
Prestatorului. Neaprobarea  de  cdire | prevederile confractuale referitoare la
Beneficiar persconalului | aplicarea de penalitati de intarziere.
propus pentru realizarea | In cazul in care producerea acestui risc nu
proiectului. reprezinta vina Prestatorului se va lua in
Intarzierea aprobarii de citre | calcul Posibilitatea acordarii  de catre
Beneficiar a personalului | Beneficiar de prelungiri contractuale.
propus pentru realizarea |
proiectului. |
i [
Riscul privind intarzierea in A PRESTATOR | Vor fi aplicate prevederile contraciuale
mobilizare a resurselor tehnico- referitoare la aplicarea de penalitati de
materiale  ale  Prestatorului. intarziere.
(utilaje de forat etc.)
Desfasurarea  ingreunata  a | PRESTATOR| Aparitia unei pandemii sau | Posibilitatea acordarii de catre Beneficiar
activitatilor in cadrul contractului | BENEFICIAR| situatii neprevizute. de prelungiri contractuale
din  cauza uwnor  situatii
speciale/restirctii  impuse. (ex.
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ANEXA NR. 2 - CERINTE PRIVIND INTOCMIREA STUDIULUI
RAPORTULUI DE MONITORIZARE GEOTEHNICA (RMG)

GEOTEHNIC (SG) SI

Studiul Geotehnic (SG)
Studiul Geotehnic va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:
» NP 074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice peniru constructii”;
» SR EN 1997, Eurocod 7. Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale si Partea 2: Investigarea
st incercarea terenului’’;
» AND 614-2013 | Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale,
drumuri expres si autostrazi”;
» STAS 1242/2-83 ,, Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai
Jerate, drumuri si autostrazi”;
» HG nr. 907/2016 privind , Etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico -
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ",
Nota: Documentele de referinta sunt prezentate in Normativul NP074-2022, Capitolul 1. Generalitati,
Subcapitolul 1.4. , Documente de referinta’ si nu au caracter limitativ.

Eventualele date geotehnice preluate din arhive ale proiectelor invecinate, din literatura de specialitate sau din
documentatii geotehnice puse la dispozitie de catre Beneficiar, vor fi asumate de catre Prestator, astfel incat
Studiul Geotehnic elaborat sa furnizeze in final o informatie geotehnica completa pentru intregul amplasament
al proiectului, cu minimizarea riscului geotchnic si respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare.
Incadrarea in Categoria Geotehnica va fi individualizata pe categorii de lucrari, in corelare cu amplasamentul si
caracteristicile acestuia, conform prevederilor AND 614-2013.

Categoria de importanta a Tucrarii va fi stabilita conform AND 614-2013, Cap. 3, Tabelul 3.

1. Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocmita de catre Prestator si va respecta cerintele NP
074-2022, Anexa C, Capitolul C1. ,,Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic™.

Tema va cuprinde lista investigatiilor de teren propuse (geotehnice, geofizice, etc.) si structurile proiectate,
planul de situatie si profilul longitudinal avand reprezentate investigatiile de teren propuse si structurile
proicctate. In functie de conditionalitatile de acces in teren, in mod justificat, Prestatorul poate propune
repozitionarea executarii investigatiilor propuse sau efectuarea altor tipuri de investigatii care vor fi agreate de
comun acord cu Beneficiarul. Tipurile de investigatii nou propuse trebuie sa ofere acelasi tip de informatii si este
necesar ca acestea sa se regaseasca in mod obligatoriu in cadrul Anexei nr. 3 —“Tipul activitatilor, investigatiilor
de teren si incercarilor/analizelor de laborator geotehnic care vor sta la baza fundamentarii preturilor din cadrul
Anexei la Propunerea Financiara.”

2. Continutul cadrul al Studiului geotehnic

Cerintele minime obligatorii privind continutul cadru al Studiului Geotehnic sunt cele prezentate in Normativul
NP 074-2022, Anexa C, Capitolul C2. ,.Detalierea continutului-cadru al studiului geotehnic™.

In elaborarea Studiului Geotehnic se va tine cont si de prevederile Anexei M, Capitolul M1 , Modelul terenului”
din NP 074-2022.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af— “Rezistenta mecanica
si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de fundare si a interactiunii cu structurile ingropate . conform
legislatiei in vigoare - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii NP074/2022, Legea
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotarari
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat
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in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie
2021 privind atestarea tehnico-profesionala a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici.

3. Investigarea terenului
Investigarea terenului de fundare se realizeaza de catre unitati de profil, dotate corespunzator din punct de vedere
tehnic cu utilaje, aparatura si dispozitive specializate, atestate si incadrate cu personal avand o calificare adecvata
in domeniul investigatiilor geotchnice, geologice si geofizice.
In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta:
- datele calendaristice de realizare a lucrarilor de teren si de laborator;
- utilajele si echipamentele utilizate la investigarea terenului (caracteristicile esentiale ale utilajelor de forat
si/sau ale altor echipamente / dispozitive utilizate, etc.);
- denumirea laboratorului autorizat / acreditat care a efectuat incercarile / analizele pamanturilor si apei
subterane, cu prezentarea in copie a autorizatiei/autorizatiilor precum si a a anexei cu incercarile de laborator
autorizate / acreditate.
Punctele de investigare se vor marca pe amplasament inainte ca procesul de investigare sa inceapa, conform SR
3371/2-2019 ,Masuratori terestre. Jaloane metalice”. Punctele de executare a investigatiilor geotehnice vor fi
ridicate topografic si raportate pe planul de situatie.
3.1.  Investigatii de teren . )
a Cartarea geologica si geomorfologica a terenului se va realiza in lungul traseului drumului, acoperind
vecinatatile acestuia, conform indicatiilor de mai jos:
- toate informatiile culese pe o zona prestabilita — stanga - dreapta fata de axul proiectat al traseului
drumului, vor fi transpuse pe planul de situatie (baltiri, vegetatie de balta, copaci inclinati, ravene, alunecari de
teren, trepte de desprindere si de reful, utilitati supraterane si subterane posibil de identificat, intersectii cu cai
de comunicatii, aflorimente existente, falii, fisuri, discontinuitati etc.) si vor fi atasate fotografii de detaliu, pe
directia crescatoare a kilometrajului, cu detalierea fenomenelor din zona;
- latimea zonei cercetate va respecta cerintele AND 614-2013.
b) Forajele geotehnice vor fi efectuate cu utilaje mecanizate, in sistem rotativ, uscat sau cu circulatie, cu
tuburi carotiere simple, duble, triple sau sistem / tip Wire-Line (WL) — diametrele de lucru fiind conform
standardelor in vigoare (SR EN ISO 22475-1), iar clasele de calitate a esantioanelor conform specificatiifor SR
EN 1997-2:2007 (Tabel 3.1.). Sistemul de foraj tip Wire-Line nu este unul impus de Beneficiar, prin utilizarea
termenului "tip” este la latitudinea operatorufui economic utilizarea de echipamente cu capacitati similare.
Recuperajul tuturor forajelor executate nu va fi mai mic de 70%. In ceea ce priveste executia forajelor,
echipamentele de foraj si metodele de sapare, se vor adapta in functie de litologia interceptata. In forajele
geotehnice executate se vor realiza teste SPT (penetrare dinamica standard) in vederea determinarii starii de
indesare al pamanturilor necoezive. Testele SPT se vor realiza in conformitate cu prevederile SR EN ISO 22476-
3 — Cercetari si incercari geotehnice pe teren. Partea 3: Incercarea de penetrare standard.
c) Dispunerea in plan, adancimea lucrarilor de investigare geotehnica, prelevarea probelor/esantioanelor
si descrierea pamanturilor/rocilor interceptate vor respecta minim cerintele urmatoarelor reglementari tehnice:
» NP 074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, anexele:
- Anexal Recomandari si cerinte minimale privind dispunerea in plan si adancimea forajelor geotehnice.
- AnexaJ. Lucrarile de investigare a terenului cu prelevare de esantioane;
Anexa K. Investigarea terenului de fundare prin incercari pe teren”,;
SR EN 1997-1 ,, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale, Sectiunea 3 Date
geotehnice”’;
SR EN 1997-2 ,, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea lerenului’”;
AND 614-2013 |, Indrumator de intocmire a documentatiilor geotehnice pentru drumuri nationale,
drumuri expres si autostrazi, Capitolul 4 Investigarea terenului de fundare”

vvy v'

48

Elaborare Studit de fezabilitate Conexiune runiera PTF Beba Veche



» SR EN ISO 22475-1:2021 , Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari
referifoare la apa subterana. Partea 1: Principii tehnice pentru prelevarea esantioanelor de pamant,
roca si apa subterana’;

» SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 ,, Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari

referitoare la apa subterana. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si personal”;

SR CEN ISO/TS 22475 3:2009 ,, Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari

referitoare la apa subterana. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor si personalului de catre o terta

parte”;

SR EN ISO 22476 — 3:2006 “Investigatii §i incercdiri geotehnice. [ncercdri pe teren. Partea 3: Incercare

de penetrare standard”;

SR EN ISO 14688-1:2018 |, Investigatii si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Parteq 1: Identificare si descriere”;

SR EN ISO 14689:2018 “Investigatii si incercdri geotehnice. Identificarea, descrierea si clasificarea

rocilor”;

STAS 1242/2-83 ,, Teren de fundare. Cercetari geologico-tehnice si geotehnice specifice traseelor de cai

ferate, drumuri si autstrazi”;

» STAS 1242/3-87 ,, Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise '
» STAS.1242/4-85 ,, Teren de fundare. Cercetari prin foraje executate in pamanturi”.

Nota: in cazul neconcordantelor intre prevederile reglementarilor tehnice anterior mentionate, se va alege

reglementarea care prevede cele mai acoperitoare conditii referitor la investigarea terenului,

v

Y Vv Y Y

In cazul podetelor se va realiza cate un foraj cu adancimea minima de 6.0m, sau pana la roca de baza, continuat
cu 1.0m in aceasta, daca roca de baza se afla la o adancime mai mica de 3.0m. Investigatiile pentru podete vor
fi realizate in corelare cu cota inferioara a sistemului de drenaj proiectat astfel incat adancimile de investigare
recomandate anterior sa fie utile fazei de proiectare.

In cazul investigatiilor pentru lucrari de drum (ramblew/debleu). lucrari de arta, consolidari, se vor respecta
prevederile Normativului NP 074-2022, respectiv reglementarile tehnice prezentate in cadrul acestui capitol.
Prezentarea lucrarilor de teren efectuate va cuprinde defalii referitoare la amplasarea punctelor de investigare,
coordonate STEREQ 70, adancimea investigatiilor, cota fata de nivelul Marii Negre a fiecarui foraj, diametrul
de sapare, categoria metodei de prelevare, numarul, dimensiunile si calitatea esantioanelor prelevate.
Responsabilitatea deciziei asupra executarii de invesigatii suplimentare in caz de nevoie, este in sarcina
Prestatorului, care inainte de a lua aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie justificativa din care
sa rezulte necesitatea acestei suplimentari si va executa investigatii suplimentare numai dupa aprobarea
Beneficiarului.

Pentru obtinerea informatiilor cu privire la nivelul apei subterane, o parte din foraje vor fi echipate piczometric,
in functie de necesitate.

Se vor investiga zonele cu umiditate excesiva si zonele inundabile existente in amplasamentul amprizei
drumului, identificate in urma cartarii geomorfologice a amplasamentului, in vederea alegerii unei solutii viabile
de imbunatatire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii daca este cazul.

Se va identifica si investiga terenul de fundare al sistemului rutier existent si al structurilor tip podet/pod/pasaj.

Se vor realiza dezveliri la fundatiile lucrarilor de arta existente pe traseu.

d) Prelevarea probelor/esantivanelor va respecta minim cerintele reglementarilor tehnice mentionate in
cadrul acestui capitol.

Probele netulburate de pamant vor fi prelevate la fiecare schimbare de strat coeziv, astfel incat fiecare strat coeziv
sa aiba cel putin o proba netulburata. In cazul imposibilitatii prelevarii probelor netulburate (din cauza litologiei
interceptate), vor fi realizate incercari pe teren pentru determinarea parametrilor geotehnici ai stratului respectiv.
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Pentru prelevarea probelor netulburate se vor folosi tuburi/stuturi prelevaioare conform reglementarilor tehnice
in vigoare. Acestea vor fi parafinate imediat dupa prelevare. In cazul interceptarii unor strate macroporice (in
special depozite loessoide), utilizarea fluidului de foraj este strict interzisa (cu exceptia suspensiei de polimeri)
iar prelevarea probelor netulburate va fi realizata respectand reglementarile tehnice in vigoare. Tuburile si
stuturile vor fi utilizate in conditiile tehnice de referinta pentru prelevarea probelor (categorii de probe conform
SR EN 1997-2).

e) Agresivitatea apei subterane si a pamantului fata de betoane si metale - probele de apa subterana si
pamant vor fi prelevate si vor fi analizate pentru determinarea agresivitatii apei fata de betoane si metale. Se va
preleva minim o proba de apa subterana si pamant in vederea stabilirii agresivitatii fata de betoane si metale,
pentru fiecare lucrare de arta. Probele de apa subterana trebuie sa contina un volum cat mai redus de parte solida.
In cadrul] Studiului Geotehnic se va face incadrarea in clasa de expunere conform SR EN 206+A2:2021.

) Investigarea geofizica se va realiza in completarea investigatiilor geotehnice, conform specificatiilor
AND 614-2013 subcap. 4.3.13.

Metodele de investigare geofizica alese trebuie sa asigure rezolutia si adancimea necesara pentru realizarea unei
imagini concludente asupra zonei investigate (litologie. geometrie, suprafete de cedare, strate litologice de
consistenta redusa, suprafete de discontinuitate, falii, fisuri, accidente tectonice, etc.).

Dintre metodele de investigatie geofizica existente, se recomanda alegerea metodelor de mai jos, in conformitate
.cu urmatoarele prevederi tehnice: .

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode seismice, conform STAS 1242/7-84, ASTM
D4428/D4428M-14, ASTM D5777-18, ASTM D7400/D7400M-19;

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode electrometrice in curent continuu, conform STAS 1242/8-
75 st ASTM D6431-18;

- Cercetarea geofizica a terenului prin metode radiometrice, conform STAS 1242/9-76;

- Investigatii geofizice electromagnetice de tip geo-radar, conform ASTM D6432-19;

Pe amplasamentele situate in zonele seismice avand valoarea de varf a acceleratici terenului pentru proiectare ag
20.15g, conform Codului de proiectare P 100-1, este obligatorie pentru Categoria Geotehnica 3 determinarea
vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare vs prin sondaje seismice pana la adancimi de cel putin 30
m, conform NP 074-2022.

g2) Asigurarea accesului in_ teren in vedereq executarii investigatiilor geotehnice este in sarcina
Prestatorului. Acesta va desemna un responsabil al activitatilor de teren care va coordona si monitoriza
activitatile de realizare a studiilor de teren. Prestatorul va instiinta Autoritatile Publice Locale cu privire la
demararea activitatilor de realizare a studiilor de teren si va solicita acceptul formal. Instiintarea va contine in
mod obligatoriu un Plan de situatie din care sa reiasa clar zonele afectate si datele de contact ale persoanei care
va coordona activitatea din teren.

Prestatorul va obtine permisele, avizele, acordurile si autorizatiile necesare de la tertele parti, legate de accesul
la amplasament pentru orice investigatii geotehnice, anterior inceperii investigatiilor in teren. Durata pentru
depunerea documentatiilor si pentru obtinerea unor astfel de avize va fi inclusa in programul de proiectare al
Prestatorului. Aceste avize pot include, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Autoritatile de Gospodarire
a Apelor sau alte autoritati ale statului, proprietari/administratori de utilitati publice, precum si acorduri din
partea proprietarilor de terenuri private, dupa caz. Prestatorul va intocmi documentatiile, cererile, notificarile si
alte asemenea, precum si obtinerea oricaror Permise, Acorduri, Avize si Autorizatii in scopul indeplinirii tuturor
obligatiilor contractuale.

Prestatorul va fi responsabil pentru orice curatare a amplasamentului, precum si pentru proiectarea si constructia
oricaror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilitati care pot fi necesare pentru buna desfasurare a
activitatilor specifice tuturor tipurilor de investigatii ale terenului, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale
ale suprafetelor de teren afectate.

3.2.  Incercari de laborator
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Incercarile de laborator se vor face tinand cont de reglementarile tehnice in vigoare, de categoria geotehnica, de
tipul de pamant, de cerintele suplimentare solicitate de proiectantul de specialitate si de cerintele verificatorului
de proiecte.

Incercarile de laborator geotehnic pentru determinarea parametrilor geotehnici se vor realiza in conformitate cu
urmatoarele reglementari tehnice:

. NP074-2022 ,, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii, Anexa L. Cerinte privind
minimul de incercari in laboratorul geotehnic pentru determinarea parametrilor geotehnici”,
. SR EN 1997-2 ,, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 2: Investigarea si incercarea terenului”;

Laboratoarele utilizate trebuie sa prezinte un sistem propriu de calitate in conformitate cu SR EN ISO/IEC
17025:2018 si sa fie autorizate de catre Inspectoratul de Stat in Constructii in conformitate cu legislatia in

vigoare.

4. Parti desenate si anexe

In cadrul Studiului Geotehnic se vor prezenta minim urmatoarele:

a) Planul de incadrare in zona a amplasamentului;

b) Planul de situatie cu indicarea investigatiilor geotehnice si geofizice executate, reprezentarea lucrarilor
de arta, respectiv denumirile, lungimile si deschiderile acestora;

c) Profilul geologic longitudinal pe intregul traseul si profilul geologic de detaliu pentru fiecare lucrare de

arta cu indicarea limitelor diferitelor formatiuni geologice, a nivelului de apa subterana, investigatiilor de teren
executate, respectiv denumirile, lungimile si deschiderile lucrarilor de arta;

d) Pentru lucrarile de extindere/modernizare ce presupun pastrarea de elemente constructive ale fundatiilor
unor structuri existente (daca este cazul), se vor prezenta relevee care sa cuprinda informatii despre nivelul
terenului natural, adancimea/cota de fundare, terenul de fundare, litologia pe zona activa precum si toate
informatiile de natura geotehnica specificate in reglementarile tehnice in vigoare pentru acest tip de lucrari,
descrierea structurii rutiere existente;

€) Fisele complexe se vor intocmi conform NP 074-2022, Anexa O si vor prezenta coordonatele in proiectia
stereografica 1970 (STEREO 70).

Nota: In cazul in care anumiti parametri geotehnici vor fi determinati/estimati pe baza incercarilor pe teren,
valorile rezultate vor fi mentionate in fisa complexa cu precizarea metodologiei prin care au fost determinate.
Determinarea/estimarea parametrilor geotehnici pe baza incercarilor pe teren nu substituie realizarea
incercarilor de laborator geotehnic;

f) Documentatie fotografica din amplasament in timpul realizarii investigatiilor de teren (amplasament,
instalatii de foraj, echipamente utilizate, lazi probe, probe prelevate, efc.);

) Rapoartele incercarilor de laborator geotehnic vor fi stampilate si semnate in original cu identificarea
laboratorului pentru care anterior a fost prezentata autorizatia;

) Rapoartele analizelor chimice de laborator (mediu) pe probe de pamant si apa subterana, vor fi stampilate
si semnate in original cu identificarea laboratorului pentru care anterior a fost prezentata autorizatia;

h) Prezentarea rapoartelor incercarilor pe teren realizate, altele decat forajele geotehnice (echipamente,

proceduri, rezultate, interpretare, etc.).

Raportul de monitorizare geotehnica (RMG) (daca este cazul)

Raportul de monitorizare geotehnica va fi intocmit respectand minim prevederile urmatoarelor reglementari
tehnice:
> NP 074-2022 |, Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”’;
» SR EN 1997 ,, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica, Partea 1: Reguli generale”;
> SR EN ISO 18674-3:2018 Investigatii si incercdri geotehnice. Monitorizare geotehnicd prin
instrumeniare in situ. Partea 3: Mdasurarea deplasdrii de-a lungul unei linii: inclinometre;
» SR EN ISO 18674-4:2020 Investigatii §i incercdri geotehnice. Monitorizare geolehnicd prin
instrumentare in situ. Partea 4: Mdsurarea presiunii apei din pori: Piezometre.
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Cerintele minime obligatorii privind continutul Raportului de monitorizare geotehnica sunt cele prezentate in
Anexa F- Continutul cadru al raportului de monitorizare geotehnica, din NP (074-2022.

Prestatorul va acorda importanta deosebita monitorizarii geotehnice, respectand inclusiv prevederile AND
614/2013, Cap. 7.

Patticularitati privind amplasarea si echiparea forajelor

Referitor la echiparea cu tubulatura piezometrica/inclinometrica, Prestatorul va acorda o atentie deosebita
privind amplasarea acestor foraje, avand ca scop reducerea riscului de deteriorare. Stabilirea tipului de echipare
(inclinometrica/piezometrica) se va face in functie de obiectiv, litologie si conditiile din teren.

Forajele echipate piezometric/inclinometric vor fi prevazute cu capac metalic protector si lacat, incastrat intr-un
soclu de beton. Pe durata contractului, o copie a cheilor lacatelor va fi predata Beneficiarului, urmand ca la
finalizarea contractului, toate cheile sa fie predate catre Beneficiar in baza unui proces verbal.

Forajele de monitorizare se vor executa tinand cont de prevederile urmatoarelor reglementari tehnice:
» -SR EN ISO 18674-1:2015 Investigatii i incerciri geotehnice. Monitorizare geotehnici prin
instrumentare in situ. Partea 1: Reguli generale,
» -SR EN ISO 18674-3:2018 Investigatii si incerciri geotehnice. Monitorizare geotehnica prin
instrumentare in situ. Partea 3: Misurarea deplasdrii de-a lungul unei linii: inclinometre,
» -SR EN ISO 18674-4:2020 Investigatii si incercdri geotehnice. Monitorizare geotehnici prin
instrumentare in situ. Partea 4: Masurarea presiunii apei din pori: Piezometre.

Particularitati privind Raportul de Monitorizare Geotehnica

Raportul de Monitorizare Geotehnica se intocmeste in baza unui Proiect de Monitorizare Geotehnica si este
document independent. Proicctul de Monitorizare Geotehnica va respecta continutul cadru din NP 074/2022 —
Anexa E. Inceperea activitatilor de monitorizare geotehnica este conditionata de aprobarea Proiectului de
Monitorizare Geotehnica.

Raportul de Monitorizare Geotehnica va incepe odata cu investigatiile geotehnice aferente Studiutui Geotehnic
si are ca scop atat documentarea dinamicii amplasamentului si/sau a stabilirii conditiilor de referinta,
monitorizarea pentru proiectare, cat si pentru documentarea rapoartelor de expertiza, urmarirea starilor de
eforturi si deformatii ca urmare a interactiunii cu terenul. Frecventa masuratorilor va fi de minim 1 ciclu de
masuratori/1 luna. Prestatorul are obligatia sa instiinteze Beneficiarul la inceperea programului de monitorizare.
Prestatorul trebuie sa se asigure monitorizarea geotehnica a tuturor lucrarilor de consolidare existene pe intreaga
lungime a traseului.

In ceea ce priveste echiparea inclinometrica/piezometrica a ultimelor foraje, Prestatorul este responsabil pentru
urmarirea/citirea tuturor sistemelor de monitorizare instalate, pe toata durata contractului.

Echiparea inclinometrica/piezometrica a forajelor se realizeaza odata cu investigatiile geotehnice pentru
documentarea dinamicii amplasamentului si/sau stabilirii conditiilor de referinta. Frecventa masuratorilor va fi
de minim 1 ciclu de masuratori/l Iuna. Prestatorul are obligatia sa instiinteze Beneficiarul la inceperea
programului de monitorizare.

Monitorizarea geotehnica va incepe din luna nr. 3 de la data ordinului de incepere, in urma aprobarii
Proiectului de Monitorizare Geotehnica si a instalarii echipamentelor specifice prevazute in Proiectul de
Monitorizare Geotehnica si se va realiza pe toata durata contractului.

Prestatorul va fi responsabil pentru executia si echiparea forajelor pentru asigurarea monitorizarii geotehnice,
incepand din luna nr. 3 de la data ordinului de incepere.

In situatia in care se constata prezenta fenomenelor de instabilitate active (daca este cazul), se va stabili de comun
acord inire Prestator si Beneficiar marirea frecventei masuratorilor.
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Nota: In cazul in cazul in care considera necesar, Beneficiarul poate solicita stoparea activitatii de monitorizare
geotehnica in baza unei justificari tehnice.

In cadrul Normativului NP (74-2022, Anexa G este prezentata descrierea celor mai des folosite metode de
monitorizare geotehnica.

Raportul de monitorizare geotehnica va fi verificat de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul
Af — “Rezistenta mecanica si stabilitatea masivelor de pamant, a terenului de fundare si a interactiunii cu
structurile ingropate”, conform legislatiei in vigoare - Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare,
HG nr.742/13.09.2018 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului
de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, respectiv
Ordinul MDLPA nr. 817 din 23.06.2021 publicat in Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 si Procedura
publicata in Monitorul Oficial nr. 667 bis din 6 iulie 2021 privind atestarea tchnico-profesionala a verificatorilor
de proiecte si a expertilor tehnici.
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ANEXA NR. 3 — TIPUL ACTIVITATILOR, INVESTIGATIILOR DE TEREN SI INCERCARILOR/
ANALIZELOR DE LABORATOR GEOTEHNIC CARE VOR STA LA BAZA FUNDAMENTARII
PRETURILOR DIN CADRUL ANEXEI LA PROPUNEREA FINANCIARA

Unitate de
masura

ACTIVITATE

1. STUDIU GEOTEHNIC
1.1. Investigatii geotehnice in teren

Executie foraje geotehnice - drum rambleu/noduri rutiere (inclusiv mobilizare/demobilizare
echipament si personal, prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe
teren - conform Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2, amenajare
drumuri si platforme de lucru pentru accesul utilajelor de foraj, identificare sistem rutier,
despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate de investigatiile
geotehnice)

Executie foraje geotehnice - podete (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal,
prelevare probe de pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe teren (conform Tabelul
K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), amenajare drumuri si platforme de m
lucru pentru accesul utilajelor de foraj: despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru
culturile afectate de investigatiile geotehnice)

Executie foraje geotehnice - poduri/pasaje/viaducte (inclusiv mobilizare/demobilizare
echipament si personal, prelevare probe de-pamant/roca si probe de apa, executie incercari pe
teren (conform Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), amenajare
drumuri si platforme de lucru pentru accesul utilajelor de foraj, dezveliri la fundatiile podului
existent , despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate de investigatiile
geotehnice)

Executie foraje geotchnice - consolidari (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si
personal, prelevare probe de pamant si probe de apa, executie incercari pe teren (conform
Tabelul K.1 din NP074/2022 si Tabelul 2.1 din SR EN 1997-2), echiparea forajelor cu
tubulatura piezometrica/inclinometrica, amenajare drumuri si platforme de lucru pentru
accesul utilajelor de foraj, despagubiri acordate proprietarilor de teren pentru culturile afectate
de investigatiile geotehnice)

1.2. Investigatii geofizice

Masuratori seismice (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii
geofizice, procesare date, interpretare si intocmire raport)

Masuratori electrice (inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si personal investigatii
_geofizice. procesare date. interpretare si intocmire raport)

1.3. Incercari de laborator - pamanturi

Determinarea granulozitatii buc
Determinarea densitatii scheletului solid al pamantului buc
Determinarea densitatii pamantului in stare naturala buc
Determinarea umiditatii buc
Determinarea limitelor de plasticitate buc
Determinarea umflarii libere buc
Determinarea presiunii de umflare buc
Determinarea caldurii de umezire buc
Determinarea compresibilitatii in edometru buc
Determinarea consolidarii in edometru buc
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Unitate de

ACTIVITATE

masura

Proctor normal buc
Proctor modificat buc
Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de forfecare directa tip CD buc
Determinarea 'parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de forfecare directa pe material buc
necoeziv grosier

Determinarea parametrilor rezistentei la forfecare in aparatul de compresiune triaxiala buc
Incercarea pamanturilor la compresiune monoaxiala buc
Determinarea continutului de carbonati buc
Determinarea materiilor organice buc
Determinarea agresivitatii apei subterane asupra betonului si metalelor buc
Determinarea agresivitatii pamantului buc

1.4. Elaborare si verificare documentatie geotehnica

Cartarea geologica si geomorfologica a terenului (include mobilizare/demobilizare personal, km

intocmire raport)
Intocmirea temelor de proiectare pentru investigatiile geotehnice km
Elaborare Studiu Geotehnic in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. inclusiv
verificare acestuia de catre un verificator de proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare si | km
orice alte cheltuieli aferente intocmirii studiului Geotehnic

2. RAPORT DE MONITORIZARE GEOTEHNICA
Realizare ciclu masuratori de teren lunar - inclusiv mobilizare/demobilizare echipament si
personal, intocmire raport lunar de monitorizare
Intocmire raport final de monitorizare inclusiv verificarea acestuia de catre un verificator de
proiecte atestat, conform legislatiei in vigoare
Nota: activitatile din prezenta anexa nu se vor cota dar vor sta la baza fundamentarii preturilor din cadrul

Anexei In Propunerea Financiara.

buc

buc
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ANEXA NR. 4 - LIVRABILE
A) Prestatorul va furniza si va respecta structura si continut minimal al Raportului de Inceput si al
Rapoartelor de Progres
L Raportul de Inceput
1.Plan General de activitate
2.Plan Detaliat pe fiecare activitate/sarcina, servicii relevante pentru :
* Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina specifica (ex. Studiu de trafic, studii
geotehnice, etc.)
o Program/Calendar de implementare al serviciilor
»  Activitati/Sarcini/Obiective
Resurse tehnico-materiale, tehnologice si de personal alocate
Termene activitati
Rezultate asteptate
Evenimente/Momente cheie/critice
¢  Probleme/riscuri/constrangeri de clarificat si de solutionat

3. Prezentare evidente cu privire la disponibilitatea si operabilitatea resurselor umane,
administrative, echipamentelor tehnice si tehnologice
4. Plan de managemenit al calitatii
5. Probleme de orice natura identificate si clarificate cu Beneficiarul de a prima sedinta pana la
predarea Raportului de Inceput
I Rapoarte de Progres Lunare
¢ Detaliere si raportare progres in desfasurarea serviciilor conform planurilor detaliate
¢ Raportare dificultati si propuneri de solutionare
¢ Anexe cu procesele verbale ale intalnirilor lunare cu ocazia prezentarilor si a discutiilor cu Beneficiarul
» Modificari in planurile de activitate (daca sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea si prezentarea noilor
planuri
III.  Rapoarte financiare Intermediare
s Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv contractuale.
Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului si se vor
emite dupa aprobarea studiilor, rapoartelor, etc de catre Beneficiar.
B) Expertiza tehnica a sectorului de DN 59G, in conformitate cu prevederile art 18 alin (2 ) a Legii
10/1995 privind calitatea in constructii
C) Prestatorul va respecta structura minimala a Studiului de Fezabilitate conform HG 907/2016
precum si urmatoarea structura minimala, pe volume si sub-volume, conform cerintelor descrise in
Caietul de Sarcini, si in cele ce urmeaza:
IV.  Studiul de Fezabilitate
1. SINTEZA-SUMAR-CONCLUZII
¢ Date gencrale
¢ Denumire obiectiv, Amplasament, titular, beneficiar investitie,
» Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
¢ Structura documentatiei
e Elaborator Studiu de Fezabilitate inclusiv subcontractanti
2. LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE PODURI, LUCRARI DE CONSOLIDARI DE
TERASAMENTE SI LUCRARI HIDROTEHNICE
# Categoria de importanta
* Amplasament
» Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
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¢ Date cu caracter general
¢ Situatia existenta
» Prognoza traficului si conditiile de circulatie
¢ Caracteristicile principale ale constructiei
Lucrdri de drum proiectate:
* Traseul in plan
* Profilul longitudinal
e Profiluri transversale tip
» Profiluri transversale caracteristice
» Dimensionarea structurii rutiere
» Colectarea si evacuarea apelor pluviale
* Refacerea legaturilor rutiere intre drumurile locale/comunale, agricole si de exploatare intrerupte de
executia lucrarilor
 Lucrari de consolidare de terasamente
¢ Amenajarea intersectiilor
e Modelarea 3D si modelarea 3D interactiva a Proiectului
* Sisteme de protectie impotriva inzipezirilor (daca este cazul) - paraziipezi, perdele forestiere sau solutii
echivalente de protectie
* Amenajare Peisagistica
* Podete
Proiectul geotehnic (PG)
e Intocmit conform cerintelor din prezentul Caiet de Sarcini
Lucrari de consolidari de terasamente
¢ Ziduri de sprijin, imbunatatiri teren de fundare, etc
Lucrari de Poduriviaducte, pasaje:
* Lucrari de poduri, viaducte
e Lucrari de pasaje
¢ Note de calcul necesare dimensionarii lucrarilor
Lucrari hidrotehnice proiectate:
Conectarea retelei locale de drumuri:
Intersectii:
* Amplasament
¢ Configuratia intersectiilor
Siguranta circulatiei rutiere
» Semnalizarea rutiera prin intermediul indicatoarelor si marcajelor rutiere
e [luminat
e Spatii de servicii, parcari
Planul de operare si intretinere
3. STUDII DE SPECIALITATE
Studiul de trafic
o Introducere, scop si obiectivele studiului de trafic
e Ipoteze
e Prezentarea conceptului studiului si a modului de lucru/abordarii; Metodologii utilizate, nivel detaliere
» Retea si zonificare
* Prognoza cererii de transport
» Prognoza fluxurilor de circulatie
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e Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensiiminte de trafic si anchete O-D) si a
rezultatelor acestora;
 Prezentarea retelei de transport utilizate si a atributelor acesteia;
» Prezentarea (referinge la) modelului de transport utilizat;
e Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-cconomice, de
infrastructura, de politici de transport;
* Prezentarea matricilor O-D agreate pentru coridorul aflat in studiu, la nivel detaliat (pe tip de vehicule,
pe tip de utilizatori, pentru situatia actuala si cea de perspectiva pe scenarii);
¢ Prezentarea efectelor implementdrii Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpului de calatorie
pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de calatorie; viteza de deplasare inainte si dupa
implementarea Proiectului, accesibilitatii, consumului de combustibil, emisiilor poluante, ca si: NOx,
CO, CO2, HC, PM-10
» Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe retea grafic si tabelar, in vehicule fizice si etalon, pe tipuri
de vehicule si in total;
¢ Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat.
Studin hidrologic si/sau hidrogeologic si /sau hidraulic
e Scop
* Localizare hidrografica
¢ Parametri de dimensionare
- Debite maxime peniru dimensionarea podurilor (dupa caz Declaratie schimbari chmatlce)
- Debite maxime pentru'dimensionare podete si rigole
- Avantaje / dezavantaje
Studiu geotehnic
o Studiul geotehnic (SG), intocmit conform cerintelor prezentate in cadrul Anexei 2 din prezentul Caiet
de Sarcini.
Raportul de de monitorizare geotehnica
e Raportul de de monitorizare geotehnica (RMG), intocmit conform cerintelor prezentate in cadrul
Anexei 2 din prezentul Caiet de Sarcini.
Studiu topografic
e PV receptie si planuri receptionate de OCPI/ANCPI pentru ridicdri topografice necesare proiectarii si
aprobarii studiului de fezabilitate, format letric tip .pdf si .dxf a planurilor receptionate;
o fisiere de compensare a retelelor realizate prin metode clasice si/sau GNSS — misuritori statice fisiere
tip .pdf;
» figiere format .pdf cu planurile de situafie ce contin configuratia retelelor geodezice de indesire si de
ridicare;
o fisiere format .pdf cu descrierea punctelor retelelor geodezice de indesire si de ridicare;
» fisiere format .pdf si .xlsx cu inventarul de coordonate a punctelor retelelor geodezice de indesire si de
ridicare, a punctelor de detaliu, cu explicatia codurilor punctelor ridicate in teren;
e fisierele de misuritori tip .txt, xlsx din carnete de teren ale statiilor totale sau ale sisterului pentru
misuritori GNSS;
¢ fisiere tip .pdf ce contin compensdrile prin prelucrarea mésuratorilor si preciziile obtinute;
¢ fisiere . DWG sau . DXF model 3D cu ridicarea topografici;
o figiere format .pdf si .doc a memoriului tehnic al lucrérii;
¢ fisiere n format .pdf si .xlsx listd cu imobilele afectate de constructia obiectivului, situatia acestora in
evidentele cadastrale si proprietarii de drept a acestora, in cazul necesitatii exproprierii suprafefelor de
teren.
o fisiere tip .pdf cu specificatiile aparaturii folosite.
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Investigatii si studii de teren
Alte investigatii de sol si material
Studii privind ocuparea terenurilor

* Memoriul tehnic;

¢ Inventarul de coordenate a punctelor detaliilor ridicate topografic in sistemul planimetric de proiectie
Stereografica 1970 si Sistem altimetric MAREA NEAGRA 75, format letric si format.xlsx:

* Procese verbale si planuri topografice cu identificarea imobilelor si a proprietarilor acestora suprapus
peste coridorul de expropriere aferent variantei aprobate, receptionate de OCPI in vederea emiterii
Hotararii de Guvern pentru expropriere;

e Situatia imobilelor afectate de lucrare, in functie de regimul juridic al terenurilor(public/privat), cu
identificarea proprietarilor, descriere categoriei de folosinta, adresa imobilului, suprafetele din acte ale
imobilelor, nr. cadastral, nr. de carte funciar, suprafetele de teren si constructiile afectate aprobate de
cétre primariile UAT-urilor unde sunt identificate;

e Situatia in coridorul de expropriere a zonei de siguranta conform OG nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucririlor propuse, inclusiv parcelele de teren afectate
de lucrarile de mutare si protejare a utilitatilor publice si parcelele pentru realizarea perdelelor forestiere
de protectie, imobile afectate de lucrarile de amenajare peisagistica, refacerea conexiunilor la drumurile
locale si accesele la proprietiti, drumuri de exploatare respectiv furnizarea de planuri detaliate cu
informatii privind proprietarii;

¢ Raportul de evaluare

4. ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR
(ANALIZA ECONOMICA)

« Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta.

 Analiza optiunilor (cu precizarea scenariului/optiunii tehnico-economic(e) selectate)

¢ Analiza financiara, indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiara

o Venituri

Costuri investitionale

Valoarea reziduala

Cheltuieli operarea si intretinere

Rentabilitatea financiara a investitiei

Constributia din partea Fondurilor Europene

Sustenabilitatea financiara

¢ Analiza economica si indicatori de eficienta socio-economica

o Corectii fiscale
o Corectii economice-shadow pricing
o Evaluarea impactului economic
o Rentabilitatea economica a investitiei
¢ Analiza de senzitivitate
o Variabile critice
o Valori de comutare
» Analiza de risc indicatori tehnico-economici si indicatori de eficienta financiari si socio-economici
1. Matricea riscurilor Proiectului inclusiv documentarea si prezentarea procesului de
analiza a riscurilor

¢ Analiza si estimarea costurilor de investitie, devize generale si graficul de realizare al investitiei

o Ipoteze, surse de informatii, referinte, analiza de piata a resurselor, cantitati, preturi,
metodologii de estimare costuri resurse, grafic si esalonare investitie, devize pe obiect, deviz
general etc.

0o 00O

O
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» Modelul Financiar
* Manualul de utilizare al Modelului Financiar
5. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
» Notificare
¢ Memoriu de prezentare
* Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000, dupi caz
» Studii specifice de mediu (S.Sp.M)
¢ Declaratia autoritatii competente responsabile cu gestionarea apelor
» Studiul privind impactul proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbarile
climatice
e studiul de evaluare adecvatd, dupi caz
o raportul privind impactul asupra mediului
¢ Planul de management de mediu (PMM)
6. IDENTIFICAREA, RELOCAREA SI PROTEJAREA RETELELOR SI INSTALATIILOR
EXISTENTE
7. AUTORIZATII AVIZE SIACORDURI
8. IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE ACHIZITIONATE
¢ Memoriu tehnic:categoria de folosinta a terenurilor, regim juridic, albia minora/majora ape
¢ Tabele centralizatoare cu imobilele de expropriat, separat imobile proprietate privata/ proprictate
publica
e Liste proprietari identificati, insusite prin semnatura si stampila primariilor UAT-urilor unde sunt
amplasate
* Planuri: coridorul de expropriere suprapus cu imobilele inregistrate in sistemul national de evidenti
cadastrald si publicitate imobiliard, cu planurile parcelare aprobate de primériile UAT-urilor respective
si cu elementele naturale din teren (drumuri, ape, etc.); evidentiere constructii fixe pe planuri prin
semne conventionale; planurile vor fi semnate si stampilate de specialist autorizat ANCPI, proiectant,
receptionate la OCPI/ANCPI cu PV de receptie a acestora;
¢ Raportul de evaluarc intocmit pe categorii de folosinta: suprafata totala din acte/ suprafata de
expropriat, metoda de calcul, semnat si stampilat pe fiecare pagina de evaluator ANEVAR si
ANCPI/OCPI
9. COST SCENARIU/OPTIUNE TEHNICO-ECONOMIC(E)- DEVIZ GENERAL
 Valoarea totala a investitiei
» Esalonarea investitiei
 Durata de realizare a investitiei
¢ Graficul de esalonare a investitiei
» Capacitati (in unitati fizice si valorice)
» Costuri specifice (valoare/km)
» Informatii relevante
* Anexa 1 - graficul de esalonare a investitiei
e Deviz general si deviz pe obiect
e Indicatori tehnico-economici
e Nota de prezentare CTE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
10. ETAPELE DE CONSTRUCTIE ST ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE
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ANEXA NR.5- MODELE DOCUMENTE / RAPOARTE

Numar :
Revizia:
LOGO
CONTRACTOR MINUTA SEDINTEI Data:
CNAIR Pagini: 1.
Contract / Proiect:
Tip sedinta: 14,
Atasamente/Anexe:
Locul/Data S =
desfasuririi: S 4 - iy B ).l
Intocmita de:
Participanti: ’ Functie / Companie: Semnaturi:
Lista de distribuire: Participanti

Agenda intilnirii :
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Numar :

— Revizia:
1 -‘."-
R RACTOR MINUTA SEDINTEI Data:
CNAIR Pagini: 2/...
Aspecte discutate
CNAIR 5.A
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Numar ;
Revizia:
Lok MINUTA SEDINTEI
CONTRACTOR $ C Data:
CNAIR Pagini: 63/...
Concluzii / Recomandiri
CNAIR 5.A
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LOGO
CONTRACTOR

Nr. de inregistrare:
Data:
Nr. pagini:

Ciitre: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

in atentia:

Contract :
Referinta:
Subiect:

Stimati doamni / Stimate domnule,

Cu stima,

[Functia]

[Nume si Prenume semnatar]
[Semnatura]

[Stampila]

CNAIR S.A

SPATIU PENTRU NR. DE
INREGISTRARE CNAIR S.A

Nume Contractor
Adresa:

Telefon:

Fax:

Email:

Web:
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Contract de servicii: nr, XX/XXx/XX.XX.XXXX

Faza de proiectare:

RAPORT DE INCEPUT

Data emiterii

Revizia: ...

Logo
Prestator

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii

Pagina 1 din ...
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Lista de Semnituri

Nume si Prenume

Functie Semnaturi

Data

* Se va completa cu : Nume §i Prenume, Functie, Semnditura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii

Pagina 2 din ...
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Cuprins

1. PREAMBUL........ Grnemsesssnarssnnsnnsasassnansn . B LA e = M
1.1, InfOrmatii ZENETALE ......coeeei ettt e ettt et e e et e e
1.2, Stadiul actual in sectorul de referinta..............coccocoooiieiiiinieiecee e

2. OBIECTIV, SCOP SIREZULTATE ASTEPTATE .... - Lt ethhennsansseasnasa ibe tan i, BN, o
2.1, ODbIECHIVE BENEIALE.......oteeiiiiincir ettt ettt es e e s st ae s ese st eosesenseeenns
2.2, ScOPUl PrOIECIUIUL ...oviciiiii ittt en ettt eee e
2.3. Rezultatele asteptate din partea prestatorulti..............ooveeeemviieeeeiieeei e

3. STUDIUL DE FEZABILITATE. ASPECTE GENERALE....c.ccveceuee. oS

4. Stabilirea criteriilor de ProICCIATE wvvmreserirrsrssssnssssrssssssssssssessesssssssssessssssesasarssensanssenssessrassnasssassnsnes
4.1. Aplicabilitatea cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in vigoare ...............occocevveenne.
4.2,  Studiul preliminar de rezistenta la schimbari climatice ............cccoceeiiiiinnniic e,
4.3. Prezentarea criteriilor de proi€ctare ...........oveveereiiiiienresiiriserers et

4.4. Metodologia de abordare pentru fiecare sarcina/activitate specifica din Caietul de sarcini .....

Titlu contract de servicii
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Anexe... . . - . . .

- Minute sedinte

- Acte doveditoare detinere echipamente

Titlu contract de servicii
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Contract de servicii: nr. Xx/XXX/XX.XX.XXXX

Faza de proiectare:

RAPORT LUNAR DE PROGRES
NR. ...

Revizia: ...

Perioada de raportare
XX XX XXXX — XX.XX. XXXX

Logo
Prestator

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii

Pagina 1 din ...
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Lista de Semnaturi

Nume si Prenume Functie | Semnatura Dati

* Se va completa cu : Nume 5i Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii

Pagina 2 din ...
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CUPRINS

INFORMATI GENERALE
STADIUL ACTIVITATILOR

STADIUL LIVRABILELOR / DOCUMENTELOR PREDATE
RESURSE UTILIZATE iN PERIOADA SERVICIILOR
SEDINTE, iINTALNIRI

DIFICULTATI SI PROPUNERI DE SOLUTIONARE

ANEXE

Titlu contract de servicii

Pagina 3 din ...
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1. INFORMATII GENERALE

Contract:
Denumirea Contractului:
Autoritatea Contractanti:

Sediul Autorititii
Contractante:

Date de contact:
Prestator:

Sediul Prestatorulni:
Date de contact:

Ordin de incepere:

Termenul de predare
al Raportului:

Perioada de raportare:

2. STADIUL ACTIVITSILOR
2.1. Detaliere si Raportare progres in perioada de referinta *

*Se va completa numdrul contractului
*Se va completa denumirea completit o coniractului

Compania Nationald de Adminisirare a Infrastructurii Rutiere

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

*Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
*Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
*Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii dupii caz

*Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de ciitre
Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd caz

*Se va completa cu termenul de predare al prezentului raport, conform
prevederilor contractuale .

*Se va completa perioada de raportare a activitdtilor cuprinde in prezentul
raport

* In cadrul acestui capitol vor fi descrise 5i raportate doar activitdfile realizate in cadrul contractului in perioada de referintd.
De asemenea, in cadrul acestui capitol va fi realizatd o analizd comparativé a stadiului de realizare a activitdtilor in cadrul
contractulul, fatd de Graficul de activitdti Ganti prezentat de citre Prestator la nivelu! Raportului de Tnceput si aprobat de céitre

Beneficiar, Dacd este cazul, se va transmite un Grafic de activitdi Gantt actualizat,

3. STADIUL LIVRABILELOR / documentelor predate*

* [n cadrul acestui capito! vor fi mentionate in format tabelar documentele / liveabilele , astfel :

Dati predare Data aprobare Datii respingere

[ Livrabil/ docnment
|

Titlu contract de servicii

Pagina 4 din ...
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4. RESURSE UTILIZATE iN DESFK$URAREA SERVICHLOR (resurse de personal, resurse tehnico-
materiale, subcontractanti )

4.1. Resurse utilizate in perioada de raportare *

*Se vor mentiona resursele tehnico-materiale si de personal utilizate in realizarea activitatilor aferente contractului de servicii, in
perioada curenta de raportare. Totodata, se vor mentiona Subcontractantii ce au realizat activitati in perioada curenta de raportare

5. SEDINTE, INTALNIRI *

*Vor fi mentionate si descrise sedintele desfasurate in perioada curenta de raportare.
De asemenea, la prezentul raport vor fi atasate si minutele sedintelor desfasurate.

6. DIFICULTATI SI PROPUNERI DE SOLUTIONARE*

*Vor fi descrise problemele intampinate pe parcursul derularii contractului de servicii, in perioada de curenta de raportare. De

asemenea, vor fi propuse masurile de solutionare ale acestora.

7. ANEXE

7.1.  Tabel centralizator corespondenta purtata in perioada de raportare

. Dat d € Emitent Destinatar *Subiect
adresa | transmitere
7.2.  Tabel centralizator Progres Fizic, Progres Financiar
Executat % Platit %
Planificat Realizat Nerealizat Planificat Realizat
7.3. _ Tabel centralizator Avize si Acorduri
Centralizator Obtinere Avize
Nr. Institutia de Ia care s-a solicitat nr. adresa nr. adresi Stadiu obtinere
Art. autorizatia/avizul/acordul solicitare raspuns autorizatie
faviz/acord
7.4.

Imagini din timpul realizirii investigatiilor geotehnice, etc.

Titlu contract de servicii
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Contract de servicii: nr. Xx/XXx/XX.XX.XXXX

Faza de proiectare:

RAPORT FINANCIAR INTERMEDIAR /
FINAL
NR. ...

Revizia: ...

Logo
Prestator

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii

Pagina 1 din ...
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Listd de Semnaturi

Nume si Prenume Functie Semnaturi Data

* Se va completa cu : Nume i Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titlu contract de servicii

Pagina 2 din ...
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CUPRINS

INFORMATII GENERALE

ACTIVITATI SUPUSE LA PLATA

RAPORTARE LA PREVEDERILE CONTRACTUALE SI OFERTA FINANCIARA

STADIUL SITUATIEI FINANCIARE

ANEXE

Titlu contract de servicii
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1.

INFORMATII GENERALE

Contract:
Denumirea Contractului:
Autoritatea Contractangi:

Sediul Autorititii
Contractante:

Date de contact:
Prestator:

Sediul Prestatorului:
Date de contact:

Ordin de incepere:

*Se va completa numdrul contractului
*Se va completa denumirea completi a contractului

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania

tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

*Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
*Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupd caz
*Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii dupd caz

*Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de céitre

Autoritateq Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd caz

Activititi supuse la plata

raportare la prevederile contractuale si oferta financiari

stadiul situatiei financiare

4.1  Situatia financiara centralizata
4.2 Recuperare avans (dacii este cazul)

ANEXE

1.1.  Corespondentii relevanti

Titlu comiract de servicii
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Contract de servicii: nr. Xx/xxx/Xx.Xx.Xxxx

Faza de proiectare:

TEMA DE PROIECTARE PENTRU
INVESTIGATII GEOTEHNICE

NR. ...

Revizia: ...

Logo
Prestator

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii
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Listd de Semnaturi

Nume si Prenume Functie Semnaturi Data

* Se va completa cu : Nume si Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

Titiu contract de servicij
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CUPRINS

. INFORMATII GENERALE

. CERINTE GENERALE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE

. INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE

. LISTA DE INVESTIGATII PROPUSE (ANEXA 1)

. PIESE DESENATE (ANEXA 2)

Titlu coniract de servicii
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1. INFORMATII GENERALE

Contract:

Denumirea Contractului:

Autoritatea Contractanta:

Sediul Autorititii
Contractante:

Date de contact:

Prestator:
dupd caz

Sediul Prestatorului:
caz

Date de contact:
dupd caz

Ordin de incepere:
caz

*Se va completa numdrul contractului
*Se va completa denumirea completd a contractului

Compania Nationald de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti, Romania
tel.: 021.264.32.00 fax: 021.312.09.84

*Se va completa denumirea completd a Prestatorului sau a Asocierii
*Se va completa adresa sediului Prestatorului sau a Asocierii dupd
*Se vor completa datele de contact ale Prestatorului sau a Asocierii

¥Se va completa cu data Ordinului de Incepere comunicat de ciitre
Autoritatea Contractanta, Prestatorului Asocierii dupd

2. CERINTE GENERALE PRIVIND TEMA DE PROIECTARE

Tema de proiectare pentru investigatiile geotehnice va fi intocimita de catre Prestator si va respecta cerintele

NP074-2022, Anexa C, Capitolul C1. Continutul temei pentru elaborarea studiului geotehnic.
3. INVESTIGAREA TERENULUI DE FUNDARE
3.1. INVESTIGATII DE TEREN
3.2. INCERCARI DE LABORATOR
4, LISTA DE INVESTIGATII PROPUSE (ANEXA 1)

5. PIESE DESENATE (ANEXA 2)

5.1. PLAN DE AMPLASAMENT CU INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PROPUSE
5.2. PROFIL LONGITUDINAL CU REPREZENTAREA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE

PROPUSE

Titlu contract de servicii
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Contract de servicii: nr. xx/Xxx/xx.xx.xxxx

Faza de proiectare:

NOTA DE PREZENTARE PENTRU
STUDIU DE FEZABILITATE

Logo
Prestator

CNAIR S.A

Titlu contract de servicii
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ELABORATOR

Lista de Semnéituri

Nume si Prenume

Functie Semnatura si Stampili

Dati

* Se va completa cu : Nume §i Prenume, Functie, Semndtura, Datd pentru orice alti experti din cadrul
contractului de servicii ce au participat la elaborarea prezentului document.

BENEFICIAR

Nume si Prenume

Functie Semnaturi

Data

Titlu contract de servicii
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CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIL......ccoovvvvveeeiiiie e,

2.SITUATIA EXISTENTA NECESITATEA $I OPORTUNITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUIPROIECTULUI DE INVESTITIL .. ..ooittitiitiit e,

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA $I PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI
TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL...................

4. ANALIZA FIECARUI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMICE PROPUSE...................
5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA, RECOMANDATA.....................
6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME..........cooiiiiiiiii e,
7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEL ...t e e,

8. CONCLUZII SIRECOMANDARL ..ottt e

Titlu contract de servicii

Pagina 3 din ...

Elaborare Stndiu de fezabilitate Conexiune rutiera PTF Beba Veche

84



1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
l.Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1.Denumirea obiectivului de investitii:
1.2.Faza de proiectare :
1.3.0rdonator principal de credite:
1.4.Beneficiar:
1.5.Proiectant :
1.6. Valoarea totala a investitiei : lei/euro
(1 euro =lei/data) din care C+ M : leifeuro
1.7. Sursa de finantare:
1.8. Amplasamentul:
2. Situatia existenta necesitatea si oportunitatea realizirii obiectivului/proiectului de investitii

2.1.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, MPGT.

2.2.Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor. )
2.3.Prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii, in scopul justificdrii necesitatii obiectivului.
2.4.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doui scenarii/optiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economica se vor prezenta:

3.1.Particularitiiti ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare-intravilan/ extravilan, suprafata terenului, regim juridic - natura
proprietatii, informatii/obligatii/ constringeri extrase din doc. de urbanism);

b)relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile;

¢)surse de poluare existente in zoni;

d)date climatice si particularitati de relief;

e)existenfa unor refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, interferente cu monumente
istorice/de arhitecturd, zone protejate, terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de
aparare, ordine public3 si siguran{i nationali;

fcaracteristici geofizice si geotehnice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzind date privind zonarea seismicd; date asupra naturii terenului de
fundare, nivelul maxim al apelor freatice; date geologice generale; date geotchnice obtinute cu recomandrile
pentru fundare si consolidari; incadrarea in zone de risc (cutremur, aluneciri de teren, inundatii) in
conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare; caracteristici din punct de vedere hidrologic.

Titlu contract de servicii
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3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
- caracteristici tehnice i parametri specifici obiectivului de investitii;
- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea si dotarea specifica functiunii propuse.
3.3.Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii cu prezentarca devizelor generale pentru
variantele/scenariile studiate;
- costurile estimative de operare pe durata normati de viafi/de amortizare a investitiei publice.
3.4.5tudii de specialitate, in functie de categoria si clasa de important3 a constructiilor ( studiu topografic,
geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, de trafic si circulaie; de mediu, etc
3.5.Grafice orientative de realizare a investitiei.
4. Analiza fiecirui scenariu/optiuni tehnico - economice propuse

4.1.Prezentarea cadrului de analiza i prezentarea scenariului de referingi.
4.2.Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali ce pot afecta investitia
4.3.Situatia utilitaitor:necesar utilitdfi de relocat/protejat; solutii pentru asigurarea utilititilor necesare;
4.4.Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii: impactul social si cultural; estimari privind forta de
munci ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare; impactul asupra factorilor de
mediu, inclusiv impactul asupra b'iodiversitﬁtii si a siturilor protejate; impactul obiectivului de investitie
raportat la contextul natural i antropic in care acesta se integreazi, dupi caz.
4.5.Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
4.6.Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performant3 financiara: fluxul cumulat, valoarea
actualizati netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea financiari
4.7.Analiza economicd, inclusiv calcularea indicatorilor de performanti economici: valoarea actualizata net,
rata interné de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate
4.8.Analiza de senzitivitate
4.9.Analiza de riscuri, mésuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

5. .Scenariul/Optiunea tehnico-economici optimi, recomandati

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optime recomandate

5.3. Descricrea scenariului/optiunii optime recomandate privind: obfinerea si amenajarea terenului; asigurarea
utilitatilor necesare functiondrii obiectivului; soluia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere
tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucriri pentru investitia de
bazi, corelaté cu nivelul calitativ, tehnic si de performanti ce rezulti din indicatorii tehnico-economici propusi;
probe tehnologice si teste.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investiii, exprimati in lei, cu TVA si,

respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
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b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacititi fizice care si indice
atingerea fintei obiectivului de investitii - §i, dupi caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare;
c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta
fiecarui obiectiv de investitii;
d)durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice funcfiunii preconizate din
punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei (principalele reglementari
tehnice, standarde, agremente).
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

Certificatul de urbanism; Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului,; Avize
conforme privind asigurarea utilitdtilor; Studiu topografic vizat de cétre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliard; Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care
pot conditiona solutiile tehnice.
Se anexeaza un centralizator cu avizele/acordurile obtinute.

7. Implementarea investitiei

Strategia de implementare, cuprinzénd: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse
necesare.
8. Concluzii si recomandiiri
NOTA:- in cazul revizuirii studiilor de fezabilitate, toate modificdrile se prezintd argumentat si comparativ cu prevederile
initiale; pentru obiective aflate in diverse stadii de executie, care se preiau la finantare prin bugetul MTIC se va prezenta
stadiul fizic si valoric al lucrdrifor la data preludrii si lucrdrile rest de executat/rest de finantot;
Stabilirea noii valori a obiectivului de investitii se prezinta sub forma tabelara adaptatd specificului, de ex.:
Mii lei/leifcu/fara TVA

| Nr.crt | Denumirea Valoarea Valoare Valoare actualizati la data avizarii... Valoar
capitolelor/ inifiald decontata ea
subcapitolel | aprobatd HG | conform totala
or de or....,Jordin | evidente actuali
cheltuieli contabile | Valoarea Rest de executat zata a
din Devizul pana la lucrarilor Valori revizuite la data.... investit
general datade | realizate la iei
data ..... si Valorea Valoarea Relocari Valoarea
nedecontate | lucrdrilor | lucrarilor intre total3
(daca este | neexcutaie noi capitole/sub | restde
cazul) capitole finantat
dupa caz
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 0=4+8
( +5 dupa
caz)
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- continutul notei de prezentare se adapteaza in functie de specificul si complexitatea obiectivului si va
prezenta succint informatiile relevante din cadrul documentatiei elaborate;

- prin excepfie de la prevederile pct. 4.7 5i 4.8 (model HG 907} in cazul obiectivelor de investitii a
cdror valoare totald estimatd nu depdiseste pragul pentru care documentatia tehnico-economicd se aproba
prin Hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile
§i completdrile ulterioara, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.

- in cazul unui obiectiv mixt, nota de prezentare se completeaza si cu elemente specifice documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) .

Se vor prezenta comparativ, succint principalele modificiri propuse fati de situatia initial avizati, ex.:

Situatie revizuitd supusd actualizdrii

Situatie la data avizirii inifiale privind: g s
: % paep (reavizdrii)/rest de executat privind:

- solutiile tehnice - solutiile tehnice
- solutiile economice - solutiile economice
- alte elemente relevante - alte elemente relevante

R

%  Caracteristicile principale s5i indicatorii tehnico-economici se vor prezenta in mod distinct ca anexa la documentul
de avizare in care se vor preciza in principal: (Titularul;Beneficiarul;Amplasamentul; Valoarea totald a investitiei
{inclusiv TVA), din care C+Min lei si euro; Din care Rest de executat , din care (C+Mj} lei; Esalonarea investitiei;
Durata de executie a obiectivului de investitii; Capacitati; Factori de risc; Finantarea investitiei
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