CONTRACT DE SERVICII
nr. din data de

»Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile —
(supervizare execufie lucrdri)”

Preambul
in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completérile
ulterioare si H.G. nr. 395/2016, cu modificdrile si completdrile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publicd/ acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr.
din data de , -a incheiat prezentul contract de servicii.

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
(C.N.A.LR. S.A)) cu sediul in Bucuresti, sector 1, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, cod fiscal RO
16054368, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ2004000552406, prin
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA (D.R.D.P. Timisoara),
cu sediul in Timigoara, Str. Coriolan Béaran, nr. 18, jud. Timis, tel. 0256 246 602, fax 0256 246
632, avand cont bancar nr. RO§5CECEBO00030RON2541993, deschis la CEC BANK Timisoara,
reprezentatd prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, denumiti in continuare
,,Autoritate contractantid/Beneficiar”, pe de o parte,

si

, persoand juridicd, cu sediul in , telefon -, fax
, cod de inregistrare fiscald ___, Inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
- ~, avand cont bancar nr. , deschis la reprezentatd prin

, denumita in continuare ,, Consultant/Supervizor”, de cealalta parte,
(denumite in continuare ,, Pdrtile ),
Partile au convenit Incheierea prezentului Contract, in urmatoarele conditii:

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului Contract de Servicii constd in prestarea de cétre Supervizor a
serviciilor de Supervizare a contractului de executie lucrari ,, Consolidare DN 59B km 44+000 —
km 60+000 Cruceni — Livezile” (inclusiv a perioadei de garantie), asa cum sunt acestea
mentionate in prezentul contract si in Caietul de Sarcini.

2. Termeni si definitii

2.1. Urmatoarele definitii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii:

Abatere profesionald: orice comportament culpabil care afecteazd credibilitatea
profesionald a contractantului, cum ar fi incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala,
savarsite cu intentie sau din culpa grava, inclusiv incélcari ale normelor de deontologie in
sensul strict al profesiei céreia 1i apartine acest operator;

Abatere profesionali gravi: orice abatere comisd de contractant care afecteazd reputatia
profesionald a acestuia, cum ar fi incélcari ale regulilor de concurenta de tip cartel care
vizeaza trucarea licitatiilor sau incdlcdri ale drepturilor de proprietate intelectuald, sdvarsita
cu intentie sau din culpa grava;

Act Aditional: document semnat de Parti care completeaza si/sau modifica termenii si
conditiile Contractului;
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Anexa la Propunerea Financiari: documentul care defalcd pretul contractului,
evidentiind onorariile si alte cheltuieli necesare realizarii Contractului;

Autoritate Contractanti/Beneficiar: Compania Nationald de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A (C.N.A.LR.) prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri
Timisoara (D.R.D.P. Timisoara);

Caiet de Sarcini: documentul reprezentdnd anexa la Contractul de Servicii, intocmit de
catre Beneficiar, care include definirea conditiilor din Contractul de Servicii si/sau
obiectivele Serviciilor de supervizare, specificand, acolo unde este cazul, metodele si
resursele care urmeaza sd fie utilizate de cétre Consultant/Supervizor si/sau rezultatele ce
trebuie realizate de catre acesta;

Caz fortuit: conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi
produs;

Cerintele Beneficiarului aferente Contractului de Lucrari: cerinte, prescriptii,
caracteristici de naturd tehnicid ce permit fiecirui produs, serviciu sau lucrare, si fie
descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzatoare indeplinirii necesitatii autorititii
contractante;

Conditiile Contractului de lucriri: inseamnd prevederile Acordului Contractual,
prevederile contractuale generale si speciale ale Contractului de lucréri, stabilind clauzele
administrative, financiare, juridice si tehnice ce guverneaza Contractul de lucrari al carui
obiect 1l reprezinta ,,Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile”,
Conflict de interese: orice situatie In care membrii personalului autoritatii contractante
sau ai unui furnizor de servicii de achizitie care actioneazd in numele autoritatii
contractante, care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot
influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic
sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite
impartialitatea ori independenta lor in contextul procedurii de atribuire. Acest termen are
semnificatia datd de Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizifie publicd/acordului-cadru din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016;

Consultant/Supervizor: ofertantul care a devenit parte in Contract pentru a desfasura
serviciile de supervizare in conformitate cu prezentul Contract de servicii i care, in cadrul
Contractului de executie lucrari ,,Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni
— Livezile” este denumit Consultant/Supervizor;

Contract de achizitie publica: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului
administrativ incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una ori mai
multe autoritati contractante, care are ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse
sau prestarea de servicii;

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achizitie publica semnat si incheiat de
catre Parfi, care are ca obiect prestarea de servicii, incluzand toate anexele la acesta si toate
documentele incorporate in acesta, impreuna cu orice Acte Aditionale.

Data de incepere a contractului: data la care Consultantul/Supervizorul incepe prestarea
serviciilor, ca urmare a emiterii Ordinului de incepere a contractului;

Data intrarii in vigoare: inseamnd data la care prezentul Contract intrd in vigoare
conform  art. 4.2 din Contractul de Servicii;

Data semnarii Contractului: data semnarii de cétre ambele parti a Contractului de
Servicii de catre ultima parte;

Denuntarea unilaterali a contractului de cadtre Beneficiar: reprezintd dreptul
recunoscut Beneficiarului privind desfiintarea unui contract prin vointa unilaterald a
Beneficiarului;

., Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile —

(supervizare executie lucrari)”
Pagini 2 din 59



Despagubire Generald: suma, neprevazutd expres in Contractul de Servicii, care este
acordata de catre instantele de drept comun din Romania sau este convenitd de cétre parti
ca si despagubire platibila partii prejudiciate in urma incélcarii Contractului de Servicii de
catre cealalta parte;

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru indeplinirea
contractului, care, suplimentar fatd de atributiile sale stabilite in cadrul documentatiei de
atribuire, preia si atributiile unui alt expert care nu isi mai poate continua activitatea in
cadrul contractului de servicii;

Forta majora: conform art. 1351 alin. (2) din Cod Civil, un eveniment extern,
imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil;

Garantia de Buna Executie: garantia constituitd de Consultant/Supervizor in scopul
asigurarii Beneficiarului de indeplinirea cantitativd, calitativd si in perioada conveniti a
Contractului de Servicii;

Incetarea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii in
conditiile art. 37 din Contractul de Servicii;

Legea aplicabilid: Legea Roméana;

Luna: luna calendaristica;

Managerul de Proiect: persoana fizicd sau juridicd responsabild cu monitorizarea
implementarii contractului in numele Autoritatii Contractante/Beneficiarului;

Masuri de remediere: acele masuri adoptate de autoritatea contractantd, in urma primirii
unei contestatii, cu scopul de a corecta o decizie adoptatd in cadrul procedurii de atribuire;
Acest termen are semnificatia datd de Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac
in materie de atribuire a contractelor de achizitie publicd, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrdri si concesiune de servicii, precum si pentru
organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Moneda nationali: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu;

Notificarea privind finalizarea activititii de supervizare aferenta perioadei de
executie a Lucrdrilor: actul emis de catre Beneficiar dupd emiterea de catre
Consultant/Supervizor a Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor prin care se
aduce la cunostintd Consultantului/Supervizorului cé s-a finalizat in mod oficial perioada
de supervizare a Contractului de lucrdri pentru activitatile de executie propriu-zisa,
moment de la care. Consultantul/Supervizorul poate sa isi demobilizeze personalul
responsabil de aceste activititi, urmdnd a 1incepe in mod oficial pentru
Consultant/Supervizor activitatea de supervizare a Perioadei de Garantie a Lucririlor.
Oferti: actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din
punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea
financiara, propunerea tehnica, precum si alte documente stabilite prin documentatia de
atribuire;

Operator economic: orice persoanad fizicd sau juridica, de drept public ori de drept privat,
sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piatd prestarea de
servicii, inclusiv orice asociere temporard formati intre doud ori mai multe dintre aceste
entitati;

Ordin administrativ/dispozitie administrativa: orice instructiune, modificare, comanda
sau dispozitie emisd de Managerul de Proiect catre Supervizor privind prestarea serviciilor
din cadrul Contractului sau pentru a clarifica, completa, interpreta termenii si conditiile
Contractului si/sau aprobd/avizeazd anumite activitéti desfasurate in cadrul Contractului de
servicii;

Ordin ‘de Modificare: orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisa de
Managerul de Proiect citre Consultant/Supervizor prin care se modifica in mod
nesubstantial termenii si conditiile Contractului sau prin care se realizeazd modificarile
nesubstantiale la contractul de servicii;
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OM REZ: reprezintd Ordinul de Modificare privind utilizarea rezervelor de implementare,
respectiv orice instructiune, modificare, comanda sau dispozitie emisd de Managerul de
Proiect catre Consultant/ Inginer privind utilizarea rezervelor de implementare in cadrul
contractului de servicii,

Ordin de mobilizare/demobilizare a personalului: reprezinta documentul emis de
Beneficiar prin care se solicita de citre acesta mobilizarea/demobilizarea personalului
Consultantul/Supervizorului oricdnd pe parcursul derularii contractului de servicii in
functie de necesitatile Beneficiarului, in functie de situatia existentd la un moment dat a
prezentului Contract de Servicii sau a Contractului ,,Consolidare DN DN 59B km 44+000
— km 60+000 Cruceni — Livezile” sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al
Lucrarilor, sau alte asemenea;

Ordinul de incepere al Contractului: notificarca emisa de cétre Beneficiar prin care
instiinteazd Consultant/Supervizor referitor la data la care acesta va incepe prestarea
serviciilor (Data de incepere a contractului),

Penalitate Contractuali: despagubirea stabilitd in Contractul de Servicii ca fiind plitibild
de citre una din partile contractante cétre cealaltd parte in caz de neindeplinire a
obligatiilor din Contractul de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de indeplinire cu
intarziere fatd de termenele limitd, astfel cum au fost stabilite intre pérti;

Perioada de Prestare a serviciilor: intervalul de timp in care Consultantul/Supervizorul
presteazd serviciile pe care le presupune indeplinirea contractului, inclusiv operatiunile
preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de fortd majora,
incepand cu Data de Incepere a Contractului si pand la aprobarea de citre Beneficiar a
Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate;

Perioada de valabilitate a contractului: reprezinta intervalul de timp in care prezentul
contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si Caietului de Sarcini, de la data
intrdrii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionald sau legala a oricdrui efect pe care
il produce;

Personalul Consultantului/Supervizorului: este format din expertii cheie, expertii non-
cheie, expertii pe termen scurt, personalul auxiliar (experti independenti, inclusiv experti
angajati sub alte forme de colaborare etc.), la care se poate adduga si personalul
subcontractantilor, daca e cazul, insércinati cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de
acestea,

Preful Contractului: Pretul serviciilor prestate, firda TVA, mentionat la art. 3 al
Contractului de Servicii, ce va fi plitit de catre Beneficiar pentru indeplinirea integrala si
corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

Propunerea tehnicid: document al ofertei, elaborat de catre Ofertant, prin care acesta se
angajeaza cd va indeplini toate cerintele din Caietul de Sarcini stabilite de Beneficiar;
Propunerea financiara: document al ofertei prin care se furnizeazd informatiile cerute
prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, onorarii, alte conditii financiare si
comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate de Beneficiar;

Rezilierea contractului: se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de servicii, fira ca
aceasta sd aducad atingerea prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;
Reprezentantul autorizat al Autorititii Contractante: Managerul de Proiect sau alta
persoana fizica sau juridicd, desemnaté de catre Beneficiar ulterior semnérii Contractului si
ale cirei atributii vor fi stabilite de citre Beneficiar. In acest sens, Beneficiarul va notifica
Consultantul/Supervizorul cu privire la identitatea reprezentantului siu autorizat;

Servicii de supervizare: inseamnd orice activitdti ce vor fi desfasurate de citre
Consultant/Supervizor in baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activititile care
necesita exercitarea unui rol de consultantd sau managementul si supervizarea Proiectului;
Standard: o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau
standard national de citre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetatd sau continud, care nu este obligatorie;

,,» Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile —

(supervizare executie lucrdari)”
Pagini 4 din 59



Subcontractant: inseamna orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si
care executd si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale Contractului ori indeplineste
activitdti care fac parte din obiectul Contractului, raspunzénd in fata Contractantului pentru
organizarea $i derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

Termene Limita: termenele se calculeaza conform urmatoarelor reguli:

a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act
sau actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in
considerare;

b) cu aplicarea in mod corespunzétor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in zile
incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea
ultimei ore a ultimei zile a termenului;

¢) cu aplicarea in mod corespunzitor a dispozitiilor lit. a) si d), termenul exprimat in luni
sau ani incepe sd curgd la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la
expirarea ultimei ore a zilei care reprezintd ziua din ultima lund sau an corespunzitoare
zilei in care a inceput sa curgd termenul; dacd, in cazul termenului exprimat in luni sau ani,
in luna in care se incheie termenul nu existd o zi corespunzitoare zilei in care a inceput s3
curgd termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii
respective;

d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sirbitoare legala,
duminicd sau sambatd, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmdtoarei zile
lucritoare;

e) la calculul unui termen exprimat in zile lucritoare se aplici in mod corespunzitor
dispozitiile lit. a), b) si d), cu deosebirea ci zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se
iau in considerare;

Tert sustindtor: persoana care, in baza Angajamentului ferm de sustinere incheiat in
conformitate cu prevederile art. 182, art.183, art.184, art.185 alin. (2) din Legea privind
achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48, art.
49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea  privind  achizitile  publice nr.  98/2016, pune 1la  dispozitia
Consultantului/Supervizorului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in
acest Angajament ferm de sustinere, confirmi faptul ci va garanta materializarea
aspectelor ce fac obiectul respectivului Angajament ferm de sustinere si ci se obligd si
asigure Indeplinirea completd si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa
directd, in cazul in care Consultantul/Supervizorul intdmpina dificultdti pe parcursul
deruldrii prezentului contract. Terful sustinator este chemat si indeplineascad el insusi
obligatiile ce nu pot fi indeplinite de cétre Consultantul/Supervizorul ciruia i-a fost
acordata sustinere. In cazul in care Consultantul/Supervizorul a demonstrat indeplinirea
criteriilor referitoare la situatia economicd si financiard invocand sustinerea unui/unor
tert/terti, Consultantul/Supervizorul si tertul/tertii sustinator/sustindtori au obligatia de a
raspunde in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie public. Raspunderea
solidard a tertului/tertilor sustindtor/ sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de
citre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin Angajamentul ferm de
sustinere.

Zi/zile: zi/zilele calendaristice, in afara cazului in care se prevede expres cd sunt zile
lucritoare;

Zi/Zile lucratoare: zilele lucritoare care trebuie luate in considerare la aplicarea
prezentului Contract sunt toate zilele, altele decdt sdmbati si duminca, zile de sarbatoare
legala si alte zile in care, potrivit legii, nu se lucreaza,

Zi/Zile nelucritoare: simbiatd si duminicd, zi de sirbitoare legali si alte zile in care,
potrivit legii, nu se lucreaza;
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2.2 Acolo unde in context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate si la plural si
viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate si la feminin si viceversa.

2.3 Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include societdtile si companiile, precum si
orice organizatie avand personalitate juridica.

3. Pretul Contractului

3.1 Pretul Contractului este de .......ccceeveueee. lei, fara TVA, la care se adaugd T.V.A. conform
prevederilor legale in vigoare.

3.2 Beneficiarul convine sa plateascd Consultantul/Supervizorului, pe langd Pretul Contractului si
alte sume care ar putea deveni platibile conform prevederilor contractului, la termenele si potrivit
modalitatilor stipulate In contract.

3.3 (1) Pretul Contractului poate fi ajustat in conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera a)
precum si cu prevederile art. 222% din Legea nr. 98/2016, cu modificérile si completarile
ulterioare.

(2) Pretul Contractului va fi ajustat dupi 24 de luni de la Data de Incepere pentru componenta
"Salariul brut/zi (inclusiv cheltuieli angajat si angajator)".

Ajustarea de pret va fi efectuatd o singura data la fiecare 6 luni, incepand dupa sfarsitul celor 24
luni + 6 luni contabilizate de la Data de Incepere si va acoperi cele 6 luni anterioare, dupa
urmatoarea formula de ajustare:

V=V0x KA

in care:

V- reprezinta ,,salariul brut/zi” actualizat;

V0 -reprezintd ,,salariul brut/zi”, conform propunerii financiare;

KA -reprezintd coeficientul de actualizare care urmeazid si fie aplicat, rotunjit la maxim 4
zecimale

Coeficientul de actualizare KA se determina dupa cum urmeaza:

KA =8S/So

S - reprezinta media celor 6 salarii medii brute in ramura ,, Constructii” in lunile de prestare,
publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statistica. Acesta se determind,
dupd cum urmeazd:

S= (S1+ S2 +S3 +S4+S5+S56)/6 , unde:

S1, S2, S3, S4, S5, S6 - reprezinta salariul mediu brut in ramura ,,Constructii”, din lunile de
prestare, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statisticd.

So - reprezinta salariul mediu brut in ramura ,,Constructii” corespunzator lunii semnarii
contractului, publicat in Buletinul Statistic Lunar al Institutului National de Statisticd.

(3) Serviciile prestate in primele 24 luni de la Data de Incepere al Contractului nu fac obiectul
actualizarii/ indexarii/ ajustarii prefurilor.

(4) Sintagma « lund » din prezentul articol nu se referd la luna calendaristicd (de ex : martie,
aprilie, etc.), ci la luni in sensul contorizirii perioadei contractuale ce curge de la Data de Incepere
a Contractului.

(5) Actualizarea situatiei de plata va fi emisd numai cénd toti indicii aferenti celor 6 luni sunt
publicati in versiunea finala.

(6) Modificarea formulei de ajustare sau a elementelor in baza cérora se aplica formula de ajustare
pe parcursul deruldrii contractului va determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la
posibilitatea de ajustare a pretului contractului.

(7) Salariul lunar platit este in functie de numaérul de zile lucratoare, efectiv lucrate, de fiecare
membru al personalului de specialitate din prezentul contract.

(8) Sumele ce deriva din ajustare vor fi platite o data la 6 luni si platd se va face potrivit
contractului fara incheierea unui act aditional.
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(9) S1 reprezintd indicele aferent lunii calendaristice in care incepe intervalul celor 6 luni
contractuale pentru care se aplica ajustarea, iar S6 reprezinta indicele aferent lunii calendaristice
anterioare celei in care se incheie intervalul celor 6 luni contractuale pentru care se aplica
ajustarea.

4. Perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului

4.1 Durata serviciilor este pe perioada de executie a lucrarilor, 12 luni de la Data de incepere ce
va fi precizatd in Ordinul de incepere si pe perioada de garantie a lucrarilor — 60 de luni de la
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

4.2 Data intrdrii in vigoare a Contractului va fi in termen de 5 zile lucratoare de la Data semnarii
contractului, sub condifia constituirii Garantiei de Buna Executie, in conditiile prevazute la art. 33.
4.3 Ordinul de incepere a Contractului va fi transmis de citre Beneficiar dupd semnarea
Contractului de Servicii de catre ambele parti sub conditia constituirii de cétre
Consultantul/Supervizorul a Garantiei de Buna Executie si incheierea politelor de asigurare in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

4.4 Data de Incepere a Contractului va fi specificata in continutul Ordinului de Incepere a
Contractului si nu poate depdsi termenul de maxim 10 zile de la data emiterii de catre Beneficiar a
Ordinului de Incepere, perioadi in care Consultantul/Supervizorul va face toate pregitirile
necesare pentru mobilizarea personalului si a echipamentelor necesare, conform prevederilor art.
19 si art 20.

4.5 In situatia neconstituirii Garantiei de bund executie asa cum a fost solicitatd la art. 33,
Contractul de Servicii va fi considerat reziliat de drept, nemaifiind necesara nicio decizie a vreunei
instante judecdtoresti si, de asemenea, Beneficiarul netrebuind sa indeplineascd vreo alta
formalitate de notificare sau de altd naturd, prin care sd aduca la cunostintd Consultantului acest
fapt. Rezilierea de drept a contractului rezulta din simplul fapt al neindeplinirii de cétre Supervizor
a obligatiei previzute in cadrul art. 33. In aceste conditii Beneficiarul va executa Garantia de
participare.

4.6 In situatia in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Antreprenorul finalizeazi
executia lucrarilor aferente contractului de executie lucrari ,,Consolidare DN 59B km 44+000 —
km 60+000 Cruceni — Livezile”, mai devreme de termenul prevazut in Caietul de Sarcini,
Consultantul/Supervizorul, dupd primirea solicitarii din partea Antreprenorului, are obligatia de a
asista Beneficiarul in procedura de organizare a Receptiei Lucrérilor si va elabora Raportul la
Terminarea Lucrdrilor. Inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucririlor,
Consultantul/Supervizorul isi va asuma toate atributiile specifice Consultantului/ Supervizorului
conform Conditiilor contractului si va proceda la finalizarea tuturor modificarilor conform Clauzei
37 [Modificari] din Conditiile contractului.

4.7 Activitatea de supervizare a executiei lucrarilor incepe de la data de incepere a contractului
specificata in Ordinul de Incepere a Contractului si se finalizeaza dupé aprobarea Certificatului de
Receptie la Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificirii previzute la art. 4.9
din prezentul Contract.

4.8 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucririlor incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si se incheie la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, aceasta
fiind inclusa In activitatea prevazutd la Art. 4.7 din prezentul Contract.

4.9 Dupa emiterea de citre Consultant/Supervizor a Certificatului de Receptie la Terminarea
Lucrdrilor si aprobarea acestuia de cétre Beneficiar, Beneficiarul are obligatia de a emite o
Notificare care atesta finalizarea activititii de supervizare aferentd perioadei de executie,
urmand a incepe Perioada de supervizare a Perioadei de Garantie a Lucrarilor astfel delimitandu-
se clar momentul in care Contractul de servicii va intra in perioada de ,, Supervizare a Perioadei
de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei” (in care se poate propune demobilizarea
personalului/expertilor stabilit/i pentru activitatea de supervizare executie lucrari).
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4.10 Perioada de ,,Supervizare a Perioadei de Notificare a Defectiunilor/ Garantiei” incepe de
la emiterea Notificdrii prevazute la art. 4.9 din prezentul Contract si se incheie la emiterea
Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.

4.11 Activitatea de supervizare pentru perioada aferenta emiterii Certificatului de Receptie
Finala incepe de la aprobarea Procesului Verbal de Receptie Finala si se incheie la emiterea
Certificatului de Receptie Finala, activitatea Consultantului incheindu-se odatd cu aprobarea de
catre Beneficiar a Raportului Final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.

4.12 Contractul de servicii opereaza valabil intre parti, pe toata perioada sa de valabilitate.

5. Documentele Contractului
5.1 Consultantul/Supervizorul va realiza serviciile de supervizare in conditiile stabilite in
prezentul Contract, care include, in ordinea enumerarii, prezentul inscris impreuna cu orice Act
Aditional si urmétoarele anexe:

Anexa I Caietul de Sarcini si anexele acestuia, inclusiv, daca este cazul,
clarificarile/modificarile aduse pana la depunerea ofertelor;
Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea tehnicd si Propunerea financiard, inclusiv

clarificarile/modificérile (care includ si rdaspunsurile ofertantului) din
perioada de evaluare a ofertelor;

Anexa III: Acordul de Asociere (daca este cazul),

Anexa IV: Contractul incheiat de Consultant/Supervizor cu subcontractantul/ii
nominalizat/i in oferta;

Anexa V: Angajametul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);

Anexa VI: Formulare si/sau documentele de calificare si alte documente relevante
(inclusiv, Clarificari/Completari din perioada de evaluare);

Anexa VII: Instrument de garantare emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei

de bund executie (aceasta anexa va deveni parte integranta din contract
ulterior semnarii acestuia, si numai dupd constituirea ei);

6. Cesiunea

6.1 Cesiunea este conventia prin care Consultantul/Supervizorul transfera Contractul de Servicii
sau o parte a acestuia catre o tertd parte.

6.2 In prezentul contract de achizitie publicd este permisd doar cesiunea creantelor nascute din
acest contract, obligatiile ndscute rimanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial, cu exceptia cazurilor previzute la art. 6.3.

6.3 In cazul in care parti din contract sunt indeplinite de cétre subcontractanti, iar subcontractantii
propusi si-au exprimat optiunea in acest sens, Consultantul/Supervizorul va cesiona acestora
creantele aferente serviciilor prestate de catre acestia. Valoarea creantei se va determina potrivit
prevederilor contractului de subcontractare.

7. Subcontractarea

7.1 Consultantul/Supervizorul va prezenta contractele incheiate intre Consultant/Supervizor si
subcontractant/subcontractanti care vor cuprinde denumirea subcontractantilor si datele de contact
ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la
care se ridicd partea/partile respective, precum si, dacd este cazul, cesiunea de creantd si acordul
subcontractantilor privind optiunea realizarii platilor direct catre acestia. Niciun contract de
subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre Subcontractant si Beneficiar.

7.2 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Consultant/Supervizor in perioada de prestare
a serviciilor poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale caror activitati au fost indicate in
oferta ca fiind realizate de subcontractanti,
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b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publicad in
conditiile in care serviciile ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fara a se
indica initial optiunea subcontractdrii acestora.

c¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

7.3 In situatiile previzute la art. 7.2, Consultantul/Supervizorul va prezenta contractele incheiate
intre Consultant/Supervizor si subcontractantii declarati ulterior, care sd contind obligatoriu, cel
putin elementele mentionate la art. 7.1.

7.4 in situatiile previzute la art. 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe
propria raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor Caietului de Sarcini si a Propunerii
tehnice depuse de catre Consultant/Supervizor la ofertd, aferentd activitatii supuse subcontractarii.
7.5 Contractele mentionate la art. 7.3 si declaratiile mentionate la art. 7.4 vor fi prezentate cu cel
putin 15 zile inainte de momentul inceperii prestérii serviciilor de cétre noii subcontractanti.

7.6 (1) In situatiile previzute la art. 7.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite
certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere
prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,
si a resurselor/capabilitdtilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie
publica.

(2) In scopul efectuirii verificarii previzute la alin. (1), Consultantul/Supervizorul va transmite
Autoritatii contractante o declaratie pe proprie raspundere a subcontractantului propus de
Consultant/Supervizor in conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea nr. 98/2016, cu
modificarile si completdrile ulterioare, precizind cd nu se afld in niciuna dintre situatiile ce atrag
respingerea/excluderea acestuia de citre Autoritatea contractanta.

(3) In sensul art. 7.6 alin. (1), Autoritatea contractant3 are obligatia de a verifica inexistenta unei
situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificirile si
completarile ulterioare, in legitura cu subcontractantii propusi.

(4) Autoritatea contractanta nu va accepta subcontractantul propus de catre Consultant/Supervizor
in situatia In care a stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau
a luat cunostintd in orice alt mod cé se afla in una din situatiile de excludere prevazute la art. 164,
165 si 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) in cazul in care este identificatd o situatie de respingere a subcontractantului propus de
Consultant/Supervizor, Autoritatea contractanta va solicita Consultantului/Supervizorului sa
inlocuiascd subcontractantul propus in legdturd cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in
aceastd situatie.

(6) Consultantul/Supervizorul va prezenta documente relevante care si dovedeasca forma de
inregistrare a subcontractantului propus si, dupd caz, de atestare ori apartenentd din punct de
vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara In care este stabilit subcontractantul
propus.

(7) in cazul in care este necesar ca subcontractantul propus de citre Consultant/Supervizor si
detind o autorizatie speciald sau sd fie membru al unei anumite organizatii pentru a putea presta
serviciile in cauzd in statul de origine, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
Consultantului/Supervizorului sd demonstreze cid subcontractantul detine o astfel de autorizatie
sau ca este membru al unei astfel de organizatii, iar Consultantul/Supervizorul are obligatia de a
pune la dispozitia Autoritatii contractante documente relevante in acest sens.

(8) Autoritatea contractantd are dreptul de a solicita Consultantului/Supervizorului si transmita
informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi, cu
privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sd o/le indeplineasca efectiv.

9) in cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8) nu
rezultd cd subcontractantul propus are capacitatea tehnicd necesard pentru partea/partile din
contract pe care acesta urmeaza sd o/le indeplineasca efectiv, Autoritatea Contractanta va respinge
subcontractantul propus.

7.7 Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Consultant/Supervizor in perioada de
implementare a contractului se realizeaza numai cu acordul scris al Autoritatii Contractante.
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7.8 (1) In situatia previzuti la art. 7.2 lit. a), valoarea aferenti activititilor subcontractate va fi cel
mult egald cu valoarea declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

) In situatia prevazuta la art. 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie sd
modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate de
cdtre subcontractantul initial si nici valoarea aferentd acestora.

7.9 in situatia previzuta la art. 7.2 lit. b), Consultantul/Supervizorul are dreptul de a implica noi
subcontractanti pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu
reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publica.

7.10 Situatia prevazuti la art. 7.2 lit. b) nu reprezintd o modificare substantiald daca se indeplinesc
urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicérii criteriului de atribuire raportat la momentul evaludrii
ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre Autoritatea
contractanta si Consultant/Supervizor;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea contractului de
achizitie publicd;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si indicatorii
principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

7.11 In situatia previzutd la art. 7.2 lit. c), in cazul in care un contract de subcontractare este
denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a
prelua partea/partile din contract aferente activitdtii subcontractate sau de a inlocui acest
subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 7.2 lit. a).

7.12 Consultantul/Supervizorul va rdspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sii si ale
expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele
Consultantului/Supervizorului, ale expertilor, agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de
catre Autoritatea Contractanta a subcontractdrii oricarei parti a prezentului contract de achizitie
publica sau a angajdrii de citre Consultant/Supervizor a unor subcontractanti pentru desfasurarea
activitatilor stabilite nu va exonera Consultantul/Supervizorul de niciuna dintre obligatiile sale
asumate prin Contractul de Servicii.

7.13 Orice modificare a contractului prin inlocuirea/introducerea subcontractantilor pe durata
executdrii contractului de achizitie publicé se va realiza prin Ordin de Modificare cu respectarea
prevederilor prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de vointd al Beneficiarului.

7.14 In cazul subcontractirii, executarea contractului de achizitie publica rimane in obligatia si
sub supravegherea Consultantului/Supervizorului si acesta va raspunde fatd de Beneficiar pentru
calitatea prestatiei subcontractantului, Consultantul/Supervizorul avidnd insd drept de regres
impotriva subcontractantului.

7.15 In cazul in care un subcontractant nu isi executd obligatiile asumate prin contractul de
subcontractare fatd de Consultant/Supervizor, Beneficiarul sau Managerul de Proiect poate/pot
solicita Consultantului/Supervizorului fie sd inlocuiascd respectivul subcontractant cu un
subcontractant avind calificarile si experienta solicitate de Beneficiar fie sd preia el insusi
executarea contractului.

7.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice incredintare a activitatilor stabilite in cadrul
prezentului contract de catre subcontractant cdtre terte parti, fard aprobarea prealabild in scris a
Beneficiarului va fi consideratd o incélcare a contractului, situatie care indreptateste Beneficiarul
la aplicarea penalitatii mentionata in "Lista de penalitati” de la art. 15 din prezentul contract.

7.17 in situatia in care este necesar inlocuirea unui subcontractant, Consultantul/ Supervizorul are
obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertantii
declarati necastigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achizitie publica.

,, Consolidare DN 59B km 44-+-000 — km 60+000 Cruceni — Livezile —

(supervizare execufie lucrdri)”
Pagind 10 din 59



7.18 Nerespectarea obligatiilor cu privire la declararea/inlocuirea subcontractantilor de cétre
Consultant/Supervizor potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achizitie publica
va fi consideratd o incélcare a prezentului contract.

OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE

8. Asigurarea informatiilor

8.1 Beneficiarul va facilita legitura cu institutiile guvernamentale relevante, ministere, autoritati
locale etc.

8.2 Beneficiarul va pune la dispozitia Consultantului/Supervizorului cu promptitudine orice
informatii si/sau copii ale documentelor, pe care le detine, si care pot fi relevante pentru realizarea
contractului.

8.3 C.N.AILR. S.A. va pune la dispozifie orice alte informatii relevante solicitate de citre
Consultant/Supervizor, atita timp solicitarile sale se incadreaza in limite rezonabile si in masura in
care aceste informatii se afld in posesia Beneficiarului.

9. Asistenta cu privire la reglementarile locale
9.1 Consultantul/Supervizorul poate solicita sprijinul Autoritatii Contractante pentru obtinerea de
informatii despre cutumele locale sau despre ordine si decizii locale ale CNAIR.

OBLIGATIILE CONSULTANTULUYSUPERVIZORULUI

10. Obligatii
10.1. Consultantul/Supervizorul va asigura servicii de Supervizare a execufiei si garantiei
lucrdrilor la standarde de inalta calitate, in calitatea sa de ,, Supervizor” conform prevederilor
Conditiilor contractului de executie lucrari cat si Cerintelor Beneficiarului ce specificd destinatia
si scopul Lucrarilor si/sau ale proiectului si/sau altor criterii tehnice ale acestora, atit pe durata
executiei lucrdrilor, cat si pe perioada de garantie a lucrdrilor, astfel incit Antreprenorul si
finalizeze Lucrérile in perioada de executie lucrari, specificata in Contractul de executie lucriri,
pentru obiectivul ,,Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile”.
10.2. (1) Domeniul serviciilor de consultanta este alcituit din urmétoarele componente principale:

— Activitati de informare si analiza;

— Activitdti aferente supervizarii obtinerii acordurilor §i autorizatiilor necesare realizirii

proiectului;

— Activitati de verificare, organizare si arhivare a documentatiei;

— Activitati aferente supervizarii in perioada de executie a lucrérilor;

— Activitati aferente supervizarii in perioada de garantie a lucrérilor;

— Activitati de inchidere a contractului de lucréri si finalizare contract de servicii;

— Activitati aferente revendicarilor;

— Activitati de organizare de sesiuni de instruire pentru personalul Beneficiarului;

— Activitati in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucrari.
(2) Activitatile se vor desfasura conform prevederilor Caietului de sarcini si a Conditiilor
contractului de executie lucriri, aceleasi conditii de contract ce sunt folosite ca bazi contractuald
pentru implementarea lucrarilor de constructie ce fac obiectul acestei supervizari.
(3) In privinta contractului de lucriri si in fata Antreprenorului, Consultantul va fi Supervizorul, in
sensul definit de Conditiile Acordului contractulal, Beneficiarul, asa cum este definit, va fi
CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara, iar acesta isi poate delega parte a atributiilor sale cétre
Consultant/Supervizor, conform Caietului de Sarcini.
4) In cadrul sub-clauzei 5.1 [Sarcinile Supervizorului] din cadrul Conditiilor Speciale ale
Contractului de lucrdri sunt prezentate principalele sarcini ale Supervizorului, in legaturd cu
contractul de lucrdri, sarcini pe care Supervizorul trebuie sa le indeplinescd cu prioritate. Astfel,
Consultantul/Supervizorul va avea responsabilititile prevazute atat in Contractul de executie, cit
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si cele prevazute in Contractul de servicii. Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Contractul de
lucrari, Supervizorul nu va fi autorizat si-l elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contractul de executie. Consultantul/Supervizorul nu are nici o autoritate si
modifice Contractul de lucrari.

10.3. Activititi de informare si analiza

In vederea pregitirii corespunzitoare a managementului contractului de executie lucriri,
Consultantul /Supervizorul va analiza si se va informa in legétura cu contractul de executie lucrari,
si prevederile legale in vigoare, iar in cazul in care va gasi neconcordante intre prevederile din
documentele contractului sau intre prevederile din documentele contractului si prevederile legale
in vigoare, va aduce aceste neconcordante in atentia CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara impreuna
cu propuneri de solutii de remediere.

10.4. Activitati aferente supervizirii obtinerii acordurilor si autorizatiilor necesare
realizarii proiectului

(1) Activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare realizérii proiectului va
fi indeplinitd de Antreprenor in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari.
Consultantul/Supervizorul va superviza activitatea de obtinere a acordurilor, avizelor si
autorizatiilor necesare realizarii proiectului. Va verifica obtinerea la termen a acordurilor, avizelor
si autorizatiilor cu respectarea legislatiei in vigoare, fird inceperea de citre Antreprenor a
lucrarilor de executie care sunt conditionate de acorduri sau autorizatii.

(2) Consultantul/Supervizorul va organiza cu Antreprenorul sedinte de lucru speciale, pentru a
clarifica din timp eventuale probleme si a se asigura ca Antreprenorul cunoaste foarte bine etapele
si continutul documentelor necesare pentru obtinerea acordurilor / avizelor si autorizatiilor
necesare realizarii proiectului.

10.5. Activitati aferente supravegherii eliberirii amplasamentului de vestigii arheologice si
munitii

(1) Echipa Consultantului/Supervizorului care va lucra in cadrul acestor activitdti va trebui s se
asigure de minim urmétoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucréri si a specificatiilor din

Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabilita pentru vestigii/munitii;
2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate
conduce la intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1.
(2) Consultantul/Supervizorul analizeaza si dispune masuri, da instructiuni in vederea respectarii
programului de executie.
10.6. Activitati aferente supravegherii mutarii/protejarii de utilitati
Echipa Consultantului/Supervizorului, care va lucra in cadrul acestor activititi, va trebui s se
asigure de minim urmatoarele:

1. Respectarea prevederilor legale, a Conditiilor contractului de lucréri si a specificatiilor din
Cerintele Beneficiarului referitoare la procedura stabilitd pentru mutarea/protejarea de
utilitati;

2. Informarea Beneficiarului cu promptitudine cu privire la orice eveniment care poate conduce
la intarzieri ale parcurgerii procedurii descrise la pct. 1;

3. Analizeaza si dispune madsuri, transmite instructiuni in vederea respectirii programului de
executie.

10.7. Activitati aferente supervizairii pre-constructiei

(1) Consultantul/ Supervizorul are obligatia sd emitd toate clarificarile sau dispozitiile necesare
pentru documentele care fac parte din Contractul de Lucrari, In caz de ambiguitate sau discrepante
ale acestora.

(2) Consultantul/Supervizorul verifica detaliile de executie puse la dispozitie de cétre Antreprenor,
le acordd viza ,,bun de executie” si le transmite Antreprenorului pentru inceperea executiei
lucrarilor;
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(3) Consultantul/Supervizorul se asigura in permanentd ca detaliile de executie furnizate de
Antreprenor sunt suficiente pentru executia lucrarilor si se asigura de elaborarea la timp a oriciror
investigatii sau studii necesare si Intocmirea oricéror desene suplimentare necesare finalizarii
executiei lucrdrilor, in conformitate cu legislatia, standardele si reglementarile tehnice in vigoare;
(4) Consultantul/Supervizorul verificd documentatia de proiectare intocmita de catre Beneficiar, in
conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini si cu obligatiile Consultantul/
Supervizorul descrise in cadrul Contractului de lucrari, precum si cu prevederile legale in vigoare;
(5) Consultantul/Supervizorul verifica elaborarea si revizuirea Programului de Faze Determinante,
atunci cand modificarile aduse la proiectul tehnic de executie impun acest lucru, si se asigurd de
transmiterea acestuia partilor implicate;

(6) Consultantul/ Supervizorul se asigurd de faptul cd Antreprenorul are pregatite planurile de
actiune pentru implementarea prevederilor legislative cu privire la mediu si protectia mediului
prezentate in documentele contractului, Cerintele Beneficiarului;

(7) Consultantul/Supervizorul revizuieste si aproba propunerile Antreprenorului pentru
managementul de trafic, atdt pentru accesul public, ciat si pentru accesul muncitorilor
Antreprenorului;

(8) Consultantul/Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca Planul de
Management al Traficului, plan in care sunt descrise diferitele interferente dintre traficul pe santier
si traficul rutier existent, este elaborat si transmis catre toate Autoritdtile in domeniu, in vederea
aprobarii sale inainte de inceperea lucrdrilor, conform normativelor CNAIR S.A. si a
reglementérilor in vigoare;

(9) Consultantul/Supervizorul verifica si aproba Planul de Asigurare a Calitatii intocmit de cétre
Antreprenor;

(10) Consultantul/Supervizorul verificd corectitudinea coordonatelor si a cotelor reperelor
cadastrale si 1i va solicita Antreprenorului desfdsurarea unei verificéri suplimentare, dupa caz si
refacerea reperelor constatate lipsa;

(11) inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul lucririlor, Consultantul/Supervizorul faciliteazi
comunicarea dintre Antreprenor, subcontractantii/subantreprenorii nominalizafi si proprietarii de
utilitati (apd, canalizare, telefon, electricitate, gaz), precum §i comunicarea cu orice companii,
institutii sau autoritati implicate in realizarea proiectului;

(12) Consultantul/Supervizorul aprobad materialele si sursele de materiale pe care Antreprenorul isi
propune si le utilizeze 1n scopul executarii lucrarilor;

(13) Consultantul/Supervizorul verifica realizarea de citre Antreprenor a suprapunerii tuturor
proiectelor de utilitdti peste Proiectul tehnic de executie si identificarea eventualelor conflicte sau
eventualele suprafete de teren suplimentare afectate de executia lucrérilor de relocare/protectie a
utilitétilor;

(14) Consultantul/Supervizorul urmareste obtinerea de cétre Antreprenor, in numele
Beneficiarului, a oricdror avize, acorduri, autorizatii sau permise necesare constructiei;

(15) Consultantul/Supervizorul indeplineste orice alte sarcini care ii revin Supervizorului in
perioada de pre-constructie, potrivit prevederilor Contractului de lucrari;

(16) Consultantul/Supervizorul asistd Beneficiarul, in conformitate cu Conditiile contractului de
lucrari, pentru orice altd situatie care nu este mentionata expres in Caietul de sarcini, dar care
poate apare in legitura cu realizarea proiectului.

10.8. Activititi de verificare, organizare si arhivare a documentatiei

(1) Consultantul/Supervizorul va verifica confinutul si existenta tuturor actelor si/sau
documentelor, inscrisurilor, datelor si inregistrarilor care urmeazd si ii fie predate de catre
Beneficiar si/sau Antreprenor in legiturd cu Contractul de executie lucrari, astfel incit acestea sd
fie complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact,
grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format
electronic (.pdf cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incéat procesul de
identificare al acestora sd fie corespunzator.

., Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile —

(supervizare executie lucrari)”
Pagind 13 din 59



(2) Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului un Raport Special cu privire la
rezultatele verificdrii si evaludrii sale. Toate costurile cu aceste activititi vor fi incluse de catre
Consultant in cadrul Propunerii Financiare.

(3) Pe toata durata contractului, Consultantul/Supervizorul va asigura conversia digitald a
documentelor de pe suport hartie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice
originale, indexand/validdnd documentele pentru a permite regésirea rapida si cu eforturi minime a
acestora In format electronic prin intermediul metadatelor. Totodatd, Consultantul/Supervizorul va
realiza conversia corespondentei din format fizic in format electronic editabil ( procesarea
imaginilor, recunoasterea optica a caracterelor tipdrite §i a scrisului de mand). Toate documentele
vor fi stocate intr-un centru de date extern, accesul Beneficiarului realizandu-se prin Internet pe
toata durata contractului.

(4) Dupa finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului,
Consultantul/Supervizorul va preda Beneficiarului pe format electronic (DVD) toate documentele
stocate pe centrul extern de date.

10.9. Administrarea si managementul Contractului de Lucrari
(1) Consultantul/Supervizorul va asigura, pe toatd perioada de derulare a contractului de
supervizare, in conformitate cu atributiile si autoritatea Supervizorului, un management
corespunzator al proiectului astfel incat sd se asigure cd obiectivul este finalizat la timp, la
valoarea stabilitd prin acordul-contractual la contractul de executie lucrari si la un nivel superior
de calitate in conformitate cu parametrii de calitate ofertati, standardele, normativele si prevederile
legale in vigoare.
(2) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de managementul financiar al Contractului de
lucréri pe baza programului de lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar,
care trebuie revizuite la intervale de timp specificate in contract si ori de cate ori considerd
necesar;
Consultantul/ Supervizorul pregateste situatia platilor etapizate/lunare, precum si previziuni ale
platilor viitoare de efectuat.
(3) Consultantul/Supervizorul va furniza estimari ale fluxului de numerar in fiecare luni, in
primele 5 zile ale fiecarei luni. Aceste estimari vor fi defalcate, cel putin, pe categoriile principale
de cheltuieli si pe luni. Consultantul/ Supervizorul va cadea de acord cu D.R.D.P. Timisoara —
Serviciul Investitii si Exproprieri din cadrul CNAIR SA — D.R.D.P. Timisoara asupra unui format
standard de estimari ale fluxului de numerar (pe hartie si in format electronic).
(4) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanentd a programului de
lucru al Antreprenorului si a previziunilor fluxului de numerar in strictd concordanti cu acesta. In
cazul in care se vor inregistra intdrzieri fatd de programul de lucru stabilit, Consultantul/
Supervizorul solicitd cu promptitudine Antreprenorului sd intreprindd actiuni imediate de
remediere pentru recuperarea intarzierilor inregistrate, informéand totodati si Beneficiarul in acest
sens si propunand masurile de corectie care se impun.
(5) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de monitorizarea permanentd a indeplinirii de citre
Antreprenor a obligatiilor ce ii revin conform Contractului de lucrari.
(6) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit
prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie], a unui program completat si/sau corectat si a
unui raport justificativ care sa descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate
in vederea stimularii evolutiei lucrdrilor pentru incadrarea in Durata de Executie, in situatia in
care:

(a) evolutia lucrarilor este nesatisfacatoare pentru respectarea Duratei de Executie,

si/sau

(b) evolutia lucrdrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de executie
valabil potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de Executie] din cauze diferite de cele
mentionate in Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Executie], atunci Consultantul/ Supervizorul are
obligatia de a solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Clauzei 17 [Programul de
Executie], a unui program completat si/sau corectat si a unui raport justificativ care si descrie
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metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate in vederea stimuldrii evolutiei
lucrarilor pentru incadrarea in Durata de Executie.

(7) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de informarea imediatd a Beneficiarului asupra
oricdror abateri de la programul de lucru planificat;

(8) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de comparatia (documentatd) lunard a progresului
fizic cu cel planificat, pentru fiecare sarcina, obligatie sau activitate a Antreprenorului;

(9) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de efectuarea de masuratori zilnice si mentinerea
de evidente privind locatia, conditiile, resursele alocate si cantitatile de lucrdri puse in operd de
catre Antreprenor;

(10) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de inspectarea lucririlor pentru verificarea
calitdtii lucrarilor in conformitate cu documentatia de proiectare, Cerintele Beneficiarului si
legislatia in vigoare;

(11) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de solicitarea si verificarea testelor suplimentare
pentru materiale si lucrari finalizate §i solicitarea inlaturdrii lucrdrilor / materialelor
necorespunzatoare;

(12) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de controlul incorporarii materialelor aprobate in
lucrari;

(13) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de pastrarea in permanenta a unei evidente exacte
legate de materialele aprovizionate in Santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea
acestora in lucréri;

(14) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de examinarea, masurarea si testarea Lucririlor
care sunt pe punctul de a fi acoperite sau ascunse vederii, inainte de plasarea / executarea peste
aceste lucrari a altor lucrari, incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

(15) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de inregistrarea zilnicd a evenimentelor de la
locul de desfasurare a lucrérilor intr-un Jurnal al Santierului, care va cuprinde si instructiuni citre
Antreprenor si alte informatii relevante, ce ar putea ajuta mai tarziu la solutionarea revendicarilor
si/sau disputelor care ar putea sd apard in legdturd cu executia lucrdrilor. Este obligatorie
mentinerea unor registre cu inregistrari zilnice legate de activitatea Antreprenorului, in special cele
referitoare la asigurarea de echipamente, materiale, personal si activitatea din santier;

(16) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evidenta informatiilor legate de vreme/
conditii climatice, defectiuni ale echipamentelor si orice alti factori comuni sau speciali care
afecteaza desfasurarea lucrarilor;

(17) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evidenta subantreprenorilor care au executat,
pentru fiecare situafie de lucrdri in parte; Totodatd, Consultantul tine evidenta
prestatorilor/furnizorilor de servicii propusi de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Legii 76/2014.

(18) Consultantul/ Supervizorul stabileste impreund cu Beneficiarul formatele pentru Certificatele
Interimare de Plata si pentru Certificatul Final de Platd, precum si tipul documentelor justificative
st le comunicd Antreprenorului;

(19) Consultantul/Supervizorul este responsabil de emiterea Certificatelor de Plati in baza
Situatiilor de Lucrari inaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar
impreunad cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si
cu prevederile legale aplicabile.

(20) Consultantul/ Supervizorul asistd reprezentantii CNAIR S.A. — D.R.D.P. Timisoara in
procesul de certificare a platilor prin punerea la dispozitie a informatiilor si/sau a documentelor
cerute de acestia in timpul inspectiilor de santier si/sau ca urmare a solicitirii acestora;

(21) In situatia in care organele de control abilitate constatd ci au fost platite Antreprenorului
sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunicd Consultantului/Supervizorului
acest fapt. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a include in cadrul urmatorului Certificat de
Platd diferenta datoratd Beneficiarului de citre Antreprenor ludndu-se in considerare toate sumele
platite anterior de cétre Beneficiar si toate sumele la care Beneficiarul este indreptitit.
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(22) Consultantul/Supervizorul este responsabil de verificarea si aprobarea / respingerea
Rapoartelor de progres ale Antreprenorului

(23) Consultantul/Supervizorul este responsabil de Elaborarea Rapoartelor Consultantului/
Supervizorului;

(24) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de evaluarea tehnica si financiard a oricdror
solutii tehnice noi propuse de cétre Antreprenor fatd de Oferta sa Tehnica,

(25) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de pregitirea tuturor modificirilor propuse/
necesare, conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile contractului de lucréri, dupd cum si daci
acest lucru este cerut de evenimente, in special in situatia in care Antreprenorul invoca aparitia
unor circumstanfe imprevizibile, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice si a
reglementdrilor aplicabile si elaborarea de Rapoarte speciale citre Beneficiar pentru fiecare
modificare propusd/necesard conform Clauzei 37 [Modificari | din Conditiile contractului de
lucrdri. Aceste rapoarte vor include punctul de vedere al Consultantului/ Supervizorului,
documentatia necesard conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice, precum si
justificarea din punct de vedere tehnic a modificdrii, analiza detaliatd a impactului financiar,
corespondenta relevanta si avizul Consiliului Tehnico-Economic al D.R.D.P. Timisoara, atunci
cand este cazul, etc.

(26) Consultantul/ Supervizorul trebuie sé solicite aprobarea prealabild a Beneficiarului pentru
toate modificarile conform Conditiilor contractului de lucrari. Modificarile se vor realiza prin
Ordin Administrativ. de Modificare, numai sub conditia obfinerii aprobarii Beneficiarului.
Consultantul/ Supervizorul va stabili, cu aprobarea Beneficiarului, valoarea si incadrarea unei
Modificari In categoria celor pentru care pot fi utilizate rezervele de implementare diverse si
neprevazute (dacd acestea au fost prevazute) In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 83/2016 si
a metodologiei de utilizare. Odatd aprobata o astfel de modificare, aceasta trebuie sd poarte
semndtura tuturor partilor implicate (Beneficiar, Consultantul/ Supervizorul, Antreprenor).

(27) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul ori de cate ori acesta este
indreptatit la o platd potrivit prevederilor unei clauze din Conditiile sau in legiturd cu Contractul
de Lucrari sau la o prelungire a Perioadei de Garantie a Lucrérilor. Notificarea va prezenta
detaliile necesare si va fi transmisd de indatd ce Consultantul/ Supervizorul are cunostinta despre
eveniment sau contextul care a generat indreptatirea Beneficiarului la costuri §i / sau prelungirea
Perioadei de Garantie a Lucrdrilor. Notificarea privind prelungirea Perioadei de Garantie a
Lucrarilor va fi transmisd inainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie si
specifice Clauza sau altd motivatie a revendicarii si trebuie sd includa o justificare a sumei si/sau
prelungirii la care Beneficiarul se considerd indreptatit potrivit prevederilor Contractului de
Lucrari.

(28) Consultantul/ Supervizorul isi va desfisura intreaga activitate in sensul evitdrii oricaror
motive de revendicare ce ar putea aparea intre Beneficiar si Antreprenor.

(29) Consultantul/Supervizorul propune data si locatia pentru intalnirile lunare de management cu
Antreprenorul si, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfasurarea acestora. Consultantul/
Supervizorul pregiteste agenda acestor intalniri, face aranjamentele necesare, intocmeste minuta
intalnirii, la finalizarea fiecdrei sedinte si asigurd distribuirea acesteia citre toti participantii si
incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

(30) Consultantul/ Supervizorul va elabora si transmite cdtre Beneficiar Rapoarte speciale
complete si confidentiale cuprinzénd detalii §i comentarii legate de revendicarile si instiintdrile de
revendicdri inaintate de catre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile
posibile si recomandari pentru solutionarea corespunzatoare a revendicarilor in scopul apdrarii
intereselor Beneficiarului. ;

(31) O atentie deosebitd trebuie acordatd de catre Consultant/ Supervizor procedurilor de
notificare, analizare si solutionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile contractului
de lucrari, cu accent deosebit pe momentul notificarii revendicarii, conditiile care au condus la
revendicare si fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de
lucrari.
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Desi din clauza 69a [Revendicarile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucrari rezulta
cd in cazul instiintarilor de revendicari Inaintate dupa mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei care ii da dreptul la revendicare, totusi Consultantul/Supervizorul va
analiza revendicarea si in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in Rapoartele sale
confidentiale pe care le va inainta Beneficiarului, tindnd seama de urmatoarele aspecte:

a) Atunci cand Consultantul/ Supervizorul considera ca prevederile referitoare la instiintarea ce
trebuie Inaintata in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
ajuns la aceastd concluzie, analizdnd, pe cat posibil, toate evenimentele sau circumstantele
de care Antreprenorul a luat cunostinta sau ar fi putut s ia cunostintd si care ar fi generat
acea revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele sa nu fi aparut
decat dupa un anumit interval in care s-au intreprins anumite investigatii din partea
Antreprenorului), si va tine seama, in analiza pe care o va trimite Beneficiarului, si de
urmatoarele aspecte:

(1) Este acel eveniment in sine, ldsand la o parte procedura descrisd in Clauza 69a,
determinant pentru a servi drept baza a unei indreptitiri a Antreprenorului la timp si/sau
costuri si profit?

(i) Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicarii o actiune sau inactiune a
Beneficiarului sau a Consultantului/ Supervizorului?

(ii1) Au suferit Beneficiarul sau Consultantul/ Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a masura efectele evenimentului din cauza
momentului Intarziat al Thaintarii instiintarii?

(iv) Avand in vedere momentul intdrziat al instiintdrii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare cd acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fatd de cazul
in care ingtiintarea ar fi fost Inaintatd in cele 30 de zile prevazute in Clauza 69a din
Conditiile contractului de lucréri?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legaturd cu aceastd problema,
altfel decat printr-o Ingtiintare formala?

(vi) Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, si se respingd o
revendicare, fard a lua in considerare toate aspectele?

b) In privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de citre instanta de judecatd, ci
instiintarea nu trebuie neapdrat inaintatd formal. Dacd problema este ridicatd in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte probabil
ca aceasta sa fie consideratd ca o instiintare adecvata.

c) Imediat dupa primirea revendicdrii si inainte de solutionarea ei, Consultantul/ Supervizorul
trebuie sd notifice Beneficiarul, prezentind propuneri de actiuni si raspunzand la
urmatoarele intrebari:

(i) revendicarea poate fi respinsad in mod rezonabil din lipsa instiintarii;

(i1) revendicarea poate fi respinsd In mod rezonabil din lipsa unei instiintari adecvate, insa
Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreund cu Consultantul/Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregétit pentru cazul in care revendicarea va fi considerata
ulterior ca fiind valabild (din punct de vedere procedural sau altfel); sau

(iii) revendicarea trebuie solufionatd datoritd oriciror alte motive (inclusiv datoritd naturii
evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).

(32) Consultantul/ Supervizorul propune data si locatia pentru intalnirile lunare de management cu
Antreprenorul si, dupd aprobarea Beneficiarului, va organiza desfasurarea acestora. Consultantul/
Supervizorul pregateste agenda acestor Intlniri, face aranjamentele necesare, intocmeste minuta
intalnirii, la finalizarea fiecarei sedinte si asigurd distribuirea acesteia catre toti participantii si
incorporarea comentariilor primite in cadrul variantei finale (consolidate) a minutei.

(33) Ori de céte ori va fi necesar, pe langad informatiile cuprinse in Rapoartele lunare,
Consultantul/ Supervizorul va transmite informatii privind stadiul fizic si financiar de executie in
formatul si pentru perioada cerutd de Beneficiar;
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(34) Consultantul/ Supervizorul va transmite, la cererea expresd a Beneficiarului, ori de cate ori
acesta considera necesar, in termenul solicitat de acesta si in formatul si pentru perioada ceruti de
acesta, orice date precum harti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de
date si/sau inregistrari justificative, care sunt compilate ori elaborate de citre Consultant sau
elaborate si transmise de citre Antreprenor Consultantului, in cadrul proiectului;
(35) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de efectuarea Activititilor necesare indeplinirii
Cerintelor de vizibilitate ale Uniunii Europene referitoare la proiectele finantate din fonduri ale
Comisiei Europene, inclusiv vizitarea primariilor si a municipalitatilor din vecinitatea proiectului
impreuna cu reprezentantii Beneficiarului, MT/DGOIT si MFE, pentru a explica obiectivul si
rezultatul proiectului finantat de UE. Transmiterea trimestriala citre autoritdtile locale, prin
intermediul CNAIR SA — D.R.D.P. Timisoara, a unui raport in care este prezentat stadiul
proiectului si eventualele dificultati intdmpinate pentru care acestia pot sd acorde sprijin;
(36) Consultantul/ Supervizorul este responsabil de sprijinirea Beneficiarului in solicitarea
participérii Autoritatilor Locale 1a Receptia la Terminarea Lucrérilor;
(37) Formatele rapoartelor, certificatelor si a celorlalte documente mentionate mai sus vor fi
propuse de cétre Consultant/ Supervizor si vor fi agreate impreuna cu Beneficiarul inainte de
inceperea activitdtii supervizate la care se referd aceste documente. Documentele ce vor fi
considerate necesare pentru buna desfasurare a proiectului si pentru o cit mai rapida incepere a
serviciilor vor fi puse la dispozitia Consultantului de catre Beneficiar, respectiv Antreprenor, dupa
caz.
(38) In conditiile in care Consultantul/ Supervizorul considera cd a survenit o situatie de urgentd
care pune in pericol siguranta/viata unei/unor persoane sau siguranta Lucrarilor sau a proprietatilor
invecinate, acesta poate, fard a-1 exonera pe Antreprenor de rdspunderea si obligatiile asumate prin
Contract, si ii solicite acestuia executarea oricdror lucrdri sau actiuni considerate necesare in
opinia Consultantului/ Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Consultantul/
Supervizorul va estima o suplimentare a Pretului Contractului, aferentd acestor instructiuni si va
instiinta imediat Beneficiarul despre aceasta.
(39) Consultantul/Supervizorul va indeplini orice alte sarcini ce i revin in calitate de Consultant/
Supervizor conform prevederilor contractului de lucriri si legislatiei in vigoare.
(40) Consultantul/Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma
totald a plitilor de efectuat prin contract nu depiseste Preful Contractului. In cazul in care Pretul
Contractului este posibil a fi depasit prin platile ce se estimeazi a fi necesare,
Consultantul/Supervizorul va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si
recomanda metode de incadrare a sumelor totale de platd in Pretul Contractului.
10.10. Activitiatile Consultantului/ Supervizorului asa cum rezulti acestea din prevederile
Contractului de lucrari: revizuirea si acceptarea Programului Antreprenorului, a utilajelor
si echipamentelor, a metodei de constructie si a materialelor (controlul duratei, calititii,
cantititii si costului lucrarilor), etc.
Consultantul/Supervizorul este responsabil pentru analizarea, revizuirea si aprobarea urmatoarelor
propuneri ale Antreprenorului, fara a fi limitat la acestea:
1. Mobilizarea Antreprenorului pe santier;
2. Echipamentele disponibile sau cele importate temporar in Roménia de catre Antreprenor, in
scopul executdrii lucrarilor;
3. Aprobarea Subantreprenorilor propusi de catre Antreprenor;
4. Aprobarea Prestatorilor de servicii / Furnizorilor propusi de cétre Antreprenor;
5. Planul de Management al Traficului, care ia in considerare interferentele dintre traficul in
santier si traficul rutier public, daca si unde e cazul,;
Managementul traficului aferent echipamentului/personalulului Antreprenorului pe santier;
7. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a analiza si confirma/respinge programul de
executie de bazd si cel actualizat cét si actualizérile sdptdménale emise de catre Antreprenor
in baza clauzei 17 din cadrul Contractului de Lucrari, intr-un termen cit mai scurt, dar fard a
depasi perioada de timp mentionatd in Contractul de Lucrari.

15
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8. Siguranta de operare a traficului pentru utilizatorii drumului; siguranta lucrdrilor in

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

conformitate cu prevederile Conditiilor contractului de lucréri, si tindnd cont de legislatia in
vigoare si de Directiva Consiliului nr. 92/57/EC din 24 iunie 1992 privind cerintele minime de
securitate si sdndtate care se aplicd pe santierele temporare sau mobile;

. Programul de lucrari bazat pe resursele propuse: un astfel de program de lucru va fi intr-un

format concis, prezentand, de exemplu, stationarea in abscisd si durata in zile pentru fiecare
articol de lucrdri major (terasamente, santuri, acostamente, pregitirea fundatiei, stratul de
fundatie, strat de baza, strat de legatura, strat de uzuri, instalarea/construirea podetelor, lucrari
la poduri/pasaje, etc.). Sectiunea de drum a proiectului este de preferat sa fie divizata in sub-
sectiuni de lungime convenabila si cu caracteristici similare, iar programul de lucriri va fi
transpus intr-un grafic, care sa identifice clar fiecare sectiune. Consultantul/ Supervizorul nu
va aproba un program de lucrari care nu este pregitit astfel. Programul de lucrari va fi
actualizat lunar. Programul de lucrari care va fi inaintat de cétre Antreprenor va indica drumul
critic pentru finalizarea la timp a lucrérilor si va prezenta informatii complete si detaliate cu
privire la resursele alocate pentru realizarea acestuia, precum §i cu privire la orice perioade
necesare pentru obtinerea aprobarilor sau instructiunilor necesare indeplinirii programului;
Planul de Asigurare a Calitatii;

Liste de Cantitati, masurétori si calcule ale Antreprenorului;

Metode de lucru, tehnologii de executie ale Antreprenorului, inclusiv Schema pentru
transportul de pdmant aferent terasamentelor;

Proceduri pentru construirea lucrarilor de drenaj;

Originea si calitatea materialelor;

Tehnici de executie pentru poduri/pasaje/viaducte etc.;

Pichetarea lucrarilor;

Programul de betonare;

Programul de asternere a asfaltului;

Stabilirea documentelor de management al contractului;

Compararea productivitatii obtinute fatd de cea prezentatd in oferta si identificarea impreuna
cu Antreprenorul a remediilor necesare pentru prevenirea sau recupererea unor posibile
intarzieri;

Orice alte activitati legate de aprobarea si revizuirea metodelor de lucru si a metodelor de
management;

Asigurarea realizarii Auditului de Sigurantd Rutierd in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare;

Documentele pentru exproprieri suplimentare, elaborate de catre Antreprenor;

Orice alte responsabilititi ce 1i revin conform prevederilor Contractului de supervizare,
Conditiilor contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.11 Activititi de supervizare a lucrarilor - Supervizor

(1) Consultantul/Supervizorul va dovedi diligentd in protejarea intereselor Beneficiarului si va
asigura supervizarea si controlul costurilor, calitafii/cantitétii lucrarilor pentru evitarea aparitiei
neregulilor/neconformitétilor in constructie pe parcursul executiei Lucrarilor.

(2) Consultantul/Supervizorul va avea atributiile urmatoare in legiturd cu Contractul de lucriri,
care nu sunt limitativ enuntate:

a) Consultantul/ Supervizorul se va asigura, cu exceptia cazurilor in care se fac preciziri de alta
naturd, ca toate materialele, utilajele, executia, respecta:
e Cerintele Beneficiarului din contractul de executie;
¢ Certificatul de Urbanism Impreund cu toate avizele si acordurile, autorizatia de contruire
puse la dispozitie prin Documentatia de Atribuire;
e Standardele, normele si codurile romane in vigoare precum si normele striine si
europene;
b) Masurarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile Contractului de lucriri;
¢) Aprobarea materialelor folosite de cétre Antreprenor la constructia lucrarii;
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d) Inspectarea lucrdrilor pentru verificarea calitatii lucrdrilor in conformitate cu Documentatia
de proiectare, specificatiile tehnice si legislatia in vigoare;

e) Ordonarea si verificarea testelor suplimentare pentru materiale si lucrari finalizate si
ordonarea inlaturarii lucrarilor/materialelor necorespunzatoare;

f) Controlul incorporarii materialelor aprobate in lucrari;

g) Pastrarea in permanentd a unei evidente exacte legate de materialele aprovizionate pe
santier, conditiile de depozitare asigurate si incorporarea acestora in lucrari;

h) Examinarea, méasurarea si testarea lucririlor care sunt pe punctul de a fi acoperite sau
ascunse vederii, inainte de plasarea/executarea peste aceste lucridri a altor lucrari si
incheierea de procese verbale de lucrari ascunse;

i) Verificarea faptului ca Planul de Asigurare a Calitatii este implementat in conformitate cu
specificatiile. In special, Consultantul/ Supervizorul va verifica ci toate testele de laborator
descrise in functie de tip si frecventd sunt desfasurate in laboratorul Antreprenorului.
Consultantul/Supervizorul insusi este cel care verificd calitatea acestor teste, efectudnd
teste separate pentru a verifica concluziile Antreprenorului;

(3) Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a sesiza Beneficiarul, in cel mai scurt timp posibil,
in cazul in care constatd existenta unor neconformitati majore ale lucrarilor;

(4) Consultantul/ Supervizorul are obligatia inregistrarii evenimentelor zilnice, a lucrérilor din
santier si a cantitdtilor de lucrdri si a Activitdtilor Antreprenorului ce urmeaza a fi platite (ca
urmare a masurdtorilor geometrice si testelor de calitate efectuate);

(5) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu calcularea daunelor si a penalitatilor, cand este
cazul;

(6) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu verificarea aplicérii Planului de management al
protectiei mediului de catre Antreprenor pe perioada executdrii lucrarilor si in perioada de
garantie;

(7) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu stabilirea formatului si a continutului unui
sistem de Rapoarte lunare de progres ale Antreprenorului catre Consultant/Supervizor si ale
acestuia catre Beneficiar. Beneficiarul poate solicita Consultantului/ Supervizorului sa trimita
astfel de rapoarte mai frecvent, dacd se considerd a fi necesar, in anumite perioade de timp sau
intocmirea si trimiterea de Rapoarte speciale;

(8) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu asistarea Beneficiarului pentru organizarea
Receptiei lucrdrilor si trimiterea tuturor documentelor de supervizare Comisiei de receptie a
lucrarilor, precum si fnaintarea de Rapoarte speciale si recomandari cu privire la indeplinirea
conditiilor de efectuare a receptiei;

(9) Consultantul/ Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitarii oriciror motive
de revendicare ce ar putea apdrea intre Beneficiar si Antreprenor;

(10) Sprijinirea Beneficiarului in pregitirea, elaborarea si fundamentarea revendicérilor
Beneficiarului, in conformitate cu Clauza 69b din Conditiile contractului de lucriri. In cazul
infatisarilor in fata Arbitrului (Arbitrilor), Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a colabora
cu Beneficiarul in pregatirea ,, Expunerii de caz” sau Raspunsului la ,, Expunerea de caz”, precum
si alte documente ce se vor dovedi necesare in legituri cu sustinerea cazului/pozitiei
Beneficiarului. La solicitarea Beneficiarului, Consultantul/ Supervizorul il va asista si reprezenta
pe Beneficiar pe parcursul infétisarilor in fata Arbitrului (Arbitrilor);

(11) Consultantul/ Supervizorul trebuie sa asiste Beneficiarul in indeplinirea activitatilor legate de
obligatiile contractuale privind Arbitrajele si va nominaliza, la solicitarea Beneficiarului, un
prezentator al cazului Beneficiarului la audieri, in numele Beneficiarului;

(12) Consultantul/ Supervizorul va raporta imediat Beneficiarului orice eveniment sau disputi care
necesitd interventia din partea Beneficiarului si va sprijini Beneficiarul in rezolvarea oricarei
probleme/dispute in cadrul contractului;

(13) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu supervizarea Antreprenorului in legiturd cu
toate problemele legate de siguranta lucrdrilor si probleme referitoare la acestea, conform
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prevederilor legislatiei in vigoare si ale Directivei Consiliului nr. 92/57/EC din 24 ijunie 1992,

privind implementarea cerintelor minime de sigurantd si sindtate pe santierele fixe sau mobile;

(14) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu verificarea si corectarea, dacd este cazul, a

..desenelor conforme cu executia”,

(15) Consultantul/ Supervizorul este responsabil cu informarea promptd a Beneficiarului in

legdturd cu orice problema care poate apérea in legatura cu Contractul de lucrdri si elaborarea

recomandarilor referitoare la solutii posibile;

(16) in eventualitatea in care, lucrdrile nu se desfasoara conform planificarii si se acumuleazi

intarzieri importante, Consultantul/ Supervizorul este dator si notifice Antreprenorul si si

informeze Beneficiarvl in termen de 3 zile, propunind si masuri pentru a corecta o lucrarilor.

Consultantul/ Supervizorul va cere, in timp ce va anunta Antreprenorul in legitura cu situatia

nesatisficdtoare, sd se ia masurile necesare pentru a recupera intérzierile si pentru a se incadra in

Programul de lucréri aprobat;

(17) In cazul in care, Programul lucririlor executate de citre Antreprenor va fi asigurat in 2

schimburi, Consultantul/ Supervizorul isi va dimensiona/adapta numarul expertilor din categoria

“personal non-cheie schimbul 2” pentru 2 echipe care vor lucra, de asemenea, in 2 schimburi,

astfel incat sa supervizeze lucrarile mai mult de 8 ore pe zi si chiar si pe parcursul zilelor normale

de odihna;

(18) Consultantul/Supervizorul va participa la toate intélnirile cu reprezentantii Inspectoratului de

Stat pentru Constructii organizate de catre Antreprenor in teren. Astfel de intalniri sunt organizate

pentru inspectarea lucrdrilor executate conform Programului de Faze determinante ale constructiei,

care vor fi definite in Proiectul Tehnic de Executie, in conformitate cu cerintele Legii nr. 10/1995

din Romania referitoare la calitatea lucrarilor de constructie;

(19) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a informa Inspectoratul de Stat pentru Constructii

si de a face demersurile necesare pentru suspendarea lucrérilor in cazul in care modul de lucru al

Antreprenorului si/sau calitatea lucrérilor pot conduce la erori grave de proiectare/constructie;

(20) ,,a) In temetul prevederilor art. I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea

Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consultantul raspunde de indeplinirea urmaétoarelor obligatii principale referitoare la calitatea

constructiilor, obligatii care se completeaza cu clauzele generale si speciale din contract:

- Sesizarea CNAIR SA — DRDP Timigoara in cazul unor neconformitati si neconcordante
constatate in proiecte si In executie;

- Asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate,
certificat;

- Receptia proiectelor conform temeiului de proiectare si a cerintelor de calitate;

- Participarea prin specialisti atestati la fazele principale de executie;

- Intocmirea de rapoarte zilnice catre CNAIR SA — DRDP Timisoara in perioada de executie;

- Intocmirea de rapoarte trimestriale catre CNAIR SA — DRDP Timigoara in perioada de
garantie;

- Respectarea termenelor contractuale de executie in solidar cu executantii.

b) Consultantul sau supervizorul raspunde solidar cu dirigintele de santier, conform
atributiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor
fundamentale la lucrarile de constructii pentru care sunt angajati prin contract.

¢) In temeiul prevederilor art.I din Legea nr. 204/2020 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii , cu modificarile si completarile ulterioare,
consultantul sau supervizorul, au obligatia sa incheie asigurari de raspundere civila
profesionala la societati de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara pe
durata implementarii contractului de consultanta/supervizare.”

(21) Curs de pregatire minim 5 persoane din partea Beneficiarului asigurat de cétre Supervizor.
(22) Orice alte sarcini ce ii revin in calitate de Consultant/Supervizor conform prevederilor
Contractului de lucrari si legislatiei In vigoare.
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10.12. Activititi post-constructie
Consultantul/Supervizorul va avea atributiile urmatoare in legiturd cu Contractul de lucriri, care
nu sunt limitativ enuntate:

a) Dupa finalizarea lucrarilor si dupa primirea notificarii din partea Antreprenorului conform
Clauzei 60 [Receptia la terminarea lucrarilor] din Conditiile contractului de lucrari,
Consultantul/ Supervizorul va asista Beneficiarul in procedura de organizare a Receptiei la
Terminarea Lucrarilor si va elabora Raportul la Terminarea Lucrarilor. Inainte de aprobarea
Receptiei la Terminarea Lucrdrilor, Consultantul isi va asuma toate atributiile specifice
Consultantul/ Supervizorul conform Conditiilor contractului de lucrdri si va proceda la
finalizarea tuturor modificarilor conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile contractului
de lucrari;

b) Elaborarea si transmiterea catre Beneficiar a unui Raport la Terminarea Lucrarilor privind
modul de executie a lucrdrilor, calitatea acestora si a materialelor folosite, respectarea
proiectului, prevederilor contractuale referitoare la aspectele tehnice ale lucrdrilor si a
prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrdrile nefinalizate, neconformitati, etc. Supervizorul va
face recomandari cu privire la efectuarea receptiei, in urma analizarii indeplinirii conditiilor
necesare efectudrii acesteia conform legii;

¢) Asigurarea impreund cu Antreprenorul a elabordrii Cartii Tehnice a Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia catre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare,.
Cartea Constructiei va fi predatd Beneficiarului de citre Consultant; Informarea in scris a
Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in vederea convocarii
Comisiei de Receptie la Terminarea Lucrarilor, conform legislatiei in vigoare;

d) Emiterea Raportului de Terminare a Lucrarilor conform Conditiilor contractului de lucrari;

e) Participa la actualizarea indicatorilor tehnico-economici, daca este cazul, si actualizeaza
obligatoriu devizul general al obiectivului in conformitate cu Contractul si Legislatia in
vigoare.

f) Orice alte sarcini ce ii revin In calitate de Supervizor conform prevederilor Contractului de
lucrari si legislatiei in vigoare.

10.13. Activitati aferente supervizirii in perioada de garantie a lucrarilor

(1) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura servicii pe parcursul perioadei de garantie
a lucrarilor, timp de 60 de luni (perioada de garantie a lucrdrilor poate fi extinsa cu conditia
respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], la prelungirea Perioadei
de Garantie pentru Lucrdri). Aceste servicii vor fi prestate pana la emiterea Procesului-Verbal de
Receptie Finala (potrivit prevederilor Clauzei 62 [Receptia Finala] din Conditiile contractului de
lucréri).

10.14. Activititi aferente emiterii Certificatului final de Plata

(1) Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura pregatirea masuratorilor finale si Emiterea
Certificatului final de Plata, conform Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucrari in baza
Situatiei finala de Lucrari inaintata de cdtre Antreprenor si transmiterea acestora citre Beneficiar,
impreuna cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrari si
cu prevederile legale aplicabile.

(2) In situatia rezilierii Contractului de lucriri fie de citre Beneficiar, fie de citre Antreprenor,
Consultantul/Supervizorul va actiona in conformitate cu prevederile relevante din Conditiile
contractului de lucrdri si va determina valoarea lucrdrilor executate si va emite Certificatul de
Plata la Rezilierea Contractului, precum si orice alte sarcini i revin.

(3) Consultantul/Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce ii revin in calitate de
consultant/supervizor conform Conditiilor contractului de lucrari si legislatiei in vigoare.

10.15. Activititi de supervizare a lucrarilor aflate in garantie

(1) Dupa finalizarea lucrarilor, Consultantul/Supervizorul inspecteaza periodic lucririle si emite
Rapoarte Interimare pe Perioada de Garantie a Lucrdrilor. De  asemenea,
Consultantul/Supervizorul trebuie si pastreze fisele de prezenta ale personalului in permanenta pe
parcursul implementarii contractului si sd le tind pe o perioada de sapte ani dupa incheierea
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contractului, deoarece Beneficiarul are dreptul de a inspecta sau a audita aceste documente in orice
moment In timpul si dupa furnizarea serviciilor.
care nu sunt limitativ enuntate:

a) Inspectarea lucrarilor in timpul perioadei de garantie a lucrérilor si dispunerea oricaror lucrari
de remediere de cétre Antreprenor;

b) Implementarea procedurilor contractuale si financiare pe parcursul perioadei de garantie a
lucrarilor;

c) Rezolvarea revendicarilor si a disputelor, inclusiv solutionarea tuturor revendicarilor rdmase
nesolutionate in timpul implementarii contractului;

d) Emiterea eventualelor Certificate de Platd in baza Situatiilor de Lucriri fnaintate de cétre
Antreprenor si transmiterea acestora cdtre Beneficiar impreund cu toate documentele
justificative, in conformitate cu Conditiile contractului de lucrdri si cu prevederile legale
aplicabile;

e) Intocmirea Rapoartelor interimare pe perioada de garantie a lucririlor, conform prevederilor
Cap. 8 Rapoarte si referate din Caietul de sarcini;

f) Informarea in scris a Beneficiarului asupra indeplinirii conditiilor contractuale si legale in
vederea convocdrii Comisiei de Receptie Finald, conform legislatiei in vigoare, inclusiv H.G.
nr. 343/2017 de modificare a H.G. nr. 273/1994 si HG 845/2018 - Regulamentul privind
receptia constructiilor din domeniul infrastructurii rutiere si feroviare de interes national,

g) Emiterea Certificatului final de Plata dupa efectuarea Receptiei Finale, conform prevederilor
Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de lucrari;

(3) Consultantul/Supervizorul va supervizare indeplinirea in mod corespunzitor de catre
Antreprenor a tututor obligatiilor ce-i revin pe perioada de garantie conform prevederilor
Contractului de lucrari;

(4) Consultantul/Supervizorul este responsabil de orice alte sarcini ce ii revin in calitate de
Consultant/Supervizor conform prevederilor Contractului de lucrri si legislatiei in vigoare.

10.16 Activitati de inchidere a contractului de lucriri si finalizare a contractului de servicii

care nu sunt limitativ enuntate:

1. Asistarea Beneficiarului in toate activitafile necesare pentru realizarea Receptiei Finale,
conform prevederilor sub-clauzei 62 [Receptia finala] si prevederilor HG 845/2018
Regulament receptie constructii - infrastructura rutiera.
in perioada imediat anterioara termenului contractual de finalizare a perioadei de garantie,
Consultantul/Supervizorul:

i. Va participa la inspectia preliminara a lucrdrilor in vederea efectuarii receptiei finale,
organizata de Beneficiar;

ii. Va pregati un referat privind comportarea lucrarii in exploatare pe perioada de garantie,
inclusiv viciile aferente si remedierea lor. Acesta va cuprinde in mod obligatoriu detalieri
privind indeplinirea obligatiilor si raspunderilor ce ii revin in exercitarea verificarii
executiei corecte a lucrarilor de constructii, potrivit prevederilor art. 44 din Procedura de
autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011, cu
modificdrile si completarile ulterioare, si anume documente incheiate ca urmare a
verificarilor in perioada de pregdtire a investitiei, respectiv in perioada de executie a
lucrérilor gi o concluzie finala.

2. Se va asigura ca toate constatarile / deficientele / recomandarile formulate in perioada de
garantie, la realizarea testelor sau la inspectia preliminara au fost / vor fi remediate de
Antreprenor si va comunica Beneficiarului daca este necesara prelungirea perioadei de
garantie in conf. Cu Art. 7(3) din cadrul Legii 10/1995.

3. Vaasigura Secretariatul Comisiei de Receptie Finala, conform prevederilor legale;

4. Emiterea Certificatului final de Platd conform Subclauzei 51.2 din Conditiile contractului de
lucrdri In baza Situatiilor de Lucrdri, Tnaintate de catre Antreprenor si transmiterea acestora
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catre Beneficiar, impreuna cu toate documentele justificative, in conformitate cu Conditiile
contractului de lucrari si cu prevederile legale aplicabile;

5. Recomanddri privind eliberarea Garantiei de buni executie, daci au fost intrunite conditiile
satisfacitoare;

6. Asigurarea, impreuna cu Antreprenorul, a finalizarii Cartii Constructiei cu toate
documentele relevante si predarea acesteia cétre Beneficiar, conform legislatiei in vigoare;

7. Intocmirea Raportului Final de activitate si a Raportului Financiar Final dupa perioada de
garantie a lucrarilor;

8. Asigurarea de asistentd tehnicd si economicd pentru Beneficiar, in vederea realizarii
Raportului Final al Proiectului de constructie a ,,Consolidare DN 59B km 44+000 — km
60+000 Cruceni — Livezile”,

9. Orice alte sarcini ce fi revin in calitate de consultant/supervizor conform prevederilor
Contractului de lucrdri si legislatiei in vigoare.

10.17. Activitati aferente solutionarii litigiilor in cadrul Contractului de lucriri
(1) Consultantul/Supervizorul isi va desfasura intreaga activitate in sensul evitirii oricaror motive
de revendicare ce ar putea aparea intre Beneficiar si Antreprenor.
(2) In cazul in care totusi Antreprenorul sau Beneficiarul formuleazi revendicari conform
prevederilor clauzelor 69a Revendicarile Antreprenorului sau 69b Revendicarile Beneficiarului,
dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Consultantul/Supervizorul va actiona
conform prevederilor sub-clauzei 69¢ Decizia Supervizorului.
(3) In cazul in care Antreprenorul sau Beneficiarul formuleazi revendiciri Consultantul/
Supervizorul este responsabil pentru urmatoarele sarcini si nu numai

i. Va admite / respringe 1n principiu Revendicarea (doar dupa primirea detaliilor finale ale unei

Revendicari);

ii. Va Emite Decizia Supervizorului, prin parcurgerea urmatoarelor etape:

e Perioada de consultare — consultari cu Partile cu scopul de ajunge la un acord;

e Decizia - Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cirora nu s-a ajuns la
un acord intre Parti in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultéri. Decizia
trebuie sd cuprindd si motivarea. Decizia Supervizorului va face referire in mod separat la
impactul asupra perioadei de timp (daci existd) si la compensatii financiare (daci exista).

(4 In cazul aparitiei unei dispute — arbitraj - proceselor intentate intre Parti,
Consultantul/Supervizorul este responsabil pentru urmatoarele sarcini:

1. Asistarea Beneficiarului in pregétirea tututor documentelor necesare, inclusiv a raspunsului
Beneficiarului si asigurarea sprijinului Beneficiarului in instanta;

2. Verificarea programelor de executie si efectuarea de analize de impact asupra timpului
pentru verificarea fundamentarii Disputelor, identificarea punctelor cheie, neconformititilor
si neconcordantelor din cadrul acestor programe si stabilirea prelungirii Duratei de Executie
la care Antreprenorul este indreptatit;

3. Evaluarea costurilor asociate unor lucrari sau servicii suplimentare dispuse de
Beneficiar/devenite necesare ca urmare a unui eveniment de risc atribuibil Beneficiarului
sau evaluarea costurilor asociate prelungirii Duratei de Executie atunci cdnd Antreprenorul
este indreptétit la aceasta.

(5) Consultantul/Supervizorul va elabora si transmite citre Beneficiar Rapoarte speciale complete
si confidentiale cuprinzdnd detalii §i comentarii legate de revendicdrile si instiintdrile de
revendicari inaintate de catre Antreprenor sau Beneficiar. Comentariile vor indica scenariile
posibile si recomandari pentru solutionarea corespunzitoare a revendicarilor in scopul apdrarii
intereselor Beneficiarului.

(6) O atentie deosebita trebuie acordata de catre Consultant/Supervizor procedurilor de notificare,
analizare si solutionare a revendicarilor si disputelor descrise in Conditiile contractului de lucrari,
cu accent deosebit pe momentul notificarii revendicarii, conditiile care au condus la revendicare si
fundamentarea acesteia, precum si incadrarea acesteia in clauzele contractului de lucriri.
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Desi din clauza 69a [Revendicarile Antreprenorului] din Conditiile contractului de lucrari rezultd
cd in cazul instiintarilor de revendicari inaintate dupd mai mult de 30 de zile de la data aparitiei
evenimentului sau situatiei care ii dé dreptul la revendicare, totusi Consultantul (Supervizorul) va
analiza revendicarea si in ceea ce priveste meritul acesteia si o va trata in Rapoartele sale
confidentiale pe care le va Tnainta Beneficiarului, {indnd seama de urmaétoarele aspecte:

a) Atunci cand Consultantul/ Supervizorul considera ca prevederile referitoare la ingtiintarea ce
trebuie inaintatd in termen de 30 zile nu au fost respectate, va indica motivele pentru care a
ajuns la aceastd concluzie, analizand, pe cét posibil, toate evenimentele sau circumstantele de
care Antreprenorul a luat cunostin{d sau ar fi putut sa ia cunostinta si care ar fi generat acea
revendicare (inclusiv de posibilitatea ca circumstantele/evenimentele sd nu fi aparut decét
dupd un anumit interval in care s-au Intreprins anumite investigatii din partea
Antreprenorului), si va fine seama, in analiza pe care o va trimite Beneficiarului, i de
urmatoarele aspecte:

(i) Este acel eveniment in sine, ldsdnd la o parte procedura descrisd in Clauza 69a,
determinant pentru a servi drept bazd a unei indreptitiri a Antreprenorului la timp
si/sau costuri si profit?

(i)  Reprezintd acel eveniment care a stat la baza revendicérii o actiune sau inactiune a
Beneficiarului sau a Consultantului/ Supervizorului?

(iii))  Au suferit Beneficiarul sau Consultantul/ Supervizorul prejudicii importante in ceea ce
priveste abilitatea lor de a reduce sau de a masura efectele evenimentului din cauza
momentului intarziat al Inaintarii instiintarii?

(iv)  Avand in vedere momentul intarziat al instiintirii, a adus aceasta un beneficiu
Antreprenorului sau pare cd acesta a avut intentia de a obtine un beneficiu fatd de
cazul in care instiintarea ar fi fost inaintatd in cele 30 de zile previzute in Clauza 69a
din Conditiile contractului de lucréri?

(v) A existat o comunicare, in timpul sedintelor sau altfel, in legitura cu aceasta problema,
altfel decét printr-o instiintare formala?

(vi)  Este corect si rezonabil, tindnd cont de cele mai sus mentionate, si se respingd o
revendicare, fard a lua in considerare toate aspectele?
in privinta punctului (v), se poate interpreta, inclusiv de citre instantd de judecata, ca
instiintarea nu trebuie neapdrat inaintatd formal. Dacd problema este ridicata in timpul
sedintelor sau in cadrul corespondentei, toate acestea in timp util, atunci este foarte
probabil ca aceasta sa fie considerata ca o instiintare adecvata.

b) Imediat dupd primirea revendicarii si inainte de solutionarea ei, Consultantul/Supervizorul
trebuie sd notifice Beneficiarul, prezentdnd propuneri de actiuni si rdspunzénd la
urmatoarele Intrebari:

@A) revendicarea poate fi respinsa in mod rezonabil din lipsa instiintarii;

(i)  revendicarea poate fi respinsd in mod rezonabil din lipsa unei instiintari adecvate, insa
Beneficiarul trebuie s-o ia in calcul si impreunda cu Consultantul/Supervizorul si o
analizeze temeinic pentru a fi pregatit pentru cazul in care revendicarea va fi
consideratd ulterior ca fiind valabila (din punct de vedere procedural sau altfel); sau

(iii)  revendicarea trebuie solutionatd datoritda oricéror alte motive (inclusiv datoritd naturii
evenimentelor sau circumstantelor care au dus la inaintarea sa).

10.18. Activititi in cazul suspendarii sau rezilierii contractului de executie lucrari

(@) In cazul in care din motive intemeiate contractul de executie lucriri se suspendd sau se

reziliaza, Beneficiarul va analiza si va decide oportunitatea suspendarii sau rezilierea Contractului

de servicii de supervizare, dupa caz.

(2) Daca Beneficiarul considerda oportund mentinerea contractului de servicii,

Consultantul/Supervizorul va desfasura activitati legate de inchiderea contractului de executie, in

conformitate cu Conditiile Generale si Speciale de contract.

(3) Activitatile/Responsabilitatile in cazul suspendarii contractului de executie sunt urmatoarele,

fara a fi limitative:

,, Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60-+000 Cruceni — Livezile —

(supervizare executie lucrari)”
Pagina 25 din 59



a) Inspectarea santierului si inventarierea materialelor in santier si a lucrarilor executate la data
suspendarii;

b) Emite instructiuni cdtre Antreprenor in vederea asigurarii pazei santierului, punerea in
sigurantd a santierului, urmareste si verifica implementarea de catre Antreprenor a acestor
instructiuni;

¢) Verifica si inregistreaza zilnic in perioada de suspendare utilajele, echipamentele si personalul
Antreprenorului in privinta existentei si mobilizarii in santier pentru a confrunta in cazul unei
Revendicari aceste inregistrari cu eventualele pretentii ale Antreprenorului;

d) Asigura suport Beneficiarului in legaturd cu motivul suspenddrii si ia toate misurile in
vederea solutiondrii acestui motiv in vederea reinceperii executiei;

e) Orice sarcina pe care o stabileste Beneficiarul legata de sustinerea acestuia in cazul
suspendarii contractului de executie;

(4) Activititile/Responsabilitiatile in cazul rezilierii contractului de executie, sunt
urmatoarele, fara insa a fi limitative:

a) Consultantul/Supervizorul va dispune Antreprenorului predarea tuturor documentelor si

realizarea testelor necesare realizarii Evaluarii la data rezilierii;

b) Consultantul/Supervizorul va emite Modul de solutionare al tuturor revendicarilor in vederea

emiterii Evaludrii la data rezilierii;

c) Supervizorul va asista Beneficiarul in determinarea prejudiciului produs de rezilierea

contractului;

d) Va solicita Antreprenorului si va preda Beneficiarului toate documentele emise in cadrul

Contractului de executie, in original, documente care fac parte din Cartea Constructiei;

e) Vasolicita si se va ingriji ca Antreprenorul sa isi retragd toate utilajele si echipamentele din

santier

f) Vasolicita si se va Ingriji de predarea santierului cétre Beneficiar;

g) Vasolicita si se va Ingriji ca santierul sa fie predat in conditii de siguranti si cd niciun fel de

daune nu vor fi suferite de Beneficiar;

h) Va emite Evaluarea la data rezilierii;

i) Va emite Certificatul final si se va ocupa de inchiderea administrativa si financiard a

Contractului de executie reziliat;
j) Varealiza orice alte sarcini solicitate de Beneficiar pentru finalizarea contractului reziliat si
relicitarea acestuia.
10.19. Suplimentar fatd de activititile mentionate in Caiet de Sarcini, Consultantul/ Supervizorul
are obligatia de a indeplini toate sarcinile si/ sau activitdtile ce ii revin potrivit Contractului,
Actelor Aditionale si ale legislatiei in vigoare.
10.20. Consultantul/ Supervizorul are obligatia de a indeplini toate sarcinile si/sau activitatile ce i
revin potrivit Conditiilor Generale ale Acordului Contractual nr. 550/366 din data de 10.12.2024
»Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile” si Conditiilor Speciale ale
Contractului, Acordului Contractual, Actelor Aditionale si ale legislatiei in vigoare.

11. Codul de conduita

11.1 Consultantul/Supervizorul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de
incredere pentru Beneficiar conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum
si cu discretia necesard. Se va abtine si facd afirmatii publice in legéturd cu proiectul sau serviciile
prestate fard sa aiba aprobarea prealabila a Beneficiarului, precum si sa participe in orice activitati
care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu Beneficiarul. Nu va angaja
Beneficiarul in niciun fel, fard a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceastd
obligatie in mod clar tertilor, daca va fi cazul.

11.2 Cénd Consultantul/Supervizorul sau oricare din subcontractantii sdi, personalul, expertii,
agentii sau subordonatii sai se oferd sd dea, ori sunt de acord si ofere ori sa dea, sau dau oricérei
persoane, mitd, bunuri in dar, facilitdti ori comisioane in scopul de a determina ori recompensa
indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt
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contract incheiat cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana in legatura cu
Contractul de Servicii sau cu orice alt contract incheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide
incetarea Contractului de Servicii conform art. 37 din Contractul de Servicii, fira a aduce atingere
niciunui drept anterior dobéndit de Consultant/Supervizor in baza Contractului de Servicii.

11.3 Platile catre Consultant/Supervizor aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul
venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii si atdt Consultant/Supervizor cat si
personalul sdu salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din
teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, platd indirecta ori orice altd forma de
retributie in legiturd cu sau pentru executarea obligatiilor din Contractul de Servicii.

11.4 Consultantul/Supervizorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa,
facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate in
scopurile Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fard aprobarea prealabila in scris a
Beneficiarului.

11.5 Consultantul/Supervizorul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada de
implementare a Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a acesteia,
precum si dupi incetarea Contractului de Servicii. In acest sens, cu exceptia cazului in care se
obtine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul si personalul siu,
salariat ori contractat de acesta, conducerea sa, subordonatii acestuia si salariatii din teritoriu nu
vor comunica nici dupa incetarea contractului oricdrei alte persoane sau entitéti, nicio informatie
confidentiala divulgatd lor sau despre care au luat cunostintd si nu vor face publica nicio
informatie referitoare la recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii serviciilor de
supervizare. Totodatd, Consultantul/Supervizorul si personalul sdu nu vor utiliza in dauna
Beneficiarului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfasurate in cursul sau in scopul executdrii Contractului de Servicii, cu consecinta platii
despagubirii mentionate in "Lista de penalitati” de la art. 15 din prezentul contract.

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daci apar
totusi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate inceta. Cheltuielile comerciale neuzuale
sunt comisioanele care nu sunt mentionate in Contractul de Servicii sau care nu rezultd dintr-un
contract valabil incheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor
servicii executate si legitime, comisioanele transferate cétre un paradis fiscal, comisioanele platite
unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele plitite unei societéti care
potrivit tuturor aparentelor este o societate interpusa.

11.7 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu
privire la conditiile in care se executd Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice
documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesard pentru strangerea de probe
in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

11.8 Pe perioada de prestare a serviciilor aferente Contractului de Servicii,
Consultantul/Supervizorul si personalul sdu si/sau subcontractantii acestuia vor respecta drepturile
omului, nu vor aduce atingere obiceiurilor politice, culturale si religioase dominante in Romania si
vor respecta obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv reglementérile obligatorii in domeniile
mediului, social si al relatiilor de muncd, stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratateie, conventiile si acordurile
internationale in aceste domenii, pe parcursul executarii contractului de achizitie publica.

12. Contflictul de interese

12.1 Avénd in vedere prevederile Legii privind achizitiile publice nr. 98/2016 modificarile si
completdrile ulterioare Consultantul/Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni
ori stopa orice situatie care ar putea compromite executarea obiectiva si impartiald a Contractului
de Servicii.

12.2 Orice conflict de interese aparut in timpul executérii Contractului de Servicii trebuie notificat
in scris Beneficiarului fara intrziere.
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12.3 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacd masurile luate sunt corespunzatoare si poate
solicita mdsuri suplimentare dacd este necesar. Consultantul/Supervizorul se va asigura cd
personalul sdu, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afld
intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Farad a aduce atingere prevederilor art.
20 din prezentul Contract, Consultantul/Supervizorul va inlocui, imediat si fara vreo compensatie
din partea Beneficiarului, orice membru al personalului siu salariat ori contractat, inclusiv
conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regéseste intr-o astfel de situatie cu o altd persoand
care:
a) in cazul in care expertul a reprezentat factor de evaluare, persoana inlocuitoare si obtina cel
putin acelasi punctaj ca persoana propusa la momentul aplicérii factorilor de evaluare
b) in cazul in care expertul face parte din personalul non-cheie/alt personal si nu a reprezentat
factor de evaluare, sa indeplineascd conditiile solicitate in cadrul Documentatiei de
Atribuire/Caietului de sarcini.
12.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sd-i compromita
independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii
din teritoriu. Cand Consultantul/Supervizorul esueaza in a-si mentine independenta, Beneficiarul,
fara afectarea dreptului sdu de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a
situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a
Contractului de Servicii, in conditiile prevazute de art. 37 din prezentul Contract, fara a fi necesar
niciun preaviz, notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia
vreunei instante judecatoresti sau arbitrale.
12.5 (1) In cazul in care Beneficiarul identifici o situatie potential generatoare de conflict de
interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare aceasta are obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru a
stabili daca situatia respectivd reprezintd o situatie de conflict de interese si de a prezenta
Consultantului/Supervizorului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia
Beneficiarului, sunt de natura sd conduca la un conflict de interese.
@) in cazul previazut la alin. (1), Beneficiarul soliciti Consultantulului/Supervizorului
transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.
(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2), Beneficiarul stabileste ca exista
un conflict de interese, Beneficiarul adoptd masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor
care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi inlocuirea persoanelor
respective, atunci cind le este afectati impartialitatea. In situatia in care nu este posibila
eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese Beneficiarul poate dispune
incetarea contractului potrivit prevederilor art. 37 din prezentul Contract.
12.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a respecta prevederile legale in domeniul
achizitiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Consultantul/Supervizorul nu are
dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect,
in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de evaluare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajati/fosti angajati ai Beneficiarului cu care Beneficiarul a incetat relatiile contractuale ulterior
atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la
incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.

13. Notificari si comunicari scrise

13.1 Notificdrile si orice altd eventuala corespondentd in legdtura cu indeplinirea prezentul
Contract vor fi considerate valabil indeplinite si vor produce efecte numai daci vor fi transmise de
o parte contractantd celeilalte parti, in scris, prin scrisoare recomandata la adresele mentionate in
contract sau prin fax cu confirmare de primire si vor fi considerate efectuate la data primirii lor.
Notificarea se considera efectuatd si dacd a fost remisa personal, sub semnaturd autorizata de
primire. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon sau e-mail, cu conditia confirmarii in
scris a primirii comunicarii.
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13.2 Orice document scris trebuie inregistrat, atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.

13.3 Atunci cind exista un termen limitd pentru primirea unei comunicéri scrise, expeditorul
trebuie si solicite confirmarea primirii respectivei comuniciri. In toate situatiile, expeditorul va
lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea in termen a comunicarilor.

13.4 Orice notificare, consimtdmant, aprobare, certificare sau decizie a personalului
Consultantului sau a reprezentantului autorizat al Beneficiarului conform Contractului de Servicii
va fi formulatd in scris, dacé nu se prevede altfel.

13.5 Orice instructiuni si ordine orale vor fi confirmate in scris.

14. Instructiuni si schite

14.1 Serviciile de supervizare presupun si emiterea/ elaborarea de instructiuni citre Antreprenor,
precum si verificarea si, daca este cazul, transmiterea catre Antreprenor a observatiilor pentru
corectarea "desenelor conforme cu executia". Instructiunile, propunerile si observatiile pentru
corectarea "desenelor conforme cu executia" vor fi elaborate cu maxima diligenta, cu respectarea
prevederilor contractului de proiectare si executie, a procedurilor general recunoscute si acceptate
si a standardelor agreate de Beneficiar. Consultantul/Supervizorul se va asigura ca "desenele
conforme cu executia" revizuite de Antreprenor respecta ultimele cerinte in materie de elaborare a
desenelor/schitelor pentru executia lucrarilor, avindu-se in vedere inclusiv prevederile legale
aplicabile.

15. Sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor

15.1 Consultantul/Supervizorul va despagubi, proteja si apara pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe
agentii si salariatii acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in justitie, revendicarilor,
pierderilor si pagubelor rezultate din orice actiune ori omisiune a Consultantului/Supervizorului
si/sau a subcontractantilor sdi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, in
executarea serviciilor de supervizare, inclusiv impotriva oricarei incélciri a prevederilor legale sau
a drepturilor tertilor, privind brevetele, mércile comerciale ori alte forme de proprietate
intelectuald precum dreptul de autor.

15.2 Consultantul/Supervizorul nu va raspunde pentru orice actiuni, plangeri, pierderi si pagube
ocazionate de indeplinirea necorespunzitoare a instructiunilor Consultantului/Supervizorului de
cdtre agenti, salariati ori consultanti independenti ai Beneficiarului, cu conditia ca o asemenea
executare necorespunzitoare si nu fie rezultatul indicatiilor exprese ale Beneficiarului si sub
condifia ca aceastd executare necorespunzitoare sd nu fie datoratd vreunei constringeri legale
si/sau deontologice.

15.3 Dupa executarea serviciilor, Consultantul/Supervizorul va putea fi tinut rispunzitor pentru
orice incdlcare a obligatiilor sale previzute in Contract, intr-un interval de timp stabilit conform
legii care guverneaza Contractul.

15.4 Consultantul/Supervizorul va fi tinut raspunzétor, de asemenea, pentru toate daunele suferite
de citre Beneficiar ca urmare a neindeplinirii corespunzitoare a obligatiilor avute de citre
Consultant/Supervizor in legatura cu executia lucrérilor de constructie si a atributiilor sale ca
Supervizor potrivit prevederilor:

a) Anexei nr. 1 "Conditiile generale si specifice si acordul contractual pentru contractele de
executie de lucrari” din Hotararea de Guvern nr. 1/2018;

b) Conditiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de executie lucrari

¢) Acordului Contractual din cadrul Contractului de executie lucrari

d) prezentului Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnica,
Propunerea Financiard);
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15.5 Totodata, Beneficiarul are dreptul de a percepe si urmatoarele penalitati aplicabile

Consultantului/Supervizorului pe parcursul derularii contractului de servicii, respectiv:

Obligatie contractuala

Penalitate in cazul neindeplinirii obligatiei
contractuale

Consultantul/Supervizorul are obligatia ca in
termen de 30 de zile de la data primirii
propunerii si analizeze, evalueze, si dupa caz
sd aprobe sau sa respingé orice propunere
transmisd de citre Antreprenor cu privire la
inlocuirea subcontractorilor propusi dupa
semnarea Contractului de executie, cit i cu
privire la nominalizarea altor subcontractori
care nu au fost mentionati initial la semnarea
contractului de executie.,

De asemenea, Consultantul/Supervizorul are
obligatia de a solicita aprobarea prealabild, in
scris, a Beneficiarului, in cazul in care are loc
schimbarea subcontractantului sau
incredintarea activitatilor stabilite in cadrul
prezentului contract de cétre subcontractant
catre terte parti.

1.000 lei/ subcontractor

Consultantul/Supervizorul are obligatia de a
analiza si aproba/respinge programul de
executie de baza si cel actualizat cat si
actualizarile sdptamanale emise de citre
Antreprenor in baza sub-clauzei 8.3, din cadrul
Contractului de executie intr-un termen cét
mai scurt, dar fard a depasi perioada de timp
mentionatd in Contractul de executie

1.000 Lei/zi de intarziere calculati de la
momentul expiririi perioadei de timp
mentionati in contractul de executie si pana
la indeplinirea efectiva a obligatiei

In situatia in care Consultantul/Supervizorul
nu transmite in termenele specificate la
Capitolul 8 ,,Rapoarte si referate” — Anexa I —
Caietul de Sarcini (parte integranti din
Contractul de Servicii) unul dintre urmitoarele
rapoarte: Raportul initial, Rapoartele
intermediare lunare de progres in perioada de
executie a lucrdrilor, Rapoartele financiare in
perioada de executie a lucrarilor, Rapoartele
interimare pe perioada de garantie, Raportul
dupa perioada de garantie a lucrdrilor sau le
prezintd intr-o forma care nu corespunde
cerintelor Beneficiarului (incomplete sau cu
neconformitati, sau cu erori, sau alte
asemenea)

1.000 Lei/zi de intirziere pentru fiecare
raport, penalitate calculati de la momentul
expirarii perioadei de timp mentionati in
contractul de servicii si pani la
transmiterea efectiva a raportului

In situafia in care Consultantul/Supervizorul
nu transmite la solicitarea Beneficiarului unul
din urmatoarele rapoarte mentionate la
Capitolul 8 ,,Rapoarte si referate” — Anexa I —
Caietul de Sarcini (parte integranti din
Contractul de Servicii) si anume: Raportul la

1.000 lei pentru fiecare raport
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terminarea lucrarilor, Raportul final, Raportul
special

Nerespectarea prevederilor art. 11.5 din

prezentul contract de servicii 1.000 lei per eveniment

In cazul in care expertul/persoana 1.000 Lei/zi de intirziere pentru fiecare
nominalizat/a in cadrul Ordinului de expert/persoani, penalitate calculati
Mobilizare nu este mobilizat/a la data incepénd cu ziua urmitoare datei
specificata in Ordinul de Mobilizare sau la specificate pentru mobilizare si pini la
orice alta data stabilita de Beneficiar data mobilizarii efective a
expertului/persoanei
Consultantul/Supervizorul informeaza 1.000 Lei/zi de intarziere, penalitate
Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii calculati Incepind cu ziua urmitoare datei
expertului/persoanei dupi expirarea datei specificate de citre Beneficiar pentru
specificata de Beneficiar pentru mobilizare. mobilizare si pani la data la care

Consultantul/Supervizorul aduce la
cunostintid Beneficiarului necesitatea
inlocuirii expertului/persoanei in cauza

15.6 Beneficiarul va stabili valoarea daunelor/prejudiciilor datorate si o va comunica
Consultantului/Supervizorului pentru plata.

15.7 Daca cuantumul cumulat al despagubirilor si penalitatilor contractuale depaseste mai mult de
15% din  Pretul Contractului de Servicii, Beneficiarul, dupd notificarea
Consultantului/Supervizorului, este indreptatit sa rezilieze Contractul de Servicii in conformitate
cu prevederile art. 37 din Contractul de Servicii.

15.8 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Consultant/Supervizor orice prejudicii
care vor fi generate de intrzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea
obligatiilor contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform prezentutui contract si a legislatiei
in vigoare.

15.9 Consultantul/Supervizorul isi va asuma riscurile stabilite in sarcina acestuia si mentionate in
Caietul de Sarcini, iar prin semnarea contractului nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei
acestora.

15.10 Preful contractului include riscurile generale prezentate la art. 15.13, precum si riscurile
prevézute la Capitolul 4 "Ipoteze si Riscuri” din Caietul de Sarcini, iar Consultantul/Supervizorul
nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiald, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.
15.11 Consultantul/Supervizorul va lua toate masurile necesare pentru
evitarea/minimizarea/controlul efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele
aferente:

a) Riscul privind schimbarile in structura organizatiei precum si riscul privind
schimbarea/inlocuirea personalului (cheie, non-cheie, alt personal supervizare).

b) Riscul privind calitatea slaba a documentelor furnizate. In acesta situatie, Beneficiarul va
informa Consultantul/Supervizorul, va stabili intélniri cu acesta, si de asemenea va aplica
penalitatile mentionate in contract.

¢) Riscul intdrzierilor 1in realizarea lucrarilor de executie datorate culpei
Supervizorului/Consultantului. Atunci cand intarzierile in realizarea lucririlor de executie se
datoreaza culpei Antreprenorului, Consultantul/Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire
la aplicarea de penalitati.

16. Misuri privind securitatea si sindtatea in munca. Misuri privind apirarea impotriva
incendiilor. Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii

16.1 Avand in vedere faptul cd in activitatea desfasurata Consultantul/Supervizorul lucreazi
independent cu personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra
respectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor.
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Consultantul/Supervizorul isi va instrui personalul pentru activititile desfasurate conform
legislatiei si a instructiunilor proprii. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura
personalului propriu precum si pentru alti lucratori care desfasoara activitati pentru el, instruirea
(toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor.

16.2 Consultantul/Supervizorul poartd intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de
muncd, evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau
produse de echipamentele de munca utilizate sau de cétre lucritorii sdi si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitdtii si sandtdtii in munca
nr. 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr.
1425/2006 modificata si completata, precum si orice modificare legislativd aparuti pe timpul
desfasurdrii contractului.

16.3 Personalul Consultantului/Supervizorului este obligat, pe toata perioada de prestare a
serviciilor, sa respecte toate prevederile legale cu privire la securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor.

16.4 Consultantul/Supervizorul poartd intreaga raspundere asupra tratdrii corecte, din punct de
vedere al procedurii legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in
care sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru
Consultant/Supervizor.

16.5 In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine partii
contractante care are contract de muncd cu salariatul implicat, respectandu-se toate prevederile
legale.

16.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a instrui lucratorii proprii, precum si alti lucratori
care desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare
impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.
Lucratorii Consultantului/Supervizorului sunt obligati sa respecte indicatiile planurilor de protectie
impotriva incendiilor, afisate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut in timpul derularii
contractuale, produs din cauza lucratorilor Consultantului/Supervizorului, va fi inregistrat de
Consultant/Supervizor, conform legislatiei in vigoare.

16.7 Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si de s@natate ale
Consultantului/Supervizorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori
salariatii din teritoriu.

16.8 In termen de 10 zile lucratoare de la semnarea Contractului de Servicii, Consultantul va
incheia si va mentine in vigoare o politd de asigurare sau polite de asigurare de raspundere
profesionald cu despdgubire integrald pentru suma asigurati care va fi egala cu Pretul
Contractului, asigurare ce va acoperi in integralitate atit perioada de prestare a serviciilor, cat si
orice perioadd de prelungire a perioadei de prestare a serviciilor.

16.9 (1) Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului dovezi ale incheierii politei de
asigurare si dovezi ale platii/piatilor primelor de asigurare in termen de 10 zile lucratoare de la
data semnarii Contractului.

(2) Consultantul/Supervizorul va furniza dovezi ale prelungirilor politei de asigurare si ale platilor
periodice ale primelor de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data prelungirii politei de
asigurare sau de la data platii primelor de asigurare. Consultantul, pe cheltuiala sa, va incheia si va
mentine In vigoare polita de asigurare sau politele de asigurare mai sus mentionate. Cheltuielile
aferente emiterii si mentinerii in vigoare a politei de asigurare sau politelor de asigurare nu sunt
parte integranta din Pretul Contractului.

16.10 Consultantul/Supervizorul va fi raspunzétor de monitorizarea nivelului de risc fizic la care
este supus personalul salariat ori contractat si de informarea continua a Beneficiarului cu privire la
acest aspect. Daca Beneficiarul ori Consultantul/Supervizorul au cunostintd de o amenintare
iminentd cu un pericol asupra vietii ori sanatdtii personalului salariat ori contractat,
Consultantul/Supervizorul poate lua masuri urgente de punere la addpost a persoanelor a céror
sigurantd este amenintatd. Dacad astfel de actiuni au fost intreprinse de cétre
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Consultant/Supervizor, ele vor fi comunicate de urgentd Beneficiarului si pot conduce la
suspendarea Contractului de Servicii conform art. 36 din Contract.

16.11 Consultantul/Supervizorul trebuie sa faca si sa mentina pe cheltuiala sa, si va determina
subcontractantii sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in termenii si conditiile aprobate de
Beneficiar, polita de asigurare profesionala cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si,
la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a fost facuta si
mentinutd valabila, precum si ca taxele curente au fost astfel plitite.

17. Drepturi de proprietate intelectuald

17.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului si date precum harti, diagrame, schite,
instructiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software si inregistrari justificative ori
materiale achizitionate, compilate ori elaborate de catre Consultant/Supervizor sau de catre
personalul sdu salariat sau contractat de catre acesta, precum si subcontractantii in executarea
Contractului de Servicii sunt §i vor ramane proprietatea exclusivd a Beneficiarului de la data
elaborarii acestora. Dupa Iincetarea/suspendarea/rezilierea Contractului de Servicii sau la
solicitarea Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul va remite toate aceste documente si date
Beneficiarului. Consultantul/Supervizorul nu va péstra copii ale acestor documente ori date si nu
le va utiliza n scopuri care nu au legaturd cu Contractul de Servicii.

17.2 Consultantul/Supervizorul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare, nu
va face referire la aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru terti si nu va divulga
nicio informatie furnizatd de Beneficiar, fard acordul scris prealabil al acestuia.

17.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobéndite in executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea
exclusiva a Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va
considera de cuviintd, fard limitare geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care
exista deja asemenea drepturi de proprietate intelectuala ori industriala.

18. Scopul Serviciilor de Supervizare

18.1 Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat in Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv
clarificarile/modificarile si/sau masurile de remediere la acesta, dupa caz.

18.2 In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul cd anumite elemente
ale propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevazute in Anexa I: Caietul de Sarcini, prevaleaza
prevederile Caietului de Sarcini.

18.3 Consultantul/Supervizorul va prezenta intotdeauna cele mai bune solutii in baza carora si
poata fi luata decizia.

18.4 Consultantul/Supervizorul isi asuma toate sarcinile incluse in prezentul contract de servicii,
precum si sarcinile Consultantului/Supervizorului stabilite prin Conditiile Generale si Speciale de
Contract si Acordul Contractual parti integrante din contractul de executie lucrdri ce va fi
supervizat.

18.5 Daca i se cere Consultantului/Supervizorului s pregiteascd o documentatie tehnica si/sau
financiara pentru licitarea unor lucrari si/sau pérti din lucrari si/sau servicii, documentatia trebuie
sd confind toate documentele necesare pentru pregitirea procedurilor de atribuire de citre
Beneficiar in vederea executdrii lucrdrilor sau serviciilor cerute. Beneficiarul va oferi
Consultantului/Supervizorului toate informatiile necesare pentru redactarea partii administrative a
documentatiilor tehnice si/sau financiare.

19. Mobilizarea/Demobilizarea Personalului si a echipamentului

19.1 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a asigura pe intreaga perioada de prestare a
serviciilor personal care sd indeplineasca cerintele mentionate in Documentatia de atribuire si/sau
prevederile legislatiei In vigoare in conformitate cu solicitirile Beneficiarului din cadrul
Ordinului/Ordinelor de mobilizare.
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19.2 Consultantul/Supervizorul trebuie sa informeze Beneficiarul cu privire la intreg personalul pe
care intenfioneazad sa-l utilizeze pentru realizarea Contractului de Servicii, altul decat expertii-
cheie/non-cheie/alt personal ale ciror nume, CV-uri (pentru expertii cheie) si documente
justificative (pentru expertii cheie) sunt incluse in Anexa II a Contractului de Servicii, solicitand in
acest sens aprobarea expresi a Beneficiarului. In Anexa I: Caietul de Sarcini sunt specificate
activitdfile si responsabilitifile personalului. Beneficiarul are dreptul si respingd orice
expert/persoana propus/a spre aprobare de catre Consultant/Supervizor, specificind motivele
respingerii.

19.3 La Data de incepere a Contractului, asa cum este definiti la art. 4.4 din prezentul Contract,
Consultantul/Supervizorul are obligatia mobilizérii expertilor cheie necesari si, daci este cazul, a
expertilor non-cheie si/sau a altui personal necesar, asa cum sunt acestia mentionati in primul
Ordin de Mobilizare. Primul Ordin de Mobilizare va fi emis de Beneficiar in maxim 5 zile
dupa emiterea Ordinului de Incepere a Contractului. In continutul primului Ordin de
Mobilizare, Beneficiarul va nominaliza dintre  expertii/personalul  propus/i de
Consultant/Supervizor in oferta sa, echipa de experti/personal care va fi mobilizata, specificandu-
se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinutd de
expert/persoana in cadrul contractului.

in mod obligatoriu, Beneficiarul va emite minim:

v" un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare in continutul caruia se va nominaliza expertii/persoanele care vor fi
demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta
de exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi
considerati demobilizati.

v" un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a executiei lucrarilor in continutul
cdruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi mobilizati, specificandu-se in
mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si functia/pozitia detinutd de
expert/persoana in cadrul contractului. In cadrul acestui Ordin de Mobilizare, Beneficiarul
va specifica si data pentru mobilizarea personalului/expertilor, data care trebuie si fie
anterioard emiterii Notificarii privind Data de Incepere a Executiei Lucririlor in cadrul
contractului de lucrdri. Pana la data mentionata in acest Ordin de Mobilizare,
Consultantul/Supervizorul va mobiliza echipa de experti/personal solicitata de catre
Beneficiar.

v un Ordin de Demobilizare a echipei de experti/personal mobilizata pentru activitatea de
supervizare a executiei lucrarilor atunci cadnd Consultantul/Supervizorul va transmite catre
Beneficiar Certificatul de Receptie la Terminarea Lucrarilor si Beneficiarul va transmite
catre Consultantul/Supervizorul Notificarea privind finalizarea serviciilor de supervizare a
executiei lucrarilor, in continutul céruia se vor nominaliza expertii/persoanele care vor fi
demobilizati/e (specificandu-se in mod clar numele, prenumele si functia/pozitia detinuta
de exert/persoana in cadrul contractului) si se va mentiona data de la care acestia vor fi
considerati demobilizati.

v un Ordin de Mobilizare pentru activitatea de supervizare a perioadei de garantie a
lucrarilor in confinutul cdruia se va nominaliza echipa de experti/personal care va fi
mobilizata, specificandu-se in mod clar numele si prenumele (acolo unde este cunoscut) si
functia/pozitia detinuta de expert/persoana in cadrul contractului. Aceasta echipa va putea
fi modificata in functie de necesitatile aparute pe parcursul desfasurarii perioadei de
supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei numai cu aprobarea Beneficiarului si farad
reducerea onorariilor expertilor cheie/non cheie inlocuiti.

v Oricand pe parcursul deruldrii contractului de servicii, in functie de necesititile
Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat a prezentului Contract de
Servicii sau a Contractului de executie lucrari Consolidare DN 59B km 44+000 — km
60+000 Cruceni — Livezile sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau
alte asemenea, Beneficiarul poate emite Ordin/Ordine de mobilizare/demobilizare
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prin care se va solicita fie mobilizarea personalului Consultantului/Supervizorului, fie

demobilizarea acestuia in conditiile in care personalul Consultantului/Supervizorului

a fost deja mobilizat.
19.4 Beneficiarul nu este obligat sa nominalizeze in cadrul primului Ordin de Mobilizare (emis in
maxim doud zile lucritoare dupi emiterea Ordinului de incepere a Contractului) toti expertii sau
intregul personal al Consultantului/Supervizorului asa cum sunt mentionati in oferta.
19.5 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite spre aprobare Beneficiarului, in
termen de maxim 5 zile de la data emiterii Ordinului de Incepere a Contractului, CV-urile,
documentele justificative sau dupa caz actele doveditoare privind atestarea/autorizarea pentru
Expertii cheie - altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de evaluare
/expertii non-cheie/alt personal solicitat, documente care sa certifice incadrarea in pozitia propusa.
Beneficiarul are obligatia de a analiza si de a aproba/respinge propunerea
Consultantului/Supervizorului referitoare la personalul non-cheie/alt personal in termen de maxim
10 zile de la data primirii documentelor care sa certifice incadrarea in pozitia propusa. In conditiile
in care Consultantul/ Supervizorul nu a transmis pentru pozitia propusa toate documentele
necesare, termenul de 10 zile aferent Beneficiarului se va calcula de la momentul transmiterii in
integralitate a documentelor respective. In situatia in care expertii non-cheie/alt personal
indeplinesc toate conditiile, Beneficiarul va transmite aprobarea acestora. Impreuna cu aprobarea
fiecdrui Expert cheie - altii decat cei pentru care Autoritatea Contractanta a stabilit factori de
evaluare/ expert non-cheie/alt personal, Beneficiarul va transmite Consultantului/ Supervizorului
si data de mobilizare a expertului/persoanei solicitat/e care nu poate depasi 5 zile de la data
comunicarii aprobarii expertului/persoanei de catre Beneficiar.
19.6 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a furniza personalul solicitat conform cerintelor
din Documentatia de Atribuire a prezentului Contract de Servicii §i prevdzut in oferta sa, cit si de
a-]1 mobiliza la solicitarea expresa a Beneficiarului, expertul/persoana respectiv/respectiva avand
obligatia de a fi disponibil/a pana la momentul demobilizarii acestuia de citre Beneficiar.
19.7 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu este
mobilizat/a la data specificata in Ordinul de Mobilizare sau la orice alta data stabilita de
Beneficiar, Consultantul/Supervizorul se obliga sa plateasca o penalitate pentru fiecare
expert/persoana In parte mentionatd in "Lista de penalitati” de la art. 15 din prezentul contract,
penalitate calculata Incepand cu ziua urmatoare datei specificate de citre Beneficiar pentru
mobilizare si pana la data mobilizarii efective a expertului/persoanei, exceptie fiind cazul in care
Consultantul/Supervizorul ~ informeazd  Beneficiarul  despre  necesitatea  inlocuirii
expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de cétre Beneficiar pentru mobilizare.
in conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea
inlocuirii expertului/persoanei dupa expirarea datei specificata de Beneficiar pentru mobilizare,
Beneficiarul va percepe penalitatea pe zi de intarziere mentionata in "Lista de penalitati” de la art.
15, incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru mobilizare si pana la
data la care Consultantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului necesitatea inlocuirii
expertului/persoanei in cauza. In cazul in care expertul/persoana va fi inlocuit/a se vor aplica si
prevederile art. 20 din prezentul contract.
19.8 In cazul in care expertul/persoana nominalizat/a in cadrul Ordinului de Mobilizare nu mai
este disponibil in cadrul Contractului, Consultantul/Supervizorul se obliga sa il inlocuiascd, in
conformitate cu prevederile art. 20 de mai jos.
19.9 Expertii/persoanele care vor lucra in cadrul Contractului vor incepe prestarea sarcinilor ce le
revin numai dupd aprobarea lor de citre Beneficiar, de la data mobilizarii lor.
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a mentine personalul aprobat/ nominalizat pentru
indeplinirea contractului (expertii cheie, expertii non-cheie, alt personal) pe intreaga perioada in
care trebuie sa-si execute sarcinile conform Contractului si Ordinului de mobilizare.
19.10 De fiecare data cand este necesara mobilizarea altor persoane/experti care nu au fost
mentionate in Ordinele de Mobilizare, Beneficiarul poate emite oricAnd un alt Ordin de Mobilizare
a Personalului. Prin aceste Ordine de Mobilizare vor putea fi mobilizati doar expertii/persoanele
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necesari/necesare pentru realizarea activitatilor aferente supervizarii contractului de proiectare si
executie in functie de stadiu/faza/etapa in care se afla acesta.

19.11 Expertii cheie/non-cheie/alt personal demobilizati pot fi activati ulterior, in functie atit de
necesitatile Beneficiarului, cat si de situatia existenta la un moment dat in prezentul Contract de
Servicii sau in Contractul de executie lucrari Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000
Cruceni — Livezile sau in functie de progresul fizic/stadiul fizic al Lucrarilor, sau alte asemenea,
printr-un nou Ordin de Mobilizare emis de cétre Beneficiar in care va fi mentionata data reactivarii
acestora, data care nu poate depdsi 5 zile de la data emiterii Ordinului de Mobilizare.

19.12 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj vor fi
avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si daca este cazul, la solicitarea expresa a
Beneficiarului, de catre Directiile Regionale subordonate Beneficiarului si vor face parte
integranta din cadrul Rapoartelor lunare de progres ale Consultantului/Supervizorului.

Fisele de pontaj ale fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru
fiecare activitate in parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de proiectare, activitatea
de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarii
defectiunilor/a garantiei.

19.13 Orice mobilizare/demobilizare a personalului/expertilor care presteaza activitati in cadrul
contractului de servicii solicitata de catre Consultant/Supervizor se va face numai cu aprobarea
expresa a Beneficiarului.

19.14 Atunci cand este necesar Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului pentru
aprobare in scris, o solicitare pentru numirea unor experti pe termen scurt.

19.15 Pentru toatd perioada de la Data de incepere a Contractului si pani la data mobilizirii
efective a expertilor cheie/non-cheie/alt personal, costurile suplimentare generate de
nemobilizarea la timp a personalului incumba Consultantului/Supervizorului.

19.16 Consultantul/Supervizorul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura in mod
continuu personalului salariat ori contractat, echipamentul si suportul necesar pentru indeplinirea
in mod eficient a sarcinilor acestuia in cadrul contractului.

19.17 In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
Contractului, Consultantul/Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat
in ofertd, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fard a solicita
alte costuri suplimentare Beneficiarului. in acest caz, Consultantul/Supervizorul isi va completa
echipa cu personalul necesar indeplinirii corespunzétoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie.
Costurile rezultate din angajarea/contractarea acestor experti/persoane care pot conduce la
mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Consultant/Supervizor in oferta sa
financiard se considerd a fi incluse in onorariile expertilor cheie / non-cheie/ alt personal de
supervizare specificat in Propunerea Financiara.

19.18 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru, respectiv
numarul de zile efectiv lucrate pentru personalul sau, in functie de situatia existenta la un moment
dat in cadrul prezentului Contract de Servicii sau in cadrul Contractului de executie lucriri
Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000 Cruceni — Livezile sau in functie de progresul
fizic/stadiul fizic al Lucrarilor.

19.19 Consultantul/Supervizorul are obligatia ca, suplimentar fatd de activitdtile mentionate in
Caietul de sarcini, de a Indeplini toate sarcinile si/sau activititile ce 1i revin, potrivit Conditiilor
Generale de Contract, prevazute in Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1/2018, Conditiile Speciale de contract,
Acordul contractul de lucrari avand ca obiect Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000
Cruceni — Livezile, Actelor Aditionale incheiate la Contractul de lucréri in cauza si ale legislatiei
in vigoare.

20. inlocuirea personalului
20.1 Consultantul/Supervizorul nu va efectua schimbari ale personalului fard acordul scris
prealabil al Beneficiarului.
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20.2 nlocuirea personalului se realizeazi numai cu acceptul Autorititii Contractante. Autoritatea
Contractanta nu va accepta inlocuirea personalului in situatia in care:

a) noul personal nu indeplineste cel putin cerintele prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire
si/sau

b) noul personal nu obtine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la momentul aplicérii
factorilor de evaluare.

In conditiile in care se propune inlocuirea personalului si acesta indeplineste cerintele prevazute in
cadrul Documentatiei de atribuire §i obfine cel putin acelasi punctaj ca personalul propus la
momentul aplicarii factorilor de evaluare, inlocuirea respectivi nu reprezintd o modificare
substantiald asa cum este aceasta definitd in art. 221 din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

20.3 In situatiile previzute la art. 20.2, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite
pentru noul personal documentele solicitate prin documentatia de atribuire, fie in vederea
respectdrii cerintelor Caietului de Sarcini, fie in vederea calculdrii punctajului aferent factorilor de
evaluare (dupa caz).

20.4 In conditiile in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea
inlocuirii unui expert/persoane dupa expirarea datei specificata de Beneficiar in cadrul Ordinului
de mobilizare, Beneficiarul va percepe o penalitate pe zi de intarziere mentionatd in "Lista de
penalitati” de la art. 15 incepand cu ziua urmatoare datei specificate de catre Beneficiar pentru
mobilizare si pana la data la care Consultantul/Supervizorul aduce la cunostinta Beneficiarului
necesitatea inlocuirii expertului/persoanei in cauza, iar pentru finlocuirea propriu-zisa a
expertului/persoanei se vor aplica prevederile art. 20 din prezentul Contract de servicii. In situatia
in care Consultantul/Supervizorul informeaza Beneficiarul despre necesitatea inlocuirii
expertului/persoanei inainte de expirarea datei specificate de catre Beneficiar in cadrul Ordinului
de mobilizare, Beneficiarul nu va percepe penalitatea mentionatd in "Lista de penalitati” de la art.
15, urmand a transmite documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire pentru noul
personal propus.

20.5 Consultantul/Supervizorul trebuie sa se asigure ca personalul isi va indeplini pe intreaga
perioada in care este mobilizat pentru prestarea serviciilor, obligatiile stabilite in sarcina acestuia.
20.6 Pe parcursul derularii Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate si
justificate, Beneficiarul poate solicita inlocuirea dac@ considerd c¢d un membru al personalului nu
isi indeplineste sarcinile din prezentul Contract de Servicii

20.7 In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu este in masurd si furnizeze un inlocuitor care
sa indeplineasca:

a) cel putin punctajul obtinut, in urma aplicdrii factorilor de evaluare din "Instructiuni catre
Ofertanti", de cétre expertul cheie care urmeaza a fi inlocuit si/sau

b) cerintele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat expertii cheie care au
facut obiectul punctarii,

Beneficiarul poate sa decidd rezilierea Contractului de Servicii in conformitate cu prevederile
art. 37 din Contractul de Servicii.

20.8 Aprobarea si/sau inlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor
relevante din Contractul de servicii si Documentatia de atribuire §i va face obiectul unui Ordin
Administrativ/Ordin de Modificare al Managerului de Proiect.

20.9 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca expertii/persoanele utilizate in
cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor
genera situatii de natura conflictului de interese. In situatia in care Consultantul/Supervizorul
si/sau Beneficiarul descopera situatii potential generatoare de conflict de interese sau orice situatii
care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 59 din Legea privind achizitiile
publice nr. 98/2016 se vor aplica prevederile art. 12 Conflictul de interese.

20.10 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a se asigura ca personalul nominalizat/aprobat in
cadrul Contractului potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu va genera
situatii care pot fi considerate indicatori de frauda conform O.U.G. nr. 66/2011 cu modificari si
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completari ulterioare. In cazul incalcarii acestei obligatii, Beneficiarul se va indrepta impotriva
Consultantului/Supervizorului in conformitate cu prevederile legale aplicabile in momentul
descoperirii faptei in vederea recuperarii eventualelor prejudicii create.

EXECUTAREA CONTRACTULUI

21. Responsabilitatile Consultantului/Supervizorului

21.1 Consultantul/Supervizorul isi asuma raspunderea pentru daune/prejudicii suferite de catre
Beneficiar in circumstantele descrise pe larg in Capitolul 5.12.3 "Responsabilitatile
Consultantului/Supervizorului" din Anexa I. Caietul de Sarcini.

21.2 Situatia producerii de daune/prejudicii de catre Consultant Beneficiarului, mentionate la art.
21.1, va fi considerata o incalcare a Contractului in sensul art. 36 din prezentul Contract.

22. intarzierea in executare

22.1 Consultantul/Supervizorul va depune maxime diligente astfel incat Antreprenorul sa
finalizeze lucrarile in perioada de executie specificata in Contractul de lucrari.

22.2 In perioada in care Antreprenorul Inregistreaza intarzieri in programul de executie,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de mobilizare a personalului in
functie de serviciile efectiv prestate, fard a solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

23. Modificarea Contractului de Servicii

23.1 (1) Modificarile la contract se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii privind
achizitiile publice nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile
contractuale si nu vor afecta caracterul general al contractului.

(2) Modificarile se pot realiza prin Acte Aditionale si/sau prin Ordine Administrative si/sau prin
Ordine de Modificare, in conditiile stipulate in prezentul articol.

(3) Contractul de achizitie publicd poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Aditional
care sd reflecte modificarile de la pct. a), b), c) si d) de mai jos, cu acordul Beneficiarului, fara
organizarea unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Pretului Contractului si fard a
afecta dreptul Beneficiarului de a aplica penalitditi de intrziere sau de a solicita
despégubiri/daune, in cazul in care:

a) Consultantul/Supervizorul si-a schimbat forma de organizare si/sau denumirea societitii,
schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;

b) Consultantul/Supervizorul este inlocuit de un nou Consultant/Supervizor, in situatia in care
drepturile si obligatiile Consultantului/Supervizorului initial rezultate din contractul de achizitie
publicd sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de citre un alt
operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu conditia ca
aceastd modificare sd nu presupund alte modificdri substantiale ale contractului de achizitie
publicd si sa nu se realizeze in scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de
Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016;

¢) Inlocuirea/schimbarea expertilor/persoanelor care au facut obiectul punctarii in cadrul factorilor
de evaluare aferenti criteriului de atribuire.

d) Se prelungeste Perioada de Prestare a Serviciilor aferente Contractului, fara a aduce atingere
dreptului Beneficiarului de a aplica penalitati de intarziere;

(4) Modificarile nesubstantiale (ce deriva din clauzele de revizuire sau modificarile
nesubstantiale in sensul art. 221 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 98/2016) de la punctele a) - h) de
mai jos se realizeaza fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, fard suplimentarea Pretului
Contractului si fard a afecta dreptul Beneficiarului de a aplica penalitdti de intirziere sau de a
solicita despagubiri/daune, doar cu acordul Beneficiarului si numai prin emiterea de catre acesta a
unui/unor Ordin/Ordine de Modificare:

a) Modificari care rezulta din necesitatea efectudrii unor studii suplimentare/ expertize;
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b) Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:
Ministere, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control,
etc);

¢) Modificari generate de includerea/introducerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea
subcontractantilor initiali;

d) Modificari generate de schimbarea/inlocuirea personalului cheie/non-cheie/alt personal (altul
decat expertii/persoanele care au ficut obiectul punctarii in cadrul factorilor de evaluare aferenti
criteriului de atribuire);

e) Modificdrile privind prelungirea termenelor de predare de catre Consultant/Supervizor a
rapoartelor/livrabilelor specificate in contract sau modificari referitoare la verificarea si aprobarea
raportelor/livrabilelor de catre Beneficiar;

f) Modificarea Graficului de Activititi Gantt existent inifial in cadrul Contractului pe parcursul
Perioadei de Prestare a Serviciilor prin prisma realocdrii personalului si/sau a
resurselor/economiilor existente.

g) Modificari legislative sau de norme tehnice/stas-uri/normative/standarde pe parcursul derularii
contractului;

h) Realocarea resurselor sau economiilor din cadrul contractului de servicii provenite din:

hl) neconsumarea zilelor lucrdtoare datoritd nemobilizarii/demobilizarii/mobilizarii reduse a
expertilor/personalului;

h2) probabilitatea ca anumite resurse sa nu mai fie consumate/necesare;

h3) neconsumarea zilelor lucrdtoare datorita semnarii cu intarziere a contractului de servicii fata
de contractul de executie (in conditiile in care anumite faze ale contractului de execufie au fost
deja realizate);

h4) redistribuirea zilelor lucratoare intre experti/persoane si/sau intre etapele/fazele contractului
de servicii in scopul corelarii serviciilor de supervizare cu durata/faza/etapa/evolutia/stadiul
fizic/progresul fizic al contractului de executie lucrdri;

(5) In sensul alin. (4) litera h), realocérile resurselor sau economiilor in cadrul contractului de
servicii sunt permise:

- atat intre fazele/etapele supervizarii (si anume: supervizarea execufiei lucrdrii sau supervizarea
activitatii desfasurate in perioada de garantie a lucrarilor), cét si

- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din aceeasi categorie de experti [ex:
realocari intre zilele lucratoare ale Coordonatorului Contractului si ale Inginerului Responsabil
Proiectare (ambii facand parte din categoria de experti cheie) sau realocarii intre zilele
lucratoare ale Inspectorului Topograf si Coordonator in materie de securitatea si sdndtatea
muncii (ambii facand parte din categoria de experti non-cheie)], sau

- intre zilele lucratoare ale expertilor/persoanelor care provin din categorii diferite de experti [ex:
realocari intre zilele lucrdtoare ale Coordonatorului Contractului (categorie de experti cheie) si
ale Inspectorului Topograf (categoria de experti non-cheie)],

iar aceste resurse sau economii pot fi transformate in zile lucratoare de prestat pe viitor in cadrul
contractului de cétre expertii cheie si/sau expertii non-cheie.

(6) In sensul alin. (3) litera d) si alin. (5), se poate prelungi Perioada de Prestare a Serviciilor
aferente Contractului in conditiile in care:

a) este necesara realizarea unei modificari nesubstantiale specificate la alin. (4) al prezentului
articol care implica si modificarea perioadei de prestare a serviciilor, si/sau

b) pe parcursul prestarii serviciilor de supervizare se va identifica oricare dintre urmatoarele
situatii:

bl) prelungirea duratei de executie a lucrdrilor si/sau a perioadei de garantie a lucrdrilor,

b2) necesitatea coreldrii perioadei de prestare a serviciilor cu durata /faza /etapa /evolutia
/stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare §i executie lucrari;

b3) intarzierea in execufia lucrdrilor ca urmare a unor dificultdati intdmpinate de Antreprenor;

b4) suspendarea/rezilierea contractului de executie;
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b5) aparitia unor lucrari suplimentare in cadrul contractului de executie identificate dupd
inceperea lucrarilor;

b6) mobilizarea slabad si indelungatd a Antreprenorului;

b7) aparifia necesitatii realocarii/utilizdrii resurselor sau economiilor in cadrul contractului de
servicii;

b8) aparitia riscurilor privind obtinerea avizelor/permiselor/certificatelor/autorizatiilor ce trebuie
obtinute de la teri;

(7) In sensul alin. (4) litera e) din prezentul articol, modificérile privind prelungirea termenelor de
predare a rapoartelor/livrabilelor specificate in contract se vor aproba de catre Beneficiar numai in
conditiile In care este exclusa culpa Consultantului/Supervizorului si se vor realiza prin emiterea
unui Ordin de Modificare fara modificarea Pretului Contractului.

(8) Orice modificare a adresei, contului bancar si a bancii in care se efectueaza plitile, va fi
notificatd de pérti prin transmiterea in scris prin scrisoare recomandata, fax sau transmitere directd
si vor fi considerate efectuate la data la acceptarii lor de cétre Beneficiar prin emiterea unui Ordin
Administrativ.

(9) Actele Aditionale/Ordinele Administrative/Ordinele de Modificare incheiate nu trebuie sa
conduci in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza ciruia Consultantul/Supervizorul a fost declarat céstigitor in urma
finalizarii procedurii de atribuire.

(10) Beneficiarul va notifica in scris Consultantul/Supervizorul cu privire la numele si datele de
contact ale persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect).
Consultantul/Supervizorul va notifica in scris Beneficiarul cu privire la contul bancar.

24.2 in cazul in care se aduc modificiri Contractului de servicii, acestea trebuie si respecte
prevederile art. 221 si ale art. 222 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

24.3 Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile
contractuale, numai in conditiile In care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul
prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

24.4 Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv si nu poate produce efecte retroactive.

24. Zilele si orele lucratoare

24.1 Programul normal de lucru definit in cadrul contractului de executie lucrari este in
conformitate cu prevederile Codului muncii in vigoare. Antreprenorul isi va adapta corespunzétor
programul de lucru in functie de resursele disponibile, ritmul de executie al lucririlor si conditiile
meteo, astfel incat este posibil ca, in anumite perioade, executia lucréarilor si fie desfasurati si in
zilele nelucratoare sau prin intermediul unui singur schimb prelungit. In acest context,
Consultantul/Supervizorul trebuie sa isi adapteze corespunzator programul si resursele alocate si
sd ia in considerare, cu titlu informativ, alocarea unui numar suficient de experti non-cheie/alt
personal supervizare, astfel incat sa asigure serviciile de supervizare.

24.2 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a-si adapta programul de lucru al personalului in
functie de serviciile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane sau necesarul de zile de
lucru fiind corelat in mod obligatoriu cu programul de executie a lucrarilor.
Consultantul/Supervizorul va transmite Beneficiarului justificari pentru realocarea resurselor
(persoane/zile de lucru) si va solicita aprobarea Managerului de Proiect in acest sens.

24.3 Ulterior, in implementarea contractului, se pot realoca resursele (numar zile lucratoare) intre
categoriile de personal implicate, astfel Incat sa nu fie blocat contractul de servicii si sa se
armonizeze cu Contractul de executie lucrari, in vederea adaptarii programului echipei de
supervizare la evolutia In teren a executiei lucrarilor, inclusiv in cazul prelungirii duratei acestuia.
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25, Dreptul la concediu

25.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Consultantului/Supervizorului (concediu
medical, concediu de odihna, concediu crestere si ingrijire copil etc.) revine in totalitate
Consultantului/Supervizorului, care raspunde de personalul angajat, insa are obligatia informarii
din timp a Beneficiarului asupra concediilor acordate expertilor/persoanelor.

25.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucritoare.

26. Informarea

26.1 Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului sau oricarei persoane autorizate de catre
Beneficiar; Oficiului Roméin Antifraudd; Curtii de Conturi a Romaniei; Autoritatii de Audit de pe
langd Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor; sau altor organe/institutii
abilitate orice informatie in legitura cu Serviciile de Supervizare si cu Proiectul.

27. Arhivele

27.1 Consultantul/Supervizorul va organiza in mod sistematic si exact arhive si inregistrari cu
privire la serviciile de Supervizare, intr-o forma suficienta pentru a stabili cu acuratete cd numarul
de zile lucrdtoare, identificate in factura (facturile) Consultantului/Supervizorului au fost in mod
corect utilizate pentru executarea serviciilor de Supervizare.

27.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Consultantului/Supervizorului trebuie
pastrate de catre acesta. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului impreuna cu Rapoartele
financiare si vor justifica cuantumul din Pretul Contractului la care este indreptitit
Consultantul/Supervizorul sub conditia indeplinirii iIn mod corespunzitor a tuturor obligatiilor
decurgand din acest contract. Sumele facturate de Consultant/Supervizor trebuie si corespunda cu
aceste rapoarte.

27.3 Rapoartele mentionate la art. 29.2 trebuie pastrate sapte ani dupa ce s-a realizat plata finald
prevdzutd de contract. Aceste documente cuprind orice dovada referitoare la venituri si cheltuieli,
precum si orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv a
pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de platd a remuneratiilor expertilor si ale facturilor sau
chitantelor pentru cheltuieli incidentale. Nepastrarea unor asemenea documente reprezintd o
incdlcare a Contractului si va duce automat la plata de catre Consultant/Supervizor o oricarui
prejudiciu datorat lipsei acestor documente, in cazul stabilirii acestuia in dauna Beneficiarului de
catre orice autoritate sau organism de control.

27.4 Consultantul/Supervizorul va permite Beneficiarului sau oricirei persoane autorizate de cétre
Beneficiar, Oficiului Roméan Antifrauda; Curtii de Conturi a Roméniei; Autoritatii de Audit de pe
langa Curtea de Conturi a Romaniei; Ministerului Transporturilor; sau altor organe/institutii
abilitate, sd inspecteze sau sa auditeze inregistrarile si conturile privind serviciile prestate si sd
facd copii ale documentelor, atat in timpul, cat si dupd prestarea/asigurarea serviciilor respective.
27.5 Consultantul/Supervizorul va verifica continutul si existenta tuturor actelor si/sau
documentelor, inscrisurilor, datelor si iInregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de citre
Beneficiar si/sau Antreprenor in legaturd cu Contractul de proiectare si executie lucrari, astfel
incat acestea sa fie complete si corecte, apoi le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic
si exact, grupate in dosare, numerotate si denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in
format electronic (.pdf cat si in format editabil, dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul
de identificare al acestora sa fie corespunzator.

27.6 Pe toata durata contractului, Supervizorul va asigura conversia digitala a documentelor de pe
suport hartie si va realiza copii digitale a tuturor documentelor fizice originale, indexand/validand
documentele pentru a permite regésirea rapida si cu eforturi minime a acestora in format electronic
prin intermediul metadatelor. Totodatd, Supervizorul va realiza conversia corespondentei din
format fizic in format electronic editabil ( procesarea imaginilor, recunoasterea optica a
caracterelor tipdrite si a scrisului de mana). Toate documentele vor fi stocate intr-un centru de date
extern, accesul Beneficiarului realizdndu-se prin Internet pe toata durata contractului. Dupa
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finalizarea contractului, sau la solicitarea expresa a Beneficiarului, Supervizorul va preda
Beneficiarului pe format electronic (DVD) toate documentele stocate pe centrul extern de date.

28. Verificarea de citre organismele/institutiile abilitate

28.1 Consultantul/Supervizorul va permite Oficiului Roman Antifrauda, Autoritatii de Audit de pe
langa Curtea de Conturi a Romaniei, Ministerului Transporturilor, si altor autoritati/institutii
abilitate ale statului sa verifice, examinand pe loc documentele originale, implementarea
Proiectului si s conduca un audit complet, daca e necesar, pe baza documentelor justificative de
inregistrare in contabilitate, a documentelor contabile si a oricéror alte documente relevante pentru
finantarea Proiectului. Aceste verificari se pot face intr-o perioada de pana la sapte ani dupd
realizarea platii finale.

28.2 In acest scop, Consultantul/Supervizorul va asigura accesul personalului sau agentilor
Oficiului European Roman Antifrauda, Autoritatii de Audit de pe langa Curtea de Conturi a
Romaniei, Ministerului Transporturilor si altor autoritati/institutii abilitate ale statului in locurile
unde Contractul se indeplineste, inclusiv la sistemul de informare de care dispune, si, de
asemenea, la toate documentele si bazele de date privitoare la administrarea tehnici si financiard a
Proiectului si sa ia toate masurile pentru a le usura munca. Accesul trebuie si se realizeze avand la
baza confidentialitatea si respectul fatd de terti, fard a aduce prejudicii obligatiilor ce le revin din
legile de stat carora li se supun. Documentele trebuie si fie accesibile si arhivate in asa fel incét sa
usureze examinarea lor. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a informa Beneficiarul cu
privire la locul exact de desfasurare a Proiectului.

29. Rapoarte

29.1 Consultantul/Supervizorul are obligatia de a prezenta rapoartele si documentele justificative
aferente conform celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa I a prezentului Contract.

29.2 Consultantul va inainta (conform celor specificate in Caietul de Sarcini - Anexa I a
prezentului Contract) urmétoarele rapoarte si documente atat in original pe suport de hartie, cat si
in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.) in limba romana.

A. Raportul Initial va fi prezentat in termen de 1 (o) luni de la Data de incepere a
Contractului si va cuprinde o analizd generala asupra implementarii contractului, care va include:
- datele inifiale existente, problemele care pot aparea si posibilele solutii,

- un program detaliat de realizare a sarcinilor prevazute in cadrul contractului,

- un program de lucru al personalului,

- datele cu privire la: supozitii, investigatiile de teren suplimentare.

B. Rapoartele Lunare de Progres in Perioada de Executie a Lucrarilor, prezentand activitatea
Consultantului/Supervizorului si a Antreprenorului, inregistrari privind evenimentele si progresul
lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor in perioada de referinta si vor fi inaintate in primele
7 zile ale lunii urmatoare celei la care fac referire, incepand cu prima luna.

Formatul va fi cel aprobat de cétre Beneficiar, la propunerea Antreprenorului si va contine un
capitol special referitor la monitorizarea financiard a platilor Antreprenorului, bazata pe o evaluare
la zi a progresului fizic al lucrérilor.

Rapoartele interimare lunare trebuie furnizate Beneficiarului cu o descriere adecvati a progresului
lucrarilor, incluzénd dificultatile intAmpinate si cele previzibile, precum si metodele concrete de
solutionare a acestora cu incadrarea in termenul de executie, respectarea punctelor de referinta si
valoarea acceptata a lucrarilor.

Consultantul/Supervizorul va furniza, impreuna cu fiecare Raport lunar transmis, in format
electronic pe DVD/CD, corespondenta contractuala purtata intre parti (Beneficiar, Antreprenor
si/sau Consultant/ Supervizor) si cu terfi pentru perioada de referinta.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza In baza aprobarii Rapoartelor lunare de progres
sau a rapoartelor financiare trimestriale (pe perioada de supervizare a executiei lucrarilor),
Rapoartele de progres lunare vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele
efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi
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+ alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile la care este indreptatit acesta, cu respectarea
conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj din care
sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor lunare de progres ale
Consultantului/Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de proiect, si daca este
cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si
sustinuta corespunzator de documente doveditoare.

In cazul in care documentele respective nu sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj,
Beneficiarul nu va lua in considerare activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.
C. Rapoartele Financiare in Perioada de executie a lucrarilor

Se vor realiza trimestrial, pentru fiecare luna in parte si vor contine detalierea tuturor activitatilor
indeplinite, figsele de pontaj aprobate in luna, zilele lucritoare efectiv prestate de citre fiecare
expert/persoand in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi + alte cheltuieli/zi),
eventuale corectii din lunile anterioare, stadiul fizic/progresul fizic al contractului de proiectare si
executie, toate costurile si cheltuielile la care este indreptitit acesta, daca este cazul, conform
Contractului, penalitatile la contract. Rapoartele Financiare vor fi inaintate in primele 14 zile ale
lunii urmatoare si vor contine documentele justificative din care sé rezulte stadiul fizic/progresul
fizic al contractului de executie precum si suma exacti de plati (inclusiv fisele de pontaj). In baza
acestor Rapoarte financiare se va efectua plata prestatiei pentru perioada de supervizare a executiei
lucrarilor.

D. Raportul la Terminarea Lucrarilor se emite inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor.
Acesta va include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract si a lucrarilor executate si
va avea anexate Desenele "conforme cu execufia” ale Proiectului Tehnic (1 exemplar original si 3
copii) care vor fi pregatite de catre Antreprenor si verificate de catre Consultant/Supervizor.
Raportul va mai prezenta si activititile de intretinere necesar a fi asigurate de citre Beneficiar in
Perioada de Garantie impreuni cu un program de desfisurare a acestora. In cadrul acestui Raport
vor fi rezumate toate actvitatile derulate in cadrul activitatilor de supervizare a lucrérilor.

E. Rapoarte Interimare pe Perioada de Garantie a lucrdrilor se vor emite semestrial in
perioada de garantie a lucrarilor si vor fi inaintate in primele 14 zile ale lunii urmatoare perioadei
la care fac referire, prezentind modul de comportare a lucrarilor in perioada de referinta,
defectiunile identificate si remediate, modul in care a fost asiguratd intretinerea si alte aspecte
tehnice, financiare si contractuale relevante, precum si modul de indeplinire a obligatiilor
Consultantului/Supervizorului in perioada de referintd. Formatul rapoartelor va fi cel prezentat de
catre Beneficiar.

Avand in vedere ca plata serviciilor se va realiza in baza aprobarii Rapoartelor Intermediare pe
Perioada de Garantie acestea vor contine fisele de pontaj si vor detalia toate activitatile, zilele
efectiv lucrate de fiecare expert/persoana in parte, onorariile expertilor/persoanelor (salariul brut/zi
+ alte cheltuieli/zi), toate costurile si toate cheltuielile 1a care este indreptatit acesta, cu respectarea
conditiilor contractuale.

Pentru fiecare expert/persoana mobilizat/mobilizata se vor include lunar fisele de pontaj lunare din
care sa rezulte zilele efectiv lucrate si in care sa se descrie activitatea realizata pentru fiecare zi de
mobilizare. Fisele de pontaj vor fi inserate in cadrul Rapoartelor Intermediare pe Perioada de
Garantie ale Consultantului/Supervizorului si vor fi avizate de catre Coordonatorul de Proiect, si
daca este cazul, la solicitarea expresa a Beneficiarului.

Fiecare activitate mentionata in cadrul fiselor de pontaj va fi sustinuta de documente justificative
si/sau un centralizator al documentelor intocmite, vizitelor, discutiilor, un grafic care sa sustina
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activitatile desfasurate, durata lor si rezultatul obtinut. Avand in vedere ca plata se face in baza
acestor fise de pontaj, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a transmite aceste documente cu
responsabilitate, astfel incat activitatea expertilor/persoanelor sa fie bine justificata, transparenta si
sustinuta corespunzator de documente doveditoare. In cazul in care documentele respective nu
sustin activitatea mentionata in Fisa de pontaj lunara, Beneficiarul nu va lua in considerare
activitatea respectiva si va respinge Fisa de pontaj aferenta.

F. Raportul dupa Perioada de Garantie a lucririlor se depune la momentul emiterii
Certificatului de Receptie Finala si va contine o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract
si a lucrarilor executate de catre Antreprenor. De asemenea, acesta va prezenta modul de
comportare a lucrarilor in Perioada de Notificare a Defectiunilor precum si defectiunile aparute si
modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandari cu privire la
urmarirea speciala a anumitor lucrari sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Acest raport va include:

e Cartea Constructiei, potrivit prevederilor Hotararii de Guvern nr. 273/14.06.1994 referitoare
la regulamentul de receptie a lucrarilor de constructie si a instalatiilor conexe;

e Versiunea finala a raportului de intretinere: raportul de operare, inclusiv dotarile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si raportul privind activititile de
intrefinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 10 ani, impreund cu programul,
planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de intretinere.

G. Raportul Final se emite dupd finalizarea Perioadei de garantie a lucrarilor si dupd aprobarea

Certificatului  Final de Platd de citre Beneficiar, prezentdnd  activitatea

Consultantului/Supervizorului pe parcursul Contractului. De asemenea, acesta va prezenta modul

de comportare a lucrdrilor in Perioada de garantie a lucrarilor, precum si defectiunile aparute si

modul in care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandiri cu privire la
urmadrirea speciala a anumitor lucréri sau parti de lucrari in perioada post-garantie.

Impreund cu acest raport, Consultantul/Supervizorul va finaliza si transmite si urmadtoarele

documentatii:

e Cartea Constructiei, potrivit prevederilor legale referitoare la Regulamentul de receptie a
lucrdrilor de constructie si a instalatiilor conexe;

e Versiunea finala a Raportului de intretinere: Raportul de operare, inclusiv dotarile,
echipamentul, echipa de lucru si programul aferent, precum si Raportul privind activitatile de
intretinere necesar a fi asigurate pentru o perioada de 15 ani, impreund cu programul,
planificarea, organizarea si estimarile de costuri privind activitatea de intretinere.

H. Rapoarte speciale se emit in legiturd cu orice aspect major referitor la implementarea

contractului sau la cererea expresd a Beneficiarului, ori de cite ori acesta considerd necesar, in

termenul solicitat de acesta, fara a fi solicitate costuri/plati suplimentare.

29.3 Toate aceste documente de la data elabordrii lor, indiferent de format, sunt si vor raméne
proprietatea Beneficiarului. Consultantul/Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste
documente fara acordul scris al Beneficiarului.

29.4 Consultantul/Supervizorul trebuie sa elaboreze rapoartele sus mentionate in Perioada de
prestare a serviciilor aferente Contractului. Formatul si continutul acestor rapoarte va fi cel
transmis Consultantului/Supervizorului de catre Beneficiar ulterior semnarii contractului de
servicii.

30. Aprobarea rapoartelor si documentelor

30.1 (1) Inaintarea rapoartelor si documentelor intocmite de cétre Consultant/Supervizor si
aprobarea acestora de citre Beneficiar se va realiza in conformitate atat cu prevederile art. 29 de
mai sus, cat si cu prevederile Caietului de Sarcini.

(2) Beneficiarul, va analiza si formula comentarii, dacé este cazul, asupra Rapoartelor emise de
Consultant/Supervizor, notificdnd decizia sa Consultatului/Supervizorului in termen de 25 de zile
de la primirea acestora. Aceasta decizie va contine comentariile Beneficiarului si/sau aprobarea
Rapoartelor.
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30.2 Decizia Autoritdtii Contractante cu privire la Raportul Final va fi comunicata
Consultantului/Supervizorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestuia la sediul
Beneficiarului prin posta (cu confirmare de primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului
mentionat in preambul.

PLAII SI RECUPERAREA CREANTELOR

31. Modalitatea de plata

31.1 Beneficiarul se angajeazd sd efectueze plata Pretului Contractului citre
Consultant/Supervizor exclusiv sub conditia indeplinirii de catre acesta in mod corespunzitor a
obligatiilor contractuale, si doar dupéd aprobarea rapoartelor financiare corespunzatoare de catre
Beneficiar, asa cum este prevazuta la art. 30 din prezentul Contract.

31.2 (1) Prezentul contract de servicii este un contract cu plata pe timp efectiv lucrat (pontaje).
(2) Cuantumul fiecarei plati se va calcula tinand cont de onorariile expertilor cheie si expertilor
non-cheie.

Expertii sunt specificati in Cap. 7. Cerinfe privind personalul din Caietul de sarcini. Timpul
efectiv lucrat de acestia va rezulta din cadrul Rapoartelor Financiare intocmite conform cu Cap. 8.
Rapoarte si Referate din Caietul de sarcini si aprobate de Beneficiar.

Onorariile pentru acesti experti sunt in conformitate cu Propunerea Financiara a Supervizorului.
Nota: Conform definitiei date de Codul Muncii din Romaénia, timpul suplimentar de lucru prestat
de personalul Supervizorului care supervizeaza lucrdrile va fi atent estimat, iar bugetul pentru
orele suplimentare (reprezentand zile de week-end, sarbatori legale, ore suplimentare prestate in
zilele lucrdtoare etc.) va fi inclus in onorariile expertilor. Nu se permite cresterea valorii
contractului din aceasta cauza. Cu toate acestea, Supervizorul va asigura supervizarea continui in
Santier pe intreaga perioadad de lucru a Antreprenorului.

31.3 (1) ,,Supervizarea Executiei Lucrarilor” include activitatile aferente supervizarii Acordului
Contractual la Contractul de Executie Lucriri ,, Consolidare DN 59B km 44+000 — km 60+000
Cruceni — Livezile” pentru perioada de executie a lucrarilor, precum si perioada de post-
constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor) si
se finalizeaza odata cu emiterea de catre Consultant/Supervizor a Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea activitatii de
supervizare aferenta executiei lucrarilor.

(2) ..Supervizarea Perioadei de Garanfie a Lucrdrilor” include activitatile aferente supervizarii

Acordului Contractual la Contractul de Executie Lucriiri ,,Consolidare DN 59B km 44+000 —
km 60+000 Cruceni — Livezile” pentru perioada de dupa emiterea Certificatului de Receptie la
Terminarea Lucrarilor si emiterea de catre Beneficiar a Notificarii privind finalizarea activitatii de
supervizare aferenta executiei lucrarilor si anume: perioada de garantie a lucrarilor/notificare a
defectiunilor pana la emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala, precum si perioada de post-
constructie (perioada de dupa emiterea Procesului Verbal de Receptie Finala si pana la emiterea
Certificatului de Receptie Finala) si se finalizeaza odata cu emiterea de catre
Supervizor/Consultant a Raportului final/Certificatului Final de Plata pentru serviciile prestate.
31.4 Incepand cu data mobilizarii, fiecare expert/persoana mobilizata va completa pentru fiecare
luna calendaristica fisa de pontaj din care sa rezulte zilele efectiv lucrate. Fisele de pontaj ale
fiecarui expert/persoana se vor intocmi separat pentru fiecare luna si pentru fiecare activitate in
parte si anume: activitatea de supervizare a perioadei de executie a lucrarilor, activitatea de
supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei.

31.5 Plata la finalul fiecarei activitati (activitatea de supervizare a perioadei de executie a
lucrarilor, activitatea de supervizare a notificarii defectiunilor/a garantiei) se efectucaza de catre
Beneficiar doar daca Consultantul/Supervizorul a realizat in totalitate acea activitate.
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31.6 Onorariile (lei fara TVA) pe zi / expert sau persoana sunt cele stabilite de
Consultant/Supervizor in Propunerea Financiara si acceptate de Beneficiar, cu exceptia cazurilor
aplicdrii prevederilor art. 20 din prezentul Contract de servicii.

31.7 (1) In urma aprobarii de catre Beneficiar a Rapoartelor precizate in Caietul de Sarcini,
cu toate documentele justificative necesare din care sa rezulte suma exacta de plata conform
articolelor de mai sus, Consultantului/Supervizorului i se va plati factura corespunzatoare acestei
sume in termen de 60 de zile de la primirea facturii in baza fiselor de pontaj.

(2) Prestatorul are obligatia de a emite facturi electronice pe care si le transmitd prin sistemul
national privind factura electronicad RO e-factura. Dupa inregistrarea facturilor in sistemul national
RO e-Factura, Prestatorul va transmite Achizitorului, in termen de maxim 2 zile lucritoare,
indexul de incarcare al facturii, pentru a putea fi identificatd si descircatd din Spatiul Privat
Virtual, la adresa de e-mail factura@drdptm.ro. In caz de divergente, dovada comunicarii
indexului de incarcare in Sistemul RO e-factura al facturii emise catre Prestatorul constituie
dovada electronica de primire.

(3) Factura trebuie sa continad obligatoriu numarul si data contractului, perioada de prestatie si
codurile CPV corespunzitoare previzute in nomeclatorul de referintid in domeniul achizitiilor
publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr.2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului
din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV).

31.8 Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Rapoartelor mentionate in
Caietul de Sarcini si in Contract impreuna cu documentele justificative.

31.9 Rapoartele vor fi considerate satisfacatoare de catre Beneficiar daca sunt inaintate atat in
original pe suport de hartie, cat si in format electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.)

31.10 Beneficiarul, in termen de 25 de zile de la primirea Rapoartelor mentionate la art. 30.1
alin. (2), va notifica Consultantul/Supervizorul decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire
la aplicarea penalitatilor daca este cazul, Beneficiarul emitand o notificare scrisa
Consultantului/Supervizorului in care va specifica intr-un mod detaliat omisiunile in cadrul
serviciilor si/sau rapoartelor. In baza acestei notificari, Consultantul/Supervizorul va face imediat
corecturile necesare, iar ulterior finalizarii acestora, procesul de aprobare va fi reluat.

31.11 Toate facturile vor fi insotite de Raportul lunar de progres/Raportul financiar/Raportul
Intermediar de notificare a defectiunilor corespunzator si de copii sau extrase ale rapoartelor
corespunzatoare, prevazute in Caietul de Sarcini si in Contract, pentru a justifica sumele facturate
in raport cu zilele lucratoare efectiv prestate de catre personalul Consultantului/Supervizorului.
31.12 Platile se vor face in lei, in contul (bancar/de trezorerie) din contract sau in contul notificat
de Consultant/Supervizor Beneficiarului, in conformitate cu art. 24.1 alin. (8) din prezentul
Contract de Servicii.

31.13 Facturile se vor emite si platile se vor realiza dupd cum urmeaza:

a) factura se transmite Beneficiarului prin postd cu confirmare de primire sau prin delegat direct la
sediul mentionat al Beneficiarului in Preambulul Contractului de servicii;

b) in caz de divergente, dovada comunicarii facturii cdtre Beneficiar o constituie dupa caz,
mandatul postal sau stampila aplicatd de registratura Beneficiarului pe document;

¢) prezentarea cu date eronate sau incomplete a facturilor spre decontare si/sau netransmiterea
documentelor justificative, fatd de prevederile legii si ale prezentului Contract, face s nu curgi
termenul de platd, dacd Beneficiarul sesizeazd Consultantul/Supervizorul despre neregulile
constatate si solicita acestuia corectarea facturilor in sensul prevederilor Codului Fiscal si/sau
completarea documentatiei aferente, in interiorul termenului de platd. Un nou termen de platd va
curge de la primirea de citre Beneficiar a noilor facturi si/sau a documentelor justificative
prezentate de citre Consultant/Supervizor completate cu date corecte, potrivit legii si Contractului
si/sau comunicarea documentatiei solicitate de catre Beneficiar.

d) Platile vor fi efectuate numai dupa aprobarea de citre Beneficiar a Rapoartelor mentionate la
art. 30 din prezentul Contract impreuna cu documentele justificative.
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31.14 in cazul in care oricare din urmitoarele evenimente intervine si persisti, Beneficiarul poate
suspenda, total sau partial, platile datorate Consultantului/Supervizorului in baza Contractului de
Servicii, prin intermediul unei notificari scrise adresate Consultantului/Supervizorului:

a) Consultantul/Supervizorul nu isi indeplineste obligatiile conform prezentului Contract;

b) Orice altd imprejurare pentru care Consultantul/Supervizorul raspunde in baza Contractului de
Servicii si care in mod obiectiv interfereaza sau ameninta sa interfereze cu finalizarea cu succes a
Proiectului sau a Contractului de Servicii.

31.15 In cazul in care Beneficiarul, din culpa sa, nu-si indeplineste obligatiile cu privire la plitile
efectuate In cadrul contractului, Consultantul/Supervizorul va avea dreptul sa primeasca penalitati
in procent de 0,05% pe zi din valoarea de contract acceptatd (pana la limita a 15% din valoarea de
contract acceptata).

31.16 In situatia in care, o parte din obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre
Consultant/Supervizor, urmand ca o alta parte sa fie indeplinita de catre un subcontractant/i iar
subcontractantul/ii a/au comunicat ca solicita sa fie platit/i direct de catre Beneficiar, atunci
Beneficiarul va efectua plata catre Consultant/Supervizor pentru partea de contract care urmeaza
sa fie indeplinita de catre acesta urmand ca plata directa catre subcontractant/i sa fie efectuata in
conformitate cu prevederile art. 32 pentru partea/partile de contract pe care au indeplinit-o acestia.
31.17 Avand in vedere faptul ca Pretul contractului este compus si din onorariile
expertilor/persoanelor, plata directa a eventualilor subcontractanti se va face in functie de numarul
de experti, de numarul de zile lucrate de acestia, precum si de onorariul/zi al acestora si de sumele
stabilite in contractul de subcontractare dintre Consultant/Supervizor si Subcontractant.

31.18 Plata directa catre Subcontractant se va realiza, similar cu plata
Consultantului/Supervizorului, in baza:

- informatiilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate subcontractantilor si
a sumelor convenite intre Consultant/Supervizor si Subcontractant;

- fiselor de pontaj emise de Subcontractant, care vor detalia numarul de zile efectiv lucrate de
fiecare expert/persoana si a Rapoartelor, ambele contrasemnate de catre Coordonatorul de Proiect,
Consultant/Supervizor si Beneficiar.

32. Acordarea avansului, recuperarea avansului si Garantia pentru returnarea avansului
32.1. Pentru acest contract nu se acorda avans.

33. Garantia de Buna Executie
33.1 In conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobareca
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, Consultantul/Supervizorul va furniza Beneficiarului/Autoritatii
Contractante Garantia de Bund Executie in original, in termen de 5 zile lucratoare de la data
semndrii Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificata a
Consultantului/Supervizorului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii Contractului.
33.2 Consultantul/Supervizorul va constitui (pe cheltuiala sa si fard a solicita Beneficiarului
costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) o Garantie de Bund Executie pentru
executarea corespunzitoare a Contractului, in lei, in cuantum de 5% din Pretul Contractului
fara TVA, precum si in forma integrala inclusa in documentatia de atribuire, fard completéri
si/sau modificari.
33.3 Garantia de Bund Executie a unei asocieri sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii
sau a consortiului.
33.4 Garantia de buna executie va fi constituita in lei, prin una din urmatoarele forme:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:

(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romaénia sau din alt stat;
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(i1) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Roménia sau din alt
stat pentru achizitiile de lucrdri a céror valoare estimatd este mai mica sau egald cu
40.000.000 lei fara T.V.A. si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror
valoare estimatd este mai mica sau egald cu 7.000.000 lei fara T.V.A.;

(1i1) asigurari de garantii emise:

- fie de societiti de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romaénia
sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupi caz;

- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania de
catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,

Garantia astfel constituita, va fi prezentatd de Prestator in original si va deveni anexa
la contract. Garantia trebuie sd fie irevocabild si neconditionatd. Garantia de bund
executie trebuie sd prevada ci plata garantiei se va executa la prima cerere a Autoritatii
contractante pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa persoanei garantate.

(c) depunerea la casierie a unor sume in numerar daci valoarea este mai mica de 5.000 lei;

(d) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare
a contractului.

(e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c),
in cazul garantiei de bund executie.
33.5 Garantia de Buna Executie trebuie sa fie irevocabild si trebuie sd prevada ca plata Garantiei
de Bund Executie se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
33.6 In situatia in care Garantia de Buni Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de buna
executie de catre o societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generale
si speciale, polita de asigurare si orice alt document semnat de cétre Asigurator si Contractant) va
reglementa strict relatiile dintre Asigurat/Executant si Asigurator si nu vor putea fi opozabile
Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionald de
Drumuri si Poduri Timisoara.
Asigurarea de garantie de bund executie propriu-zisa emisd in favoarea Companiei Nationale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Directia Regionald de Drumuri si Poduri
Timisoara este singurul document opozabil acesteia.
33.7. Nerespectarea conditiilor prevazute la art. 33.6 va pune Beneficiarul/Autoritatea
Contractanti in situatia de a nu accepta Garantia de Bund Executie emisa de citre o societate de
asigurare si, totodatd, Beneficiarul/Autoritatea Contractantd poate rezilia Contractul si executa
Garantia de Participare.
33.8 (1) In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin refineri succesive,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia
Beneficiarului/autoritdtii contractante, In termen de 5 zile lucratoare de la semnarea prezentului
contract. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a depune in contul astfel deschis o suma
initiald in cota de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul indeplinirii contractului, Beneficiarul urmeaza sa alimenteze acest cont prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Consultantului/Supervizorului pana la
concurenta sumei de 5% din pretul contractului fard T.V.A. Beneficiarul va dispune ca unitatea
Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia sa instiinfeze
Consultantul/Supervizorul de varsamantul efectuat, precum si destinatia lui. Contul astfel deschis
este purtator de dobandd in favoarea Consultantului/Supervizorului. Consultantul/Supervizorul va
inscrie distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va
fi virat.

(@ In cazul in care garantia de buni executie se constituie prin refineri succesive,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a inainta Beneficiarului dovada deschiderii contului de
garantie de bund executie.
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33.9 Consultantul/Supervizorul se va asigura cd Garantia de Bund Executie este valabild si in
vigoare, pand la indeplinirii de catre Consultant/Supervizor a tuturor obligatiilor contractuale
asumate prin Contract.

33.10 Dacd termenii Garantiei de Bund Executie specifica data de expirare a acesteia, iar
Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin contract cu
30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Consultantul/Supervizorul va prelungi
valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

33.11 Pe durata derularii Contractului, dacd institutia de credit / societatea de asigurari emitentd a
Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea si emitd asemenea garantii, se va considera ca
Garantia de Bunad Executie si pierde valabilitatea si Consultantul/Supervizorul va avea obligatia
de a constitui o noud Garantie de Bund Executie (pe cheltuiala sa si fard a solicita
Beneficiarului/Autoritatii Contractante costurile aferente constituirii si mentinerii acesteia) in
conformitate cu prevederile art. 34.

Consultantul/Supervizorul va prezenta Beneficiarului/Autorititii Contractante aceasta noua
Garantie de Buna Executie in termen de maxim 30 zile lucratoare, de la data notificarii acestuia de
catre Beneficiar/Autoritatea Contractantd, si/sau de la data notificarii evenimentului anterior
enuntat de catre Garant catre Consultant/Supervizor.

33.12 In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu prezinta noua garantie de buna executie in
termenul mentionat la art. 33.11, in forma, cuantumul si conform prezentelor prevederi
contractuale, Beneficiarul/Autoritatea Contractantd este indreptitit/a si rezilieze Contractul fira
indeplinirea niciunei formalitéti, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau altd mésura in
vederea instiintdrii rezilierii Contractului pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesara, de
asemenea, nici o incuviintare sau interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de
alta natura.

33.13 Pe durata derularii Contractului, daca institutia de credit / societatea de asigurari care a emis
Garantia de Bunad Executie nu isi poate respecta angajamentele, Garantia de Bund Executie nu va
mai fi valida. Beneficiarul va notifica Consultantul/Supervizorul pentru a elibera o noua Garantie
de Buna Executie (pe cheltuiala sa si fara a solicita Beneficiarului costurile aferente constituirii si
mentinerii acesteia) conform acelorasi termeni ca cei ai anterioarei garantii. In cazul in care
Consultantul/Supervizorul nu transmite o noud Garantie de Bund Executie in termen de 30 de zile
de la data notificarii, Beneficiarul/Autoritatea Contractanta poate rezilia Contractul.

33.14 Beneficiarul/Autoritatea Contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra Garantiei de
Bund Executie, oricdnd pe parcursul derularii Contractului, in limita prejudiciului creat
Beneficiarului, si care va fi apreciat de catre acesta, in cazul in care Consultantul/Supervizorul nu
isi indeplineste, indeplineste cu intdrziere sau nu indeplineste corespunzitor, din culpa sa, oricare
din obligatiile asumate prin Contract.

33.15 Beneficiarul/Autoritatea Contractanta are obligatia de a emite pretentii asupra Garantiei de
Buni Executie, oricand pe parcursul derulérii Contractului, in oricare dintre cazurile de mai jos:

(a) Daca in termenii Garantiei de Bund Executie se specificd data de expirare a acesteia, iar
Consultantul/Supervizorul nu si-a indeplinit toate obligatiile contractuale asumate prin Contract
pana la acea datd, Beneficiarul/ Autoritatea Contractantd va cere intreaga valoare a Garantiei de
Bund Executie inainte de expirarea Garantiei de Bund Executie, in situatia in care
Consultantul/Supervizorul nu prelungeste valabilitatea Garantiei de Bund Executie pand cind
obligatiile contractuale vor fi indeplinite.

(b) Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit prevederilor art. 37, situatie
in care Beneficiarul/Autoritatea Contractantd poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie.

33.16 Anterior emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul/Autoritatea
Contractantd are obligatia de a notifica pretentia atdt Consultantului/Supervizorului, cit si
emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si
modul de calcul al prejudiciului.
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33.17 De fiecare data cand Garantia de Buna Executie este executatd partial sau total, cu exceptia
situatiilor in care Beneficiarul/Autoritatea Contractanta reziliaza Contractul potrivit art. 37 sau
Consultantul/Supervizorul nu reuseste sa prelungeascd valabilitatea Garantiei de Bund Executie,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a reintregi valoarea Garantiei de Bund Executie in
cauza, raportat la restul rimas de prestat, in termen de 15 zile de la data notificarii emise de catre
Beneficiar/Autoritatea Contractanta.

33.18 De fiecare data cand, pe parcursul derularii Contractului, Pretul Contractului este modificat,
Consultantul/Supervizorul are obligatia de a modifica valoarea Garantiei de Bund Executie in
corelatie cu noul Pret al Contactului, in termen de 15 zile de la modificare.

33.19 in cazul in care, pe parcursul perioadei de prestare a serviciilor, Consultantul/Supervizorul
isi modificd denumirea, acesta are obligafia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea
Actului Aditional in care este consemnatd modificarea denumirii Consultantului/Supervizorului,
amendamentele aferente  tuturor garantiiilor din Contract. in cazul in care
Consultantul/Supervizorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, Beneficiarul/Autoritatea
Contractantd are dreptul, fird nicio notificare prealabild sau demers suplimentar, de a executa
garantiile in cauzd, garantii pentru care Consultantul/Supervizorul nu a prezentat amendamentele
necesare §i totodatd, de a rezilia Contractul fard necesitatea notificarii prealabile a
Consultantului/Supervizorului.

33.20 Beneficiarul/Autoritatea Contractantd va elibera/restitui Consultantului/Supervizorului
Garantia de Bund Executie conform prevederilor art. 154% alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

34. Recuperarea creantelor de la Consultant/Supervizor

34.1 Consultantul/Supervizorul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului si care i-au fost
platite In plus fata de valoarea finald certificatd, in 30 de zile de la primirea unei cereri in acest
sens.

34.2 Daca Consultantul/Supervizorul nu va restitui sumele necuvenite in termenul prevazut la
art. 34.1, Beneficiarul are dreptul de a calcula penalititi de 0,05% din cuantumul sumelor
necuvenite, pentru fiecare zi de intarziere de la termenul limita de plata si pana la stingerea
efectiva a acestora. Penalitafile se va percepe pentru perioada scursd intre data termenului limita
de platd (exclusiv) si data la care este debitat contul Consultantului/Supervizorului (exclusiv).
Orice platd partiald va acoperi mai intdi penalititile astfel stabilite. Mentionam faptul ca
penalititile se aplica asupra sumelor cuvenite Beneficiarului si neplatite de catre
Consultant/Supervizor in termenul de plata mentionat in cadrul art. 35.1 din Contract.

34.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice naturd datorate
Consultantului/Supervizorului, cu exceptia penalitatilor. In situatia nerestituirii sumelor de bani in
perioada solicitata de Beneficiar, Beneficiarul poate sa recurga la executarea Garantiei de Buna
Executie.

34.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi
suportate in Intregime de catre Consultant/Supervizor.

INCALCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

35. incilcarea Contractului de Servicii

35.1 In cazul in care fie Consultantul/Supervizorul, fie Beneficiarul nu isi indeplineste sau isi
indeplineste in mod necorespunzitor obligatiille asumate prin prezentul Contract, partea
prejudiciatd (dupd caz, Beneficiarul sau Consultant/Supervizor) va fi indreptatitad la urmatoarele
remedii:

a) Despagubiri si/sau penalitati si/sau daune-interese si/sau

b) Executarea garantiei de buna executie si/sau

¢) Rezilierea Contractului de Servicii.
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35.2 Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale;

b) Penalitdti contractuale,

¢) Penalitdti de Intarziere.

35.3 in orice situatie in care Beneficiarul este indreptitit la despigubiri, inclusiv orice penalitati
contractuale,  poate  retine  aceste  despdgubiri din  orice sume  datorate
Consultantului/Supervizorului sau poate executa garantia de buna executie.

35.4 Beneficiarul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este identificat dupa
finalizarea Contractului de Servicii, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneazi Contractul
de Servicii.

35.5 Daca Consultantul/Supervizorul nu presteaza serviciile la termenele stabilite in contract sau
le presteazd necorespunzitor, Beneficiarul este indreptitit, fird necesitatea vreunei notificiri si
fard a exclude alte céi de sanctiune din contract, sa pretindd penalititi pentru fiecare zi, care va
trece de la momentul termenului/lor specificat/e in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract
de servicii si pana la momentul indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

35.6 Daca Consultantul/Supervizorul nu prezintd unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice
alte documente mentionate in prezentul Contract sau le prezintd necorepunzitor in perioadele
specificate in Caietul de Sarcini si/sau in prezentul Contract de servicii, Beneficiarul va fi
indreptatit, fara a mai fi necesara nicio notificare in acest sens. la sume reprezentand penalitati de
intarziere, de 0,05% din valoarea de contract acceptatd pentru fiecare zi de intarziere , care se
scurge intre finalul duratei de prestare a serviciilor si data efectivi de prestare a serviciilot (pana la
limita de 15% din valoarea de contract acceptata).

Daca Beneficiarul devine indreptatit sd perceapd de la Consultantul/Supervizorul suma maxima a
penalitdtilor de intarziere (15% din Valoarea de Contract Acceptatd) atunci Beneficiarul este
indreptétit sa rezilieze contractul in conformitate cu clauzele contractuale.

35.7 Beneficiarul poate incasa penalitatile datorate de catre Consultant/Supervizor prin emiterea
unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea penalitatilor stabilite conform prevederilor
contractuale. Consultantul/Supervizorul are obligatia de a plati aceasta factura in termen de 30 de
zile de la data emiterii facturii in contul indicat de catre Beneficiar. In situatia in care
Consultantul/Supervizorul nu efectueaza plata in termenul solicitat recuperarea penalitatilor
datorate se va face prin executarea Garantiei de Buna Executie.

35.8  Rispunderea  solidara  a  tertului/tertilor  sustindtor/  sustinitori si a
Consultantului/Supervizorului se va angaja sub conditia neindeplinirii de citre tertul/tertii
sustindtor/sustindtori a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.

35.9 in cazul in care tertul/tertii sustindtor/sustintori nu isi indeplineste/esc obligatiile previzute
in angajamentul de sustinere acordat Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul are dreptul de a
solicita direct de la acestia despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

35.10 In cazul in care Consultantul/Supervizorul este in imposibilitatea derularii contractului, dar
este sustinut de catre tert/i sustindtor/i, iar acestia nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin
angajamentele de sustinere incheiate, Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita direct de la
tertul/terfii sustinator/i, despagubiri reprezentand contravaloarea obligatiilor asumate.

35.11 Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul ar putea
sd o aibd impotriva subcontractantului/lor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
contractul/e de subcontractare. Subcontractantul/ii raspunde/raspund pentru prejudiciile cauzate
Beneficiarului ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in contractul/ele de subcontractare,
acesta din urma avand posibilitatea de actiune directd impotriva subcontractantului/ilor.

35.12 in cazul in care Consultantul/Supervizorul se afli in imposibilitatea derularii contractului si
Beneficiarul solicitd subcontractantului/ilor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate prin
contractul/ele de subcontractare, iar subcontractantul/ii nu si le indeplineste/indeplinesc, atunci
orice pretentie la daune pe care - Consultantul/Supervizorul o va avea impotriva
subcontractantului/ilor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin contractul/ele de
subcontractare va fi cesionaté de citre Consultant/Supervizor citre Beneficiar, cu titlu de garantie.
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SUSPENDAREA, REZILIEREA SI iNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII

36. Suspendarea Contractului de Servicii din initiativa Autorititii Contractante

36.1 In cazul in care procedura de acordare sau executarea Contractului de Servicii este viciatd de
erori substantiale, nereguli sau de frauda, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de
Servicii.

36.2 In cazul in care asemenea erori substantiale, nereguli sau fraude sunt imputabile
Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul poate suplimentar suspendirii sa refuze efectuarea
platilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja platite, proportional cu gravitatea viciilor,
neregulilor sau fraudei. In vederea recuperdrii sumelor platite necuvenit, Beneficiarul se va
indrepta impotriva Consultantului/Supervizorului, in conformitate cu prevederile legale aplicabile
in momentul descoperirii faptei.

36.3 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii,
fara ca Consultantul/Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare si/sau
daune aferente suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a suspendarii, Beneficiarul platind
serviciile prestate si aprobate anterior suspendarii.

36.4 Pentru perioada suspendarii Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a
efectua nici o platd cétre Consultant/Supervizor, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate si
aprobate anterior suspendarii.

36.5 In cazul in care contractul de lucrari va fi reziliat, Consultantul/Supervizorul are obligatia de
a realiza toate activitatile si de a elabora toate documentele solicitate de catre Beneficiarul ca
urmare a rezilierii contractului de lucrari si, totodata, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a
emite Certificatul Final de Plata la Reziliere, in termenul notificat de catre Beneficiar. Dupa
indeplinirea acestor obligatii, Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii fara ca
Consultantul/Supervizorul sa fie indreptatit a solicita orice fel de costuri suplimentare/daune
aferente suspendarii.

36.6 In cazul in care Beneficiarul suspendad executarea Contractului de servicii, perioada de
prestare a serviciilor aferenta acestuia se va prelungi automat, cu perioada in care a fost suspendat,
fara necesitatea prelungirii duratei contractului prin Act aditional/Ordin Administrativ/Modificare.
36.7 Autoritatea Contractanta are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de
servicii in functie de circumstante. In cazul in care perioada de suspendare a Contractului de
servicii excede 12]luni, Beneficiarul are dreptul in mod unilateral, de a rezilia Contractul, fira ca
Consultant/Supervizor sid fie indreptatit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente
suspendarii sau care deriva/rezulta ca urmare a rezilierii.

36.8 Beneficiarul are dreptul in mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii si in lipsa
existentei alocarii finaciare, cu informarea prealabila a Consultantului/Supervizorului, acesta din
urma nefiind indreptatit sa solicite orice costuri suplimentare/daune Beneficiarului, aferente
suspendarii.

37. incetarea si Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Autoritatii Contractante
37.1 Prezentul Contract de Servicii va inceta automat:

a) daca obiectul Contractului a fost realizat;

b) prin acordul scris al Partilor;

c) dacd a intervenit forta majora, conform prevederilor art. 41.5 din Contract;

d) daca Antreprenorul finalizeazd executia lucrarilor si implicit, perioada de garantie a lucrarilor,
mai devreme de termenul specificat la art. 4.1 din Contractul de Servicii, iar Consultantul si-a
indeplinit toate activitatile, inclusiv cele aferente perioadei de inchidere a contractului de lucrari;
e) dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Final/ Certificatului Final de Plata a Serviciilor
de Supervizare;

f) alte situatii prevazute in Contract.
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37.2 Incetarea va opera de plin drept, firid necesitatea indeplinirii vreunei formalitati sau
interventia autoritatilor sau a instantei de judecata si sau arbitrale.

37.3 Incetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative
ale Beneficiarului si Consultantului/Supervizorului dobandite in baza prezentului Contract.

37.4 (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin
transmiterea unei simple notificari scrise cu cel putin 15 zile inainte, daca nu s-a prevazut altfel in
contract, fard necesitatea indeplinirii unei alte formalitdti, fard punerea in Intirziere, fara
interventia vreunei autoritdti sau instante de judecatd si/sau arbitrale, fard acordarea unui termen
de gratie si in oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a) Consultantul/Supervizorul nu indeplineste/presteaza sau indeplineste/presteaza necorespunzator
oricare din obligatiile sale decurgand din Contractul de Servicii;

b) Consultantul/Supervizorul nu se conformeaza notificarii emise de citre Beneficiar care ii
solicitd remedierea indeplinirii necorespunzitoare sau neindeplinirii oriciror obligatii din
Contractul de Servicii, In termenul comunicat;

c) Consultantul/Supervizorul refuzd sau omite sd aduca la indeplinire ordine/ dispozitii
administrative emise de citre Beneficiar;

d) Consultantul/Supervizorul si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i
reveneau in cadrul contractului de achizitie publica;

e) Consultantul/Supervizorul face obiectul unei proceduri de insolventd, lichidare, dizolvare,
administrare/supraveghere judiciard sau se afld sub controlul altei autoritéti, a incheiat o intelegere
cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea sau se afld intr-o situatie
asemandtoare rezultdnd dintr-o procedura similard reglementatd de legislatia sau reglementérile la
nivel national;

f) Consultantul/Supervizorul a comis o abatere profesionald gravd care ii pune in discutie
integritatea, iar Beneficiarul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum
ar fi o decizie a unei instante judecétoresti sau a unei autorititi administrative;

g) Consultantul/Supervizorul subcontracteazi fara a avea acordul scris al Autoritatii Contractante;
h) Consultantul/Supervizorul se afld intr-o situatie de conflict de interese, iar aceastd situatie nu
poate fi remediatd in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

i) Consultantul/Supervizorul a fost condamnat pentru o infractiune in legiturd cu exercitarea
profesiei printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

j)Are loc orice modificare organizationald care implica o schimbare cu privire la personalitatea
juridica, natura sau controlul Consultantului/Supervizorului, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificari sunt inregistrate intr-un Act aditional la Contractul de Servicii;

k) Aparitia oricdrei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea Contractului de Servicii,

1) Consultantul/Supervizorul esueazd in a mentine/reintregi/completa garantiile sau asigurdrile
solicitate sau persoana care furnizeazd garantia sau asigurarea nu este in mdsurd sa isi
indeplineasca angajamentele;

m) in cazul in care printr-un act normativ se modifica interesul public al proiectului pentru care se
presteaza serviciile care fac obiectul contractului

n) Consultantul/Supervizorul a incdlcat obligatiile in domeniile mediului, social si al relatiilor de
munca, stabilite prin legislatia adoptatd la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin
acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care
trebuie respectate pe parcursul executdrii prezentului contract de achizitie publici;

0) Consultantul/Supervizorul inlocuieste expertii cheie, fara aprobarea Beneficiarului sau nu este
in masura sa furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor art. 19 si art. 20;

p) In situatia in care Beneficiarul, pentru diferite motive, decide sa rezilieze prezentul Contract de
Servicii;

q) Cuantumul despagubirilor si penalitatilor contractuale datorat de cétre Consultant/Supervizor
Beneficiarul conform prezentului Contract depaseste 15% din Pretul Contractului;

r) Consultantul/Supervizorul a fost condamnat prin hotdrdre definitivda a unei instante
Jjudecatoresti, pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
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rl) constituirea unui grup infractional organizat, previzutd de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

r2) infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completdrile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevézute de art. 10-13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

r3) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, previzute de art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare
ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

r4) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completérile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a
fost condamnat;

15) spélarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spdlarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, previzutd de
art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;

r6) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, previzute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale
legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;

17) frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 37.4 alin.(1)
lit.r) se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotirare definitivd este membru al
organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic
sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.

37.5 Dreptul Autoritatii contractante de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile art. 37.4
alin. (1) lit. f sunt aplicabile si in situatia In care Consultantul/Supervizorul sau una dintre
persoanele previzute la art. 37.4 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigatie in
legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la art. 37.4 alin. (1) lit. ).

37.6 in sensul dispozitiilor art. 37.4 alin. (1) lit.d) se considerd incélcari grave ale obligatiilor
contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care
prezintd neconformititi majore care le fac improprii utilizdrii conform destinatiei prevézute in
contract.

37.7 Prin exceptie de la dispozitiile art. 37.4 alin. (1) lit. e), Beneficiarul isi rezerva dreptul de nu
rezilia contractul cu Consultantul/Supervizorul impotriva caruia s-a deschis procedura generala de
insolventa, atunci cind, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de
Consultant/Supervizor, stabileste cd acesta are capacitatea de a executa contractul de achizitie
publicd. Aceasta presupune ci Consultantul/Supervizorul se afld fie in faza de observatie si a
adoptat mésurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil ce permite continuarea,
de o manierd sustenabild, a activitdtii curente, fie este in cadrul fazei de reorganizare judiciara si
respectd integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.

37.8 Punerea in intarziere a Consultantului/Supervizorului rezultd din simplul fapt al neexecutérii
obligatiilor prevazute in cadrul prezentului Contract.

37.9 Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu
prevederile Codului Civil.

In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre
Consultant/Supervizor, Beneficiarul poate desfasura singur activittile contractate sau poate
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contracta o terta parte. Sumele datorate de catre Supervizor Beneficiarului vor fi cuantificate si
retinute din garantia de buna executie. In situatia nerealizarii de catre Consultant/Supervizor a
unor activitati stabilite prin contract, acestea fiind realizate de catre Beneficiar, printr-un tert,
Consultantul/Supervizorul va suporta diferenta de pret si penalitatile de intarziere, sume care vor fi
executate, de catre Beneficiar, cu prioritate, din garantia de buna executie. Daca, pentru acoperirea
prejudiciului creat Beneficiarului, valoarea garantiei de buna executie nu este indestulatoare,
Beneficiarul, pentru repararea integrala a prejudiciului, este indreptatit sa recupereze de la
Consultant/Supervizor, pe calea dreptului comun, prejudiciul neacoperit de garantia de buna
executie.

37.10 La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificdrii in acest sens,
Consultantul/Supervizorul va lua mésuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare in
mod prompt si organizat astfel incat costurilesuportate de Autoritatea Contractanta ulterior/ca
urmare a rezilierii sa fie minime.

37.11 De indatd ce va fi posibil, dupd momentul rezilierii, Beneficiarul certifica valoarea
Serviciilor de supervizare si toate sumele cuvenite Consultantului/Supervizorului la data rezilierii.
37.12 Beneficiarul nu poate fi obligata sd efectueze plati Consultantului/Supervizorului pana cénd
activitatile desfasurate de cdtre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in
cazul in care se dovedeste necesar.

37.13 Daca Beneficiarul reziliaza Contractul de Servicii, va fi indreptatit si recupereze de la
Consultant/Supervizor orice pierdere sau prejudiciu suferit, fard a renunta la celelalte remedii la
care este indreptatit in baza Contractului de Servicii.

37.14 Consultant/Supervizor nu are dreptul sa pretinda, suplimentar fatd de sumele ce i se cuvin
pentru munca deja prestatd, despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit.

37.15 Documentele elaborate de Consultant/Supervizor, echipamentele si materialele procurate
sunt si vor raméne proprietatea Beneficiarului, iar Consultantul/Supervizorul va livra toate aceste
documente impreuna cu un inventar detaliat al acestora, nu mai tirziu de data rezilierii prezentului
Contract. Echipamentele si materialele furnizate Consultantului/Supervizorului de citre Beneficiar
sau achizitionate de catre Consultant/Supervizor cu fonduri furnizate de Beneficiar, reprezinta
proprietatea Beneficiarului si vor fi marcate corespunzitor. in momentul rezilierii sau incetarii
prezentului contract, Consultantul/Supervizorul va prezenta Beneficiar un inventar al respectivelor
materiale si echipamente si le va preda Beneficiarului in conformitate cu instructiunile acestuia.
37.16 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afla in procedura insolventei se aplica
prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu
modificari si completari ulterioare.

37.17 Fara a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Autoritatea contractanta este
indreptdtita sa execute intreaga valoare a garantiei de bund executie.

38. Rezilierea Contractului de Servicii din initiativa Consultantului/Supervizorului

38.1 In urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul poate
solicita rezilierea Contractului de Servicii, daca Beneficiarul suspenda derularea Serviciilor sau a
oricarei parti a acestora pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate in Contractul de
Servicii sau independente de culpa Consultantului/Supervizorului.

38.2 Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al Consultantului/Supervizorului
dobandit in temeiul Contractului de Servicii.

39. Denuntarea unilaterala

39.1 Beneficiarul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de servicii, in urmatoarele
situatii:

a) in cel mult 15 zile de la constatarea unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale, in asa masura incat
indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public sau prevederilor legale.

b) in situatia 1n care alocarea resurselor financiare a fost sistata/modificata.

,, Consolidare DN 59B km 44+000 ~ km 60+000 Cruceni — Livezile —

(supervizare executie lucrdri)”
Pagini 55 din 59



39.2 in cazurile prevazute la art. 39.1, Consultantul/Supervizorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului, fira a putea solicita daune interese.

39.3 Orice modificare a contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate
altfel decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in
conformitate cu dispozitiile Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. in situatia nerespectarii
dispozitiilor art. 40.3 din prezentul contract, Autoritatea contractanta are dreptul de a denunta
unilateral contractul.

39.4 Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Beneficiarul de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica,
in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Beneficiarul dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica de servicii in perioada de valabilitate a acestuia si in una dintre
urmadtoarele situatii:

a) Consultantul/Supervizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit Consultantului/Supervizorului respectiv, avand in
vedere o incélcare gravd a obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta.

39.5 In situatia prezentata la art. 39.4, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a restitui integral
toate sumele plitite de Beneficiarul acestuia.

40. Forta majora si cazul fortuit

40.1 Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza. Forta majora este constatata de o
autoritate competenta.

40.2 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte Parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sd ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea
limitarii consecintelor,respectiv va lua in cel mai scurt timp posibil toate masurile rezonabile
pentru inlaturarea unei astfel de incapacitati de indeplinire a obligatiilor din Contractul de Servici.
40.3 Consultantului/Supervizorului nu i se vor percepe penalitati contractuale sau nu se va solicita
rezilierea Contractului pentru neindeplinirea obligatiilor daca, si in masura in care, intirzierea in
indeplinirea obligatiilor sau altd nelndeplinire a obligatiilor din Contractul de Servicii este
rezultatul unui eveniment de fortd majora. In mod similar, Beneficiarul nu va datora penalititi
pentru plitile cu intarziere, pentru neindeplinirea obligatiilor sau pentru rezilierea de catre
Consultant/Supervizor pentru neindeplinirea obligatiilor, dacd, si in masura in care, intirzierea
Beneficiarului sau alta neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

40.4 Dacd oricare parte considera cd au intervenit imprejurdri de fortd majora care pot afecta
indeplinirea obligatiilor sale va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata
probabila si efectul probabil al imprejurdrii de fortd majori. In lipsa unor instructiuni scrise
contrare ale Beneficiarului, Consultantul/Supervizorul va continua indeplinirea obligatiilor sale in
baza Contractului de Servicii In masura in care acest lucru este posibil si va cauta toate mijloacele
alternative pentru indeplinirea obligatiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forta
majord. Consultantul/Supervizorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in urma
instructiunilor in acest sens ale Beneficiarului.

40.5 In situatia in care au intervenit evenimente de forti majori, care persisti pentru o perioadi
mai mare de 180 de zile, atunci, in ciuda perioadei de extindere a executiei contractului, la care
este indreptatit Consultantul/Supervizorul si care i este acordata, oricare dintre parti poate solicita
incetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Dacd la expirarea
perioadei de 30 de zile evenimentul de fortd majord inca persistd, contractul va inceta si prin
urmare, pértile vor fie scutite de obligatiile contractuale.
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40.6 Daca, potrivit legii, debitorul este exonerat de raspundere contractuala pentru caz fortuit, el
este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

TERTUL SUSTINATOR

41. Tertul Sustinator

41.1 (1) in cazul in care Consultantul/Supervizorul intdmpina dificultati sau este in imposibilitatea
deruldrii contractului, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului
sustinator, Consultantul/Supervizorul are obligatia de a notifica Beneficiarul in scris, in termen de
15 zile de la data la care constata acest fapt.

() In cazul in care Consultantul/Supervizorul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul ca
intdmpind dificultdti sau se afld in imposibilitatea deruldrii contractului, Beneficiarul are dreptul
de a stabili daca Consultantul/Supervizorul intdmpind dificultdti sau se afli in imposibilitatea
deruldrii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfului.

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca
Consultantul/Supervizorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii Contractului
cu privire la partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator si ca
tertul este chemat sa puna la dispozitie resursele invocate ca element de sustinere a
Consultantului/Supervizorului prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din contract
pentru care a fost acordata sustinerea, sau, dupa caz, sa duca la indeplinire contractul sau acea
parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere.

(4) In cazul in care Consultant/Supervizor intdmpind dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului, tertul sustinator se obliga sa puna la dispozitia Consultantului/Supervizorului
resursele invocate ca element de sustinere prin Angajamentul ferm in vederea realizarii partii din
contract pentru care a fost acordata sustinerea sau, dupa caz, sa asigure indeplinirea completa si
reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a Contractului
pentru care Consultantul/Supervizorul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest
sens, Beneficiarul, tertul sustindtor si/sau Consultantul/Supervizorul, pot incheia un Act Aditional
la Contract sau o intelegere scrisd prin care acestea convin, fara a fi limitative, urmitoarele:

a) tertul sustindtor va duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere si

b) prevederile contractului incheiat intre Consultant/Supervizor si Beneficiar vor deveni aplicabile
terfului sustindtor.

(5) Tertul sustindtor are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semndrii
Actului Aditional la Contract sau al intelegerii scrise in formé autentici si de a prelua si a duce la
indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de
sustinere. Astfel, prevederile art. 16 cu privire la asigurérile de risc profesional, medicale si de
securitatea muncii, precum si ale art. 33 Garantia de Bund Executie devin aplicabile si Terfului
sustinator.

(6) Consultantul/Supervizorul si tertul/tertii sustindtor/sustindtori au obligatia de a rispunde in
mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.

41.2 Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Consultantul/Supervizorul ar putea sa
o aibd impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin Angajamentul
ferm de sustinere. Tertul sustindtor raspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a
nerespectdrii obligatiilor prevazute in Angajamentul ferm de sustinere, acesta din urmi avand
posibilitatea de actiune directd impotriva tertului sustinétor.

41.3 In cazul in care Consultantul/Supervizorul se afli in imposibilitatea deruldrii contractului si
Beneficiarul solicitd tertului sustindtor indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de citre
Consultant/Supervizor, iar tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe
care Consultantul/Supervizorul o va avea Impotriva tertului sustinitor pentru nerespectarea
obligatiilor asumate prin Angajamentul ferm de sustinere va fi cesionatd de citre
Consultant/Supervizor citre Beneficiar cu titlu de garantie.
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41.4 In cazul in care tertul/tertii sustindtor/sustinitori nu isi indeplineste/esc obligatiile previzute
in Angajamentul ferm de sustinere acordat Consultantului/Supervizorului, Beneficiarul are dreptul
de a solicita direct de la acesta/acestia despagubiri reprezentdnd contravaloarea obligatiilor
asumate.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

42. Solutionarea litigiilor

42.1 Autoritatea Contractanta si Consultantul/Supervizorul vor depune toate eforturile pentru a
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa ce se poate ivi intre
ei in cadrul sau in legétura cu indeplinirea contractului.

42.2 Dacd, dupa 60 zile de la inceperea acestor tratative, Beneficiarul si Consultantul/Supervizorul
nu reusesc sa rezolve pe cale amiabild orice neintelegere sau divergenta contractuald aparutd intre
cele doua parti, in cadrul sau in legitura cu indeplinirea contractului, se solutioneaza in prima
instanta, de urgenta si cu precadere, de catre sectia civila a tribunalului in circumscriptia caruia se
afla sediul Beneficarului.

43. Plata taxelor
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei romane.

44. Legea aplicabila si limba Contractului de Servicii

44.1 Legea aplicabila prezentului contract este legea roménd, contractul urmand a fi interpretat
potrivit acestei legi. Legea Statului Roméin va guverna toate aspectele nereglementate in
Contractul de Servicii. Expresia ,,/egea Statului Romdn” se referd nu numai la norme (legislatia
primara), dar si la regulamentele de aplicare si de asemenea la obligatiile decurgind din tratatele la
care este parte statul Roméan si orice altd legislatie secundara direct aplicabila din dreptul
comunitar sau jurisprudenta comunitara.

44.2 Limba care guverneaza contractul este limba romana.
ALTE DISPOZITII

45. Alte dispozitii

45.1 In situatia in care prevederile prezentului Contract de servicii intra in contradictie cu
prevederile Legii nr. 98/2016, se vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016.

45.2 (1) Autoritatea contractanta poate deduce sume aprobate si  platite
Consultantului/Supervizorului care au fost declarate de catre de organele de control abilitate ca
fiind necuvenite/nelegale, din sumele ramase de achitat.

(2) In situatia in care organele de control abilitate constata ca au fost platite
Consultantului/Supervizorului sume declarate necuvenite si/sau nelegale, Beneficiarul comunica
Consultantului/Supervizorului acest fapt, Consultantul/Supervizorul avand obligatia de a returna
Beneficiarului aceste sume in termen de 60 de zile, daca nu, se vor putea aplica prevederile
alin (1).

Prezentul contract a fost incheiat in limba romana in 2 (doud) exemplare originale, 1 (un)
exemplar fiind pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar fiind pentru Consultant/Supervizor.
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Prezentul contract a fost incheiat in data de , in doud exemplare originale, cate
unul pentru fiecare parte.

Pentru Beneficiar Pentru Consultant/Supervizor
DIRECTOR REGIONAL
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costin-Aurel PURCELD

DIRECTOR IMPLEMENTARE PROIECTE
Ing. Olimpiu-Alexandru GHILEZAN

SEF DEPARTAMENT ACHIZITI
Ec. Romana-Elisabeta PURCELD

SEF SERVICIU CONTENCIOS
C.j. Cosmina-Carla POPESCU

SEF SERVICIU INVESTITII SI EXPROPRIERI
Ing. Diana-Angelica FULOP

SEF SERVICIU ACHIZITII
Ing. Ioana-Alina GILLEA

COMPARTIMENT MONITORIZARI
Ing. col. Mihaela BALOI
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