Numarul total de podete suficient din punct de vedere tehnic pentru functionarea

eficienta a sistemului de colectare si evacuare ape a fost calculat ca fiind 45 de bucati pe
traseul variantei de ocolire.

Tip podet Situatia existenta Stadiul fizic
Pozitie | Tip podet PTE —rest de Conform Expertizei
Nr.crt. km PTE rev.2 executat Tehnice
C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
Conform DS pozitie elementele [e podetul este realizat
Nr.07/28.05.2020 | casetate prefabricate tip partial,
C2 din beton, si aripile ¢ geocompozitul
1 c2” prefabricate. pentru protectie
0+885 Podetul este partial hidroizolatiei

colmatat. Elementele
prefabricate nu sunt
acoperite la partea
superioara.

Sunt executati cca. 30 m
din santurile pereate cu

beton.
Nu au fost executate
separatoarele de

hidrocarburi  proiectate
pentru epurarea apelor.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS07, DS09, DS13,
DS29, DS40

verticale, este
desprins pe anumite
zone;

e conform proiect

hidroizolatia
membrana
bituminoasa se
protejeaza cu
geotextil. In
documentele de
calitate se
mentioneaza ca
protectia s-a realizat
cu mortar M100 —
4cm;

e mortarul de

protectie
hidroizolatie
prezinta fisuri;

e zonele de la

capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator,
existand beton care
prezinta degradari
iar la capetele
acestuia cat siin
interior podetului
exista material
aluvionar si din
umplutura.

Recomandari:

e lucrari de reparatii

la mortarul de
protectie sau
turnarea peste
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stratul existent a
unui nou strat de
protectie;

e repararea zonelor
unde geocompozitul
este dezlipit;

e indepartarea
materialului din
podet si de la
capetele acestuia;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

proiectare.
1+080 Cc2” Cc2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele [e podetul este realizat

casetate prefabricate tip
C2” din beton, si aripile
prefabricate.

Podetul este partial
colmatat.

Sunt executati cca. 30 m
din santurile pereate cu

beton.
Nu au fost executate
separatoarele de

hidrocarburi  proiectate
pentru epurarea apelor.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09, DS13, DS29

partial;

e aripa stanga aval
prezinta degradari;

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator, la
capetele acestuia
cat si in interior
podetului exista
material aluvionar si
din umplutura.

Recomandari:

e realizarea de lucrari
de reparatii aripa
stanga aval,

¢ indepartarea
materialului din
podet si de la
capetele acestuia;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

proiectare.
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1+313 Cc2 Cc2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele e podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;
C2 din beton, si aripile |e zonele de la
prefabricate. capetele podetului
Podetul este partial | nu sunt amenajate
colmatat. corespunzator iar in
Santurile existente nu interior podetului
sunt racordate la podet exista material

aluvionar.
Exista documente de
calitate aprobate de Recomandari:
catre persoanele e indepartarea
responsabile pana la materialului din
faza de lucru: interiorul podetului;
verificarea calitatii e realizarea tuturor
betonului — protectie lucrarilor auxiliare
hidroizolatie. podetului conform
documentatiei de

Dispozitii de santier: proiectare.
DS09, DS13, DS29
Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;
C2 din beton, si aripile | « conform proiect

1+960 c2 c2 prefabricate. hidroizolatia
Podetul este partial membrana
colmatat. bituminoasa se

Sunt executati cca. 30 m
din santurile pereate cu
beton, pentru devierea

proiectata.

Nu au fost executate
separatoarele de
hidrocarburi pentru

epurarea apelor.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile péana la
faza de lucru: turnare
mortar —  protectie
hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09, DS13, DS29

protejeaza cu
geotextil. In
documentele de
calitate se
mentioneaza ca
protectia s-a realizat
cu mortar M100 —
4cm.

e mortarul de
protectie
hidroizolatie
prezinta fisuri;

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar in
interior podetului
exista material
aluvionar.
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Recomandari:

¢ indepartarea
materialului din
interiorul podetului;

e lucrari de reparatii
la mortarul de
protectie sau
turnarea peste
stratul existent a
unui nou strat de
protectie;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

proiectare.
2+387 D3 D3 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
dalate prefabricate tip| partial;
D3 din beton, si aripile | ¢ zonele de la
prefabricate. capetele podetului
Podetul este partial nu sunt amenajate
colmatat. corespunzator iar in
Santurile existente nu | zona podetului
sunt racordate la podet. stagneaza apa.
Nu au fost executate
separatoarele de | Recomandari:
hidrocarburi pentru | ¢« realizarea de
epurarea apelor. lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
Exista documente de apelor din zona
calitate aprobate de podetului;
catre persoanele | o realizarea tuturor
responsabile pana la lucrérilor auxiliare
faza de lucru: executie podetului conform
strat inferior de fundatie documentatiei de
in zona pOthUlUi. proiectare_ ’
Dispozitii de santier:
DS09, DS13, DS29
D5 Au fost amplasate pe | Constatari:
24745 D5 pozitie elementele | ¢ podetul este

dalate prefabricate tip
D5 din beton, si aripile

prefabricate.
Podetul este partial
colmatat. Santurile

existente nu sunt
racordate la podet.

realizat partial;

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar
in zona podetului
stagneaza apa,;
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Nu au fost executate
separatoarele de
hidrocarburi pentru
epurarea apelor.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: turnare
mortar - protectie
hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09, DS13, DS20,

¢ a fost identificata o
ruptura in
terasament in
apropierea
podetului pe partea
dreapta a drumului.

Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze
evacuare apelor
din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

proiectare.
3+180 D3 D3 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este
dalate prefabricate tip realizat partial;
D3 din beton, si aripile | e zonele de la
prefabricate. capetele podetului
Podetul este partial nu sunt amenajate
colmatat.Santurile corespunzator iar
existente nu sunt n zona podetului
racordate la podet. stagneaza apa.
Nu au fost executate
separatoarele de | Recomandari:
hidrocarburi pentru | e realizarea de
epurarea apelor. lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
Exista documente de | apelor din zona
calitate aprobate de| podetului;
catre persoanele | o realizarea tuturor
responsabile pana la| |ycrarilor auxiliare
faza de lucru: turnare podetului conform
mortar -  protectie | documentatiei de
hidroizolatie. proiectare.
Dispozitii de santier:
DS09, DS12,DS13
4+073 c2” C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
Conform DS pozitie elementele | e podetul este realizat

Nr.07/28.05.2020

casetate prefabricate tip
C2 din beton, si aripile
prefabricate.
Podetul este
colmatat.
Santurile nu sunt
executate. Nu au fost
executate separatoarele
de hidrocarburi pentru
epurarea apelor.

partial

partial;

e conform proiect
hidroizolatia
membrana
bituminoasa se
protejeaza cu
geotextil. In
documentele de
calitate se
mentioneaza ca
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Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: turnare
mortar —  protectie
hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS07,DS09, DS13,
DS29

protectia s-a realizat
cu mortar M100 —
4cm.

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar in
zona podetului
stagneaza apa.

Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de
proiectare.

Au fost amplasate pe
pozitie elementele
dalate prefabricate tip

Constatari:
e podetul este
realizat partial,

D3 D3 D3 din beton, si aripile | ¢ zonele de la
9 4+132 prefabricate. capetele podetului
Podetul este partial nu sunt amenajate
colmatat. Santurile corespunzator iar
existente nu sunt in zona podetului
racordate la podet. stagneaza apa.
Nu au fost executate
separatoarele de | Recomandari:
hidrocarburi pentru | ¢ realizarea de
epurarea apelor. lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
Exista documente de apelor din zona
calitate aprobate de podetului;
catre persoanele | o reglizarea tuturor
responsabile pana la | |ycrarilor auxiliare
faza de lucru: turnare podetului conform
mortar -  protectie |  gocumentatiei de
hidroizolatie. proiectare.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS19,
DS29
10 4+580 Cc2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este

casetate prefabricate tip
C2 din beton, si aripile
prefabricate.

Podetul este partial
colmatat.

Santurile nu sunt
executate. Nu a fost

realizat partial;

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar
in zona podetului
stagneaza apa.
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executat separatorul de
hidrocarburi pe partea
dreapta, pentru
epurarea apelor.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -

Recomandari:
e realizarea de

lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;
realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

protectie hidroizolatie. proiectare.

Dispozitii de santier:

DS09,DS13, DS19,

DS29

Au fost amplasate pe | Constatari:

pozitie elementele | e podetul este

11 4+955 D3 D3 dalate prefabricate tip realizat partial;

D3 din beton, si aripile | e zonele de la

prefabricate. capetele podetului

Podetul este partial nu sunt amenajate

colmatat. Nu  sunt corespunzator iar

executate santurile. in zona podetului
stagneaza apa.

Exista documente de

calitate aprobate de | Recomandari:

catre persoanele | ¢ realizarea de

responsabile pana la lucrarilor care sa

faza de lucru: faciliteze evacuare

verificarea calitatii apelor din zona

betonului — protectie podetului;

hidroizolatie. e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare

Dispozitii de santier: podetului conform

DS09,DS13, DS29 documentatiei de
proiectare.

12 6+327 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:

pozitie elementele
casetate prefabricate tip
C2 din beton, si aripile
prefabricate.

Podetul este partial
colmatat. Santurile nu
sunt executate. Nu a fost
executat separatorul de
hidrocarburi pentru
epurarea apelor. Bazinul
de retentie e la nivel de
sapatura.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la

podetul este
realizat partial;
conform proiect
hidroizolatia
membrana
bituminoasa se
protejeaza cu
geotextil. In
documentele de
calitate se
mentioneaza ca
protectia s-a
realizat cu mortar
M100 — 4cm.
zonele de la
capetele podetului
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faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

nu sunt amenajate
corespunzator iar
podetul nu
functioneaza.

Recomandari:
¢ indepartarea

materialului din
podet si de la
capetele acestuia;
realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

proiectare.
C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
Conform DS pozitie elementele | e podetul este

Nr.07/28.05.2020

casetate prefabricate tip

realizat partial;

13 6+580 c2” C2 din beton, si aripile zonele de la
prefabricate. capetele podetului
Podetul este partial nu sunt amenajate
colmatat. Santurile nu corespunzator iar
sunt executate. Nu a fost podetul nu
executat separatorul de functioneaza.
hidrocarburi pentru
epurarea apelor. Bazinul | Recomandari:
de retentie e executat | e indepartarea
partial la nivel de materialului din
sapatura podet si de la

capetele acestuia;
Exista documente de | o realizarea tuturor
calitate aprobate de lucrarilor auxiliare
catre persoanele podetului conform
responsabile pana la documentatiei de
faza de lucru: proiectare_
verificarea calitatii
betonului — protectie
hidroizolatie.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

14 6+840 c2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;

C2” din beton, si aripile | e in interiorul

prefabricate. podetului, pe talveg,
Podetul este partial | existd material care
colmatat. s-a scurs cand s-au
Nu sunt executate | colmatat rosturile
santurile  pereate cu | prefabricatelor C2".
beton. e zonele de la
Nu a fost executat| capetele podetului
separatorul de | nu suntamenajate
hidrocarburi pentru corespunzator iar
epurarea apelor. podetul nu
functioneaza.
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Bazinul de retentie
s-a executat partial, la
nivel de sapatura.

Exista documente de
calitate aprobate de

Recomandari:

e indepartarea
materialului din
podet si
amenajarea

catre persoanele capetelor acestuia;
responsabile pana la | e« realizarea tuturor
faza de lucru: lucrarilor auxiliare
verificarea calitatii podetului conform
betonului — protectie documentatiei de
hidroizolatie. proiectare.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

Cc2” Au fost amplasate pe | Constatari:

15 7+700 c2” pozitie elementele | ¢ podetul este
casetate prefabricate tip realizat partial;
C2” din beton, si aripile | ¢ zonele de la
prefabricate. capetele podetului
Podetul este partial nu sunt amenajate
colmatat. corespunzator iar
Bazinul de retentie in interior podetului
s-a executat partial la exista material
nivel de sapatura. aluvionar.
Separatorul de | Recomandari:
hidrocarburi nu s-a| ¢ indepartarea
executat. materialului din
Santul pereat cu beton interiorul podetului;
este executat pe partea | o reglizarea tuturor
dreapta a drumului, iar | |ycrarilor auxiliare
pe partea stanga esté |  podetului conform
executat incomplet. documentatiei de

proiectare.

Exista documente de

calitate aprobate de

catre persoanele

responsabile pana la

faza de lucru: verificarea

calitati = betonului -

protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:

DS09,DS13, DS29

16 8+040 c2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;

C2” din beton, si aripile

prefabricate.

Podetul este partial
colmatat.

Nu a fost executat
separatorul de

hidrocarburi.

e NuU s-au realizat
lucrari pentru
bazinul de
decantare;

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
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Nu a fost executat
bazinul de retentie.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile péana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:

corespunzator iar in
interior podetului
exista material
aluvionar.

Recomandari:

e indepartarea
materialului din
interiorul podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform

DS09, DS29 documentatiei de
proiectare.
8+460 c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
17 pozitie elementele | ¢ podetul este
c2” casetate prefabricate tip realizat partial;
C2” din beton, si aripile | ¢ nu s-au realizat
prefabricate. lucrari pentru
Podetul este partial bazinul de
colmatat. decantare;
Nu a fost executat| ¢ zonele de la
separatorul de | capetele podetului
hidrocarburi. nu sunt amenajate
Nu a fost executat corespunzator iar
bazinul de retentie. in interior podetului
exista material
Exista documente de aluvionar.
calitate aprobate de
catre persoanele | Recomandairi:
responsabile pana la| , indepartarea
faza de lucru: materialului din
verificarea calitatii interiorul podetului;
betonului — protectie | , reglizarea tuturor
hidroizolatie. lucrarilor auxiliare
_ L _ podetului conform
Dispozitii de santier: documentatiei de
DS09,DS13, DS29 proiectare. '
18 9+320 Cc2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:

pozitie elementele
casetate prefabricate tip
C2” din beton, si aripile
prefabricate.

Podetul este partial
colmatat.

Nu sunt executate
santurile.

Nu a fost executat
separatorul de
hidrocarburi.

Nu a fost executat

e podetul este
realizat partial;

e nu s-au realizat
integral lucrarile de
amenajare a
canalului.

Recomandari:

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

bazinul de retentie. proiectare.
PROIECT TEHNIC — REST DE EXECUTAT Pagina
STADIU FIZIC PODETE 10/26




A fost executata
devierea canalului de
irigatii .

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru:
verificarea calitatii
betonului — protectie
hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

19 10+000 Cc2” Cc2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este
casetate prefabricate tip realizat partial;
C2” din beton, si aripile | e zonele de la
prefabricate. capetele podetului
Podetul este necuratat. nu sunt amenajate
Nu sunt executate corespunzator si
santurile. nu s-a realizat
Nu a fost executat santul care
separatorul de dirijeaza apele
hidrocarburi. pluviale spre
Nu a fost executat canalul de irigatii
bazinul de retentie. din zona.
Exista documente de | Recomandari:
calitate aprobate de | e realizarea tuturor
catre persoanele lucrarilor auxiliare
responsabile pana |la podetului conform
faza de lucru: turnare documentatiei de
mortar -  protectie proiectare.
hidroizolatie.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

20 | 11+140 c2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este

casetate prefabricate tip
C2” din beton, si aripile
prefabricate.

Podetul este partial
colmatat si necuratat.
Nu sunt executate

santurile.
Nu a fost executat
separatorul de

hidrocarburi.
Nu a fost executat
bazinul de retentie.

realizat partial,
zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator si
nu s-a realizat
santul care
dirijeaza apele
pluviale spre
canalul de irigatii
din zona.

zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
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Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile péna la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

corespunzator si
nu s-a realizat
santul care
dirijeaza apele
pluviale spre
canalul de irigatii
din zona.

Recomandari:

realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

21

11+720

CZ”

proiectare.
C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
Conform DS pozitie elementele | e podetul este

Nr.07/28.05.2020

casetate prefabricate tip

Cc2 din beton,
hidroizolatiile  peretilor
laterali Si aripile
prefabricate.

Podetul nu este
acoperit.

Nu sunt executate
santurile.

Nu a fost executat
separatorul de
hidrocarburi.

Nu a fost executat

bazinul de retentie.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

realizat partial;
geocompozitul
pentru protectie
hidroizolatiei
verticale, este
desprins pe
anumite zone;
conform proiect
hidroizolatia
membrana
bituminoasa se
protejeaza cu
geotextil. In
documentele de
calitate se
mentioneaza ca
protectia s-a
realizat cu mortar
M100 — 4cm.
mortarul de
protectie
hidroizolatie
prezinta fisuri;
zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator si
nu s-a realizat
santul care
dirijeaza apele
pluviale spre
canalul de irigatii
din zona.

Recomandari:

lucrari de reparatii
la mortarul de
protectie sau
turnarea peste
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stratul existent a
unui noi strat de
protectie;
repararea zonelor
unde
geocompozitul
este dezlipit;
realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

proiectare.
22 | 124010 D5 D5 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este
dalate prefabricate tip realizat partial;
D5 din beton, si aripile | « aripa amonte —
prefabricate. A  fost mal drept prezinta
executata devierea degradari;
canalului de irigatii | ¢ anumite
existent, iclusiv radierul tronsoane din
si taluzurile betonate. pereul canalului
Nu au fost executate de irigatii pe zona
separatoarele de unde a fost deviat
hidrocarburi pentru prezinta
epurarea apelor. degradari.
Exista documente de | Recomandiri:
calitate aprobate de |o |ycrari de reparatii
cétre persoanele la aripa degradara
responsabile pana la si la tronsoanele
faza de lucru: turnare degradate din
mortar - protectie pereul canalului
hidroizolatie. de irigatii pe zona
unde a fost deviat;
Dispozitii de santier: e realizarea tuturor
DS09,DS13, DS29, DS lucrérilor auxiliare
53 podetului conform
documentatiei de
proiectare.
3 124971 c2” Cc2 Au fost amplasate pe | Constatari:

Conform DS pozitie elementele
Nr.07/28.05.2020 | casetate prefabricate tip
C2 din beton, si aripile
prefabricate. Au fost
executate  umpluturile
laterale din  material
granular.

Nu sunt executate
santurile.

Nu au fost executate
separatoarele de
hidrocarburi.

podetul este
realizat partial;
zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar
podetul nu
functioneaza.

Recomandari:

indepartarea
materialului din
podet si de la
capetele acestuia;
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Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

faza de lucru: verificarea proiectare.
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

24 14+020 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | o podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;
C2 din beton, si aripile | e nu s-au realizat
prefabricate. Podetul |  |ucréri pentru
este acoperit cu pamant bazinul de
Nu sunt executate decantare;
santurile. e zonele de la
Nu a fost executat Capete|e podetu|ui
separatorul de | nu sunt amenajate
hidrocarburi. corespunzator iar in
Nu a fost executat| interior podetului
bazinul de retentie. existd material
Exista documente de aluvionar.
calitate aprobate de | Recomandairi:
catre persoanele | o jndepartarea
responsabile pana la| materialului din
faza de lucru: interiorul podetului;
verificarea calitatii | 4 (ealizarea tuturor
betonului — protectie | |ycrarilor auxiliare
hidroizolatie. podetului conform

_ o _ documentatiei de

Dispozitii de santier: proiectare.
DS09,DS13, DS24,
DS29

25 14+340 c2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;

C2” din beton, si aripile
prefabricate. Podetul
este acoperit cu pamant
Nu sunt executate

santurile.
Nu a fost executat
separatorul de

hidrocarburi.
Nu a fost executat
bazinul de retentie.

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator.

Recomandari:

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
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documentatiei de

Exista documente de proiectare.

calitate aprobate de

catre persoanele

responsabile pana la

faza de lucru: verificarea

calitati = betonului -

protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:

DS09,DS13,DS29

26 14+655 Cc2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:

pozitie elementele | e podetul este realizat

casetate prefabricate tip | partial;

C2” din beton, si aripile | e zonele de la

prefabricate. Podetul capetele podetului

este acoperit cu stratul nu sunt amenajate

inferior de balast. corespunzator.

Nu sunt executate | Recomandari:

santurile. e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare

Existda documente de podetu|ui conform

calitate aprobate de documentatiei de

catre persoanele proiectare.

responsabile péana la

faza de lucru: verificarea

calitati - betonului -

protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:

DS09,DS13,DS29

27 15+720 Cc2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;

C2” din beton, si aripile
prefabricate. Podetul
este acoperit cu stratul
inferior de balast.

Nu sunt executate
santurile.

Exista documente de
calitate aprobate de

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator.

Recomandari:

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
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catre persoanele documentatiei de
responsabile pana la proiectare.
faza de lucru:
verificarea calitatii
betonului — protectie
hidroizolatie.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29
28 16+140 Cc2” Cc2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate tip | partial;
C2” din beton, si aripile | ¢ zonele de la
prefabricate. Podetul | capetele podetului
este acoperit cu stratul | nu sunt amenajate
inferior de balast. corespunzator iar in
Nu sunt executate | zona podetului
santurile. stagneaza apa.
Recomandari:
Exista documente de | e realizarea de
calitate aprobate de | |ucrarilor care sa
catre persoanele |  faciliteze evacuare
responsabile pana la apelor din zona
faza de lucru: verificarea podetului;
calitati ~ betonului  — | o realizarea tuturor
protectie hidroizolatie. lucrarilor auxiliare
podetului conform
Dispozitii de santier: documentatiei de
DSOg,DS].S,DSZg proiectare_ .
29 16+470 D5 D5 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
dalate prefabricate tip| partial.
D5 din beton, si aripile
prefabricate. Podetul | Recomandari:
este acoperit cu stratul | e realizarea tuturor
inferior de balast. lucrarilor auxiliare
podetului conform
Exista documente de| documentatiei de
calitate aprobate de| proiectare.
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: turnare
mortar - protectie
hidroizolatie.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13,DS29,DS30
30 18+073 D3 D3 Nu este executat Nu au fost demarate
lucrarile
31 19+200 c2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat

casetate prefabricate tip
C2” din beton, si aripile

partial;
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prefabricate. Podetul
este acoperit cu
straturile de fundatie si
cu stratul asfaltic de
baza.

Nu sunt
santurile.

executate

Exista documente de
calitate aprobate de

e zonele de la
capetele podetului

e Nu sunt amenajate
corespunzator.

Recomandari:

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

catre persoanele proiectare.
responsabile pana la

faza de lucru:

verificarea calitatii

betonului — protectie
hidroizolatie.

Dispozitii de santier:

DS09,DS13, DS29

32 19+280 Cc2” c2” Podet nou pe bratul
nordic al giratiei
km 19+280

33 | 21+177 D5 D5 Lucrarile au fost | Constatari:
incepute, s-a executat | e |lucrarile au fost
fundatia podetului si au | demarate partial;
fost ~amplasate  pe | e conform proiect
pozitie 2 (doua) aripi si 2 hidroizolatia
(doua) elevatii| membrana
prefabricate, insa apoi | bituminoasa se
lucrarile au fost | protejeaza cu
intrerupte. Elementele | geotextil. In
prefabricate ale | documentele de
podetului (eevatii, aripi, | calitate se
dale) se gasesc | mentioneaza ca
depozitate aleatoriu la | protectia s-a realizat
fata locului. cu mortar M100 —

4cm.
Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la | Recomandari:
faza de lucru: verificarea | ¢ continuarea
calitati = betonului - lucrarilor si
fundatie aripi. realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
Dispozitii de santier: podetului conform
DS09,DS13, DS29 documentatiei de
proiectare.

34 21+320 D3 D3 Podetul este partial | Constatari:
executat, fiind | e podetul este realizat
amplasate pe pozitie partial;
elementele dalate | e hidroizolatia de la

prefabricate din beton,
precum Si aripile

partea superioara
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prefabricate de
racordare cu
terasamentele (pe o
parte). Podetul este
partial acoperit,
umplutura de pamant
din  jurul sau fiind
executata pe cca. 60 %.

Apele pluviale
stagneaza, neexistand
scurgere.

Nu a fost executata
devierea canalului de
irigatii.

Nu au fost executate
santurile proiectate.

Existd documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: verificarea

nu se continua si pe
capetele dalelor;

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar in
zona podetului
stagneaza apa.

Recomandari:

e realizarea
hidroizolatiei si pe
capetele dalelor;

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

Ca“tét“ betonL”Ui - proiectare_
protectie hidroizolatie.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29
35 21+565 c2” Cc2” Au fost amplasate pe | Constatari:

pozitie elementele
casetate prefabricate din
beton, precum si aripile
prefabricate de
racordare cu
terasamentele. Podetul
este acoperit cu un strat
din  material granular
(balast),cu degradari
pronuntate. Nu sunt
executate santurile
pereate proiectate.
Podetul nu este racordat
la santuri amonte sau
aval.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile péana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09,DS13,
DS29,DS33

e podetul este
realizat partial,

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar
in zona podetului
stagneaza apa.

Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de
proiectare.
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36 21+695 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate din | partial;
beton, precum si aripile | ¢ zonele de la
prefabricate de | capetele podetului
racordare cu nu sunt amenajate
terasamentele. Nu sunt | corespunzator iar in
executate santurile |  zona podetului
pereate proiectate. stagneaza apa.
Podetul nu este racordat
la santuri amonte sau | Recomandari:
aval. e realizarea de
lucrarilor care sa
Exista documente de faciliteze evacuare
calitate aprobate de apelor din zona
catre persoanele podetului;
responsabile pana la | o realizarea tuturor
faza de lucru: verificarea lucrarilor auxiliare
calitatic - betonului - podetului conform
protectie hidroizolatie. documentatiei de
proiectare.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13,DS29
C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este
casetate prefabricate din realizat partial;
beton, precum si aripile | ¢ conform proiect
prefabricate de hidroizolatia
racordare cu membrana
terasamentele. bituminoasa se
Nu sunt executate protejeaza cu
santurile pereate geotextil. n
proiectate. Podetul nu documentele de
37 224125 C2 este racordat la santuri calitate se
amonte sau aval. mentioneaza ca
protectia s-a
Exista documente de realizat cu mortar
calitate aprobate de M100 — 4cm.
catre persoanele | « zonele de la
responsabile pana la capetele podetului
faza de lucru: verificarea nu sunt amenajate
calitati  betonului - corespunzator iar
protectie hidroizolatie. in zona podetului
stagneaza apa.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13,D0529,D548 Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

¢ realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
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documentatiei de

proiectare.
38 22+564 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este
casetate prefabricate din realizat partial;
beton, precum si aripile | ¢« conform proiect
prefabricate de hidroizolatia
racordare cu membrana
terasamentele. Nu sunt bituminoasa se
executate santurile protejeaza cu
pereate proiectate. geotextil. In
Podetul nu este racordat documentele de
la santuri amonte sau calitate se
aval. mentioneaza ca
protectia s-a
Exista documente de realizat cu mortar
calitate aprobate de M100 — 4cm:
catre persoanele | ¢ zonele de la
responsabile pana la capetele podetului
faza de lucru: verificarea nu sunt amenajate
calitatii betonului - corespunzator iar
protectie hidroizolatie. in zona podetului
stagneaza apa.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, Recomandari:
DS28,0528 e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;
¢ realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de
proiectare.
39 | 23+004 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este

casetate prefabricate din
beton, precum si aripile

prefabricate de
racordare cu
terasamentele. Podetul
este acoperit cu

structura rutierd a DC
149, la nivelul fundatiei

din balast.
Nu sunt executate
santurile pereate

proiectate. Podetul nu
este racordat la santuri
amonte sau aval.

Exista documente de
calitate aprobate de

realizat partial;

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar
in zona podetului
stagneaza apa.

Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
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catre persoanele documentatiei de
responsabile pana la proiectare.
faza de lucru: verificarea
calitatic - betonului -
protectie hidroizolatie.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29

40 23+045 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate din | partial;
beton, precum si aripile | e zonele de la
prefabricate de | capetele podetului
racordare CU | nu suntamenajate
terasamentele. Nu sunt | corespunzator iar in
executate santurile zona podetului
pereate proiectate. stagneaza apa.
Podetul nu este racordat
la santuri amonte sau | Recomandari:
aval. e realizarea de

lucrarilor care sa
Exista documente de | faciliteze evacuare
calitate aprobate de apelor din zona
catre persoanele podetului;
responsabile pana la | o realizarea tuturor
faza de lucru: verificarea |  |ycrarilor auxiliare
calitati = betonului - podetului conform
protectie hidroizolatie. documentatiei de
proiectare.

Dispozitii de santier:
DS09,DS13,
DS29,DS49

41 23+495 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate din |  partial;

beton, precum si aripile
prefabricate de
racordare cu
terasamentele.

Nu sunt executate
santurile pereate
proiectate. Podetul nu
este racordat la santuri
amonte sau aval.

Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar in
zona podetului
stagneaza apa.

Recomandari:

¢ realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

_ - _ proiectare.
Dispozitii de santier:
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DS09,DS13,
DS27,0S29,DS45

42 23+940 C2 C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este realizat
casetate prefabricate din partial;
beton, precum si aripile | ¢ zonele de la
prefabricate de | capetele podetului
racordare CU | nu sunt amenajate
terasamentele. Nu sunt | corespunzator iar in
executate santurile zona podetului
pereate proiectate. | stagneaza apa.
Podetul nu este racordat | Recomandari:
la santuri amonte sau | ¢ realizarea de
aval. lucrarilor care s&
faciliteze evacuare
Exista documente de apelor din zona
calitate aprobate de podetului;
catre _ persoanele | o realizarea tuturor
responsabile pana la | |ycrarilor auxiliare
faza de lucru: verificarea | podetului conform
Calltétll betonului — documentatiei de
protectie hidroizolatie. proiectare.
Dispozitii de santier:
DS09,DS13, DS29
C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este
casetate prefabricate din realizat partial,
beton, precum si aripile | ¢ zonele de la
prefabricate de capetele podetului
43 24+480 C2 racordare Cu nu sunt amenajate

terasamentele.

Este executat santul
pereat pe partea dreapta
a drumului.  Santul
pereat pe partea stanga
a fost executat pana la
cca. 50 m finainte de
podet, unde a fost
intrerupt.

De asemenea, este
executat partial un bazin
de decantare pe partea
dreapta, in proximitatea
descarcarii din podet.

corespunzator iar
in zona podetului
stagneaza apa.

Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze
evacuare apelor
din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de

proiectare.
Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru: verificarea
calitati = betonului -
protectie hidroizolatie.
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Dispozitii de santier:

casetate prefabricate din
beton, precum si aripile

DS09,DS13,
DS25,0S29
C2 Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | ¢ podetul este realizat

partial,
e conform proiect

prefabricate de | hidroizolatia
racordare cu membrana
terasamentele. Nu au bituminoasa se
44 254009 C2 fost executat_e santurile protejeaza cu
pereate proiectate pe | geotextil. In
ambele parti ale | documentele de
drumului. calitate se
Au fost identificate 2| mentioneaza ca
(doua) bazine de | protectia s-a realizat
decantare, pe partea| cu mortar M100 —
dreapta a drumului, 4cm:
executate partial. ¢ au fost identificate 2
(doud) bazine de
Exista documente de decantare, pe
calitate aprobate de | partea dreaptd a
catre persoanele |  drumului, executate
responsabile pana la| partial.
faza de lucru: verificarea | ¢ zonele de la
calitati - betonului - capetele podetului
protectie hidroizolatie. nu sunt amenajate
corespunzator iar in
Dispozitii de santier: zona podetului
DS09,DS13, stagneaza apa.
DS25,DS29
Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de
proiectare.

45 25+360 Cc2” c2” Au fost amplasate pe | Constatari:
pozitie elementele | e podetul este realizat
casetate prefabricate din | partial;

beton, precum si aripile

¢ a fost identificat un

prefabricate de | bazin de decantare,
racordare CU | executat partial pe
terasamentele. partea stanga a
Santurile pereate drumului, Tn
proiectate pe ambele | proximitatea
parti ale drumului au fost | podetului;
executate in proportie
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de cca. 60 %.
De asemenea, nu exista
continuitate, iar intreaga

zona adiacenta
podetului se
caracterizeaza prin
stagnarea apelor
pluviale la nivelul
terenului  natural, 1n

santuri si in podet.

A fost identificat un bazin
de decantare, executat
partial pe partea stanga
a drumului, n
proximitatea podetului.
Exista documente de
calitate aprobate de
catre persoanele
responsabile pana la
faza de lucru:
verificarea calitatii
betonului — protectie
hidroizolatie.

Dispozitii de santier:
DS09,DS13,
DS24,DS29

e zonele de la
capetele podetului
nu sunt amenajate
corespunzator iar in
zona podetului
stagneaza apa.

Recomandari:

e realizarea de
lucrarilor care sa
faciliteze evacuare
apelor din zona
podetului;

e realizarea tuturor
lucrarilor auxiliare
podetului conform
documentatiei de
proiectare.

Podete tubulare:

Traseu Varianta de Ocolire Timisoara Sud
km 18+240 podet tubular ® 800 mm

Podet alcatuit din tuburi prefabricate @800 mm asezate pe o fundatie realizata din
beton simplu turnat monolit. Tuburile au fost hidroizolate cu bitum filerizat in 2-3 straturi.
Peste tuburi s-a realizat umplura terasament si structura rutierd partial. La capete s-au

realizat aripi si timpane din beton armat monolit.

Existda documente de calitate aprobate de catre persoanele responsabile pana la faza

de lucru: verificarea calitatii betonului aripi + timpane.
Constatari:

e podetul este realizat partial;

e zonele de la capetele podetului nu sunt amenajate.

km 10+180 extindere podet tubular existent ® 1200 mm EXECUTAT

Recomandari:

e realizarea tuturor lucrarilor auxiliare podetului conform documentatiei de proiectare.

Restabilire drum vicinal R3

km 0+076 podet tubular ® 1000 mm EXECUTAT
Restabilire DE617 km 8+567

km 0+126 podet tubular ® 1000 mm EXECUTAT
Intersectie DC 98 km 16+510

km 0+031 podet tubular ® 1000 mm NEEXECUTAT
Intersectie DC 98 Km 23+004
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km 0+113 podet tubular ® 1000 mm EXECUTAT
Nod rutier Timisoara Est km 25+690

Bretea 1-1
km 0+220, podet tubular ® 1000 mm EXECUTAT

Exista documente de calitate aprobate de catre persoanele responsabile pana la faza
de lucru: verificarea calitatii betonului aripi + timpane.

Constatari:

. podetul este realizat partial;

. zonele de la capetele podetului nu sunt amenajate.

Recomandari:

realizarea tuturor lucrarilor auxiliare podetului conform documentatiei de proiectare.

Aceasta adaptare la situatia din teren va duce la evitarea stagnarii apei colectate in bazinele
de retentie prevazute in ampriza ca sistem de descarcare a podetelor.

O eventuala acumulare si stagnare a apei in aceste bazine de retentie localizate in apropierea
platformei drumului ar putea duce la infiltratii si umezirea terasamentului din zona producand in timp
deteriorarea taluzelor.

Evitarea acestei situatii nedorite poate fi prevenita prin deversarea pe cat posibil a apei
colectate de sistemele de scurgere a apelor proiectate direct in canalele de desecare si reducerea
numarului bazinelor de retentie, respectiv a podetelor, fara a obtura continuitatea canalelor sau firelor
de apa pe sub traseul variantei ocolitoare.

Bretea 1-3
km 0+088 podet tubular ® 1000 mm EXECUTAT

Bretea 2-1

km 0+485, podet tubular ® 1000 mm EXECUTAT

Exista documente de calitate aprobate de catre persoanele responsabile pana la faza
de lucru: verificarea calitatii betonului aripi + timpane.

Constatari:

. podetul este realizat partial;

. zonele de la capetele podetului nu sunt amenajate.

Recomandari:

realizarea tuturor lucrarilor auxiliare podetului conform documentatiei de proiectare.

Aceasta adaptare la situatia din teren va duce la evitarea stagnarii apei colectate in bazinele
de retentie prevazute in ampriza ca sistem de descarcare a podetelor.

O eventuala acumulare si stagnare a apei in aceste bazine de retentie localizate in apropierea
platformei drumului ar putea duce la infiltratii si umezirea terasamentului din zona producand in timp
deteriorarea taluzelor.

Evitarea acestei situatii nedorite poate fi prevenita prin deversarea pe cat posibil a apei
colectate de sistemele de scurgere a apelor proiectate direct in canalele de desecare si reducerea
numarului bazinelor de retentie, respectiv a podetelor, fara a obtura continuitatea canalelor sau firelor
de apa pe sub traseul variantei ocolitoare.

Conform Expertizei Tehnice a lucrarilor executate in cadrul contractului “Proiectare si
executie Varianta de Ocolire Timisoara Sud”:

Analiza lucrarilor la podete a pus in evidenta urmatoarele aspecte principale:

. executia podetelor este in diverse faze;

. unele dintre podete nu au fost executate si, in continuare, se va respecta
documentatia de proiectare pentru fiecare in parte;

. la podetele partial executate, au aparut o serie de degradari printre care amintim:

colmatari cu material aluvionar, cresterea vegetatiei in zona fundatiilor etc;
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. la toate podetele partial executate nu sunt finalizate lucrarile de la capetele acestora

(racordari terasamente, camere etc);

. se va asigura, cat de repede este posibil scurgerea apei in lungul podetelor, dar si la

capetele acestora pentru a evita producerea de colmatari ulterioare.
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